


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
администрации города



Г.И.Андреев


План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных под малоэтажное
жилищное строительство ЖК «Северные ворота»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1. Освобождение земельных участков от зеленых насаждений			
1.1	Заключение договора купли-продажи лесных насаждений	14.11.2016	администрация города, подрядная организация
1.2	Освобождение территории от зеленых насаждений	2017 год	подрядная организация
2. Выполнение планировочных работ под организацию проездов и коридоров инженерных сетей			
2.1	Заключение муниципального контракта на выполнение работ	04.10.2017	МКУ «Строитель», подрядная организация
2.2	Выполнение планировочных работ под организацию проездов и коридоров инженерных сетей	2018 год	МКУ «Строитель», подрядная организация
3. Строительство инженерных коммуникаций электроснабжения			
3.1. Получение технических условий и заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям			
3.1.1	Направление в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» запроса о предоставлении технических условий	2016 год	МКУ «Строитель»
3.1.2	Выдача технических условий		ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3.1.3	Заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям		МКУ «Строитель», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3.2. Строительство инженерных коммуникаций электроснабжения			
3.2.1	Строительство подводящих инженерных коммуникаций электроснабжения	2017 год	ПАО «МРСК Центра и Приволжья», администрация города
3.2.2	Строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций электроснабжения по заявкам правообладателей земельных участков в соответствии с выданными техническими условиями*	по мере поступления заявок	ПАО «МРСК Центра и Приволжья», правообладатели земельных участков, предоставленных для ИЖС
4. Строительство инженерных коммуникаций газоснабжения			
4.1. Получение технических условий			
4.1.1	Направление в ОАО «Газпром газораспределение» запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения	2016 год	МКУ «Строитель»
4.2.2	Выдача технических условий		ОАО «Газпром газораспределение»
4.2. Строительство инженерных коммуникаций газоснабжения			
4.2.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных коммуникаций газоснабжения	2018 год	МКУ «Строитель», проектная организация

4.2.2	Строительство инженерных коммуникаций газоснабжения	2019-2020 годы	МКУ «Строитель», подрядная организация
5. Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения			
5.1. Получение технических условий			
5.1.1	Направление в ОАО «ДВК» запроса о предоставлении технических условий на подключение объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения	2016 год	МКУ «Строитель»
5.1.2	Выдача технических условий		ОАО «ДВК»
5.2. Строительство подводящих инженерных коммуникаций водоснабжения			
5.2.1	Внесение изменений в инвестиционную программу ОАО «ДВК»	2017 год	департамент жилищно-коммунального хозяйства
5.2.2	Строительство подводящих инженерных коммуникаций водоснабжения	2019 год	ОАО «ДВК»
5.3. Подготовка проектно-сметной документации на строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций водоснабжения			
5.3.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций водоснабжения	2018 год	МКУ «Строитель», проектная организация
5.4. Строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций водоснабжения			
5.4.1	Строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций	2019-2020 годы	МКУ «Строитель», подрядная организация
6. Строительство инженерных коммуникаций водоотведения			
6.1. Получение технических условий			
6.1.1	Направление в ОАО «ДВК» запроса о предоставлении технических условий на подключение объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения	2016 год	МКУ «Строитель»
6.1.2	Выдача технических условий		ОАО «ДВК»
6.2. Строительство наружных инженерных коммуникаций водоотведения			
6.2.1	Внесение изменений в инвестиционную программу ОАО «ДВК»	2019 год	департамент жилищно-коммунального хозяйства
6.2.2	Строительство наружных инженерных коммуникаций водоотведения	2020-2021 годы	ОАО «ДВК»
6.3. Подготовка проектно-сметной документации на строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций водоотведения			
6.3.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций водоотведения	2018 год	МКУ «Строитель», проектная организация
6.4. Строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций водоотведения			
6.4.1	Строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций водоотведения	2019-2020 годы	МКУ «Строитель», подрядная организация

* в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.04 №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»

Директор департамента градостроительной
деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия администрации города Дзержинска



А.Н.Здюмаев