

Согласовано:
Директор департамента ЖКХ

Согласовано
Представитель ЕТО



План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов

№№ пп	Адрес	№ дома	Управляющая (обслуживающая) организация	Тип системы ТС		Мероприятия								
				Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)	Ремонт системы теплоснабжения	Ремонт тепловой изоляции	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств	Поверка ула учета	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки безопасности**
1	Сухаренко	22	ТСЖ Волгоградский	кот №6	1	25.07.	12.05.	14.05.	15.05.	10.05.2025.	17.06.	12.05.23.	22.07.	12.08.
2	Сухаренко	7	ТСЖ Волгоградский	кот №62		30.07.	13.05.	03.07.	04.07.	22.09.2025	20.06.	11.05.2023	22.07.	12.08.
3	Сухаренко	9	ТСЖ Волгоградский	кот №62		04.07.	13.05.	08.07.	09.07.	30.05.2026	20.06.	12.05.2023	22.07.	12.08.
4	Щорса	21	ТСЖ Волгоградский	кот №62		18.06.	14.05.	19.05.	20.05.	31.05.2026	26.06.	12.05.2023	22.07.	12.08.
5	Ульянова	7	ТСЖ Волгоградский	кот №62		02.06.	15.05.	02.06.	03.06.	не установ	16.06.	12.05.2023	22.07.	12.08.
6	Ульянова	8	ТСЖ Волгоградский	кот №62		04.06.	15.05.	05.06.	06.06.	не установ	17.06.	12.05.2023	22.07.	12.08.
7	Ульянова	10	ТСЖ Волгоградский	кот №62		09.06.	15.05.	10.06.	11.06.	не установ	17.06.	12.05.2023	22.07.	12.08.
8	Ульянова	2а	ТСЖ Волгоградский	кот №62		21.05.	14.05.	22.05.	23.05.	14.06.2025	16.06.	12.05.2023	22.07.	12.08.
9	Ульянова	18	ТСЖ Волгоградский	кот №62		08.05.	14.05.	28.05.	29.05.	30.07.2028	26.06.	12.05.2023	22.07.	12.08.
10	Щорса	19	ТСЖ Волгоградский	кот Сух10		30.06.	19.05.	30.06.	01.07.	03.03.2026	25.06.	11.05.2023	08.08.	29.08.
11	Щорса	4	ТСЖ Волгоградский	кот Сух10		25.06.	16.05.	24.06.	25.06.	30.05.2026	25.06.	11.05.2023	08.08.	29.08.
12	Щорса	2	ТСЖ Волгоградский	кот Сух10		18.06.	16.05.	18.06.	19.06.	10.06.2025	24.06.	11.05.2023	08.08.	29.08.
13	Сухаренко	16	ТСЖ Волгоградский	кот Сух10		02.07.	20.05.	31.07.	01.08.	22.09.2025	18.06.	11.05.2023	08.08.	29.08.
14	Сухаренко	16а	ТСЖ Волгоградский	кот Сух10		07.07.	20.05.	05.08.	06.08.	16.09.2025	18.06.	11.05.2023	08.08.	29.08.
15	Сухаренко	18	ТСЖ Волгоградский	кот Сух10		09.07.	19.05.	14.07.	15.07.	29.09.2025	18.06.	11.05.2023	08.08.	29.08.
16	Сухаренко	18а	ТСЖ Волгоградский	кот Сух10		16.07.	20.05.	17.07.	18.07.	30.05.2026	18.06.	11.05.2023	08.08.	29.08.
17	Сухаренко	20	ТСЖ Волгоградский	кот Сух10		21.07.	12.05.	22.07.	23.07.	04.05.2027	17.06.	11.05.2023	08.08.	29.08.
18	Сухаренко	- 20а	ТСЖ Волгоградский	кот Сух10		23.07.	12.05.	28.07.	29.07.	01.06.2026	18.06.	11.05.2023	08.08.	29.08.

Примечание:

* в срок не позднее 10 августа 2025 года, проводит оценку в течении 10 дней

** в срок не позднее 30 августа 2025 года после согласования с ЕТО