

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Дзержинска
Нижегородской области
от _____ № _____
23.07.2025 46

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений
проекта планировки территории, расположенной юго-восточнее здания 5Г
по Игумновскому шоссе в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	Подготовка общественных обсуждений проекта планировки территории, расположенной юго-восточнее здания 5Г по Игумновскому шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект)	до 29 июля 2025 года	Департамент управления делами (далее ДУД)
2	Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений проекта планировки территории, расположенной юго-восточнее здания 5Г по Игумновскому шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области	29 июля 2025 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
3	Размещение проекта на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 6 августа по 14 августа 2025 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
4	Размещение на официальном сайте администрации постановления главы города	29 июля 2025 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
5	Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол общественных обсуждений)	с 6 августа по 14 августа 2025 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
6	Проведение общественных обсуждений	с 6 августа по 14 августа 2025 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

7	Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений	с 15 августа по 19 августа 2025 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
8	Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 15 августа по 19 августа 2025 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
