

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в генеральный план городского округа город
Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы города
Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221 и по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город
Дзержинск, утвержденные постановлением городской Думы города
Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	Подготовка общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221 и по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 (далее-проекты)	до 4 августа 2026 года	Департамент управления делами (далее ДУД)
2	Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по проектам, размещение на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	4 августа 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
3	Размещение проектов на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 12 августа по 20 августа 2026 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
4	Размещение на официальном сайте администрации постановления главы города	4 августа 2026 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации

5	Организация и проведение экспозиции проектов, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проектов (для включения в протокол общественных обсуждений)	с 12 августа по 20 августа 2026 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
6	Проведение общественных обсуждений	с 12 августа по 20 августа	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
7	Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений	с 21 августа по 25 августа 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
8	Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 21 августа по 25 августа 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
