

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений документации
по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания территории), расположенной по ул. Зеленый Ров
в пос. Колодкино в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	Подготовка общественных обсуждений документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), расположенной по ул. Зеленый Ров в пос. Колодкино в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект)	до 6 октября 2026 года	Департамент управления делами (далее ДУД)
2	Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), расположенной по ул. Зеленый Ров в пос. Колодкино в городском округе город Дзержинск Нижегородской области	6 октября 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
3	Размещение проекта на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 14 октября по 22 октября 2026 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
4	Размещение на официальном сайте администрации постановления главы города	с 6 октября 2026 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
5	Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол общественных обсуждений)	с 14 октября по 22 октября 2026 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
6	Проведение общественных обсуждений	с 14 октября по 22 октября 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов

			культурного наследия
7	Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений	с 23 октября по 27 октября 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
8	Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 23 октября по 27 октября 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации