

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений проекта
межевания территории, расположенной в районе здания 105/2215
в Северо-Западном промрайоне в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	Подготовка общественных обсуждений проекта межевания территории, расположенной в районе здания 105/2215 в Северо-Западном промрайоне в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект)	до 21 января 2025 года	Департамент управления делами (далее ДУД)
2	Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту, размещение на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	21 января 2025 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
3	Размещение проекта на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 29 января по 6 февраля 2025 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
4	Размещение на официальном сайте администрации постановления главы города	с 21 января 2025 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
5	Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол общественных обсуждений)	с 29 января по 6 февраля 2025 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
6	Проведение общественных обсуждений	с 29 января по 6 февраля 2025 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
7	Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений	с 7 февраля по 11 февраля 2025 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

8	Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 7 января по 11 февраля 2025 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
---	--	------------------------------------	---
