

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от _____ № _____

**Муниципальная программа
«Развитие градостроительной
деятельности и строительства
на территории городского округа
город Дзержинск»**

Раздел 1.

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Приоритеты и цели муниципальной программы

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830, одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни.

Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, инфраструктурой, доступностью услуг: образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие городской инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано и с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений.

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск» (далее – муниципальная программа) обеспечивает комплексное освоение территорий муниципального образования, сбалансированное развитие инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, позволяет решить актуальные задачи по сохранению и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города, формирует комфортные условия жизни населения и позволит определить единую перспективу развития городской инфраструктуры.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Дзержинск.

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

1.2. Задачи муниципальной программы

Достижение цели муниципальной программы обеспечивает решение следующих задач:

1. Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск.
4. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа.

1.3. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Развитие инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня социально-экономического развития городского округа город Дзержинск.

В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети с 2023 года выполнено строительство объездной дороги в пос. Дачный, автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова (дорога к новому зданию школы № 2), автодороги к Шуховской башне (1 этап). Разработан проект на строительство автомобильной дороги от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, до пр. Свердлова, до пр. Циолковского», который позволит разгрузить крупные городские магистральные автодороги.

Дальнейшее строительство дорог в рамках действующей муниципальной программы будет способствовать созданию условий для комфортного и безопасного проживания граждан.

На территории городского округа город Дзержинск осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том числе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В соответствии с законом Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства предоставлены земельные участки на территории

ЖК «Северные ворота», в пос.Пыра квартал «Южный» и по проспекту Свердлова (2-ая очередь).

В период с 2019 по 2020 год на территории ЖК «Северные ворота» осуществлено строительство инженерных коммуникаций газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В 2023 году выполнено строительство 1 этапа дорожной инфраструктуры жилого комплекса. Работы по строительству дорожной инфраструктуры в ЖК «Северные ворота» планируется завершить в 2026 году.

В соответствии с вышеуказанным законом, в рамках данной муниципальной программы, планируется выполнить строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (2-ая очередь) и в пос.Пыра квартал «Южный». После завершения работ по строительству инженерных сетей на территории данных жилых комплексов планируется строительство дорожной инфраструктуры.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образования для обучающихся городского округа город Дзержинск в 2023 завершено строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №2» на 792 учащихся. В 2025 году заключен контракт на разработку проекта на строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа №20». Ввод данного объекта позволит осуществить перевод учащихся начальных классов МБОУ «Средняя школа №20» из существующего здания общеобразовательной школы с износом более 50 процентов в новый корпус для начальных классов с увеличением количества ученических мест на 400 единиц.

Для создания условий развития в сфере дошкольного образования в 2025 году разработаны проекты на строительство детского сада в поселке Пыра и детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский.

В целях создания в городском округе условий для занятий спортом в 2025 году завершено строительство бассейна «Капролактамовец». В рамках действующей программы планируется выполнить реконструкцию стадиона «Химик», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Созвездие» и строительство лыжно-биатлонного комплекса «Магнитная стрелка».

Выполнение всех мероприятий муниципальной программы будет способствовать улучшению качества жизни всех слоев населения, что соответствует стратегическим целям социально-экономического развития городского округа.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы
«Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск»

2.1. Основные положения

Таблица 1

Куратор	Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы муниципального имущества, строительства и архитектуры
Ответственный исполнитель	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнитель	ДГДСиООКН
Период реализации	2026-2031 годы
Цель	Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Дзержинск
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	1. Развитие дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск 2. Развитие инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск 3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск 4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск 5. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск
Финансовое обеспечение	Всего: 10 818 745 604,21 рублей, в т.ч.: 2026 г. – 2 366 678 199,04 рублей 2027 г. – 1 748 042 067,37 рублей 2028 г. – 4 021 385 010,70 рублей 2029 г. – 2 046 491 115,70 рублей 2030 г. – 165 535 555,70 рублей 2031 г. – 470 613 655,70 рублей

Связь с национальными проектами Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Нижегородской области (при наличии)	нет
---	-----

2.2. Показатели муниципальной программы
«Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск»

Таблица 2

№ п/ п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Доку- мент	Ответст- венный за дости- жение показателя	Связь с показа- телями националь- ных целей	Инфор- мационная система (при наличии)
				год	Значе- ние	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель муниципальной программы - Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Дзержинск															
1.1	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в отчетном периоде от общего количества запланированной к разработке проектно-сметной документации за период реализации Программы	-	%	2025	60	60	30	0	0	10	0	-	ДГДСиООКН	-	-
1.2	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности в отчетном периоде от общего	-	%	2025	40	20	20	25	20	5	10	-	ДГДСиООКН	-	-

	количества запланированных к строительству и реконструкции объектов капитального строительства за период реализации Программы														
1.3	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия	-	шт.	2025	1	0	0	1	0	0	0	-	ДГДСиООКН	-	-

**2.3. Перечень структурных элементов муниципальной программы
«Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск»**

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Направление (подпрограмма) «Развитие дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»			
1.1	Муниципальный проект «Строительство объектов дорожной инфраструктуры» (Соисполнитель - ДГДСиООКН)»	x	x
	Срок реализации: 2026-2029 годы	x	x
1.1.1	Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дорожной инфраструктуры	Разработанные проекты по объектам дорожной инфраструктуры, планируемой к строительству на территории городского округа	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в отчетном периоде от общего количества запланированной к разработке проектно-сметной документации за период реализации Программы
1.1.2	Задача 2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры	Создание объектов дорожной инфраструктуры на территории городского округа	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности в отчетном периоде от общего количества запланированных к строительству и реконструкции объектов капитального строительства за период реализации Программы
2. Направление (подпрограмма) «Развитие инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»			
2.1	Муниципальный проект «Строительство объектов инженерной инфраструктуры» (Соисполнитель - ДГДСиООКН)»	x	x

	Срок реализации: 2026-2027 годы	х	х
2.1.1	Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры	Разработанные проекты по объектам инженерной инфраструктуры, планируемой к строительству и реконструкции на территории городского округа	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в отчетном периоде от общего количества запланированной к разработке проектно-сметной документации за период реализации Программы
2.1.2	Задача 2. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры	Создание (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры на территории городского округа	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности в отчетном периоде от общего количества запланированных к строительству и реконструкции объектов капитального строительства за период реализации Программы
3. Направление (подпрограмма) «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»			
3.1	Муниципальный проект «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (Соисполнитель - ДГДСиООКН)»	х	х
	Срок реализации: 2026-2031 годы	х	х
3.1.1	Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры	Разработанные проекты по объектам социальной инфраструктуры, планируемой к строительству и реконструкции на территории городского округа	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в отчетном периоде от общего количества запланированной к разработке проектно-сметной документации за период реализации Программы
3.1.2	Задача 2. Строительство и реконструкция объектов социального назначения, капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности	Создание(реконструкция) объектов капитального строительства в сфере образования, культуры и спорта	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности в отчетном периоде от общего количества запланированных к строительству и реконструкции объектов капитального строительства за период реализации Программы
4. Направление (подпрограмма) «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»			
4.1	Муниципальный проект «Сохранение и охрана объектов культурного наследия» (Соисполнитель - ДГДСиООКН)»	х	х
	Срок реализации: 2026-2028 годы	х	х
4.1.1	Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (реставрация, приспособление)	Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и их реконструкция (приспособление)	Доля объектов культурного наследия в отношении которых проведены мероприятия по их сохранению
5. Направление (подпрограмма) «Обеспечение градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск»			

5.1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности и в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения» (Соисполнитель - ДГДСиООКН»)	x	x
	Срок реализации: 2026-2031 годы	x	x
5.1.1	Задача 1. Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Градостроительство» (далее – МКУ «Градостроительство»)	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в отчетном периоде от общего количества запланированной к разработке проектно-сметной документации за период реализации Программы
5.1.2	Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Строитель» (далее – МКУ «Строитель»)	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в отчетном периоде от общего количества запланированной к разработке проектно-сметной документации за период реализации Программы Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности в отчетном периоде от общего количества запланированных к строительству и реконструкции объектов капитального строительства за период реализации Программы

2.5. План реализации муниципальной программы

«Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск»

Таблица 5

[illegible]

					2029	487 020 660,00	487 020 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-	-
1.1	Мероприятие «Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК «Северные ворота»	2026	2026	ДГДСиО ОКН	2026	737 427 220,00	737 427 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-	-
	Результат: «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства», ед.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x
	Контрольная точка 1. «Строительно- монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ» (2 этап), ед.	январь 2026	декабрь 2026	МКУ «Строит ель»	x	x	x	x	x	x	x	x	1	Акт приёмки законченного строительством объекта	-
1.2	Мероприятие «Строительство автодороги к Шуховской башне»	2026	2026	ДГДСиО ОКН	2026	430 409 230,00	430 409 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-	-
	Результат: «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства», ед.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x
	Контрольная точка 1. «Строительно- монтажные работы завершены, подписан акт	январь 2026	декабрь 2026	МКУ «Строит ель»	x	x	x	x	x	x	x	x	1	Акт приёмки законченного строительством объекта	-

[illegible]

	до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского				2027	487 020 650,00	487 020 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-	-
					2028	487 020 650,00	487 020 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-	-
					2029	487 020 650,00	487 020 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-	-
	Результат: «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства», ед.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x
	Контрольная точка 1. «Строительно- монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ» (1 этап), ед.	январь 2026	декабрь 2026	МКУ «Строит ель»	x	x	x	x	x	x	x	x	0*	Акт приёмки законченного строительством объекта	-
	Контрольная точка 2. «Строительно- монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ» (2 этап), ед.	январь 2027	декабрь 2027	МКУ «Строит ель»	x	x	x	x	x	x	x	x	0*	Акт приёмки законченного строительством объекта	-

	Контрольная точка 3. «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ» (3 этап), ед.	январь 2028	декабрь 2028	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	0*	Акт приёмки законченного строительством объекта	-
	Контрольная точка 4. «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ» (4 этап), ед.	январь 2029	декабрь 2029	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	1	Акт приёмки законченного строительством объекта	-
1.5	Мероприятие «Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск»	2026	2026	ДГДСиО ОКН	2026	49 011 020,00	49 011 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	-	-
	Результат: «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства», ед.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х
	Контрольная точка 1. «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ», ед.	январь 2026	декабрь 2026	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	1	Акт приёмки законченного строительством объекта	-
1.6	Мероприятие «Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного	2027	2028	ДГДСиО ОКН	2027	10 816 666,67	10 816 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	-	-

* выполнение строительно-монтажных работ

[illegible]

[illegible]

	Контрольная точка 1. «Разработана проектная документация», шт.	январь 2026	декабрь 2026	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	1	Заключение государственной экспертизы	-
	Контрольная точка 2. «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ», ед.	январь 2027	декабрь 2027	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	1	Акт приёмки законченного строительством объекта	-
2.2	Мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)»	2026	2027	ДГДСиО ОКН	2026	9 132 410,00	9 132 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	-	-
					2027	43 285 790,00	43 285 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	-	-
	Результат: «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства», ед.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х
	Контрольная точка 1. «Разработана проектная документация», шт.	январь 2026	декабрь 2026	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	1	Заключение государственной экспертизы	-
	Контрольная точка 2. «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ», ед.	январь 2027	декабрь 2027	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	1	Акт приёмки законченного строительством объекта	-
3. Направление (подпрограмма) «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Контрольная точка 1 «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ», ед.	январь 2026	декабрь 2026	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	1	Акт приёмки законченного строительством объекта	-
3.6	Мероприятие «Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска	2028	2028	ДГДСиО ОКН	2028	595 029 780,00	595 029 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	-	-
	Результат: «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства», ед.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х
	Контрольная точка 1. «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ»	январь 2028	декабрь 2028	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	1	Акт приёмки законченного строительством объекта	-
3.7	Мероприятие «Строительство детского сада в поселке Пыра городского округа город Дзержинск»	2029	2029	ДГДСиО ОКН	2029	547 678 670,00	547 678 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	-	-
	Результат: «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства», ед.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х
	Контрольная точка 1. «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ», ед.	январь 2029	декабрь 2029	МКУ «Строитель»	х	х	х	х	х	х	х	х	1	Акт приёмки законченного строительством объекта	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 3.

3.1.Паспорт Муниципального проекта «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»

3.1.1. Основные положения

Таблица 1

Соисполнитель	ДГДСиООН
Участник	ДГДСиООН, МКУ «Строитель»
Период реализации	2026-2029 годы
Финансовое обеспечение	2026 год – 1 713 544 786,67 рублей 2027 год – 627 795 016,67 рублей 2028 год – 1 681 609 610,00 рублей 2029 год – 487 020 660,00 рублей
Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии)	нет

Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

№ п/п	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет Муниципальный проект
1	2
1	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в отчетном периоде от общего количества запланированной к разработке проектно-сметной документации за период реализации Программы
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности в отчетном периоде от общего количества запланированных к строительству и реконструкции объектов капитального строительства за период реализации Программы

3.1.2. Показатели Муниципального проекта «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показа- теля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Информа- ционная система (при наличии)
				год	значение	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель Муниципального проекта – «Обеспечение объектами дорожной инфраструктуры территории городского округа город Дзержинск, в том числе земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства»												

1	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры	-	%	2025	25	33	67	0	0	x	x	-
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры	-	%	2025	38	43	14	29	14	x	x	-

3.1.3. Задачи и результаты Муниципального проекта «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»

Таблица 4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Характеристика мероприятия, результата	Связь с государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии)
			год	значение	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дорожной инфраструктуры												
Задача 2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры												
1	Мероприятие «Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК «Северные ворота»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
1.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры»	шт.	2025	0	0	0	0	0	х	х	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры	нет

[illegible]

3.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры»	шт.	2025	0	1	0	0	0	х	х	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры	нет
3.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства дорожной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	1	0	0	х	х	Устройство улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск	нет
3.3	Результат «Протяженность построенных автомобильных дорог»	км	2025	0	0	0,38	0	0	х	х	Протяженность автомобильных дорог, строительство которых осуществляется за период действия Программы	нет
4	Мероприятие «Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
4.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры»	шт.	2025	1	0	0	0	0	х	х	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры	нет
4.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства дорожной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	0	1	х	х	Устройство улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск	нет
4.3	Результат «Протяженность построенных автомобильных дорог»	км	2025	0	0	0	0	3,71	х	х	Протяженность автомобильных дорог, строительство	нет

											которых осуществляется за период действия Программы	
5	Мероприятие «Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
5.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры»	шт.	2025	0	0	0	0	0	х	х	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры	нет
5.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства дорожной инфраструктуры»	ед.	2025	0	1	0	0	0	х	х	Устройство улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск	нет
5.3	Результат «Протяженность построенных автомобильных дорог»	км	2025	0	0,93	0	0	0	х	х	Протяженность автомобильных дорог, строительство которых осуществляется за период действия Программы	нет
6	Мероприятие «Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
6.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры»	шт.	2025	0	0	1	0	0	х	х	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры	нет

6.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства дорожной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	1	0	х	х	Устройство улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск	нет
6.3	Результат «Протяженность построенных автомобильных дорог»	км	2025	0	0	0	4,00	0	х	х	Протяженность автомобильных дорог, строительство которых осуществляется за период действия Программы	нет
7	Мероприятие «Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
7.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры»	шт.	2025	0	0	1	0	0	х	х	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры	нет
7.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства дорожной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	1	0	х	х	Устройство улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск	нет
7.3	Результат «Протяженность построенных автомобильных дорог»	км	2025	0	0	0	4,20	0	х	х	Протяженность автомобильных дорог, строительство которых осуществляется за период действия Программы	нет

3.1.4. Финансовое обеспечение реализации Муниципального проекта «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»

Таблица 5

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей						Всего
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:	1 713 544 786,67	627 795 016,67	1 681 609 610,00	487 020 660,00	0,00	0,00	4 489 476 740,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	1 713 544 786,67	627 795 016,67	1 681 609 610,00	487 020 660,00	0,00	0,00	4 489 476 740,00
	Средства от внебюджетной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие источники (наименование источников)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.5. Перечень методик расчета показателей Муниципального проекта «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Методика расчета показателя	Источник получения информации
1	2	3	4	5
1	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры	%	$Dди(пир) = \frac{Котч.(Пир)}{Кобиц.(Пир)} \times 100\%,$ значение целевого показателя ($Dди(пир)$) определяется как отношение количества разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры в отчетном периоде ($Котч.(Пир)$) к общему количеству проектно-сметной документации по объектам дорожной инфраструктуры, запланированной к разработке за период реализации Программы ($Кобиц.(Пир)$)	-
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры	%	$Dди(смп) = \frac{Котч.(Смп)}{Кобиц.(Смп)} \times 100\%,$	-

			значение целевого показателя (Дди(смп)) определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры в отчетном периоде (Котч.(СМР)) к общему количеству объектов дорожной инфраструктуры, запланированных к строительству и реконструкции за период реализации Программы (Кобиц.(СМР))	
--	--	--	--	--

3.2. Паспорт Муниципального проекта «Строительство объектов инженерной инфраструктуры»

3.2.1. Основные положения

Таблица 1

Соисполнитель	ДГДСиООКН
Участник	ДГДСиООКН, МКУ «Строитель»
Период реализации	2026-2027 годы
Финансовое обеспечение	2026 год – 21 982 410,00 рублей 2027 год – 177 961 300,00 рублей
Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии)	нет

Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

№ п/п	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет Муниципальный проект
1	2
1	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в отчетном периоде от общего количества запланированной к разработке проектно-сметной документации за период реализации Программы
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности в отчетном периоде от общего количества запланированных к строительству и реконструкции объектов капитального строительства за период реализации Программы

3.2.2. Показатели Муниципального проекта «Строительство объектов инженерной инфраструктуры»

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базово значение		Значения показателя по годам						Информационная система (при наличии)
				год	значение	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель Муниципального проекта – «Обеспечение объектами инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск»												
1	Доля разработанной проектно-сметной документации	-	%	2025	50	100	0	х	х	х	х	-

	на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры											
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры	-	%	2025	33	0	100	x	x	x	x	-

3.2.3. Задачи и результаты Муниципального проекта «Строительство объектов инженерной инфраструктуры»

Таблица 4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Характеристика мероприятия, результата	Связь с государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии)
			год	значение	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры												
Задача 2. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры												
1	Мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	нет
1.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры»	шт.	2025	1	1	0	x	x	x	x	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры	нет
1.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры»	ед.	2025	1	0	1	x	x	x	x	Устройство инженерных сетей городского округа город Дзержинск	нет

3.2.5. Перечень методик расчета показателей Муниципального проекта «Строительство объектов инженерной инфраструктуры»

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Методика расчета показателя	Источник получения информации
1	2	3	4	5
1	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры	%	$Дии(пир) = \text{Котч.}(Пир)/\text{Кобиц.}(Пир) \times 100\%,$ значение целевого показателя ($Дии(пир)$) определяется как отношение количества разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в отчетном периоде ($\text{Котч.}(Пир)$) к общему количеству проектно-сметной документации по объектам инженерной инфраструктуры, запланированной к разработке за период реализации Программы ($\text{Кобиц.}(Пир)$)	-
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры	%	$Дии(смп) = \text{Котч.}(СМР)/\text{Кобиц.}(СМР) \times 100\%,$ значение целевого показателя ($Дии(смп)$) определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в отчетном периоде ($\text{Котч.}(СМР)$) к общему количеству объектов инженерной инфраструктуры, запланированных к строительству и реконструкции за период реализации Программы ($\text{Кобиц.}(СМР)$)	-

3.3.Паспорт Муниципального проекта «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

3.3.1. Основные положения

Таблица 1

Соисполнитель	ДГДСиООН
Участник	ДГДСиООН, МКУ «Строитель»
Период реализации	2026-2031 годы
Финансовое обеспечение	2026 год – 578 936 586,67 рублей 2027 год – 905 651 335,00 рублей 2028 год – 2 303 140 985,00 рублей 2029 год – 1 522 836 040,00 рублей 2030 год – 128 901 140,00 рублей 2031 год – 433 979 240,00 рублей
Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии)	нет

Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

№ п/п	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет Муниципальный проект
1	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в отчетном периоде от общего количества запланированной к разработке проектно-сметной документации за период реализации Программы
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности в отчетном периоде от общего количества запланированных к строительству и реконструкции объектов капитального строительства за период реализации Программы

3.3.2. Показатели Муниципального проекта «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базово значение		Значения показателя по годам						Информационная система (при наличии)
				год	значение	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Цель Муниципального проекта – «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социальной инфраструктуры»

1	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры	-	%	2025	50	60	20	0	0	20	0	-
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры	-	%	2025	11	9	9	27	27	9	19	-

3.3.3. Задачи и результаты Муниципального проекта «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Характеристика мероприятия, результата	Связь с государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии)
			год	значение	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры												
Задача 2. Строительство и реконструкция объектов социального назначения, капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности												
1	Мероприятие «Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
1.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры»	шт.	2025	0	0	0	0	0	0	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет
1.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию	ед.	2025	0	0	1	0	0	0	0	Обеспечение населения городского округа город	нет

	объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»										Дзержинск объектами социального назначения	
2	Мероприятие «Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа № 20» в г.Дзержинске»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
2.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры»	шт.	2025	1	1	0	0	0	0	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет
2.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	1	0	0	0	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социального назначения	нет
3	Мероприятие «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Созвездие» в г.Дзержинске Нижегородской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
3.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры»	шт.	2025	0	1	0	0	0	0	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет
3.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	0	1	0	0	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социального назначения	нет
4	Мероприятие «Строительство лыжно-биатлонного комплекса «Магнитная стрелка»»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
4.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры»	шт.	2025	0	1	0	0	0	0	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет

4.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	0	0	1	0	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социального назначения	нет
5	Мероприятие «Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
5.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры»	шт.	2025	1	0	0	0	0	0	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет
5.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»	ед.	2025	0	1	0	0	0	0	0	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социального назначения	нет
6	Мероприятие «Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска	х	х	х	х	х	х	х	х	х		нет
6.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры»	шт.	2025	1	0	0	0	0	0	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет
6.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	1	0	0	0	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социального назначения	нет
7	Мероприятие «Строительство детского сада в поселке Пыра городского округа город Дзержинск»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
7.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов	шт.	2025	1	0	0	0	0	0	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет

	социальной инфраструктуры»											
7.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	0	1	0	0	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социального назначения	нет
8	Мероприятие «Строительство детского сада на 180 мест на территории ЖК «Северные ворота» г.Дзержинска	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
8.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры»	шт.	2025	0	0	0	0	0	1	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет
8.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	1	0	0	0	1	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социального назначения	нет
9	Мероприятие «Строительство нового кладбища в г.Дзержинске»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
9.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры»	шт.	2025	0	0	0	0	0	0	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет
9.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	0	0	0	1	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социального назначения	нет
10	Мероприятие «Реконструкция стадиона «Химик»»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
10.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры»	шт.	2025	0	1	0	0	0	0	0	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	нет

10.2	Результат «Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной инфраструктуры»	ед.	2025	0	0	0	0	1	0	0	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск объектами социального назначения	нет
------	---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	--	-----

3.3.4. Финансовое обеспечение реализации Муниципального проекта «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 5

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей						Всего
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:	578 936 586,67	905 651 335,00	2 303 140 985,00	1 522 836 040,00	128 901 140,00	433 979 240,00	5 873 445 326,67
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	578 936 586,67	905 651 335,00	2 303 140 985,00	1 522 836 040,00	128 901 140,00	433 979 240,00	5 873 445 326,67
	Средства от внебюджетной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие источники (наименование источников)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.5. Перечень методик расчета показателей Муниципального проекта «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Методика расчета показателя	Источник получения информации
1	2	3	4	5
1	Доля разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры	%	$D_{си}(nup) = \frac{K_{отч.}(ПИР)}{K_{общ.}(ПИР)} \times 100\%,$ значение целевого показателя ($D_{си}(nup)$) определяется как отношение количества разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в отчетном периоде ($K_{отч.}(ПИР)$) к общему количеству проектно-сметной документации	-

			по объектам социальной инфраструктуры, запланированной к разработке за период реализации Программы (<i>Кобиц. (ПИР)</i>)	
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры	%	$D_{си}(смп) = K_{отч.}(СМР) / K_{обиц.}(СМР) \times 100\%$, значение целевого показателя ($D_{си}(смп)$) определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в отчетном периоде ($K_{отч.}(СМР)$) к общему количеству объектов социальной инфраструктуры, запланированных к строительству и реконструкции за период реализации Программы ($K_{обиц.}(СМР)$)	-

3.4. Паспорт Муниципального проекта «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»

3.4.1. Основные положения

Таблица 1

Соисполнитель	ДГДСиООКН
Участник	ДГДСиООКН, МКУ «Строитель»
Период реализации	2026-2028 годы
Финансовое обеспечение	2026 год – 15 580 000,00 рублей 2027 год – 0,00 рублей 2028 год – 0,00 рублей
Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии)	нет

Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

№ п/п	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет Муниципальный проект
1	2
1	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

3.4.2. Показатели Муниципального проекта «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базово значение		Значения показателя по годам						Информационная система (при наличии)
				год	значение	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель Муниципального проекта – «Сохранение объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»												
1	Доля объектов культурного наследия	-	%	2025	0	0	0	100	x	x	x	-

	в отношении которых проведены мероприятия по их сохранению											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4.3. Задачи и результаты Муниципального проекта «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»

Таблица 4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Характеристика мероприятия, результата	Связь с государст- венной программой Нижегород- ской области, государст- венной программой Российской Федерации (при наличии)
			год	значение	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (реставрация, приспособление)												
1	Мероприятие «Проведение мероприятий по сохранению ОКН «Кинотеатр «Родина»» по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, 54»	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	нет
1.1	Результат «Количество разработанной проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»	шт.	2025	1	1	0	0	х	х	х	Разработка проекта в целях реализации мероприятий по сохранению памятников архитектуры и объектов культурного наследия	нет
1.2	Результат «Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению»	ед.	2025	1	0	0	1	х	х	х	Сохранение на территории городского округа город Дзержинск объектов капитального строительства, признанных культурным наследием	нет

3.4.4. Финансовое обеспечение реализации Муниципального проекта «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»

Таблица 5

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей						Всего
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00
	Средства от внебюджетной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие источники (наименование источников)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.5. Перечень методик расчета показателей Муниципального проекта «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Методика расчета показателя	Источник получения информации
1	2	3	4	5
1	Доля объектов культурного наследия в отношении которых проведены мероприятия по их сохранению	%	$Докн = \frac{Котч.(ОКН)}{Кобиц.(ОКН)} \times 100\%,$ значение целевого показателя (Докн) определяется как количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в отношении которых проведены мероприятия по их сохранению в отчетном периоде (Котч.(ОКН)) к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, запланированных к сохранению за период реализации муниципальной Программы (Кобиц.(ОКН))	-

Раздел 4.

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности и в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения»

4.1. Основные положения

Таблица 1

Соисполнитель	ДГДСиООКН
Участники	МКУ «Градостроительство», МКУ «Строитель»
Период реализации	2026-2031 годы
Финансовое обеспечение	2026 год – 36 634 415,70 рублей 2027 год – 36 634 415,70 рублей 2028 год – 36 634 415,70 рублей 2029 год – 36 634 415,70 рублей 2030 год – 36 634 415,70 рублей 2031 год – 36 634 415,70 рублей
Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии)	нет

4.2. Мероприятия и результаты комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности и в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения»

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации (год начала/ год окончания)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения результата по годам					
					год	значение	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности												

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения												
1	Процессное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Градостроительство»	х	2026/2031	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1	Результат «Количество материально-технически и финансово обеспеченных учреждений»	Функционирование учреждения	х	ед.	2025	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Результат «Образование земельных участков»	Выполнение функций ОМС по обеспечению льготных категорий граждан земельными участками для ИЖС и садоводства, исполнение обязательств по образованию земельных участков под МКД, образование земельных участков для реализации путем проведения аукциона	х	ед.	2025	209	20	20	20	20	20	20
1.3	Результат «Подготовка и проведение публичных слушаний/общественных обсуждений»	Реализация функций и полномочий ОМС в сфере градостроительной деятельности	х	ед.	2025	16	30	30	30	30	30	30
1.4	Результат «Присвоение адресов объектам адресации»	Реализация функций и услуг ОМС	х	шт.	2025	1560	1500	1000	1000	1000	1000	500
1.5	Результат «Подготовка и выдача градостроительной и разрешительной	Реализация функций и услуг ОМС	х	шт.	2025	118	200	200	200	200	200	200

	документации»											
1.6	Результат «Разработка документации по планировке территории»	Обеспечение устойчивого развития территорий	х	шт.	2025	0	1	2	2	2	2	2
2	Процессное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Строитель»	х	2026/2031	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.1	Результат «Количество материально-технически и финансово обеспеченных учреждений»	Функционирование учреждения	х	ед.	2025	1	1	1	1	1	1	1

4.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности и в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения»

Таблица 3

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей						Всего
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:	36 634 415,70	36 634 415,70	36 634 415,70	36 634 415,70	36 634 415,70	36 634 415,70	219 806 494,20
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	36 634 415,70	36 634 415,70	36 634 415,70	36 634 415,70	36 634 415,70	36 634 415,70	219 806 494,20
	Средства от внебюджетной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие источники (наименование источников)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
