

УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы  
города Дзержинска  
Нижегородской области  
от 13.01.2026 № 1

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по организации и проведению общественных обсуждений документации**  
**по внесению изменений в документацию по планировке территории**  
**(проект планировки территории, включая проект межевания территории)**  
**в районе здания № 29 по Нижегородскому шоссе в городском округе**  
**город Дзержинск Нижегородской области**

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	Подготовка общественных обсуждений документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 29 по Нижегородскому шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-документация)	до 20 января 2026 года	Департамент управления делами (далее ДУД)
2	Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 29 по Нижегородскому шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области	20 января 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
3	Размещение проекта на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 28 января по 5 февраля 2026 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
4	Размещение на официальном сайте администрации постановления главы города	с 20 января 2026 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
5	Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол общественных обсуждений)	с 28 января по 5 февраля 2026 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

6	Проведение общественных обсуждений	с 28 января по 5 февраля 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
7	Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений	с 6 февраля по 10 февраля 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
8	Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 6 февраля по 10 февраля 2026 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации