
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Дзержинска   

Нижегородской области 

от _________№_______ 

 

 

План подготовки инженерной инфраструктуры  

и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду  

2025-2026 годов городского округа город Дзержинск Нижегородской 

области 

 

1. План мероприятий Дзержинской ТЭЦ  

филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» по подготовке  

к отопительному периоду 2025-2026 годов 

 
№№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок исполнения 

1. Обеспечение технического состояния и ремонт 

оборудования 

 

1.1. Выполнить текущий ремонт КА-1 01.09.2025 - 

24.09.2025 

1.2. Выполнить текущий ремонт КА-6 01.06.2025 - 

24.06.2025 

1.3 Выполнить текущий ремонт КА-7 01.07.2025 - 

24.07.2025 

1.4 Выполнить текущий ремонт КА-8 26.07.2025 - 

05.09.2025 

1.5 Выполнить текущий ремонт водогрейного котла Eurotherm-

40 №9 

19.05.2025 - 

30.05.2025 

1.6 Выполнить текущий ремонт турбогенератора ТГ-2 20.04.2025 - 

28.04.2025 

1.7 Выполнить текущий ремонт турбогенератора ТГ-4 01.09.2025 - 

30.09.2025 

1.8 Выполнить средний ремонт турбогенератора ТГ-5 12.05.2025 - 

26.06.2025 

1.9 Выполнить средний ремонт Блока № 3 (ПГУ) 01.09.2025 - 

30.09.2025 

1.10 Выполнить средний ремонт ГРП-1 21.04.2025 - 

25.04.2025 

1.11 Выполнить средний ремонт ГРП-2 01.09.2025 - 

05.09.2025 

1.12 Выполнить средний ремонт ГКС 01.09.2025 - 

12.09.2025 

2. Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС  

2.1. Провести весенний осмотр зданий и сооружений 

Дзержинской ТЭЦ с составлением акта. 

30.06.2025 

2.2. Выполнить ремонт кровли здания Главный корпус в осях 

11-18 по ряду А 

31.10.2025 
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3. Средства технологического управления, 

технологические защиты 

 

3.1 Опробование технологических защит, технологической 

сигнализации, АВР питания местных щитов и блокировок 

основного и вспомогательного оборудования Дзержинской 

ТЭЦ в соответствии с Графиком опробования 

технологических защит, сигнализаций, АВР питания 

местных щитов и блокировок основного и вспомогательного 

оборудования. 

В соответствии 

 с графиком 

3.2 Выполнение плана ремонта КИПиА котлов № 1,2,4-8 

согласно ведомости объема работ. 

В соответствии  

с графиком 

3.3 Выполнение плана ремонта КИПиА турбогераторов № 1, 2, 

4, 5, 6 согласно ведомости объема работ.  

В соответствии 

 с графиком 

3.4 Выполнение плана ремонта КИПиА ПГУ.    В соответствии 

 с графиком 

4. Топливообеспечение  

4.1 Наличие неснижаемого нормативного запаса мазута. 30.09.2025 

4.2 Провести перевод котлов на резервное топливо  

с составлением актов. 

30.09.2025 

4.3 Обеспечить готовность к приему мазута оборудования 

эстакады мазутослива с составлением акта. 

30.09.2025 

4.4 Обеспечить готовность к приему мазута приемных 

емкостей с составлением акта. 

30.09.2025 

5. Персонал  

5.1 Проведение проверки знаний требований нормативных 

документов в области охраны труда, пожарной безопасности, 

правил технической эксплуатации электрических станций 

 и сетей РФ, правил устройства электроустановок персонала.  

В соответствии  

с графиком 

5.2 Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности 

(законодательные, нормативные и правовые акты в области 

промышленной и энергетической безопасности, требования 

безопасности гидротехнических сооружений). 

В соответствии  

с графиком 

5.3 Организационно-распорядительными документами 

назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

оборудования, работающего под избыточным давлением,  

и ответственных за осуществление производственного 

контроля, определенные. 

30.09.2025 

5.4 Проведение противоаварийных тренировок оперативного 

персонала цехов. 

В соответствии 

 с графиком 

6. Предписания надзорных органов  

6.1 Обеспечить выполнение предписаний, содержащих 

требования об устранении нарушений требований 

394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности при использовании оборудования, 

работающего под избыточным давлением", утвержденных 

приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536  

30.09.2025 

7 Измерения, наладка и испытания оборудования  

7.1 Выполнение утвержденного графика технического 

обслуживания устройств РЗА на 2025 г. 

В соответствии  

с графиком 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l1607
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l537
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l1617
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l554
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7.2 Выполнение утвержденного графика высоковольтных 

испытаний электротехнического оборудования на 2025 г. 

В соответствии  

с графиком 

8 Противоаварийные мероприятия, направленные  

на повышение надежности работы оборудования 

 

8.1 Обеспечить проведение технических освидетельствований 

оборудования с выводами об отсутствии выявленных 

дефектов, запрещающих эксплуатацию.  

В соответствии  

с графиком 

8.2 Обеспечить проведение экспертизы промышленной 

безопасности для оборудования, отработавшего 

установленный в технической документации организации-

изготовителя или проектной документации срок службы 

или при превышении количества циклов его нагрузки. 

В соответствии  

с графиком 

8.3 Обеспечить разработку программ противоаварийных 

тренировок, ведение журналов, подтверждающих 

проведение тренировок согласно утвержденной программе 

противоаварийных тренировок. 

30.09.2025 

9. Документация  

9.1 Утвердить перечни производственных инструкций  

для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного 

оборудования 

30.09.2025 

9.2 Обеспечить наличие утвержденных производственных 

инструкций на рабочих местах оперативного персонала. 

30.09.2025 

9.3 Организационно-распорядительными документами 

назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

оборудования, работающего под избыточным давлением,  

и ответственных за осуществление производственного 

контроля, определенные. 

30.09.2025 

9.4 Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний 

и протоколов проверки знаний. 

В соответствии  

с графиком 

9.5 Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 

1 статьи 9 Федерального закона о промышленной 

безопасности копии лицензии или выписки из реестра 

лицензий Ростехнадзора,  

30.09.2025 

9.6 Обеспечить наличие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности, заключенного  

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда 

 в результате аварии на опасном объекте.  

30.09.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=476251#l47
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=476251#l47
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2. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду  

2025-2026 годов Дзержинских тепловых сетей филиала 

«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие по подготовке к отопительному периоду Срок 

исполнения 

1.       Обеспечение технического состояния и ремонт 

оборудования 

  

1.1. Проведение шурфовок на тепловых сетях, при шурфовом 

контроле проведение осмотра изоляции, трубопровода  

под изоляцией и строительных конструкций. 

в соответствии  

с графиком 

1.2. Проведение перед началом отопительного сезона 

предварительной промывки тепловых сетей. Подвергнуть 

очистке трубопроводы тепловых сетей до пуска  

их в эксплуатацию после монтажа, капитального 

 или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов 

путем гидропневматической промывки. 

30.09.2025 

1.3. Исполнение годовых (сезонных и месячных) планов (графиков) 

ремонтов, утвержденных руководителем организации. 

Обеспечение перечня и наличия аварийного запаса расходных 

материалов и запасных частей, утвержденного техническим 

руководителем организации, учет наличия запасных частей  

и запасного оборудования и материалов, который пополняется 

по мере их расходования при ремонтах.  

в соответствии  

с графиком 

2.       Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС   

2.1. Осуществление систематического контроля за зданиями  

и сооружениями. Проведение осенне-весеннего осмотра зданий 

и сооружений. Ремонт зданий ЦТП.  

30.09.2025 

3.       Средства технологического управления, технологической 

защиты  

  

  Выполнение утвержденного графика технического 

обслуживания устройств тепловой автоматики на 2025г. 

в соответствии  

с графиком 

4. Персонал   

  Укомплектованность служб эксплуатационной, диспетчерской 

и аварийной служб персоналом. Подготовить выписку  

из утвержденного штатного расписания, подтверждающую 

наличие персонала, осуществляющего функции 

эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб  

30.09.2025 

5. Предписания надзорных органов    

5.1. Выполнение предписаний федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного надзора в области промышленной, 

пожарной, экологической, энергетической безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений  

в соответствии  

 

установленным 

срокам 

предписания 

6. Измерения, наладка и испытания оборудования   

6.1. Проведение испытания тепловых сетей на максимальную 

температуру теплоносителя, на определение тепловых  

и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.  

30.09.2025 

6.2. Проведение плановых испытаний трубопроводов тепловых 

сетей на прочность и плотность.  

15.09.2025 
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6.3. Проведение (не реже одного раза в 5 лет) режимно-наладочных 

испытаний и работ, по результатам составление режимных 

карт, разработка нормативных характеристик работы 

элементов системы теплоснабжения. 

30.09.2025 

7. Противоаварийные мероприятия, направленные  

на повышение надежности работы оборудования  

  

7.1. Проведение с оперативным персоналом противоаварийных 

тренировок с отработкой тем, характерных для работы  

в отопительный период и по результатам расследований 

технологических нарушений в результате ошибочных действий 

персонала в предыдущие периоды прохождения осенне-зимних 

максимумов нагрузок Наличие и выполнение графика 

проведения контрольных противоаварийных  

и противопожарных тренировок персонала.  

в соответствии  

с графиком 

8. Документация   

8.1. Наличие заключенного соглашения об управлении системой 

теплоснабжения.  

30.09.2025 

8.2. Наличие должностных инструкций и инструкций  

по эксплуатации, оперативных распоряжений вышестоящего 

оперативного персонала.  

30.09.2025 

8.3. Разработка, наличие в производственных службах перечней 

необходимых инструкций, схем и других оперативных 

документов, утвержденных техническим руководителем 

организации.  

30.09.2025 

8.4. Обеспечить наличие на рабочих местах необходимых 

инструкций, составленными на основе заводских и проектных 

данных, типовых инструкций и других нормативно-

технических документов, опыта эксплуатации и результатов 

испытаний оборудования, а также с учетом местных условий, 

составленных начальниками соответствующих подразделений 

и утвержденных техническим руководителем организации.  

30.09.2025 

8.5. Проведение в отношении персонала потребителя первичной  

и периодической (очередной и внеочередной) проверки знаний.  

в соответствии  

с графиком 

Проведение проверки знаний руководящих работников  

и специалистов, оперативного, оперативно-ремонтного  

и ремонтного персонала.  

Проведение проверки знаний и допуска работников  

к самостоятельной работе в соответствии с порядком, 

определенным распорядительными документами 

эксплуатирующей организации.  

8.6. Обеспечить наличие распорядительного документа 

руководителя организации о назначении ответственных  

за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок. Наличие распорядительного документа 

руководителя организации, устанавливающего границы 

ответственности производственных подразделений  

за эксплуатацию тепловых энергоустановок.   

30.09.2025 

Обеспечение содержания оборудования под давлением  

в исправном (работоспособном) состоянии и безопасных 

условий его эксплуатации.  
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8.7. Выполнение правил по охране труда при эксплуатации 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

энергоустановок.  

30.09.2025 

8.8. Проведение противоаварийных тренировок. в соответствии  

с графиком 

8.9. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей, 

подача теплоносителя (воды и пара) с расходом  

и параметрами в соответствии с температурным графиком  

и перепадом давления на вводе.  

30.09.2025 

8.10. Разработка производственных инструкций на каждый тип 

основного и вспомогательного оборудования и (или) системы, 

в составе которой оно эксплуатируется.  

30.09.2025 

8.11. Проверка узлов учета и средств измерений.  в соответствии  

с графиком 

8.12 Организация ремонтного производства, разработка ремонтной 

документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод 

 в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка 

качества ремонта тепловых энергоустановок.  

30.09.2025 

8.13 Проведение технического диагностирования оборудования, 

отработавшего расчетный ресурс, специализированными 

организациями в целях определения дополнительного срока 

службы и разработки мероприятий, обеспечивающих 

надежную работу.  

в соответствии  

с графиком 

8.14 Лицензирование осуществляемых видов деятельности, 

страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии  

на опасном объекте.  

30.09.2025 

8.15. Установление порядка действий работников в аварийных 

ситуациях: разработка и утверждение инструкций, 

устанавливающих действия работников в аварийных ситуациях 

(в том числе при аварии), разработка инструкции  

по предотвращению и ликвидации технологических 

нарушений, плана ликвидации технологических нарушений  

в тепловых сетях, определяющие взаимодействие  

при ликвидации технологических нарушений в организациях, 

согласование их в установленном порядке. 

30.09.2025 

 

 

3. План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов  

по городскому округу город Дзержинск  ООО «Нижегородтеплогаз» 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Примечание 

1 
Корректировка и пересмотр 

эксплуатационной документации 

май - август  

2025 года 
  

2 
Проведение противоаварийных 

тренировок оперативного персонала  

август - сентябрь 

2025 года 
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3 Проведение поверок узлов учета    

В соответствии  

со сроками 

поверки  

4 

Реализация производственной 

программы на проведение ремонтных 

работ объектов теплоснабжения  

    

5.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ     

5.1.1 
Капитальный ремонт тепловых сетей, 

0,21км. 
Август 2025 года   

5.1.2 
Капитальный ремонт оборудования 

котельных: 
    

5.1.2.1 
Капитальный ремонт кровли котельной 

№42 ул. Грибоедова, 4а 
Август 2025 года   

5.1.2.2 
Капитальный ремонт АБиР, котельная 

№23 бул-р Мира, 4а 
Август 2025 года   

5.1.2.3 
Капитальный ремонт АБиР котельная 

№47Н ул. Маяковского, 13б 
Август 2025 года   

5.1.2.4 
Капитальный ремонт АБиР котельная 

№64Н ул. Лениградская, 12б 
Август 2025 года   

5.1.2.5 
Капитальный ремонт вспомогательного 

ТМО котельная №20 пр. Ленина, 71а 
Август 2025 года   

5.1.2.6 
Капитальный ремонт вспомогательного 

ТМО котельная №26Н пр. Ленина, 49в 
Август 2025 года   

5.1.2.7 
Капитальный ремонт вспомогательного 

ТМО котельная №42 ул. Грибоедова, 4а 
Август 2025 года   

5.1.2.8 
Капитальный ремонт вспомогательного 

ТМО котельная №43Н ул. Гайдара, 40б 
Август 2025 года   

5.1.2.9 

Капитальный ремонт вспомогательного 

ТМО котельная №64Н ул. Лениградская, 

12б 

Август 2025 года   

5.2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ     

5.2.1 

Проведение текущего ремонта участков 

трубопроводов тепловых сетей,  

по результатам шурфовок  

и гидравлических испытаний 

май - август  

2025 года 
  

5.2.2 

Проведение текущего ремонта участков 

трубопроводов тепловых сетей 

подрядным способом, 

 по результатам анализа прохождения 

предыдущих трех отопительных 

периодов  

июнь - август 

2025 года 

 В соответствии  

с Планом  

5.2.3 
Текущий ремонт оборудования 

котельных: 
Август 2025 года   

5.2.3.1 Ремонт котлов 
Сентябрь  

2025 года 
  

5.2.3.2 Общестроительные работы Август 2025 года   
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5.2.3.3 

Ремонт тепломеханического 

оборудования (насосы, теплообменники, 

ХВП и т.д.) 

Август 2025 года   

5.2.3.4 Ремонт электрооборудования Август 2025 года   

5.2.3.5 Ремонт КИП и А Август 2025 года   

5.2.3.6 
Химпромывка теплообменного 

оборудования и котлов 

май- сентябрь 

2025 года 
  

5.3 
Выполнение ППР на объектах 

централизованных систем ГВС  

май - август  

2025 года 
  

6 

Проведение технических 

освидетельствований паровых  

и (или) водогрейных котельных 

установок, и оборудования, работающего 

под избыточным давлением 

Август 2025 года   

7 

Проведение технического 

диагностирования (для объектов,  

не являющихся ОПО)  

Август 2025 года   

8 

Проведение экспертизы промышленной 

безопасности  

(для ОПО)  

Декабрь 2025 
года 

  

9 

Проведение проверки плотности 

(герметичности), настройки  

и регулировки предохранительных 

клапанов 

Август 2025 года   

10 

Проведение комплексного обследования 

зданий, сооружений, дымовых труб - 

объектов теплоснабжения 

Сентябрь  

2025 года 
  

11 

Проведение гидравлических испытаний 

на прочность и плотность трубопроводов 

тепловых сетей 

май - июнь  

2025 года 
  

12 

Проведение мероприятий по контролю  

за состоянием подземных трубопроводов 

тепловой сети  

Апрель 2025 

года 
  

13 
Проведение очистки и промывки 

тепловых сетей 

август - сентябрь 

2025 года 
  

14 

Проведение измерений удельного 

электрического сопротивления грунта 

 и потенциалов блуждающих токов 

Август 2025 года   

15 

Выдача потребителям тепловой энергии 

предписания на подготовку 

теплопотребляющих установок  

и тепловых сетей  

Апрель 2025 
года 

  

16 

Приемка у потребителей результатов 

гидропневматических промывок  

и гидравлических испытаний теплотрасс 

и внутренних систем теплопотребления, 

а также установка сужающих устройств 

май- сентябрь 

2025 года 
  

17 

Дозаполнение внутренних (котловых) 

контуров котельных умягченной водой 

требуемого качества 

Сентябрь  

2025 года 
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18 
Дозаполнение тепловых сетей  

от котельных водой требуемого качества  
Август 2025 года 

 В соответствии  

с графиком 

19 

Подключение потребителей, пробные 

топки, наладка теплогидравлических 

режимов. 

Сентябрь 

 2025 года 

В соответствии 

 с постановлением 

администрации 

города 

Дзержинска 

 

 

4. План по ремонту участков сетей отопления от котельных города 

Дзержинска, ООО «Нижегородтеплогаз» на 2025 год 

 

Восточный участок теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование работ 

№ 

кот. 

Протяженность 

в однотрубном 

исчислении, мп 

Примечание 

1 

Текущий ремонт трассы отопления  

от 1Ш17 до 1ТК19, г.Дзержинск, 

пр.Дзержинского,7           

1 181   

2 

Текущий ремонт трассы отопления 

 от 1Ш72 до опуска (понижения уровня 

теплотрассы) тА, г.Дзержинск, 

пр.Дзержинского,1 

1 145   

3 

Текущий ремонт трассы отопления  

от 29ТК56 до 29ТК59, г.Дзержинск, 

ул.Гайдара , 35-39 

29 182   

  Итого по ВУТ   508   

Западный участок теплоснабжения 

1 

Текущий ремонт трассы отопления  

от 8ТК5 до 8ТК7 г. Дзержинск,  

ул. Попова,2 

8 144   

2 

Текущий ремонт трассы отопления  

от 45ТК8 до дома ул. Грибоедова, 36 

г.Дзержинск 

45 158   

3 

Текущий ремонт трассы отопления  

от 46ТК8 до 46УТ13г. Дзержинск, 

 ул. Грибоедова, 42 и от46ТК7 до 46ТК8 

ул. Грибоедова,40 

46 257   

4 

Текущий ремонт трассы отопления 

 от т.А до 49ТК8а г. Дзержинск,  

пр. Ленина, 6а 

49 36,8   

  Итого по ЗУТ   595,8   
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5. График дозаполнения тепловых сетей ООО «Нижегородтеплогаз»  

после выполнения ремонтных работ при подготовке  

к отопительному периоду 2025-2026 годов 

 

№ 

п/п 
№ кот. Дата заполнения т/сети ООО «НТГ» Примечание 

Западный участок теплоснабжения  
1 54 25 августа 2025 года   

2 25 25 августа 2025 года   

3 46 25 августа 2025 года   

4 58 25 августа 2025 года   

5 51 25 августа 2025 года   

6 22 25 августа 2025 года   

7 27 25 августа 2025 года   

8 31 25 августа 2025 года   

9 37 26 августа 2025 года   

10 8 26 августа 2025 года   

11 55 26 августа 2025 года   

12 56 26 августа 2025 года   

13 50 26 августа 2025 года   

14 36 26 августа 2025 года   

15 32 26 августа 2025 года   

16 45 26 августа 2025 года   

17 59 27 августа 2025 года   

18 33 27 августа 2025 года   

19 53 27 августа 2025 года   

20 57 27 августа 2025 года   

21 49 27 августа 2025 года   

22 34 27 августа 2025 года   

23 13 27 августа 2025 года   

24 52 27 августа 2025 года   

Восточный участок теплоснабжения 

1 28 25 августа 2025 года   

2 40 25 августа 2025 года   

3 61 25 августа 2025 года   

4 20 25 августа 2025 года   

5 26 25 августа 2025 года   

6 62 26 августа 2025 года   

7 43 26 августа 2025 года   

8 42 26 августа 2025 года   

9 38 26 августа 2025 года   

10 35 26 августа 2025 года   

11 15 27 августа 2025 года   



11 
 

12 48 27 августа 2025 года   

13 44 27 августа 2025 года   

14 1 27 августа 2025 года   

15 47 28 августа 2025 года   

16 64 28 августа 2025 года   

17 29 28 августа 2025 года   

18 23 28 августа 2025 года   

19 60 28 августа 2025 года   

 

 

6. План подготовки к отопительному периоду  

2025-2026 годов объектов теплоснабжения 

 МУП «ДзержинскЭнерго» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

1 Капитальный ремонт (подрядный способ) 

1.1 
Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК25  

до ТК26 от котельной пос. Пыра, ул. Чкалова, д. 10 
июль 2025 года 

1.2 

Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК51  

до МКД №1 ул. Железнодорожная от котельной  

пос. Пыра, ул.Чкалова, д. 10 

июнь 2025 года 

1.3 
Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК9 

 до ТК10 от котельной по ул.Сухаренко, д.10 
июль - август 2025 года 

1.4 
Капитальный ремонт сети ГВС от ТК9 до ТК10  

от котельной по ул.Сухаренко, д.10 
июль - август 2025 года 

1.5 
Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК11  

до ТК12 от котельной по ул.Сухаренко, д.10 
август 2025 года 

1.6 
Капитальный ремонт трассы ГВС от ТК10 до ТК34  

от котельной ул. Сухаренко, д. 10 
июль 2025 года 

1.7 
Капитальный ремонт пожарной сигнализации  

(20 котельных) 
май - июль 2025 года 

1.8 

Капитальный ремонт систем контроля загазованности 

 с восстановлением функции закрытия газового 

клапана котельной по сигналам: "Загазованность СО, 

СН4", "Срабатывание пожарной сигнализации"  

(20 котельных) 

июнь - август 2025 года 

1.9 

Капитальный ремонт (замена) электрического кабеля 

от ТП 222 до котельной №14 по адресу: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, 

д.6Е 

май - июнь 2025 года 

2 Текущий ремонт 

2.1 
Текущий ремонт, химпромывка теплообменников 

подрядным способом 
июль 2025 года 

2.2 

Текущий ремонт котлов, зданий и сооружений, 

вспомогательного тепломеханического оборудования, 

оборудования ТАИиС, электрооборудования 

котельных с/силами 

май-август 2025 года 
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2.3 

Текущий ремонт участков тепловых сетей отопления  

и ГВС, не выдержавших гидравлические испытания, 

с/силами (при необходимости - подрядным способом). 

май-июль 2025 года 

3 Услуги производственного характера 

3.1 Режимно-наладочные испытания котлов  февраль-май 2025 года 

3.2 
Испытания, измерения электрооборудования  

(20 котельных) 
май-июнь 2025 года 

3.3 Поверка узлов учета газа, приборов КИП июль 2025 года 

3.4 

Наладка и регулировка теплогидравлических режимов 

тепловых сетей от котельных: ул.Сухаренко,  

пос.Пыра. Этап 1 (разработка мероприятий) 

май 2025 года 

4 Организационно-технические мероприятия 

4.1 
Обучение, аттестация обслуживающего персонала, 

руководителей и специалистов  
июнь - август 2025 года 

4.2 

Разработать нормативно-технический документ  

МУП "ДзержинскЭнерго" по организации ремонтного 

производства разработке ремонтной документации, 

планированию и подготовке к ремонту, выводу 

 в ремонт и производству ремонта, а также приемке  

и оценке качества ремонта: "Положение о системе 

планово-предупредительных ремонтов котлов, 

вспомогательного тепломеханического оборудования 

котельных и тепловых сетей" 

апрель 2025 года 

4.3 

Проведести гидравлические испытания на прочность  

и плотность трубопроводов тепловых сетей 

 с оформлением актов (по графику) 

май-июль 2025 года 

4.4 

По завершении ремонта участков тепловых сетей, 

вошедших в "План капитального и текущего ремонта", 

принять выполненные работы и соответствующую 

ИТД от подрядчиков. Предъявить акты промывки 

тепловых сетей комиссии. 

май-август 2025 года 

4.5 
Подготовить и представить заполненные оценочные 

листы и обосновывающие документы комиссии. 
15 сентября 2025 года 

 

 

7. План мероприятий подготовки теплопункта  

ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» 

к отопительному периоду 2025-2026 годов 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
1 2 3 

1 

Обеспечить функционирование эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной служб 
31 августа 2025 года 

2 

Разработать и согласовать с органом местного 

самоуправления порядок (план) действий по ликвидации 

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения. 

31 августа 2025 года 
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3 

Проведение испытаний технологических трубопроводов, 

тепловых энергоустановок систем горячего водоснабжения, 

отопления. 

30 июля 2025 года 

4 

Осенний осмотр производственных зданий и сооружении  

до наступления отопительного сезона (за 1.5 месяца до начала 

отопительного периода.) 

30 июля 2025 года 

5 Разработка графика обхода оборудования и тепловых сетей.  31 августа 2025 года 

6 

Подготовка акта готовности теплопункта к отопительному 

периоду (наличие актов проведенных ремонтов, изоляции  

и т.д.) 

31 августа 2025 года 

7 

Назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок 
31 августа 2025 года 

8 

Утверждение инструкции по охране труда, утвержденный 

порядок производства работ повышенной опасности. 
31 августа 2025 года 

9 

Проведение проверки знаний персонала, принимающего 

непосредственное участие в эксплуатации тепловых 

энергоустановок. 

31 августа 2025 года 

10 

Разработка и утверждение программ противоаварийных 

тренировок 
30 июля 2025 года 

11 Поверки узлов учета и средств измерений 30 июля 2025 года 

12 

Проведение гидравлических испытаний на прочность  

и плотность трубопроводов тепловых сетей (с оформлением 

акта) 

23 августа 2025 года 

13 

Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой 

изоляции в пределах тепловых пунктов; 
23 августа 2025 года 

14 

Обеспечивать качество теплоносителей требуемым 

показателям. 

В течение 

отопительного 

периода 

15 

Проведение осмотра зданий и сооружений тепловых 

энергоустановок (2 раза в год) 

30 мая 2025 года  

30 октября 2025 года 

16 

Соблюдение утвержденного графика температурного режима 

В течение 

отопительного 

периода 

17 

Подписание актов технической готовности  

с уполномоченным представителем потребителя тепловой 

энергии  

31 вгуста 2025 

года 

 

 

8. План мероприятий ГБУ ОСРЦИ «Пушкино» по подготовке 

котельной к отопительному периоду 2025-2026 годов 

 
№ 

п/п 

Оборудование 

сооружение 

Наименование работ Сроки 

выполнения 

1 Теплосеть отопления Гидравлические испытания 

трубопроводов системы отопления 

Май 2025 года 

2 Теплосеть отопления Текущий ремонт трубопроводов 

системы отопления 

Июль 2025 года 

3 Теплосеть отопления Текущий ремонт тепловой изоляции 

трубопроводов системы отопления 

Август  

2025 года 
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4 Теплосеть отопления Ревизия, замена запорной  

и регулирующей арматуры 

 на трубопроводах тепловой сети 

Июль 2025 года 

5 Теплосеть отопления Замена части воды в системе 

отопления 

Сентябрь  

2025 года 

6 Теплосеть ГВС Гидравлические испытания 

трубопроводов системы ГВС 

Май-июнь  

2025 года 

7 Теплосеть ГВС Текущий ремонт трубопроводов 

системы ГВС 

Май-июнь  

2025 года 

8 Теплосеть ГВС Гидропневматическая промывка 

трубопроводов системы ГВС 

Май-июнь  

2025 года 

9 Теплосеть ГВС Текущий ремонт тепловой изоляции 

трубопроводов ГВС 

Июнь 2025 года 

10 Теплосеть ГВС Ревизия, замена запорной арматуры 

на трубопроводах ГВС 

Июнь 2025 года 

11 Котлы Техническое освидетельствование 

котлов (наружный осмотр, 

внутренний осмотр, гидравлические 

испытания) 

Май-июнь  

2025 года 

12 Котлы  Текущий ремонт, замена запорно-

регулирующей арматуры, ревизия, 

очистка поверхностей нагрева. 

Май-июнь  

2025 года 

13 Теплообменник ГВС Промывка теплообменника  

с разборкой, техническое 

освидетельствование, осмотр,  

Май 2025 года 

14 Циркуляционные 

насосы ГВС, насосы 

подачи теплоносителя 

на теплообменник 

ГВС по котловому 

контуру  

Текущий ремонт, техническое 

обслуживание 

Май 2025 года 

15 Циркуляционные 

насосы системы 

отопления  

Текущий ремонт, техническое 

обслуживание 

Июль 2025 года 

16 Бак-аккумулятор ГВС Очистка, промывка, техническое 

освидетельствование 

Июнь 2025 года 

17 Приборы учёта газа  

и тепловой энергии, 

КИП, средства ТАИ 

Поверка приборов учёта, манометров, 

проверка работы регуляторов, 

ревизия регуляторов, настройка, 

проверка автоматики регулирования 

и управления 

Май-июль  

2025 года 

18 Трубопроводы котлового 

контура, контура ГВС  

в котельной 

Ревизия, замена запорно-

регулирующей арматуры, обратных 

клапанов 

Май-июнь  

2025 года 

19 Сбросные 

предохранительные 

клапана  

Ревизия, техническое обслуживание, 

проверка настройки срабатывания. 

Июнь 2025 года 

20 Дымоотводящая система Осмотр, техническое обслуживание, 

чистка газоходов, фундамента, 

проверка тяги, измерение крена 

дымовой трубы. 

Июнь 2025 года 



15 
 

21 Контур заземления Проверка сопротивления изоляции, 

заземления оборудования котельной 

Август  

2025 года 

22 Газопроводы и газовое 

оборудование 

Техническое обслуживание, ревизия, 

ремонт. 

Июнь 2025 года 

23 Электроооборудо 

вание котельной 

Проверка исправности 

электрооборудования  

Май-август  

2025 года 

24 Освещение котельной Проверка исправности рабочего  

и дежурного освещения котельной  

Август  

2025 года 

25 Мембранный 

расширительный бак 

Проверка давления, подкачка, 

текущий ремонт, обслуживание 

Май 2025 года 

 

 

9. План мероприятий подготовки котельных  

ООО «Дзержинсктеплогаз» к отопительному 

периоду 2025-2026 годов 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
1 2 3 

Текущий ремонт 

1 Химическая промывка теплообменников Июнь-июль 2025 года 

2 Текущий ремонт оборудования, установленного в котельных Июнь-июль 2025 года 

3 

Текущий ремонт участков тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения 

Июнь-июль 2025 года 

Услуги производственного характера 

4 Режимно-наладочные испытания котлов Август 2025 года 

5 Поверка узлов учета газа, приборов КИП Июнь-июль 2025 года 

Организационно-технические мероприятия 

6 

Предоставление заполненных оценочных листов  

и обосновывающих документов комиссии 
Август 2025 года 

 

 

10. План мероприятий подготовки котельной АО «НОКК» 

к отопительному периоду 2025-2026 годов 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
1 2 3 

Текущий ремонт 

1 
Поверка, ремонт и замена приборов КИПиА 

Май-сентябрь  

2025 года 

2 
Ремонт насосного оборудования 

Май-сентябрь  

2025 года 

Капитальный ремонт 

3 

Ремонт запорной арматуры котельной 

Май-сентябрь  

2025 года 
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Организационно-технические мероприятия 

4 

Предоставление заполненных оценочных листов  

и обосновывающих документов комиссии 
Сентябрь 2025 года 

 

 

_____________________________ 


