

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Дзержинска
Нижегородской области
от 05.05.2025 № 31

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений документации
по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной
бул. Победы, пл. Свадебная, просп. Циолковского, бул. Мира
в городе Дзержинске

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
|------------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | Подготовка общественных обсуждений документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной бул. Победы, пл. Свадебная, просп. Циолковского, бул. Мира в городе Дзержинске (далее-документация) | до 13 мая 2025 года | Департамент управления делами (далее ДУД) |
| 2 | Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по документации, размещение на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области | 13 мая 2025 года | ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации |
| 3 | Размещение документации на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области | с 21 мая по 29 мая 2025 года | Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия |
| 4 | Размещение на официальном сайте администрации постановления главы города | с 13 мая 2025 года | Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации |
| 5 | Организация и проведение экспозиции документации, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам документации (для включения в протокол общественных обсуждений) | с 21 мая по 29 мая 2025 года | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД |
| 6 | Проведение общественных обсуждений | с 21 мая по 29 мая 2025 года | ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия |

| | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| 7 | Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений | с 30 мая по 3 июня 2025 года | ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия |
| 8 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области | с 30 мая по 3 июня 2025 года | ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации |