

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений
документации по планировке территории (проекта планировки
территории, включая проект межевания территории) на пересечении
проспекта Свердлова и улицы Комбрига Патоличева
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	Подготовка общественных обсуждений документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) на пересечении проспекта Свердлова и улицы Комбрига Патоличева в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект)	до 19 ноября 2024 года	Департамент управления делами (далее ДУД)
2	Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту, размещение на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	19 ноября 2024 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
3	Размещение проекта на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 27 ноября по 5 декабря 2024 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
4	Размещение на официальном сайте администрации постановления главы города	с 19 ноября 2024 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
5	Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол общественных обсуждений)	с 27 ноября по 5 декабря 2024 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
6	Проведение общественных обсуждений	с 27 ноября по 5 декабря 2024 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

7	Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений	с 6 декабря по 10 декабря 2024 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
8	Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 6 декабря по 10 декабря 2024 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации