

УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы  
города Дзержинска  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
30.06.2025 44

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по организации и проведению общественных обсуждений проектной**  
**документации «Ликвидация объекта, обладающего признаками объекта**  
**накопленного вреда окружающей среде: «Несанкционированная свалка**  
**отходов, расположенная по адресу: Нижегородская область,**  
**г.о.г. Дзержинск, грузовой порт, угольный причал в районе**  
**Бабинского затона р. Оки, на земельном участке**  
**с кадастровым номером 52:21:0000021:3»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	Подготовка общественных обсуждений проектной документации «Ликвидация объекта, обладающего признаками объекта накопленного вреда окружающей среде: «Несанкционированная свалка отходов, расположенная по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, грузовой порт, угольный причал в районе Бабинского затона р. Оки, на земельном участке с кадастровым номером 52:21:0000021:3» (далее-проектная документация)	до 7 июля 2025 года	департамент управления делами (далее ДУД) совместно с государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Экология региона» (далее ГБУ НО «Экология региона») (по согласованию)
2	Размещение уведомления о проведении общественных обсуждений на официальном сайте администрации города и в федеральной государственной информационной системе состояния окружающей среды	7 июля 2025 года	ДУД совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
3	Размещение постановления главы города и проектной документации общественных обсуждений на официальном сайте администрации города	8 июля 2025 года	ДУД совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
4	Организация и проведение экспозиции проектной документации, сбор замечаний и предложений (для включения в протокол общественных обсуждений)	с 16 июля по 15 августа 2025 года	ДУД совместно с ГБУ НО «Экология региона» (по согласованию)

5	Проведение общественных обсуждений	с 16 июля по 15 августа 2025 года	ДУД совместно с ГБУ НО «Экология региона» (по согласованию)
6	Подготовка и подписание протокола общественных обсуждений	с 16 августа по 22 августа 2025 года	ДУД совместно с ГБУ НО «Экология региона» (по согласованию)
7	Официальное размещение протокола в федеральной государственной информационной системе состояния окружающей среды	22 августа 2025 года	ДУД

---