



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Город ДЗЕРЖИНСК»
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2025 ГОД**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ**

№ 0413 – 2025.ОМ-АСТ.012

г. Дзержинск, 2025 год



«СОГЛАСОВАНО»

Директор филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель генерального
директора по производству
ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие»

_____ И. А. Гнеушева

« ____ » _____ 2025 г.

_____ А. С. Вакатов

« ____ » _____ 2025 г.

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Город ДЗЕРЖИНСК»
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2026 ГОД**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ**

№ 0413 – 2025.ОМ-АСТ.012

г. Казань, 2025 год

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование документа	Шифр
Глава 1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.001
Глава 2	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.002
Глава 3	Электронная модель системы теплоснабжения городского округа «город Дзержинск».	0413 – 2025.ОМ-АСТ.003
Глава 4	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.004
Глава 5	Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дзержинск».	0413 – 2025.ОМ-АСТ.005
Глава 6	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.006
Глава 7	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.007
Глава 8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.008
Глава 9	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы ГВС.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.009
Глава 10	Перспективные топливные балансы.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.010
Глава 11	Оценка надежности теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.011
Глава 12	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.012
Глава 13	Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дзержинск».	0413 – 2025.ОМ-АСТ.013
Глава 14	Ценовые (тарифные) последствия.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.014
Глава 15	Реестр единых теплоснабжающих организаций.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.015
Глава 16	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.016
Глава 17	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.017
Глава 18	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.018
Глава 19	Оценка экологической безопасности теплоснабжения	0413 – 2025.ОМ-АСТ.019

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 12

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	6
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	9
12.1. Общая часть	9
12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности	9
12.3. Внутренние источники собственных средств	9
12.4. Чистая прибыль	9
12.5. Амортизационные отчисления	10
12.6. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию	10
12.7. Внешние (привлеченные) источники денежных средств	20
12.7.1 Эмиссия обыкновенных акций	20
12.7.2 Кредитное финансирование	20
12.8. Дисконтирование денежных потоков	26
12.9. Анализ чувствительности проекта	27
12.10. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия	28
12.11. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1	30
12.11.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1	30
12.11.2. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО № 1. 30	
12.12. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Нижегородтеплогаз»	226
12.12.1. Тарифно-балансовая модель ООО «Нижегородтеплогаз»	226
12.12.2. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ООО «Нижегородтеплогаз»	226
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	237

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ф.И.О.	Должность, степень, звание	Телефон	Выполненные работы	Подпись
Каюмов Т.К.	Начальник службы СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Общее руководство.	
Коченков А.Г.	Зам. начальника службы СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Сбор информации, разра- ботка структуры отчетов.	
Аскаров М.Р.	Главный специа- лист СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Разработка инвестицион- ной программы.	
Федотов Д.В.	Нач. лаборато- рии СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	
Хамматуллин Д.К.	Нач. лаборато- рии СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	
Никанов А.Н.	Главный специа- лист СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	
Иванов Р.В.	Ведущий инженер СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	
Мирзагаянов Р.А.	Инженер 1 кат. СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	
Субботин Д.Е.	Инженер СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	
Ляшко Е.Н.	Инженер 1 кат. СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Составление СДД, обра- ботка информации.	

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения городского округа г. Дзержинск разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостроительного развития до 2035 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города. Основой для разработки схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск до 2035 года являются:

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;
2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";
4. документы территориального планирования;
5. утвержденная Схема теплоснабжения городского округа г. Дзержинск в 2024 году;
6. техническое задание на выполнения работ.

За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск принято состояние 2024 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2035 год.

Работы проводились на основании договора №ЭР-2025-16-П от 31.01.2025 г.

Заказчиком работы является Филиал «Нижегородский» Публичного Акционерного общества «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»), которая является Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) городского округа г. Дзержинск Нижегородской области. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г.Казань.

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения населенного пункта;

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта;

Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта;

Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков;

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто – располагаемая мощность источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154;

Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями (МУ) по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре

наружного воздуха;

Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие передачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ;

Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ;

Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ;

Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения населенного пункта.

Список используемых сокращений:

ГВС – горячее водоснабжение;

ИТП, ЦТП – индивидуальный тепловой пункт, центральный тепловой пункт;

КПД – коэффициент полезного действия;

МТС – магистральная тепловая сеть;

НС – насосная станция;

ППУ – пенополиуретан;

ПРК, ПО – программно-расчетный комплекс, программное обеспечение;

ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода;

СО – система отопления;

ТОА – теплообменный аппарат;

ТП – тепловой пункт;

ТС – тепловая сеть;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТЭ, ЭЭ – тепловая энергия, электрическая энергия;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ХВС, ХПВ – холодное водоснабжение, хозяйственно-питьевая вода.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Общая часть

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154), «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667).

12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Схема финансирования строительства и перекладки магистральных тепловых сетей по программе перспективного развития теплоснабжения городского округа г. Дподбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге t_m величины накопленного сальдо денежного потока. При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию. В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

12.3. Внутренние источники собственных средств

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

12.4. Чистая прибыль

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

- отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;
- сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;
- повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

12.5. Амортизационные отчисления

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы. Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

12.6. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения городского округа г. Дзержинск, подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой

на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге t_m величины накопленного сальдо денежного потока.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- 1) обеспечение доступности тепловой энергии и теплоносителя для потребителей;
- 2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;
- 3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;
- 4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;
- 7) создание условий для привлечения инвестиций»;

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»:

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», к которым относятся:

- 1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
- 2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
- 3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
- 4) развитие систем централизованного теплоснабжения;
- 5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- 6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
- 7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- 8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных настоящей статьей».

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг.

Основой экономических отношений в сфере теплоснабжения на сегодняшний момент является система дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество предоставляемых им услуг.

Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализации с 2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения.

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные изменения:

1) Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит возможность присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для развития абсолютно всех отраслей и организации новых рабочих мест. Развитая сетевая и инфраструктура позволит открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить комфортное жилье.

2) Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов будут возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент этого дохода устанавливается органами государственного регулирования цен и тарифов при установлении уровня тарифа по методу RAB.

3) Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении всего времени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установленной государством цене, повышается надежность и качество предоставляемых услуг за счет новых инвестиций.

4) Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на вложенный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые будут направлены на дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что тариф устанавливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы сразу на несколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный процент износа оборудования.

Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению качества теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффективность в сфере теплоснабжения потребителей. В настоящий момент Правительством РФ и ФСТ РФ утверждены два основных нормативных документа, регламентирующих расчет необходимой валовой выручки (НВВ) теплоснабжающего предприятия в целях финансового обеспечения инвестиционных программ:

1. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

2. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообра-

зовании в сфере теплоснабжения» определило принципы расчета регулируемых тарифов. Тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования. Тарифы на тепловую энергию (мощность) и тарифы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются в соответствии с календарной разбивкой, предусмотренной предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями тарифов на тепловую энергию (мощность), установленными федеральным органом регулирования». Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» определило принципы регулирования тарифов органами регулирования». Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

а) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

б) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт;

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

г) производство теплоносителя;

д) передача тепловой энергии и теплоносителя;

е) сбыт тепловой энергии и теплоносителя;

ж) подключение к системе теплоснабжения;

з) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

При установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по различным регулируемым видам деятельности. Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по каждому регулируемому виду деятельности. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с настоящими Методическими указаниями». Постановление

Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 определяет основные методы ценообразования в сфере теплоснабжения, к которым относятся:

- «а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
- б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
- в) метод индексации установленных тарифов;
- г) метод сравнения аналогов».

Необходимая валовая выручка организации при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) определяется как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины налога на прибыль, а также экономически обоснованных расходов регулируемой организации». При использовании метода экономически обоснованных расходов НВВ (раздел IV п. 23 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на *i*-й расчетный период регулирования, определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

$$HBB_i = (P_{1,i} + P_{2,i} + H_i) / - \Delta HBB_i \quad (\text{тыс. руб.})$$

где: $P_{1,i}$ – планируемые на *i*-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.; $P_{2,i}$ – планируемые на *i*-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.; H_i – планируемая на *i*-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.; ΔHBB_i – величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком «+») в *i*-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком «-») в *i*-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в *i*-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 Методических указаний.

Необходимая валовая выручка организации при применении метода индексации установленных тарифов (раздел V п. 32 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») НВВ на *i*-й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров

регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются:

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с пунктом 37 настоящих Методических указаний;

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям;

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний;

4) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

5) показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

6) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

7) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива».

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в случае применения метода индексации установленных тарифов отдельно на каждый i -й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i -й год), определяется по формуле:

$$HBB_i^D = OP_i + HP_i + PЭ_i + П_i + \Delta Pez_i, \text{ (тыс. руб.)},$$

где: OP_i – операционные (подконтрольные) расходы в i -м году, определяемые в

соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.; HP_i – неподконтрольные расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.; $PЭ_i$ – расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды и теплоносителя в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.; $Π_i$ – прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i -й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $ΔРез_i$ – величина, определяемая на i -й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

При применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала необходимая валовая выручка регулируемой организации устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемых в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», и включает в себя текущие расходы, средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала, и средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал. НВВ на i -й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются (раздел VI п. 53 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»):

- 1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый в соответствии с Методическими указаниями;
- 2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;
- 3) норматив чистого оборотного капитала, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;
- 4) размер инвестированного капитала, установленный органом регулирования при переходе к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования в соответствии с Методическими указаниями;
- 5) норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями, включая норму доходности на капитал, инвестированный до перехода к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала;
- 6) сроки возврата инвестированного капитала, устанавливаемые в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности

организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении» (далее - Правила установления долгосрочных параметров регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075;

7) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным утвержденным в установленном порядке инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

8) показатели энергосбережения и энергетической эффективности – если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

10) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

60. До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый i -й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i -й год), HBB_i^D по формуле:

$$HBB_i^D = OP_i + HP_i + PЭ_i + BK_i + ДК_i + ΔРез_i, \text{ (тыс. руб.)},$$

где: OP_i – операционные (подконтрольные) расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктами 36 - 37 настоящих Методических указаний, и учитывающие расходы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 37 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; HP_i – неподконтрольные расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 61 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $PЭ_i$ – расходы на приоб-

речение энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; BK_i – возврат инвестированного капитала, определяемый на i -й год в соответствии с пунктом 62 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; DK_i – доход на инвестированный капитал, определяемый на i -й год в соответствии с пунктом 70 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $\Delta Рез_i$ – величина, определяемая на i -й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

Метод сравнения аналогов применяется в целях установления долгосрочных тарифов для регулируемой организации на основе анализа зависимости величины расходов прочих регулируемых организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, от предусмотренных методическими указаниями показателей, характеризующих в том числе физические параметры производственных объектов.

При использовании метода сравнения аналогов (раздел VII. п. 90 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») применяются следующие основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки:

«90. При расчете тарифов методом сравнения аналогов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются:

- 1) базовый уровень расходов;
- 2) индекс снижения расходов.

Разделом VIII (п. 102) определены особенности расчета необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

«102. При применении метода экономически обоснованных расходов расчет необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, производится в следующей последовательности:

- 1) определение совокупной необходимой валовой выручки, относимой на производство электрической и тепловой энергии, на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации;

2) выделение из указанной совокупной необходимой валовой выручки прямых и косвенных расходов, относимых на производство тепловой энергии (мощности) в соответствии с пунктом 103 настоящих Методических указаний».

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители будут получать компенсацию или платить меньшую цену за услуги этих компаний.

12.7. Внешние (привлеченные) источники денежных средств

12.7.1 Эмиссия обыкновенных акций

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

- этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров;
- акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не подлежит «возврату» или погашению;
- проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;
- обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;
- повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;
- эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе.

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций относится:

- предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большому числу владельцев;
- возможность потери контроля над предприятием;
- более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;
- сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;
- дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

12.7.2 Кредитное финансирование

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации

краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств, и рассчитывается по следующей формуле:

$$DFL = (1 - t) \times (ROA - r) \times \left(\frac{D}{E} \right)$$

где: DFL – эффект финансового рычага, в процентах; t – ставка налога на прибыль, в относительной величине; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %; r – ставка процента по заемному капиталу, в %; D – заемный капитал; E – собственный капитал.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски. Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. **Отрицательный эффект** (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

Составляющие **эффекта финансового рычага** представлены на рисунке 12.1. Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведение двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент $(1 - t)$, который показывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем налога на прибыль. Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов компании (экономической рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу:

$$Dif = ROA - r$$

Где: r – ставка процента по заемному капиталу, в %; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %.

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост рентабельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабельность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финансирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во вред организации. Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финансового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия финансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному капиталу (E):

$FLS = D/E$. Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух составляющих: *дифференциала* и *плеча рычага*.




Рисунок 12.1. Составляющие эффекта финансового рычага

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных и собственных средств. Однако по мере роста доли заемных средств растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы. Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается. Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала при условии:

если $ROA > i$,
то $ROE > ROA$
и $\Delta ROE = (ROA - i) * D/E$

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i . Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако при этом необходимо следить за дифференциалом ($ROA - i$), так как при увеличении плеча финансового рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск. Дифференциал не должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций.

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. **Операционно-финансовый рычаг** наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности активов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков.

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономки РФ, МинФинансов РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;
- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;
- сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;
- принцип положительности и максимума эффекта;
- учет фактора времени;
- учет только предстоящих затрат и поступлений;
- учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);
- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию

проекта.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России. Для формирования долгосрочных показателей используются:

- государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2023, приказ № 158/пр от 06.03.2023)

Для пятилетнего периода величины финансовых потребностей индексируются отдельно для каждого года периода в соответствии с данными табл. 1.5.1, затем суммируются.

Для формирования долгосрочных показателей используются:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице 12.1.

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента $t^0 = 0$, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет.

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода.

Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов.

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

К притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;

К оттокам - производственные издержки, налоги.

Таблица 12.1. Изменения индексов основных показателей расчета

Показатели	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Индекс роста цен на газ	1,029	1,031	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
Индексы роста цена на э/э (Регулируемые тарифы)	1,000	1,091	1,06	1,05	1,04	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
Среднегодовая инфляция	1,049	1,049	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	1,000	1,108	1,057	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

12.8. Дисконтирование денежных потоков

Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков платежей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для расчетов стоимости денег с учетом фактора времени. Дисконтирование — это приведение будущих денежных потоков к текущему периоду с учетом изменения стоимости денег с течением времени.

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, который называется моментом приведения и обозначается через t^0 . Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах.

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является норма дисконта (E), выражаемая в долях единицы или в процентах в год.

Дисконтирование денежного потока на m -м шаге осуществляется путем умножения его значения f_m на коэффициент дисконтирования α_m , рассчитываемый по формуле:

$$\alpha_m = \frac{1}{(1 + E)^{t_m - t^0}}$$

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприятий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму дисконта. Коммерческая норма дисконта определяется по формуле:

$$E = r + i = 0,055 + 0,05 = 0,105$$

где E - ставка дисконтирования с учетом риска; r - обычный коэффициент дисконтирования; i - индекс инфляции.

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования (табл. 1.6.1) равна:

В величине поправки на риск в общем случае учитывается риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

– Чистая прибыль + амортизация - возврат долга нарастающим итогом за расчетный период;

$$PV(k) = \sum_{m=0}^k \phi_m$$

– Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+r)^i} - IC$$

– Внутренняя норма доходности IRR;

$$\sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+IRR)^i} - IC = 0$$

– Индекс рентабельности инвестиций PI;

– Степень устойчивости проекта;

IRR – E

– Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности;

$$x = \frac{|S_{n-1}|}{|S_{n-1}| + S_n}$$

– Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

$$x = \frac{|S_{n-1}|}{|S_{n-1}| + S_n}$$

Величина денежных средств рассчитана в соответствии с установленными сроками внесения налоговых платежей

Виды налогов, уровень их ставок принимаются в соответствии с действующим на момент разработки проекта законодательством Российской Федерации.

12.9. Анализ чувствительности проекта

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к проявлению рыночных, операционных, финансовых рисков.

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам:

- подключенная мощность;
- тариф на тепловую энергию, мощность;
- ставка процентов по кредиту;
- норма дисконта.

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного из варьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях. Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя (например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на результат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение результата NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариации параметров составляют + - 15 % с шагом изменения 5%.

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективности ИП на всех фазах жизненного цикла проекта.

12.10. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154) определяют объем информации, содержащейся в Главе 12:

«Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения».

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212): базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического пере-

- вооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;
- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;
 - для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;
 - для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;
 - в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей отдельно.
- Для оценки эффективности инвестиций должна быть разработана тарифно-балансовая модель ЕТО в соответствии с Методическим указанием. Тарифно-балансовая модель должна быть сформирована исходя из следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:
- индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации);
- баланс тепловой мощности;
 - баланс тепловой энергии;
 - топливный баланс;
 - баланс теплоносителей;
 - балансы электрической энергии;
 - балансы холодной воды питьевого качества;
 - тарифы на покупные энергоносители и воду;
 - производственные расходы товарного отпуска;
 - производственная деятельность;
 - инвестиционная деятельность;
 - финансовая деятельность;
 - проекты по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и

(или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Для разработки тарифно-балансовой модели должен использоваться прогноз социально-экономического развития Российской Федерации.

12.11. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1

Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 (ПАО «Т Плюс») приведен в таблице 12.2.

12.11.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование тепло-снабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Для разработки тарифно-балансовой модели должен использоваться прогноз социально-экономического развития Российской Федерации.

Тарифно - балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями от Дзержинской ТЭЦ и котельных, находящимися в зоне действия ЕТО ПАО Т Плюс в 2020 – 2035 гг. представлена в таблицах 12.3. – 12.4. Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности ЕТО № 1 (ПАО «Т Плюс») в 2020 – 2035 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения представлена в таблице 12.5.

12.11.2. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО № 1.

В прогнозируемой необходимой валовой выручке (НВВ) на отпуск тепловой энергии потребителям в 2024 – 2035 гг. включены средства на амортизационные отчисления и капитальные вложения в реализацию программы. В ходе анализа тарифно – балансовой модели развития источников и тепловых сетей ЕТО ПАО Т Плюс установлено, что тариф с инвестиционной составляющей на реализацию проектов Схемы теплоснабжения не превысит тарифы на производство и передачу тепловой энергии потребителям утвержденные РСТ Нижегородской области, с учетом индексов – дефляторов, приведенных в прогнозах Минэкономразвития РФ (Рисунок 12.2).

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий инвестпрограммы ПАО «Т Плюс»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 1 представлены в таблице 12.6. 100% мероприятий будет профинансировано за счет собственных средств: амортизации, прибыли, направляемой на инвестиции и платы за подключение новых потребителей.




Рисунок 12.2. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии потребителям в зоне действия ЕТО №1 ПАО «Т Плюс» в 2024 – 2035 гг., руб./Гкал (без НДС).

Таблица 12.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 ПАО «Т Плюс» (далее - ЕТО), в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проекты ПАО "Т Плюс" (ЕТО № 1 ПАО "Т Плюс")													
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	395676,61	402327,16	389845,03	354199,67	310274,30	317214,03	348915,46	352786,01	386237,95	440539,07	457093,27
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	395676,61	798003,77	1187848,80	1542048,47	1852322,76	2169536,79	2518452,26	2871238,27	3257476,22	3698015,29	4155108,56
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	395676,61	402327,16	389845,03	354199,67	310274,30	317214,03	348915,46	352786,01	386237,95	440539,07	457093,27
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	329730,51	335272,63	324870,86	295166,39	258561,92	264345,03	290762,88	293988,34	321864,96	367115,89	380911,06
Амортизация		тыс. руб.	178455,87	175661,07	150950,94	166659,45	152035,28	203922,89	211047,42	194298,36	211546,10	252229,67	274519,76
Плата за подключение		тыс. руб.	52630,13	1386,56	2774,28	0,00	7664,14	5854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль, направляемая на инвестиции:		тыс. руб.	262619,60	287934,69	232979,94	181626,07	164970,41	136272,36	137868,04	169492,99	174691,85	188309,41	211140,51
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		тыс. руб.	262619,60	287934,69	232979,94	181626,07	164970,41	136272,36	137868,04	169492,99	174691,85	188309,41	211140,51
в т.ч. от технологического присоединения потребителей		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лизинг		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие (НДС)		тыс. руб.	65946,10	67054,53	64974,17	59033,28	51712,38	52869,01	58152,58	58797,67	64372,99	73423,18	76182,21
Привлеченные средства (Кредиты)		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов	001.01.00.000	Источники теплоснабжения ПАО "Т Плюс"											
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	35484,85	35484,85	35484,85	35484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	35484,85	70969,70	106454,56	141939,41	141939,41	141939,41	141939,41	141939,41	141939,41	141939,41	141939,41
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	35484,85	35484,85	35484,85	35484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация		тыс. руб.	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за подключение		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Прибыль, направляемая на инвестиции:		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. от технологического присоединения потребителей		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лизинг		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	5914,14	5914,14	5914,14	5914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие (НДС)		тыс. руб.	5914,14	5914,14	5914,14	5914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства (Кредиты)		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.01.000	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.02.000	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3000,00	35484,85	35484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3000,00	38484,85	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70
Подгруппа проектов	001.01.02.001	Реконструкция БНС с прокладкой силовых и контрольных кабельных связей											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3000,00	35484,85	35484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3000,00	38484,85	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70	73969,70
Подгруппа проектов	001.01.03.000	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	32110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	32110,84	32110,84	32110,84	32110,84	32110,84	32110,84	32110,84	32110,84	32110,84	32110,84	32110,84
Подгруппа проектов	001.01.03.004	ТП с заменой трубопроводов греющего пара 1,2 -2,5 ата на бойлерной установке ст. №5 с заменой трубопроводов греющего пара ПСГ-2											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	28815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	28815,70	28815,70	28815,70	28815,70	28815,70	28815,70	28815,70	28815,70	28815,70	28815,70	28815,70
Подгруппа проектов	001.01.03.005	ТП установки сырой воды с заменой НСВ на меньшую производительность											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	3295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	3295,14	3295,14	3295,14	3295,14	3295,14	3295,14	3295,14	3295,14	3295,14	3295,14	3295,14
Подгруппа проектов	001.01.04.000	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	3374,01	32484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	3374,01	35858,86	35858,86	35858,86	35858,86	35858,86	35858,86	35858,86	35858,86	35858,86	35858,86
Подгруппа проектов	001.01.04.003	Модернизация системы регулирования для поддержания температуры сетевой воды с заменой системы регулирования ТГ-4 на ЭГСП											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	543,21	543,21	543,21	543,21	543,21	543,21	543,21	543,21	543,21	543,21	543,21
Подгруппа проектов	001.01.04.005	Модернизация конденсатного насоса бойлерной установки №2 Дзержинской ТЭЦ с установкой подшипникового уплотнительного блока											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1750,80	1750,80	1750,80	1750,80	1750,80	1750,80	1750,80	1750,80	1750,80	1750,80	1750,80
Подгруппа проектов	001.01.04.006	Модернизация схемы газоснабжения Дзержинской ТЭЦ с заменой пилотного клапана регулятора давления газа											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00
Подгруппа проектов	001.01.04.007	Модернизация ТГ-6 с модернизацией системы регулирования управления											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
Подгруппа проектов	001.01.04.008	Модернизация циркуловодов ТГ-5 в ГК с заменой арматуры											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.01.04.009	Модернизация ТГ-5 с заменой компенсаторов на рессиверных трубопроводах											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00
Подгруппа проектов	001.01.04.010	Модернизация системы теплоснабжения г. Дзержинск с отключением Пиковой котельной											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
Подгруппа проектов	001.01.04.011	Модернизация трубопроводов питательной воды											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	6084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	6084,85	6084,85	6084,85	6084,85	6084,85	6084,85	6084,85	6084,85	6084,85	6084,85
Подгруппа проектов	001.01.04.012	Модернизация РОУ 16/1,2 №1 с автоматизацией режима работы Дзержинской ТЭЦ											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
Группа проектов	001.02.00.000	Тепловые сети, эксплуатируемые ПАО "Т Плюс"											
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	360191,76	366842,30	354360,18	318714,82	310274,30	317214,03	348915,46	352786,01	386237,95	440539,07	457093,27
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	360191,76	727034,06	1081394,24	1400109,06	1710383,36	2027597,39	2376512,85	2729298,86	3115536,81	3556075,88	4013169,15
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	360191,76	366842,30	354360,18	318714,82	310274,30	317214,03	348915,46	352786,01	386237,95	440539,07	457093,27
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	300159,80	305701,92	295300,15	265595,68	258561,92	264345,03	290762,88	293988,34	321864,96	367115,89	380911,06
Амортизация		тыс. руб.	148885,16	146090,36	121380,23	137088,74	152035,28	203922,89	211047,42	194298,36	211546,10	252229,67	274519,76
Плата за подключение		тыс. руб.	52630,13	1386,56	2774,28	0,00	7664,14	5854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль, направляемая на инвестиции:		тыс. руб.	262619,60	287934,69	232979,94	181626,07	164970,41	136272,36	137868,04	169492,99	174691,85	188309,41	211140,51
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		тыс. руб.	262619,60	287934,69	232979,94	181626,07	164970,41	136272,36	137868,04	169492,99	174691,85	188309,41	211140,51
в т.ч. от технологического присоединения потребителей		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Лизинг		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	60031,96	61140,38	59060,03	53119,14	51712,38	52869,01	58152,58	58797,67	64372,99	73423,18	76182,21
Прочие (НДС)		тыс. руб.	60031,96	61140,38	59060,03	53119,14	51712,38	52869,01	58152,58	58797,67	64372,99	73423,18	76182,21
Привлеченные средства (Кредиты)		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.01.000	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	52630,13	1386,56	2774,28	0,00	7664,14	5854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	52630,13	54016,69	56790,98	56790,98	64455,11	70309,94	70309,94	70309,94	70309,94	70309,94	70309,94
Подгруппа проектов	001.02.01.001	Строительство тепловых сетей от новой ТК-5А (заявитель ИП Носов)											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1386,56	1697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1386,56	3084,24	3084,24	3084,24	3084,24	3084,24	3084,24	3084,24	3084,24	3084,24
Подгруппа проектов	001.02.01.002	Строительство от врезки в районе ТК-214 до границы подключения (заявители: Швецов, Рахманов, Вытнов)											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.01.003	Строительство теплосети для подключения школы на 1100 мест (ООО Шестнадцатая концессионная компания)											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.01.004	Строительство от врезки в районе ТК-133Г-1 до границы подключения (ООО "Быт-Сервис", ИП Носов М. Е.)											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	48116,94	0,00	1076,60	0,00	7664,14	5854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	48116,94	48116,94	49193,54	49193,54	56857,68	62712,51	62712,51	62712,51	62712,51	62712,51	62712,51
Подгруппа проектов	001.02.01.005	Строительство теплотрассы для подключения бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют», ул. Строителей 11Б (под ключ)»											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	4506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	4506,26	4506,26	4506,26	4506,26	4506,26	4506,26	4506,26	4506,26	4506,26	4506,26	4506,26
Подгруппа проектов	001.02.01.006	Строительство теплосети для подключения спортивного зала по пр. Циолковского (Школа им. Лобачевского)											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Подгруппа проектов	001.02.02.000	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов	001.02.03.000	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	359246,82	377511,77	354360,18	318714,81	310274,30	317214,03	348915,46	352786,01	382705,87	440539,07	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	359246,82	736758,59	1091118,77	1409833,58	1720107,88	2037321,91	2386237,37	2739023,38	3121729,25	3562268,32	
Подгруппа проектов	001.02.03.002	Перекладка трубопровода отопление ТК-396 (ЦТП № 3), ТК7'-ТК7 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7931,35	7931,35	7931,35	7931,35	7931,35	7931,35	7931,35	7931,35
Подгруппа проектов	001.02.03.003	Перекладка трубопровода ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК1-ТК2 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	17659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	17659,37	17659,37	17659,37	17659,37	17659,37	17659,37	17659,37
Подгруппа проектов	001.02.03.004	Перекладка трубопровода ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК2-ТК3 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5818,12	5818,12	5818,12	5818,12	5818,12	5818,12	5818,12
Подгруппа проектов	001.02.03.005	Перекладка трубопровода ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК3-ТК4' ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10004,50	10004,50	10004,50	10004,50	10004,50	10004,50	10004,50
Подгруппа проектов	001.02.03.006	Перекладка трубопровода ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК4'-ТК4 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8885,63	8885,63	8885,63	8885,63	8885,63	8885,63	8885,63
Подгруппа проектов	001.02.03.008	Перекладка трубопровода ГВС ТК-53а (ЦТП № 37), ТК4-ж/д ул. Терешковой26а											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	239,75	239,75	239,75	239,75	239,75	239,75	239,75
Подгруппа проектов	001.02.03.009	Перекладка трубопровода отопление ТК-40, ТК16-ж/д ул. Клюквина6											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	159,95	159,95	159,95	159,95	159,95
Подгруппа проектов	001.02.03.012	Перекладка трубопровода отопление ТК-5 (ЦТП № 29), ТК11А-ТК11 ул. Удриса											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10024,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10024,17	10024,17	10024,17	10024,17	10024,17
Подгруппа проектов	001.02.03.013	Перекладка трубопровода отопление ТК-5, ТК8-ТК9 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10371,59	10371,59	10371,59	10371,59	10371,59	10371,59
Подгруппа проектов	001.02.03.014	Перекладка трубопровода отопление ТК-40, ТК15-ТК16 ул. Клюквина											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3359,02	3359,02	3359,02	3359,02	3359,02	3359,02
Подгруппа проектов	001.02.03.014	Перекладка трубопровода отопление ТК-5 (ЦТП № 29), ТК9-ТК7 ул. Удриса											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4958,55	4958,55	4958,55	4958,55	4958,55	4958,55
Подгруппа проектов	001.02.03.015	Перекладка трубопровода ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ЦТП № 3-ТК1 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	21936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	21936,31	21936,31	21936,31	21936,31	21936,31	21936,31	21936,31	21936,31
Подгруппа проектов	001.02.03.016	Перекладка трубопровода ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК7"-ТК7' ул. Парковая аллея											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1593,49	1593,49	1593,49	1593,49	1593,49	1593,49	1593,49
Подгруппа проектов	001.02.03.017	Перекладка трубопровода ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК5-ТК6 ул. Парковая аллея											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9330,68	9330,68	9330,68	9330,68	9330,68	9330,68	9330,68	9330,68
Подгруппа проектов	001.02.03.018	Перекладка трубопровода ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК6-ТК7" ул. Парковая аллея											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7603,21	7603,21	7603,21	7603,21	7603,21	7603,21	7603,21
Подгруппа проектов	001.02.03.019	Перекладка трубопровода ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ж/д ул. Урицкого, 5а-ТК8 ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2291,66	2291,66	2291,66	2291,66	2291,66	2291,66	2291,66
Подгруппа проектов	001.02.03.020	Перекладка трубопровода ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ж/д ул. Октябрьская, 66-ж/д ул. Октябрьская 53											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	2574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	2574,05	2574,05	2574,05	2574,05	2574,05	2574,05	2574,05	2574,05	2574,05
Подгруппа проектов	001.02.03.021	Перекладка трубопровода отопление ТК-45, ТК6-ТК6-1 ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3278,03	3278,03	3278,03	3278,03	3278,03	3278,03	3278,03
Подгруппа проектов	001.02.03.023	Перекладка трубопровода отопление ТК-39,ТК6-ж/д - 1 ввод ул. Клюквина1											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2524,73	2524,73	2524,73	2524,73	2524,73	2524,73	2524,73
Подгруппа проектов	001.02.03.024	Перекладка трубопровода отопление ТК-45,транзит по котельной-транзит по котельной ул. Парковая аллея											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1006,98	1006,98	1006,98	1006,98	1006,98	1006,98	1006,98
Подгруппа проектов	001.02.03.025	Перекладка трубопровода ГВС ТК-54 (ЦТП № 4),ТК1Б-ТК1 в ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	2636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	2636,65	2636,65	2636,65	2636,65	2636,65	2636,65	2636,65	2636,65	2636,65
Подгруппа проектов	001.02.03.027	Перекладка трубопровода отопление ТК-39,транзит-транзит ул. Октябрьская48											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	2855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	2855,95	2855,95	2855,95	2855,95	2855,95	2855,95	2855,95	2855,95	2855,95
Подгруппа проектов	001.02.03.028	Перекладка трубопровода отопление ТК-2,ТК7-ж/д ул. Гайдара45											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1591,77	1591,77	1591,77	1591,77	1591,77	1591,77	1591,77	1591,77	1591,77
Подгруппа проектов	001.02.03.029	Перекладка трубопровода отопление ТК-2,ТК6-ТК7 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3279,04	3279,04	3279,04	3279,04	3279,04	3279,04
Подгруппа проектов	001.02.03.030	Перекладка трубопровода отопление ТК-45,ТК45-ТК1 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21203,74	21203,74	21203,74	21203,74	21203,74	21203,74
Подгруппа проектов	001.02.03.032	Перекладка трубопровода отопление ТК-45, ТК6-ТК7 ул. Парковая аллея											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23247,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23247,04	23247,04	23247,04	23247,04	23247,04
Подгруппа проектов	001.02.03.033	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), транзит-транзит ул. Гайдара 69Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1454,53	1454,53	1454,53	1454,53	1454,53	1454,53	1454,53
Подгруппа проектов	001.02.03.035	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК6-ж/д пр. Циолковского 37											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7880,20	7880,20	7880,20	7880,20	7880,20	7880,20	7880,20
Подгруппа проектов	001.02.03.036	Перекладка трубопровода отопление ТК-43, ТК6-ТК7 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3136,78	3136,78	3136,78	3136,78	3136,78	3136,78	3136,78
Подгруппа проектов	001.02.03.037	Перекладка трубопровода ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК14-МОУ СОШ №9 ул. Терешковой 34											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7657,48	7657,48	7657,48	7657,48	7657,48	7657,48	7657,48
Подгруппа проектов	001.02.03.038	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК14-ж/д ул. Терешковой 30а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	994,59	994,59	994,59	994,59	994,59	994,59	994,59
Подгруппа проектов	001.02.03.039	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), транзит-транзит пр. Циолковского 37Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	606,57	606,57	606,57	606,57	606,57	606,57	606,57	606,57	606,57
Подгруппа проектов	001.02.03.040	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК14-МОУ СОШ №9 ул. Терешковой 34											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	24863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	24863,08	24863,08	24863,08	24863,08	24863,08	24863,08	24863,08	24863,08
Подгруппа проектов	001.02.03.041	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК5-ТК7 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7720,20	7720,20	7720,20	7720,20	7720,20	7720,20	7720,20
Подгруппа проектов	001.02.03.042	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК1Б-ТК1а ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3468,50	3468,50	3468,50	3468,50	3468,50	3468,50	3468,50
Подгруппа проектов	001.02.03.046	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК1А-ТК1 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3117,48	3117,48	3117,48	3117,48	3117,48	3117,48	3117,48	3117,48	3117,48
Подгруппа проектов	001.02.03.048	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК4-ж/д пр. Циолковского 33Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	868,24	868,24	868,24	868,24	868,24	868,24	868,24	868,24	868,24
Подгруппа проектов	001.02.03.049	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК7-ж/д пр. Циолковского 37Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05
Подгруппа проектов	001.02.03.050	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК8-ж/д ул. Терешковой 38											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	9405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	9405,90	9405,90	9405,90	9405,90	9405,90	9405,90	9405,90	9405,90	9405,90
Подгруппа проектов	001.02.03.051	Перекладка трубопровода отопление ТК-2, ТК6-ж/д ул. Гайдара47											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	3021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	3021,46	3021,46	3021,46	3021,46	3021,46	3021,46	3021,46	3021,46
Подгруппа проектов	001.02.03.052	Перекладка трубопровода отопление ТК-37а, ТК1-ж/д ул. Октябрьская64											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1447,06	1447,06	1447,06	1447,06	1447,06	1447,06	1447,06	1447,06	1447,06
Подгруппа проектов	001.02.03.053	Перекладка трубопровода отопление ТК-2, ТК7-ж/д ул. Гайдара43											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5508,49	5508,49	5508,49	5508,49	5508,49	5508,49	5508,49
Подгруппа проектов	001.02.03.054	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК5-ж/д пр. Циолковского 37В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	7822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	7822,12	7822,12	7822,12	7822,12	7822,12	7822,12	7822,12	7822,12
Подгруппа проектов	001.02.03.055	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК4-ж/д пр. Циолковского 33а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2744,42	2744,42	2744,42	2744,42	2744,42	2744,42	2744,42	2744,42
Подгруппа проектов	001.02.03.056	Перекладка трубопровода ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК5-ж/д пр. Циолковского 37В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4360,89	4360,89	4360,89	4360,89	4360,89	4360,89	4360,89
Подгруппа проектов	001.02.03.057	Перекладка трубопровода ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК6-ж/д пр. Циолковского 37											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	5999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	5999,40	5999,40	5999,40	5999,40	5999,40	5999,40	5999,40	5999,40	5999,40
Подгруппа проектов	001.02.03.058	Перекладка трубопровода отопление ТК-39б (ЦТП № 3), ТК13-Д/сад №24 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3389,76	3389,76	3389,76	3389,76	3389,76	3389,76	3389,76	3389,76	3389,76
Подгруппа проектов	001.02.03.059	Перекладка трубопровода ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ТК1-ТК5 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9748,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9748,96	9748,96	9748,96	9748,96	9748,96
Подгруппа проектов	001.02.03.060	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК4-ж/д ул. Петрищева17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	167,20	167,20	167,20	167,20
Подгруппа проектов	001.02.03.062	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, транзит-транзит ул. Черняховского27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1008,02	1008,02	1008,02	1008,02	1008,02	1008,02	1008,02	1008,02	1008,02
Подгруппа проектов	001.02.03.063	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК66-ТК1 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3723,85	3723,85	3723,85	3723,85	3723,85	3723,85	3723,85	3723,85	3723,85	3723,85
Подгруппа проектов	001.02.03.064	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, транзит-транзит ул. Черняховского29											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8012,19	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8012,19	8012,19	8012,19
Подгруппа проектов	001.02.03.065	Перекладка трубопровода отопление ТК-53а, ТК3-ТК4 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1316,16	1316,16	1316,16	1316,16	1316,16	1316,16	1316,16	1316,16	1316,16	1316,16	1316,16
Подгруппа проектов	001.02.03.066	Перекладка трубопровода отопление ТК-53а, ТК3-ЦТП№37 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2671,14	2671,14	2671,14	2671,14	2671,14	2671,14	2671,14	2671,14	2671,14	2671,14	2671,14
Подгруппа проектов	001.02.03.067	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК17-ж/д ул. Суворова28											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	527,45	527,45	527,45	527,45	527,45	527,45	527,45
Подгруппа проектов	001.02.03.068	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК1-ж/д ул. Ватутина3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1372,30	1372,30	1372,30	1372,30	1372,30	1372,30	1372,30	1372,30
Подгруппа проектов	001.02.03.069	Перекладка трубопровода отопление ТК-67, ТК4-ж/д пр. Дзержинского24											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53
Подгруппа проектов	001.02.03.071	Перекладка трубопровода ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), транзит-транзит б-р Космонавтов26а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5501,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5501,17	5501,17	5501,17	5501,17	5501,17
Подгруппа проектов	001.02.03.073	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит ул. Петрищева13А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4911,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4911,45	4911,45	4911,45	4911,45	4911,45
Подгруппа проектов	001.02.03.074	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК6-ж/д ул. Петрищева13А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,89	626,89	626,89	626,89	626,89
Подгруппа проектов	001.02.03.075	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК10-ж/д пр. Ленина85											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	598,66	598,66	598,66	598,66	598,66	598,66	598,66
Подгруппа проектов	001.02.03.076	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК4а-ТК24 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1552,85	1552,85	1552,85	1552,85	1552,85	1552,85	1552,85	1552,85	1552,85	1552,85	1552,85
Подгруппа проектов	001.02.03.077	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК4а-ТК5 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	5750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	5750,11	5750,11	5750,11	5750,11	5750,11	5750,11	5750,11	5750,11	5750,11	5750,11
Подгруппа проектов	001.02.03.078	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит ул. Петрищева21											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3978,36	3978,36	3978,36	3978,36	3978,36	3978,36	3978,36
Подгруппа проектов	001.02.03.079	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК10-ТК11 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5146,80	5146,80	5146,80	5146,80	5146,80	5146,80	5146,80
Подгруппа проектов	001.02.03.080	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК15-ж/д ул. Суворова32											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50	479,50	479,50	479,50	479,50	479,50	479,50
Подгруппа проектов	001.02.03.081	Перекладка трубопровода ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ж/д пр. Чкалова,28-ТК8 пр. Чкалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2261,50	2261,50	2261,50	2261,50	2261,50	2261,50	2261,50	2261,50	2261,50
Подгруппа проектов	001.02.03.082	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 35), ж-д ул. Патоличева,39-ТК6' ул. Патоличева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7210,97	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7210,97	7210,97	7210,97
Подгруппа проектов	001.02.03.083	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК4-ТК5 пр. Дзержинского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2950,75	2950,75	2950,75	2950,75	2950,75	2950,75	2950,75	2950,75	2950,75	2950,75	2950,75
Подгруппа проектов	001.02.03.084	Перекладка трубопровода отопление ТК-67, ТК22-ж/д пр. Дзержинского18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65	400,65	400,65
Подгруппа проектов	001.02.03.085	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК7-Поликлиника №1 пр. Дзержинского17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6483,71	6483,71	6483,71	6483,71	6483,71	6483,71	6483,71
Подгруппа проектов	001.02.03.086	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ж/д ул. Черняховского,29-ТК2 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1918,49	1918,49	1918,49	1918,49	1918,49	1918,49	1918,49	1918,49	1918,49	1918,49	1918,49
Подгруппа проектов	001.02.03.087	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК1-ж/д ул. Черняховского29											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	914,80	914,80	914,80	914,80	914,80	914,80	914,80	914,80	914,80	914,80
Подгруппа проектов	001.02.03.088	Перекладка трубопровода отопление ТК-75, ТК75-ТК1 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3895,40	3895,40	3895,40	3895,40	3895,40	3895,40	3895,40	3895,40	3895,40	3895,40	3895,40
Подгруппа проектов	001.02.03.089	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК5-ТК3 пр. Дзержинского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3255,89	3255,89	3255,89	3255,89	3255,89	3255,89	3255,89	3255,89	3255,89
Подгруппа проектов	001.02.03.090	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ж/д ул. Клюквина,7-ж/д ул. Клюквина9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1606,64	1606,64	1606,64	1606,64	1606,64	1606,64	1606,64
Подгруппа проектов	001.02.03.091	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит пр. Циолковского44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7515,96	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7515,96	7515,96	7515,96
Подгруппа проектов	001.02.03.092	Перекладка трубопровода отопление ТК-76, ТК5-ТК6 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2557,22	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2557,22	2557,22	2557,22
Подгруппа проектов	001.02.03.093	Перекладка трубопровода отопление ТК-76, ТК76-ТК1А ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,98	596,98	596,98	596,98	596,98
Подгруппа проектов	001.02.03.094	Перекладка трубопровода отопление ТК-69б, ТК69б-ж/д ул. Пирогова7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2887,38	2887,38	2887,38	2887,38	2887,38	2887,38	2887,38	2887,38	2887,38	2887,38	2887,38
Подгруппа проектов	001.02.03.095	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК4-ТК5 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5869,65	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5869,65	5869,65	5869,65
Подгруппа проектов	001.02.03.096	Перекладка трубопровода отопление НО № 209 (ЦТП № 7), ТК6-ТК7 пр. Чкалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	5646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	5646,27	5646,27	5646,27	5646,27	5646,27	5646,27	5646,27	5646,27	5646,27	5646,27	5646,27
Подгруппа проектов	001.02.03.097	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК3-Д/сад №101 ул. Островского14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1544,07	1544,07	1544,07	1544,07	1544,07	1544,07	1544,07	1544,07	1544,07	1544,07	1544,07
Подгруппа проектов	001.02.03.098	Перекладка трубопровода ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д пр. Циолковского,40-ж/д пр. Циолковского38											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1452,57	1452,57	1452,57	1452,57	1452,57	1452,57	1452,57	1452,57	1452,57
Подгруппа проектов	001.02.03.099	Перекладка трубопровода ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит пр. Циолковского40											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5504,95	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5504,95	5504,95	5504,95
Подгруппа проектов	001.02.03.100	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК5-ж/д ул. Суворова39											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2594,21	2594,21	2594,21	2594,21	2594,21	2594,21	2594,21	2594,21	2594,21	2594,21
Подгруппа проектов	001.02.03.101	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит пр. Циолковского46А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1361,27	1361,27	1361,27	1361,27	1361,27	1361,27	1361,27	1361,27	1361,27	1361,27	1361,27
Подгруппа проектов	001.02.03.102	Перекладка трубопровода отопление ТК-76, ТК3-ж/д пр. Ленина94											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1259,18	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1259,18	1259,18	1259,18

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.103	Перекладка трубопровода отопление ТК-57а (ЦТП № 38), ТК5-МОУ СОШ №14 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2930,44	2930,44	2930,44	2930,44	2930,44	2930,44	2930,44	2930,44	2930,44	2930,44	2930,44
Подгруппа проектов	001.02.03.104	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит пр. Циолковского46											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	5328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	5328,08	5328,08	5328,08	5328,08	5328,08	5328,08	5328,08	5328,08	5328,08
Подгруппа проектов	001.02.03.105	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК2а-ж/д ул. Ватутина7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001,10	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001,10	1001,10	1001,10
Подгруппа проектов	001.02.03.106	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит ул. Петрищева17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7148,40	7148,40	7148,40	7148,40	7148,40	7148,40	7148,40
Подгруппа проектов	001.02.03.107	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК12-ж/д 6-р Космонавтов15а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	5726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	5726,06	5726,06	5726,06	5726,06	5726,06	5726,06	5726,06	5726,06	5726,06	5726,06	5726,06
Подгруппа проектов	001.02.03.108	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ЦТП№13-ТК2 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2670,73	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2670,73	2670,73	2670,73
Подгруппа проектов	001.02.03.109	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК13-ж/д пр. Дзержинского27/1											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2502,25	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2502,25	2502,25	2502,25

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.110	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК6-ж/д ул. Суворова37											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	335,39	335,39	335,39	335,39	335,39	335,39	335,39	335,39	335,39
Подгруппа проектов	001.02.03.111	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК18-ж/д ул. Островского4а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	4209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	4209,85	4209,85	4209,85	4209,85	4209,85	4209,85	4209,85	4209,85	4209,85	4209,85	4209,85
Подгруппа проектов	001.02.03.112	Перекладка трубопровода отопление ТК-67, ТК2-ТК3 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6301,73	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6301,73	6301,73	6301,73
Подгруппа проектов	001.02.03.113	Перекладка трубопровода отопление ТК-53а, ТК4-т.А ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4292,48	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4292,48	4292,48	4292,48
Подгруппа проектов	001.02.03.114	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК12-ТК14 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2371,71	2371,71	2371,71	2371,71	2371,71	2371,71	2371,71
Подгруппа проектов	001.02.03.115	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК3-ТК7 пр. Дзержинского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3286,16	3286,16	3286,16	3286,16	3286,16	3286,16	3286,16	3286,16	3286,16
Подгруппа проектов	001.02.03.116	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК7-Роддом №1 пр. Дзержинского19											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1071,10	1071,10	1071,10	1071,10	1071,10	1071,10	1071,10

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.117	Перекладка трубопровода отопление ТК-76, ТК4-ж/д пр. Ленина96											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	731,95	731,95	731,95	731,95	731,95	731,95	731,95	731,95	731,95	731,95	731,95
Подгруппа проектов	001.02.03.118	Перекладка трубопровода отопление ТК-53а, т.А-ж/д ул. Терешковой26в											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1881,18	1881,18	1881,18	1881,18	1881,18	1881,18	1881,18	1881,18	1881,18
Подгруппа проектов	001.02.03.119	Перекладка трубопровода отопление ТК-57а (ЦТП № 38), ж/д ул. Терешковой,44-ТК11 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1305,01	1305,01	1305,01	1305,01	1305,01	1305,01	1305,01	1305,01	1305,01	1305,01	1305,01
Подгруппа проектов	001.02.03.120	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК7-ж/д пр. Циолковского38А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,98	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,98	547,98	547,98
Подгруппа проектов	001.02.03.121	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д пр. Циолковского,44-ж/д пр. Циолковского40											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7763,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7763,00	7763,00	7763,00
Подгруппа проектов	001.02.03.122	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК5-Дизкамера Роддома №1 пр. Дзержинского19											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	584,93	584,93	584,93	584,93	584,93	584,93	584,93	584,93	584,93	584,93	584,93
Подгруппа проектов	001.02.03.123	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК3-Прачка Роддома №1 пр. Дзержинского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2065,68	2065,68	2065,68	2065,68	2065,68	2065,68	2065,68

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.124	Перекладка трубопровода отопление ТК-75, ж/д ул. Студенческая,19-ТК8 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	994,59	994,59	994,59	994,59	994,59	994,59	994,59
Подгруппа проектов	001.02.03.125	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК7-ж/д ул. Петрищева11А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2283,24	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2283,24	2283,24	2283,24
Подгруппа проектов	001.02.03.126	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК2-ж/д ул. Петрищева21А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3328,24	3328,24	3328,24	3328,24	3328,24	3328,24	3328,24	3328,24	3328,24
Подгруппа проектов	001.02.03.127	Перекладка трубопровода отопление ТК-53а, ТК4-ж/д ул. Терешковой26а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65	456,65	456,65
Подгруппа проектов	001.02.03.128	Перекладка трубопровода отопление ТК-57а (ЦТП № 38), ТК11-ЖСК №21 ул. Терешковой44А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65	456,65	456,65
Подгруппа проектов	001.02.03.129	Перекладка трубопровода отопление ТК-75, ТК1-ж/д ул. Студенческая19											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65	456,65	456,65
Подгруппа проектов	001.02.03.130	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК4а-ТК4 ул. Ватутина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	5297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	5297,31	5297,31	5297,31	5297,31	5297,31	5297,31	5297,31	5297,31	5297,31	5297,31	5297,31

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.131	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК16-ТК17 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5049,45	5049,45	5049,45	5049,45	5049,45	5049,45	5049,45
Подгруппа проектов	001.02.03.132	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК3-ж/д пр. Циолковского46											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1349,02	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1349,02	1349,02	1349,02
Подгруппа проектов	001.02.03.133	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д пр. Циолковского,46-ж/д пр. Циолковского44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1983,08	1983,08	1983,08	1983,08	1983,08	1983,08	1983,08	1983,08	1983,08	1983,08	1983,08
Подгруппа проектов	001.02.03.134	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д пр. Циолковского,46А-ТК4 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2906,26	2906,26	2906,26	2906,26	2906,26	2906,26	2906,26	2906,26	2906,26	2906,26	2906,26
Подгруппа проектов	001.02.03.135	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК6-ТК7 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3827,21	3827,21	3827,21	3827,21	3827,21	3827,21	3827,21	3827,21	3827,21	3827,21	3827,21
Подгруппа проектов	001.02.03.136	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК2-ж/д ул. Черняховского27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05	612,05
Подгруппа проектов	001.02.03.137	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК68а-ТК1 ул. Ватутина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	4399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	4399,63	4399,63	4399,63	4399,63	4399,63	4399,63	4399,63	4399,63	4399,63	4399,63	4399,63

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.138	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК5-ТК6 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	6655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	6655,53	6655,53	6655,53	6655,53	6655,53	6655,53	6655,53	6655,53	6655,53
Подгруппа проектов	001.02.03.139	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК3-ж/д пр. Циолковского46А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,03	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,03	2500,03	2500,03
Подгруппа проектов	001.02.03.140	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ж/д ул. Черняховского,27-ТК12 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2456,40	2456,40	2456,40	2456,40	2456,40	2456,40	2456,40	2456,40	2456,40	2456,40	2456,40
Подгруппа проектов	001.02.03.141	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д ул. Петрищева,13А-ж/д ул. Петрищева13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1475,99	1475,99	1475,99	1475,99	1475,99	1475,99	1475,99	1475,99	1475,99	1475,99	1475,99
Подгруппа проектов	001.02.03.142	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК11-ж/д пр. Ленина83											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	808,40	808,40	808,40	808,40	808,40	808,40	808,40	808,40	808,40
Подгруппа проектов	001.02.03.143	Перекладка трубопровода отопление ТК-67, ТК3-ж/д ул. Черняховского33											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,91	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,91	857,91	857,91
Подгруппа проектов	001.02.03.144	Перекладка трубопровода отопление ТК-67, ТК3-ж/д ул. Островского7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3036,10	3036,10	3036,10	3036,10	3036,10	3036,10	3036,10	3036,10	3036,10	3036,10	3036,10

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.145	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК24-ж/д ул. Суворова34											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,46	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,46	357,46	357,46
Подгруппа проектов	001.02.03.146	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК8-ж/д ул. Суворова33											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	598,66	598,66	598,66	598,66	598,66	598,66	598,66
Подгруппа проектов	001.02.03.147	Перекладка трубопровода отопление ТК-67, ТК2-ж/д ул. Суворова40а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2044,25	2044,25	2044,25	2044,25	2044,25	2044,25	2044,25	2044,25	2044,25	2044,25	2044,25
Подгруппа проектов	001.02.03.148	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК24-ТК25 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2239,52	2239,52	2239,52	2239,52	2239,52	2239,52	2239,52	2239,52	2239,52	2239,52	2239,52
Подгруппа проектов	001.02.03.149	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, место врезки в ж/д ул.Черняховского,29-ж/д ул. Островского16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1808,14	1808,14	1808,14	1808,14	1808,14	1808,14	1808,14	1808,14	1808,14	1808,14	1808,14
Подгруппа проектов	001.02.03.150	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК25-ж/д ул. Островского12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	558,94	558,94	558,94	558,94	558,94	558,94	558,94
Подгруппа проектов	001.02.03.151	Перекладка трубопровода отопление ТК-67, ТК19-ж/д ул. Суворова38											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	391,26	391,26	391,26	391,26	391,26	391,26	391,26

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.152	Перекладка трубопровода отопление ТК-75 (ЦТП 6) (после группового элеватора в ТК-6), ТК6-ж/д ул. Студенческая21Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	9925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	9925,17	9925,17	9925,17	9925,17	9925,17	9925,17	9925,17	9925,17
Подгруппа проектов	001.02.03.153	Перекладка трубопровода отопление ТК-75 (ЦТП 6) (после группового элеватора в ТК-6), ТК6-ж/д ул. Студенческая21В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1104,87	1104,87	1104,87	1104,87	1104,87	1104,87	1104,87	1104,87
Подгруппа проектов	001.02.03.154	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 31), ж/д ул. Свердлова,77а-ж/д б-р Космонавтов1а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2335,91	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2335,91	2335,91	2335,91
Подгруппа проектов	001.02.03.155	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 35), ТК6-ж/д - 2 ввод ул. Патоличева39											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3470,52	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3470,52	3470,52	3470,52
Подгруппа проектов	001.02.03.158	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК16-ж/д ул. Суворова30											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65
Подгруппа проектов	001.02.03.159	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК13-ж/д пр. Дзержинского25											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71	171,71	171,71
Подгруппа проектов	001.02.03.160	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК12-ж/д пр. Дзержинского23											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,88	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,88	457,88	457,88

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.161	Перекладка трубопровода отопление ТК-76, ТК1-ж/д пр. Ленина90											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	845,86	845,86	845,86	845,86	845,86	845,86	845,86	845,86	845,86	845,86	845,86
Подгруппа проектов	001.02.03.162	Перекладка трубопровода отопление ТК-76, ТК2-ж/д ул. Студенческая22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,72	628,72	628,72	628,72	628,72
Подгруппа проектов	001.02.03.163	Перекладка трубопровода отопление ТК-76, ТК3-ж/д пр. Ленина94а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1147,07	1147,07	1147,07	1147,07	1147,07	1147,07	1147,07	1147,07	1147,07	1147,07	1147,07
Подгруппа проектов	001.02.03.164	Перекладка трубопровода отопление ТК-66, ТК14-Д/сад №26 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	623,35	623,35	623,35	623,35	623,35	623,35	623,35
Подгруппа проектов	001.02.03.165	Перекладка трубопровода отопление ТК-76, ТК2-ж/д пр. Ленина92											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1026,48	1026,48	1026,48	1026,48	1026,48	1026,48	1026,48	1026,48	1026,48	1026,48	1026,48
Подгруппа проектов	001.02.03.166	Перекладка трубопровода отопление ТК-68а юг, ТК11-ж/д пр. Дзержинского21											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3869,43	3869,43	3869,43	3869,43	3869,43	3869,43	3869,43	3869,43	3869,43	3869,43	3869,43
Подгруппа проектов	001.02.03.167	Перекладка трубопровода отопление ТК-75, транзит-транзит ул. Студенческая19											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2817,26	2817,26	2817,26	2817,26	2817,26	2817,26	2817,26	2817,26

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.168	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 31), ТК11-МОУ СОШ №21 ул. Патоличева31											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6226,06	6226,06	6226,06	6226,06	6226,06	6226,06	6226,06
Подгруппа проектов	001.02.03.169	Перекладка трубопровода отопление НО № 209 (ЦТП № 7), ж/д ул. Чкалова,46-ж/д пр. Чкалова48а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8793,62	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8793,62	8793,62	8793,62
Подгруппа проектов	001.02.03.170	Перекладка трубопровода ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ж/д ул. Терешковой,44-ТК11 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1625,46	1625,46	1625,46	1625,46	1625,46	1625,46	1625,46	1625,46	1625,46	1625,46	1625,46
Подгруппа проектов	001.02.03.171	Перекладка трубопровода ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК5-МОУ СОШ №14 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1106,87	1106,87	1106,87	1106,87	1106,87	1106,87	1106,87	1106,87	1106,87	1106,87	1106,87
Подгруппа проектов	001.02.03.172	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 32), ТК4-ж/д - 1 ввод б-р Космонавтов16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1012,94	1012,94	1012,94	1012,94	1012,94	1012,94	1012,94	1012,94	1012,94
Подгруппа проектов	001.02.03.173	Перекладка трубопровода отопление ТК-75 (ЦТП № 6), ТК4-т.А ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7945,66	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7945,66	7945,66	7945,66
Подгруппа проектов	001.02.03.174	Перекладка трубопровода отопление ТК-75 (ЦТП № 6), т.А-ТК5 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	4380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	4380,98	4380,98	4380,98	4380,98	4380,98	4380,98	4380,98	4380,98	4380,98

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.175	Перекладка трубопровода отопление НО № 209 (ЦТП № 7), ТК3-ж/д ул. Чапаева26/27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1005,71	1005,71	1005,71	1005,71	1005,71	1005,71	1005,71	1005,71	1005,71
Подгруппа проектов	001.02.03.176	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 32), ТК5-ж/д б-р Космонавтов7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13353,66	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13353,66	13353,66	13353,66
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	1951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	2018,57	2018,57	2018,57	2018,57	2018,57	
Подгруппа проектов	001.02.03.192	Перекладка трубопровода ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), ТК7-ж/д пр. Циолковского94											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	15484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	15484,96	15484,96	15484,96	15484,96	15484,96	15484,96	15484,96	15484,96
Подгруппа проектов	001.02.03.193	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 32), ТК7-ж/д пр. Циолковского94											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6238,18	6238,18	6238,18	6238,18	6238,18	6238,18
Подгруппа проектов	001.02.03.194	Перекладка трубопровода ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), ТК6-ж/д пр. Циолковского98б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30	666,30	666,30	666,30	666,30	666,30
Подгруппа проектов	001.02.03.195	Перекладка трубопровода ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ж/д ул. Чапаева,22а-ТК11 ул. Чапаева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2739,88	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2739,88	2739,88	2739,88
Подгруппа проектов	001.02.03.196	Перекладка трубопровода ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ТК11-ж/д ул. Чапаева22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643,93	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643,93	1643,93	1643,93
Подгруппа проектов	001.02.03.197	Перекладка трубопровода ГВС ТК-75 (ЦТП № 6), т.А-ТК5 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2804,53	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2804,53	2804,53	2804,53
Подгруппа проектов	001.02.03.198	Перекладка трубопровода ГВС ТК-75 (ЦТП № 6), ТК2-ТК10 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1572,84	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1572,84	1572,84	1572,84
Подгруппа проектов	001.02.03.199	Перекладка трубопровода ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ТК9-ТК8 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501,35	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501,35	1501,35	1501,35
Подгруппа проектов	001.02.03.200	Перекладка трубопровода ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ТК8-ж/д б-р Космонавтов22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	768,49	768,49	768,49	768,49	768,49	768,49	768,49	768,49
Подгруппа проектов	001.02.03.214	Перекладка трубопровода отопление ТК-75 (ЦТП № 6), ТК7-ж/д пр. Ленина86											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3647,64	3647,64	3647,64	3647,64	3647,64	3647,64	3647,64	3647,64	3647,64
Подгруппа проектов	001.02.03.219	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК12-ж/д б-р Космонавтов15											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	7553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	7553,66	7553,66	7553,66	7553,66	7553,66	7553,66	7553,66	7553,66
Подгруппа проектов	001.02.03.222	Реконструкция тепловой сети отопление НО № 209 (ЦТП № 7), ТК12-ТК15а ул. Гастелло											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15197,61	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	451,17	451,17	451,17	451,17	15648,78	15648,78

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.225	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 20), ТК4-ж/д пр. Ленина1А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8918,72	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	268,24	268,24	268,24	268,24	268,24	9186,96	9186,96
Подгруппа проектов	001.02.03.226	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 31), ж/д ул. Свердлова,77а-ж/д ул. Свердлова75а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2799,18	2799,18	2799,18	2799,18	2799,18	2799,18
Подгруппа проектов	001.02.03.228	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 32), ж-д б-р Космонавтов,7а-ТК9 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,27	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,27	978,27	978,27
Подгруппа проектов	001.02.03.229	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 32), ТК9-ж/д б-р Космонавтов9а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,97	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,97	1086,97	1086,97
Подгруппа проектов	001.02.03.230	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 32), от врезки в ж-д б-р Космонавтов,7-ТК8 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2173,94	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2173,94	2173,94	2173,94
Подгруппа проектов	001.02.03.232	Перекладка трубопровода отопление и ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ТК9-ж/д - 2 ввод пр. Циолковского100											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3897,48	3897,48	3897,48	3897,48	3897,48	3897,48	3897,48	3897,48	3897,48	3897,48	3897,48
Подгруппа проектов	001.02.03.233	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК15-ж/д б-р Космонавтов26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,97	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,97	1086,97	1086,97

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.234	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК9-ТК8 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1966,58	1966,58	1966,58	1966,58	1966,58	1966,58	1966,58	1966,58	1966,58	1966,58	1966,58
Подгруппа проектов	001.02.03.235	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 (ЦТП № 31), ТК6-Д/сад №82 ул. Патоличева 29А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3544,36	3544,36	3544,36	3544,36	3544,36	3544,36	3544,36	3544,36	3544,36	3544,36	3544,36
Подгруппа проектов	001.02.03.236	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК8-ж/д б-р Космонавтов22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,91	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,91	857,91	857,91
Подгруппа проектов	001.02.03.237	Перекладка трубопровода отопление ТК-75 (ЦТП № 6), ТК5-ж/д ул. Черняховского16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,41	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,41	929,41	929,41
Подгруппа проектов	001.02.03.238	Перекладка трубопровода отопление НО № 209 (ЦТП № 7), ТК9-МОУ СОШ №7 ул. Матросова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9343,64	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9343,64	9343,64	9343,64
Подгруппа проектов	001.02.03.239	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК11-Д/сад №146 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2962,38	2962,38	2962,38	2962,38	2962,38	2962,38	2962,38
Подгруппа проектов	001.02.03.240	Перекладка трубопровода ГВС ТК-227 (ЦТП № 35), ТК7-ж/д ул. Патоличева43											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1185,95	1185,95	1185,95	1185,95	1185,95	1185,95	1185,95	1185,95	1185,95	1185,95	1185,95

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.241	Перекладка трубопровода ГВС ТК-227 (ЦТП № 35), ЦТП№35-ТК6 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75
Подгруппа проектов	001.02.03.242	Перекладка трубопровода ГВС ТК-227 (ЦТП № 35), ТК6'-узел 1 ул. Патоличева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,27	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,27	978,27	978,27
Подгруппа проектов	001.02.03.243	Перекладка трубопровода отопление ТК-75 (ЦТП № 6), ТК6/№-ж/д ул. Черняховского18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2723,57	2723,57	2723,57	2723,57	2723,57	2723,57	2723,57	2723,57	2723,57	2723,57	2723,57
Подгруппа проектов	001.02.03.244	Перекладка трубопровода отопление ТК-75 (ЦТП № 6), транзит-транзит пр. Ленина86											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1013,33	1013,33	1013,33	1013,33	1013,33	1013,33	1013,33	1013,33	1013,33	1013,33	1013,33
Подгруппа проектов	001.02.03.245	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 35), ТК3-ж/д ул. Патоличева37											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1630,46	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1630,46	1630,46	1630,46
Подгруппа проектов	001.02.03.246	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 35), ж-д ул. Патоличева,39-ТК3 ул. Патоличева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1956,55	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1956,55	1956,55	1956,55
Подгруппа проектов	001.02.03.247	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 35), ТК7-ж/д ул. Патоличева43											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1288,93	1288,93	1288,93	1288,93	1288,93	1288,93	1288,93	1288,93	1288,93	1288,93	1288,93

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.248	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 35), ЦТП№35-ТК6 6-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75	2703,75
Подгруппа проектов	001.02.03.249	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 35), ТК6'-узел 1 ул. Патоличева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,27	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,27	978,27	978,27
Подгруппа проектов	001.02.03.250	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 (ЦТП № 35), ТК6-ж/д - 3 ввод ул. Патоличева39											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5326,16	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5326,16	5326,16	5326,16
Подгруппа проектов	001.02.03.251	Перекладка трубопровода отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК3-ж/д пр. Лен. комсомола44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2335,34	2335,34	2335,34	2335,34	2335,34	2335,34	2335,34	2335,34	2335,34	2335,34	2335,34
Подгруппа проектов	001.02.03.253	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 18), ТК5-4-ж/д ул. Ситнова8В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,98	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,98	547,98	547,98
Подгруппа проектов	001.02.03.254	Перекладка трубопровода отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК4-ж/д ул. Галкина7а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1521,76	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1521,76	1521,76	1521,76
Подгруппа проектов	001.02.03.255	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16), от места врезки на ж/д ул. Петрищева,29-транзит ул. Петрищева12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	9733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	9733,17	9733,17	9733,17	9733,17	9733,17	9733,17	9733,17	9733,17	9733,17

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.256	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК3-ТК3а ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1854,36	1854,36	1854,36	1854,36	1854,36	1854,36	1854,36	1854,36	1854,36	1854,36	1854,36
Подгруппа проектов	001.02.03.257	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК3а-ж/д ул. Буденного7А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	684,74	684,74	684,74	684,74	684,74	684,74	684,74	684,74	684,74	684,74	684,74
Подгруппа проектов	001.02.03.258	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК1-ТК2 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3511,84	3511,84	3511,84	3511,84	3511,84	3511,84	3511,84	3511,84	3511,84	3511,84	3511,84
Подгруппа проектов	001.02.03.259	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК3а-ж/д ул. Буденного5											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	854,78	854,78	854,78	854,78	854,78	854,78	854,78	854,78	854,78	854,78	854,78
Подгруппа проектов	001.02.03.260	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ж/д ул. Буденного,5-ТК3Б ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	929,98	929,98	929,98	929,98	929,98	929,98	929,98	929,98	929,98
Подгруппа проектов	001.02.03.263	Перекладка трубопровода отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК4-ж/д пр. Циолковского70											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1461,27	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1461,27	1461,27	1461,27
Подгруппа проектов	001.02.03.264	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132г (ЦТП № 15), транзит-транзит ул. Буденного21											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,53	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,53	681,53	681,53

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.267	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК3-ТК4 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	4413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	4413,09	4413,09	4413,09	4413,09	4413,09	4413,09	4413,09	4413,09
Подгруппа проектов	001.02.03.268	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК4-ж/д ул. Буденного9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2058,45	2058,45	2058,45	2058,45	2058,45	2058,45	2058,45	2058,45
Подгруппа проектов	001.02.03.269	Перекладка трубопровода отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ж/д ул. Галкина,13-ж/д ул. Галкина11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3287,86	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3287,86	3287,86	3287,86
Подгруппа проектов	001.02.03.270	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132г (ЦТП № 15), ЦТП№15-ТК1 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3147,77	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3147,77	3147,77	3147,77
Подгруппа проектов	001.02.03.271	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), транзит-транзит ул. Буденного9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2144,78	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2144,78	2144,78	2144,78
Подгруппа проектов	001.02.03.272	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132а (ЦТП № 18), ТК5-4-ж/д ул. Ситнова8В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,98	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,98	547,98	547,98
Подгруппа проектов	001.02.03.273	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 17), транзит-транзит ул. Буденного9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4006,10	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4006,10	4006,10	4006,10

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.274	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132а (ЦТП № 18), ж/д пр. Ленина, 10А-ТК3А пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1461,27	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1461,27	1461,27	1461,27
Подгруппа проектов	001.02.03.275	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132а (ЦТП № 19), ТК3-ТК4 ул. Самохвалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6849,71	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6849,71	6849,71	6849,71
Подгруппа проектов	001.02.03.276	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ТК1-ТК2 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369,94	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369,94	1369,94	1369,94
Подгруппа проектов	001.02.03.277	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132а (ЦТП № 18), ТК3А-ж/д пр. Ленина10											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2039,49	2039,49	2039,49	2039,49	2039,49	2039,49	2039,49	2039,49
Подгруппа проектов	001.02.03.281	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132а (ЦТП № 19), ТК5-ТК6 ул. Самохвалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5489,21	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5489,21	5489,21	5489,21
Подгруппа проектов	001.02.03.282	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132а (ЦТП № 19), ТК7-ж/д пр. Лен. комсомола12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4018,50	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4018,50	4018,50	4018,50
Подгруппа проектов	001.02.03.283	Перекладка трубопровода отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК16-ж/д - 1 ввод пр. Циолковского66											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,62	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,62	1004,62	1004,62

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.284	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132а (ЦТП № 18), ТК4-ТК5-4 ул. Ситнова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5901,53	5901,53	5901,53	5901,53	5901,53	5901,53
Подгруппа проектов	001.02.03.285	Перекладка трубопровода ГВС ТК-132г (ЦТП № 15), ТК3-ТК4 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	13505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	13505,23	13505,23	13505,23	13505,23	13505,23	13505,23	13505,23	13505,23	13505,23	13505,23	13505,23
Подгруппа проектов	001.02.03.286	Перекладка трубопровода отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), транзит-транзит ул. Буденного15а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	5663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	5663,84	5663,84	5663,84	5663,84	5663,84	5663,84	5663,84	5663,84	5663,84	5663,84	5663,84
Подгруппа проектов	001.02.03.287	Перекладка трубопровода отопление ТК-135 (ЦТП № 22), транзит-транзит до места врезки ул. Галкина7а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	891,04	891,04	891,04	891,04	891,04	891,04	891,04	891,04	891,04	891,04	891,04
Подгруппа проектов	001.02.03.288	Перекладка трубопровода отопление ТК-135 (ЦТП № 22), место врезки на ж/д -транзит ул. Галкина7а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	5040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	5040,08	5040,08	5040,08	5040,08	5040,08	5040,08	5040,08	5040,08	5040,08
Подгруппа проектов	001.02.03.289	Перекладка трубопровода отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), от места врезки на ж/д ул. Петрищева,29-транзит ул. Петрищева12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	6336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	6336,10	6336,10	6336,10	6336,10	6336,10	6336,10	6336,10	6336,10	6336,10
Подгруппа проектов	001.02.03.319	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК5-ТК6 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5652,42	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	167,59	167,59	167,59	167,59	167,59	5820,01	5820,01

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.320	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 19), ТК6-ТК7 пр. Лен. комсомола											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31148,89	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	921,75	921,75	921,75	921,75	921,75	32070,64	32070,64
Подгруппа проектов	001.02.03.321	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 19), ТК5-ТК6 ул. Самохвалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4069,75	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,67	120,67	120,67	120,67	120,67	4190,41	4190,41
Подгруппа проектов	001.02.03.322	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 19), ТК7-ж/д пр. Лен. комсомола12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4974,13	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	147,48	147,48	147,48	147,48	5121,61	5121,61
Подгруппа проектов	001.02.03.323	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), ТК4-ж/д ул. Петрищева14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8139,49	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	241,33	241,33	241,33	241,33	241,33	8380,82	8380,82
Подгруппа проектов	001.02.03.325	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК2-ж/д пр. Циолковского74											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	60,33	60,33	60,33	60,33	60,33	60,33
Подгруппа проектов	001.02.03.326	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), ТК1-ТК1а ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	224,57	224,57	224,57	224,57	224,57	224,57	224,57
Подгруппа проектов	001.02.03.328	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ж/д ул. Буденного,5-ж/д ул. Буденного3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.329	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК9-ж/д ул. Самохвалова8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	78,76	78,76	78,76	78,76	78,76	78,76
Подгруппа проектов	001.02.03.330	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК19-1-ж/д ул. Буденного6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	257,75	257,75	257,75	257,75	257,75	257,75	257,75
Подгруппа проектов	001.02.03.333	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ж/д ул. Буденного,4А-ж/д ул. Буденного4Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	74,68	74,68	74,68	74,68	74,68	74,68
Подгруппа проектов	001.02.03.334	Перекладка трубопровода отопление ТК-94 (ЦТП № 9), ЦТП№9-ТК4 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1103,27	1103,27	1103,27	1103,27	1103,27	1103,27	1103,27	1103,27
Подгруппа проектов	001.02.03.335	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК14а-ж/д ул. Строителей12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53	723,53
Подгруппа проектов	001.02.03.336	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК5А-ж/д ул. Свердлова74											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	1868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	1868,69	1868,69	1868,69	1868,69	1868,69	1868,69	1868,69	1868,69	1868,69	1868,69
Подгруппа проектов	001.02.03.337	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК7-ж/д пр. Циолковского80											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	643,44	643,44

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.338	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 27), угол поворота -ж/д ул. Строителей2/34											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4646,71	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4646,71	4646,71	4646,71
Подгруппа проектов	001.02.03.339	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК20-ж/д ул. Строителей10											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552,60	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552,60	1552,60	1552,60
Подгруппа проектов	001.02.03.340	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК336-ТК33 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3717,63	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3717,63	3717,63	3717,63
Подгруппа проектов	001.02.03.341	Перекладка трубопровода ГВС ТК-96 (ЦТП № 11), ЦТП№11-ТК10 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2206,55	2206,55	2206,55	2206,55	2206,55	2206,55	2206,55	2206,55
Подгруппа проектов	001.02.03.342	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК6-ТК8 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2826,13	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2826,13	2826,13	2826,13
Подгруппа проектов	001.02.03.343	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК4-ТК7 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	26959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	26959,27	26959,27	26959,27	26959,27	26959,27	26959,27	26959,27	26959,27
Подгруппа проектов	001.02.03.344	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК7-ТК6а пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3157,28	3157,28	3157,28	3157,28	3157,28	3157,28	3157,28	3157,28	3157,28

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.345	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК6-Д/сад №58 ул. Строителей 11А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1173,77	1173,77	1173,77	1173,77	1173,77	1173,77	1173,77
Подгруппа проектов	001.02.03.346	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), транзит-транзит ул. Свердлова78											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156,30	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156,30	1156,30	1156,30
Подгруппа проектов	001.02.03.348	Перекладка трубопровода ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), транзит-транзит пр. Циолковского53А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1205,60	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1205,60	1205,60	1205,60
Подгруппа проектов	001.02.03.350	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), ж/д пр. Лен.комсомола,32-ж/д ул. Патоличева1											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3653,18	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3653,18	3653,18	3653,18
Подгруппа проектов	001.02.03.351	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ЦТП№25-ТК19 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1871,28	1871,28	1871,28	1871,28	1871,28	1871,28
Подгруппа проектов	001.02.03.352	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), ЦТП№27-ТК17 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	6055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	6055,32	6055,32	6055,32	6055,32	6055,32	6055,32	6055,32	6055,32	6055,32
Подгруппа проектов	001.02.03.353	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК21-ТК21а пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4933,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4933,00	4933,00	4933,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.356	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК17-ТК18 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	7986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	7986,64	7986,64	7986,64	7986,64	7986,64	7986,64	7986,64	7986,64	7986,64
Подгруппа проектов	001.02.03.359	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 24), ТК8'-ТК9 ул. Удриса											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,21	3004,21	3004,21	3004,21	3004,21	3004,21
Подгруппа проектов	001.02.03.360	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК33-ж/д пр. Циолковского83											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119,67	1119,67	1119,67	1119,67	1119,67	1119,67
Подгруппа проектов	001.02.03.362	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК18-ж/д ул. Строителей6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1359,60	1359,60	1359,60	1359,60	1359,60	1359,60
Подгруппа проектов	001.02.03.363	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК22-ж/д ул. Строителей4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00
Подгруппа проектов	001.02.03.364	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), ж/д ул. Строителей,2/34-ж/д пр. Лен. комсомола32											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,58	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,58	2100,58	2100,58
Подгруппа проектов	001.02.03.367	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК6а-ж/д пр. Циолковского80а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	94,21	94,21	94,21	94,21	94,21

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.370	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК35-ТК35а ул. Пушкинская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,44	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,44	342,44	342,44
Подгруппа проектов	001.02.03.372	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), от места врезки в ж/д пр. Циолковского,84-ж/д ул. Свердлова78											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	6457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	6457,52	6457,52	6457,52	6457,52	6457,52	6457,52	6457,52	6457,52	6457,52	6457,52	6457,52
Подгруппа проектов	001.02.03.373	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК3-ТК4 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3965,70	3965,70	3965,70	3965,70	3965,70	3965,70
Подгруппа проектов	001.02.03.374	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ж/д ул. Свердлова,78-ж/д ул. Свердлова76											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2953,18	2953,18	2953,18	2953,18	2953,18	2953,18
Подгруппа проектов	001.02.03.375	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ж/д ул. Свердлова,76-ТК5А ул. Свердлова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1518,78	1518,78	1518,78	1518,78	1518,78	1518,78
Подгруппа проектов	001.02.03.378	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК21а-место врезки на МОУ СОШ №27 ул. Свердлова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3002,70	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3002,70	3002,70	3002,70
Подгруппа проектов	001.02.03.379	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), место врезки на МОУ СОШ №27-МОУ СОШ №27 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	527,74	527,74	527,74	527,74	527,74	527,74	527,74

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.381	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК27-Д/сад №10 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	478,93	478,93	478,93	478,93	478,93	478,93	478,93
Подгруппа проектов	001.02.03.386	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК28-ТК336 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3002,70	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3002,70	3002,70	3002,70
Подгруппа проектов	001.02.03.387	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 24), ж/д ул. Пушкинская,4-Больница №10 ул. Пушкинская6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1305,62	1305,62	1305,62	1305,62	1305,62	1305,62	1305,62
Подгруппа проектов	001.02.03.388	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-94 (ЦТП № 9), транзит-место врезки на ж/д ул. Попова,30 ул. Попова30											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,54	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,54	161,54
Подгруппа проектов	001.02.03.389	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК4-ж/д пр. Циолковского84а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	4116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	4116,91	4116,91	4116,91	4116,91	4116,91	4116,91	4116,91	4116,91
Подгруппа проектов	001.02.03.390	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК3-ж/д пр. Циолковского82											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	615,08	615,08	615,08	615,08	615,08	615,08	615,08	615,08	615,08
Подгруппа проектов	001.02.03.391	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК31-ж/д б-р Химиков4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1057,51	1057,51	1057,51	1057,51	1057,51	1057,51	1057,51	1057,51

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.393	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК7-ж/д пр. Циолковского80											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	643,44	643,44
Подгруппа проектов	001.02.03.394	Перекладка трубопровода ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ТК4-ж/д пр. Циолковского49а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,51	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,51	674,51	674,51
Подгруппа проектов	001.02.03.396	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК23-Д/сад №134 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	838,41	838,41	838,41	838,41	838,41	838,41	838,41
Подгруппа проектов	001.02.03.397	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК6а-ж/д пр. Циолковского80а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2913,80	2913,80	2913,80	2913,80	2913,80	2913,80	2913,80
Подгруппа проектов	001.02.03.398	Перекладка трубопровода отопление ТК-96 (ЦТП № 11), ТК11-ж/д - 2 ввод ул. Попова18а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1795,98	1795,98	1795,98	1795,98	1795,98	1795,98	1795,98
Подгруппа проектов	001.02.03.399	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК34-МОУ СОШ №34 б-р Химиков											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2205,71	2205,71	2205,71	2205,71	2205,71	2205,71	2205,71
Подгруппа проектов	001.02.03.401	Перекладка трубопровода ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ТК6-ж/д пр. Циолковского49в											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,18	467,18	467,18

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.402	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК21-Д/сад №61 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	671,30	671,30	671,30	671,30	671,30	671,30	671,30
Подгруппа проектов	001.02.03.403	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 27), ж/д ул. Строителей,2/34-ж/д пр. Лен. комсомола32											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3076,43	3076,43	3076,43	3076,43	3076,43	3076,43	3076,43	3076,43	3076,43
Подгруппа проектов	001.02.03.409	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК17-ТК18 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3720,47	3720,47	3720,47	3720,47	3720,47	3720,47	3720,47	3720,47	3720,47
Подгруппа проектов	001.02.03.410	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), от места врезки в ж/д пр. Циолковского,84-ТК5 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1847,85	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1847,85	1847,85	1847,85
Подгруппа проектов	001.02.03.411	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК5-ж/д пр. Циолковского86											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2601,23	2601,23	2601,23	2601,23	2601,23	2601,23	2601,23
Подгруппа проектов	001.02.03.412	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК31а-ТК31 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	311,42	311,42	311,42	311,42	311,42	311,42	311,42
Подгруппа проектов	001.02.03.413	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК23-Д/сад №134 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	897,99	897,99	897,99	897,99	897,99	897,99	897,99

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.414	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК20-ТК14а ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6941,04	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6941,04	6941,04	6941,04
Подгруппа проектов	001.02.03.415	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК4-ж/д пр. Циолковского84а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2877,01	2877,01	2877,01	2877,01	2877,01	2877,01	2877,01
Подгруппа проектов	001.02.03.416	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК36-ж/д ул. Пушкинская20											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4136,16	4136,16	4136,16	4136,16	4136,16	4136,16	4136,16
Подгруппа проектов	001.02.03.418	Перекладка трубопровода ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 24), ТК9-МОУ СОШ №38 ул. Удриса											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5589,40	5589,40	5589,40	5589,40	5589,40	5589,40	5589,40
Подгруппа проектов	001.02.03.419	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК9-МОУ СОШ №37 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10132,17	10132,17	10132,17	10132,17	10132,17	10132,17	10132,17
Подгруппа проектов	001.02.03.420	Перекладка трубопровода отопление ТК-94 (после группового элеватора в приемке ж/д №17 ул. Попова), транзит-транзит ул. Попова17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1624,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1624,18	1624,18	1624,18	1624,18	1624,18
Подгруппа проектов	001.02.03.421	Перекладка трубопровода отопление ТК-94 (ЦТП № 9), ТК4-ТК5 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	10798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	10798,09	10798,09	10798,09	10798,09	10798,09	10798,09	10798,09	10798,09	10798,09	10798,09

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.422	Перекладка трубопровода отопление ТК-94 (ЦТП № 9), ТК6-ж/д ул. Попова22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	18990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	18990,29	18990,29	18990,29	18990,29	18990,29	18990,29	18990,29	18990,29	18990,29
Подгруппа проектов	001.02.03.423	Перекладка трубопровода отопление ТК-94 (ЦТП № 9), ТК5-ТК6 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021,80	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021,80	4021,80	4021,80
Подгруппа проектов	001.02.03.424	Перекладка трубопровода отопление ТК-94 (после группового элеватора в приемке ж/д №17 ул. Попова), ж/д ул. Попова,17-ж/д ул. Попова15											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1144,71	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1144,71	1144,71	1144,71
Подгруппа проектов	001.02.03.426	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК2Б-ЦТП№17 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8546,50	8546,50	8546,50	8546,50	8546,50	8546,50
Подгруппа проектов	001.02.03.427	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, Угол поворота 3-Угол поворота 7 пер. Западный											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30009,50	30009,50	30009,50	30009,50	30009,50
Подгруппа проектов	001.02.03.428	Перекладка трубопровода отопление ТК-75б, ТК75Б-ж/д ул. Студенческая8а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1076,43	1076,43	1076,43	1076,43	1076,43	1076,43	1076,43	1076,43	1076,43
Подгруппа проектов	001.02.03.429	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК19-7-ТК19-8 ул. Самохвалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	11994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	11994,39	11994,39	11994,39	11994,39	11994,39	11994,39	11994,39	11994,39	11994,39

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.430	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК5-3-Угол поворота 3 пер. Западный											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	18708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	18708,16	18708,16	18708,16	18708,16	18708,16	18708,16	18708,16	18708,16	18708,16	18708,16
Подгруппа проектов	001.02.03.431	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК5-12-ТК1 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13202,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13202,56	13202,56	13202,56	13202,56	13202,56
Подгруппа проектов	001.02.03.432	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК5-8-ТК5-11 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30878,54	30878,54	30878,54	30878,54	30878,54	30878,54
Подгруппа проектов	001.02.03.433	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК5-2-ТК5-3 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	53653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	53653,49	53653,49	53653,49	53653,49	53653,49	53653,49	53653,49	53653,49	53653,49	53653,49
Подгруппа проектов	001.02.03.435	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК1-ЦТП№20 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4523,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4523,10	4523,10	4523,10	4523,10	4523,10
Подгруппа проектов	001.02.03.436	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК5-7-ТК5-8 ул. Ситнова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	4288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	4288,07	4288,07	4288,07	4288,07	4288,07	4288,07	4288,07	4288,07	4288,07
Подгруппа проектов	001.02.03.437	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК5-11-ТК5-12 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	5371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	5371,97	5371,97	5371,97	5371,97	5371,97	5371,97	5371,97	5371,97	5371,97

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.438	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК5а-компенсатор ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23556,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23556,22	23556,22	23556,22	23556,22	23556,22
Подгруппа проектов	001.02.03.439	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, компенсатор-ТК5-1 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	13798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	13798,30	13798,30	13798,30	13798,30	13798,30	13798,30	13798,30	13798,30
Подгруппа проектов	001.02.03.440	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК19-8-ТК19-9 ул. Самохвалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39485,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39485,44	39485,44	39485,44	39485,44	39485,44
Подгруппа проектов	001.02.03.441	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а, ТК1а-ТК5а ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36561,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36561,22	36561,22	36561,22	36561,22	36561,22
Подгруппа проектов	001.02.03.442	Перекладка трубопровода отопление ТК-104, ТК2-ЦТП№8 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	5399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	5399,01	5399,01	5399,01	5399,01	5399,01	5399,01	5399,01	5399,01	5399,01
Подгруппа проектов	001.02.03.444	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 , ТК11-т.А 6-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	32956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	32956,27	32956,27	32956,27	32956,27	32956,27	32956,27	32956,27	32956,27	32956,27	32956,27	32956,27
Подгруппа проектов	001.02.03.446	Перекладка трубопровода отопление ТК-227 , ТК1-ТК2 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	17657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	17657,45	17657,45	17657,45	17657,45	17657,45	17657,45	17657,45	17657,45	17657,45

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.447	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север, ТК15-ЦТП№27 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12915,47	12915,47	12915,47	12915,47	12915,47	12915,47	12915,47
Подгруппа проектов	001.02.03.450	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 , ТК1-ТК1а пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	15836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	15836,95	15836,95	15836,95	15836,95	15836,95	15836,95	15836,95	15836,95
Подгруппа проектов	001.02.03.451	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 , ТК1а-ЦТП№32 6-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	6115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	6115,33	6115,33	6115,33	6115,33	6115,33	6115,33	6115,33	6115,33
Подгруппа проектов	001.02.03.452	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 , ТК1-ТК9а 6-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	26510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	26510,83	26510,83	26510,83	26510,83	26510,83	26510,83	26510,83	26510,83
Подгруппа проектов	001.02.03.453	Перекладка трубопровода отопление ТК-132ж, ТК2Б-ТК6/№ ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	10095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	10095,91	10095,91	10095,91	10095,91	10095,91	10095,91	10095,91	10095,91	10095,91
Подгруппа проектов	001.02.03.454	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж, ТК6/№-ЦТП№16 ул. Самохвалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8255,35
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74	223,74	223,74	223,74	223,74	223,74	8479,10
Подгруппа проектов	001.02.03.455	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север, ТК138-ТК6/№ 6-р Химиков											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16191,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16191,17	16191,17	16191,17	16191,17	16191,17

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.456	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 , ТК5-ЦТП№31 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4395,96	4395,96	4395,96	4395,96	4395,96	4395,96	4395,96
Подгруппа проектов	001.02.03.457	Перекладка трубопровода отопление ТК-224 , ТК4-ТК5 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7410,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7410,07	7410,07	7410,07	7410,07	7410,07
Подгруппа проектов	001.02.03.459	Перекладка трубопровода ГВС ТК-104 (ЦТП № 8), Угол поворота-ж/д ул. Окская набережная17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2340,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2340,78	2340,78	2340,78	2340,78	2340,78
Подгруппа проектов	001.02.03.460	Перекладка трубопровода отопление ТК-104 (ЦТП № 8), ТК1-ж/д ул. Попова36а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6053,29	6053,29	6053,29	6053,29	6053,29	6053,29	6053,29
Подгруппа проектов	001.02.03.462	Перекладка трубопровода отопление ТК-104 (ЦТП № 8), ТК1-ж/д ул. Попова36											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2349,63	2349,63	2349,63	2349,63	2349,63	2349,63	2349,63
Подгруппа проектов	001.02.03.463	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 север, ТК15а-ж/д ул. Свердлова68/22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10024,80	10024,80	10024,80	10024,80	10024,80	10024,80	10024,80
Подгруппа проектов	001.02.03.464	Перекладка трубопровода отопление ТК-104 (ЦТП № 8), ж/д ул. Попова,34-ТК5 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1673,39	1673,39	1673,39	1673,39	1673,39	1673,39	1673,39	1673,39	1673,39

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.465	Перекладка трубопровода отопление ТК-104 (ЦТП № 8), ТК5-Угол поворота ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7648,74	7648,74	7648,74	7648,74	7648,74	7648,74	7648,74
Подгруппа проектов	001.02.03.466	Перекладка трубопровода отопление ТК-104 (ЦТП № 8), ТК1-ТК2 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2284,46	2284,46	2284,46	2284,46	2284,46	2284,46
Подгруппа проектов	001.02.03.467	Перекладка трубопровода отопление ТК-104 (ЦТП № 8), Угол поворота-ж/д ул. Окская набережная17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2549,58	2549,58	2549,58	2549,58	2549,58	2549,58	2549,58
Подгруппа проектов	001.02.03.470	Перекладка трубопровода отопление ТК-104 (ЦТП № 8), транзит-транзит ул. Попова34											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	4660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	4660,49	4660,49	4660,49	4660,49	4660,49	4660,49	4660,49	4660,49
Подгруппа проектов	001.02.03.471	Перекладка трубопровода отопление ТК-104, ТК3-ТК2 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	5435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	5435,85	5435,85	5435,85	5435,85	5435,85	5435,85	5435,85	5435,85
Подгруппа проектов	001.02.03.472	Перекладка трубопровода отопление ТК-81, ТК7-ТК8 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,31	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,31	639,31	639,31
Подгруппа проектов	001.02.03.473	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 юг, ТК32-ж/д пр. Циолковского77/2											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	483,07	483,07	483,07	483,07	483,07	483,07	483,07	483,07	483,07

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.474	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 юг, ТК26а-ТК26б б-р Химиков											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7494,69	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7494,69	7494,69	7494,69
Подгруппа проектов	001.02.03.476	Перекладка трубопровода отопление ТК-39б, ТК1-1-ЦТП №3 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	9923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	9923,86	9923,86	9923,86	9923,86	9923,86	9923,86	9923,86	9923,86	9923,86	9923,86
Подгруппа проектов	001.02.03.480	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 юг, ТК26а-ж/д б-р Химиков8/14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5297,11	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5297,11	5297,11	5297,11
Подгруппа проектов	001.02.03.481	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 юг, ТК31-ж/д б-р Химиков4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1389,68	1389,68	1389,68	1389,68	1389,68	1389,68	1389,68	1389,68
Подгруппа проектов	001.02.03.482	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 юг, ТК138юг-ТК24 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	10159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	10159,67	10159,67	10159,67	10159,67	10159,67	10159,67	10159,67	10159,67	10159,67
Подгруппа проектов	001.02.03.483	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 юг, ТК26б-ТК26в пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18523,68	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18523,68	18523,68	18523,68
Подгруппа проектов	001.02.03.485	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-131а, ТК131А-ЦТП №39 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	146,46	0,00	5406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	146,46	146,46	5552,49	5552,49	5552,49	5552,49	5552,49	5552,49	5552,49	5552,49

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.487	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 юг, ТК26в-ЦТП №25 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6301,73	6301,73	6301,73	6301,73	6301,73	6301,73
Подгруппа проектов	001.02.03.494	Перекладка трубопровода отопление ТК-81, ТК10-ГОУ ВПО ВВАГС ул. Черняховского24											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3330,68	3330,68	3330,68	3330,68	3330,68	3330,68
Подгруппа проектов	001.02.03.500	Перекладка трубопровода отопление ТК-219, ТК219-ТК5 пр. Свердлова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	26218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	26218,09	26218,09	26218,09	26218,09	26218,09	26218,09	26218,09	26218,09	26218,09	26218,09
Подгруппа проектов	001.02.03.510	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-138 юг, ТК29-ж/д пр. Циолковского81											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	201,87	0,00	0,00	0,00	2219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	201,87	201,87	201,87	201,87	2421,52	2421,52	2421,52	2421,52	2421,52	2421,52	2421,52
Подгруппа проектов	001.02.03.512	Перекладка трубопровода отопление ТК-138 юг, Т.А.-МОУ СОШ №38 ул. Удриса											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2987,11	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2987,11	2987,11	2987,11
Подгруппа проектов	001.02.03.524	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-81, ТК5-ж/д ул. Студенческая27б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	223,61	0,00	0,00	0,00	1678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	223,61	223,61	223,61	223,61	1901,87	1901,87	1901,87	1901,87	1901,87	1901,87	1901,87
Подгруппа проектов	001.02.03.542	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-201, место врезки в ж/д ул.Гастелло,7-транзит ул. Гастелло7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	37,29	0,00	0,00	0,00	1032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	37,29	37,29	37,29	37,29	1070,13	1070,13	1070,13	1070,13	1070,13	1070,13	1070,13

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.544	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-98 (ЦТП № 12), транзит-место врезки в ж/д ул. Попова,6 ул. Попова6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	101,22	0,00	0,00	0,00	2274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	101,22	101,22	101,22	101,22	2376,13	2376,13	2376,13	2376,13	2376,13	2376,13	2376,13
Подгруппа проектов	001.02.03.557	Перекладка трубопровода отопление ТК-48, ТК4а-ж/д пл. Привокзальная4/43											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1886,26	1886,26	1886,26	1886,26	1886,26	1886,26	1886,26	1886,26	1886,26
Подгруппа проектов	001.02.03.564	Перекладка трубопровода отопление ТК-96, ТК6-МОУ СОШ №20 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	17010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	17010,67	17010,67	17010,67	17010,67	17010,67	17010,67	17010,67	17010,67	17010,67
Подгруппа проектов	001.02.03.565	Перекладка трубопровода отопление ТК-79, транзит-транзит пр. Ленина105а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	3550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	3550,22	3550,22	3550,22	3550,22	3550,22	3550,22	3550,22	3550,22
Подгруппа проектов	001.02.03.580	Перекладка трубопровода отопление ТК-133а (ЦТП № 21), ЦТП№21-ТК1 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1006,98	1006,98	1006,98	1006,98	1006,98	1006,98	1006,98
Подгруппа проектов	001.02.03.595	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40 (после группового элеватора в ТК-5), ТК5-ТК25 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	2433,61	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	78,96	78,96	2512,57	2512,57	2512,57	2512,57
Подгруппа проектов	001.02.03.596	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-98 (ЦТП № 12), ж/д ул. Попова,6-ж/д ул. Окская набережная3А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00	0,00	3215,84	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33	104,33	104,33	3320,18	3320,18	3320,18	3320,18

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.597	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-1326, ТК3'-ж/д ул. Петрищева29											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00	0,00	9190,55	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	298,90	298,90	9489,45	9489,45	9489,45	9489,45
Подгруппа проектов	001.02.03.598	Реконструкция тепловой сетиГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК2-ТК2а пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	152,27	0,00	0,00	4693,39	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	152,27	152,27	152,27	4845,66	4845,66	4845,66	4845,66
Подгруппа проектов	001.02.03.599	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40 (после группового элеватора в ТК-26А), ТК26а-ж/д ул. Черняховского11А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	2920,64	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	99,82	3020,46	3020,46	3020,46	3020,46
Подгруппа проектов	001.02.03.600	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40 (после группового элеватора в ТК-5), ТК25-ж/д ул. Суворова16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	2560,31	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	81,63	81,63	2641,94	2641,94	2641,94	2641,94
Подгруппа проектов	001.02.03.603	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40 (после группового элеватора в ТК-8), ТК8-ж/д ул. Суворова25											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	326,85	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	10,42	10,42	337,27	337,27	337,27	337,27
Подгруппа проектов	001.02.03.604	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40 (после группового элеватора в ТК-9), ТК9-ж/д ул. Суворова27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	326,85	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	10,42	10,42	337,27	337,27	337,27	337,27
Подгруппа проектов	001.02.03.605	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-48, ТК20-ТК20а ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	195,70	0,00	0,00	5576,08	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	195,70	195,70	195,70	5771,78	5771,78	5771,78	5771,78

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.606	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК5-МОУ СОШ №71 ул. Петрищева23											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00	871,60	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79	27,79	899,38	899,38	899,38	899,38
Подгруппа проектов	001.02.03.607	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56а, ТК56А-т.А пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	0,00	0,00	4280,92	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	131,46	131,46	4412,38	4412,38	4412,38	4412,38
Подгруппа проектов	001.02.03.610	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК1-ЦТП №13 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00	4994,41	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	153,37	153,37	153,37	5147,78	5147,78	5147,78	5147,78
Подгруппа проектов	001.02.03.613	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК10-ЦТП№14 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	2160,98	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	67,11	67,11	2228,10	2228,10	2228,10	2228,10
Подгруппа проектов	001.02.03.614	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-96, ТК5-ТК5а ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70	0,00	0,00	11186,53	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70	367,70	367,70	11554,22	11554,22	11554,22	11554,22
Подгруппа проектов	001.02.03.615	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-96, ТК4-ТК5 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83	0,00	0,00	5501,57	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	180,83	5682,40	5682,40	5682,40	5682,40
Подгруппа проектов	001.02.03.616	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-96, ТК5а-ТК6 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	1467,09	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	48,22	48,22	1515,31	1515,31	1515,31	1515,31

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.617	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-98 (ЦТП № 12), ЦТП№12-ТК1 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	612,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	21,48	21,48	633,49	633,49	633,49	633,49
Подгруппа проектов	001.02.03.618	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-98 (ЦТП № 12), ТК1-ж/д ул. Попова6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	1020,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	1055,81	1055,81	1055,81	1055,81
Подгруппа проектов	001.02.03.619	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-98 (ЦТП № 12), ж/д ул. Попова,6-ж/д ул. Окская набережная3А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	2516,04	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	88,30	88,30	2604,34	2604,34	2604,34	2604,34
Подгруппа проектов	001.02.03.620	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), ЦТП№21-ТК1 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	1144,05	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	35,53	35,53	1179,58	1179,58	1179,58	1179,58
Подгруппа проектов	001.02.03.621	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-201, ж/д ул. Гастелло,7-ж/д ул. Гастелло5											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	850,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	29,83	29,83	879,84	879,84	879,84	879,84
Подгруппа проектов	001.02.03.622	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-201, ж/д ул. Гастелло,5-ж/д ул. Гастелло8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	1700,02	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	59,66	59,66	1759,69	1759,69	1759,69	1759,69
Подгруппа проектов	001.02.03.623	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), транзит-транзит ул. Строителей7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	1241,32	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	40,22	40,22	1281,55	1281,55	1281,55	1281,55

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.625	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК4-ТК5 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	219,95	0,00	0,00	6779,35	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	219,95	219,95	219,95	6999,29	6999,29	6999,29	6999,29
Подгруппа проектов	001.02.03.626	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК5-ж/д ул. Петрищева25											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	3042,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	98,69	3140,71	3140,71	3140,71	3140,71
Подгруппа проектов	001.02.03.627	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК2-ж/д пр. Циолковского50											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	2520,53	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	81,78	81,78	2602,30	2602,30	2602,30	2602,30
Подгруппа проектов	001.02.03.628	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК2Б-ж/д пр. Циолковского48											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	956,06	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	31,02	31,02	987,08	987,08	987,08	987,08
Подгруппа проектов	001.02.03.629	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК2а-ТК26 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	1564,46	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	50,76	50,76	1615,22	1615,22	1615,22	1615,22
Подгруппа проектов	001.02.03.630	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК3-ТК2 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	3042,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	98,69	3140,71	3140,71	3140,71	3140,71
Подгруппа проектов	001.02.03.631	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК4-Д/сад №126 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	1224,02	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	42,96	42,96	1266,98	1266,98	1266,98	1266,98

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.632	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ж/д ул. Петрищева,27Б-ж/д ул. Петрищева27А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	1360,02	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	47,73	47,73	1407,75	1407,75	1407,75	1407,75
Подгруппа проектов	001.02.03.633	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), ТК4-ж/д ул. Галкина8а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	1020,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	1055,81	1055,81	1055,81	1055,81
Подгруппа проектов	001.02.03.634	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), место врезки в ж/д ул. Строителей,7-транзит ул. Строителей7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	7619,07	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	260,40	7879,46	7879,46	7879,46	7879,46
Подгруппа проектов	001.02.03.635	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-96, ТК2-ж/д ул. Попова14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	1216,81	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	39,48	39,48	1256,28	1256,28	1256,28	1256,28
Подгруппа проектов	001.02.03.636	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-96, ТК5а-ТК7 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	2652,04	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	93,08	93,08	2745,12	2745,12	2745,12	2745,12
Подгруппа проектов	001.02.03.637	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-48, ТК24-ж/д ул. Урицкого2											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	0,00	816,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64	28,64	844,65	844,65	844,65	844,65
Подгруппа проектов	001.02.03.638	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК10-ТК2а пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68	0,00	0,00	4492,95	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68	147,68	147,68	4640,63	4640,63	4640,63	4640,63

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.639	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК2а-ТК2б пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00	1650,47	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	54,25	54,25	1704,72	1704,72	1704,72	1704,72
Подгруппа проектов	001.02.03.640	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК2б-ТК2в пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	3300,94	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	108,50	3409,44	3409,44	3409,44	3409,44
Подгруппа проектов	001.02.03.641	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК2в-ТК2г пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	2259,78	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	73,32	73,32	2333,10	2333,10	2333,10	2333,10
Подгруппа проектов	001.02.03.642	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК2а-1ввод пр. Циолковского48											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	956,06	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	31,02	31,02	987,08	987,08	987,08	987,08
Подгруппа проектов	001.02.03.643	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК2б-ж/д - 2 ввод пр. Циолковского48											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	748,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	26,25	774,26	774,26	774,26	774,26
Подгруппа проектов	001.02.03.644	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК2в-ж/д - 3 ввод пр. Циолковского48											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	748,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	26,25	774,26	774,26	774,26	774,26
Подгруппа проектов	001.02.03.645	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а, ТК2г-ж/д - 4 ввод пр. Циолковского48											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	599,22	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	19,10	19,10	618,33	618,33	618,33	618,33

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.646	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-79, ТК79-ТК1 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	5585,96	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	5766,96	5766,96	5766,96	5766,96
Подгруппа проектов	001.02.03.647	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-79, ТК1-ТК2 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	2275,76	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	73,74	73,74	2349,50	2349,50	2349,50	2349,50
Подгруппа проектов	001.02.03.648	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-79, ТК2-ж/д пр. Ленина105а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	19,09	19,09	563,10	563,10	563,10	563,10
Подгруппа проектов	001.02.03.649	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-79, ж/д пр. Ленина,105а-ж/д пр. Ленина105											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	1496,02	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	1548,53	1548,53	1548,53	1548,53
Подгруппа проектов	001.02.03.650	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-98 (ЦТП № 12), ж/д ул. Попова,6-ж/д ул. Попова8а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,00	0,00	1972,03	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	69,21	69,21	2041,24	2041,24	2041,24	2041,24
Подгруппа проектов	001.02.03.651	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-126, ТК2-ТК3 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38	0,00	0,00	10429,76	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38	338,38	338,38	10768,14	10768,14	10768,14	10768,14
Подгруппа проектов	001.02.03.652	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-126, ж/д ул. Терешковой,48-ж/д пр. Циолковского47а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	1700,02	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	59,66	59,66	1759,69	1759,69	1759,69	1759,69

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.653	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-1326, ТК2'-ТК3' ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	11171,92	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	11533,92	11533,92	11533,92	11533,92
Подгруппа проектов	001.02.03.654	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-133а (ЦТП № 21), ж/д ул. Строителей,3-ж/д ул. Галкина2/38											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00	0,00	4401,26	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	144,67	144,67	4545,92	4545,92	4545,92	4545,92
Подгруппа проектов	001.02.03.655	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-133а (ЦТП № 21), транзит-транзит ул. Строителей7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	1042,98	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	33,84	33,84	1076,81	1076,81	1076,81	1076,81
Подгруппа проектов	001.02.03.656	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-133а (ЦТП № 21), ТК4-ж/д ул. Строителей9а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51	0,00	0,00	7474,66	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51	242,51	242,51	7717,17	7717,17	7717,17	7717,17
Подгруппа проектов	001.02.03.657	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-133а (ЦТП № 21), ТК4-ж/д ул. Галкина8а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	1020,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	1055,81	1055,81	1055,81	1055,81
Подгруппа проектов	001.02.03.659	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-133а (ЦТП № 21), ТК3-ж/д ул. Галкинаб											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	1020,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	1055,81	1055,81	1055,81	1055,81
Подгруппа проектов	001.02.03.660	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-133а (ЦТП № 21), ТК3-ж/д ул. Галкина8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00	0,00	1904,03	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	66,82	66,82	1970,85	1970,85	1970,85	1970,85

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.661	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-201, ж/д ул. Гастелло,8-ж/д ул. Гастелло10											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	2380,03	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	83,53	83,53	2463,57	2463,57	2463,57	2463,57
Подгруппа проектов	001.02.03.662	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-51а, ТК5а-ж/д ул. Терешковойба											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	408,01	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32	14,32	422,33	422,33	422,33	422,33
Подгруппа проектов	001.02.03.663	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-48, ТК10-ТК10а ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	192,81	0,00	0,00	6278,68	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	192,81	192,81	192,81	6471,49	6471,49	6471,49	6471,49
Подгруппа проектов	001.02.03.664	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-94, ТК3-ж/д ул. Попова28											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	1965,43	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	63,68	63,68	2029,12	2029,12	2029,12	2029,12
Подгруппа проектов	001.02.03.665	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-48, ТК10а-ТК12 ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	2853,95	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	87,64	87,64	2941,59	2941,59	2941,59	2941,59
Подгруппа проектов	001.02.03.667	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-5 (ЦТП № 28), ж/д ул. Удриса,3-ж/д ул. Удриса5											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	174,29	0,00	0,00	5379,07	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	174,29	174,29	174,29	5553,37	5553,37	5553,37	5553,37
Подгруппа проектов	001.02.03.670	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-51а, ТК16-ТК17 ул. Грибоедова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00	1650,47	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	54,25	54,25	1704,72	1704,72	1704,72	1704,72

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.671	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-51а, ТК5-ж/д ул. Терешковой4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	2586,09	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	83,80	83,80	2669,89	2669,89	2669,89	2669,89
Подгруппа проектов	001.02.03.672	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-48, ТК17-ТК18 ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	359,24	0,00	0,00	11567,62	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	359,24	359,24	359,24	11926,86	11926,86	11926,86	11926,86
Подгруппа проектов	001.02.03.674	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-48, ТК4-ТК4а пл. Привокзальная											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	0,00	0,00	4566,32	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	140,22	140,22	4706,54	4706,54	4706,54	4706,54
Подгруппа проектов	001.02.03.675	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-48, ТК29-ТК30 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	3177,92	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	98,69	3276,61	3276,61	3276,61	3276,61
Подгруппа проектов	001.02.03.685	Перекладка трубопровода отопление ТК-48, ТК18-ТК21 ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3673,27	3673,27	3673,27	3673,27	3673,27	3673,27	3673,27	3673,27	3673,27
Подгруппа проектов	001.02.03.688	Перекладка трубопровода отопление ТК-48, ТК40-ж/д ул. Грибоедова23/10											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	7947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	7947,07	7947,07	7947,07	7947,07	7947,07	7947,07	7947,07	7947,07	7947,07	7947,07
Подгруппа проектов	001.02.03.716	Перекладка трубопровода отопление ТК-133а, ТКБ-ТК133в пр. Лен. комсомола											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	46687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	46687,32	46687,32	46687,32	46687,32	46687,32	46687,32	46687,32	46687,32	46687,32	46687,32

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.743	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-48, ТК32-ж/д пр. Циолковского 4а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	1700,02	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	59,66	59,66	1759,69	1759,69	1759,69	1759,69
Подгруппа проектов	001.02.03.761	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-94 , ТК2-ж/д ул. Попова30											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	413,77	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41	13,41	427,18	427,18	427,18	427,18
Подгруппа проектов	001.02.03.772	Перекладка трубопровода отопление ТК-56а (ЦТП № 5), ж/д ул. Петрищева,5-ж/д ул. Петрищева3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2756,35	2756,35	2756,35	2756,35	2756,35	2756,35	2756,35	2756,35	2756,35	2756,35
Подгруппа проектов	001.02.03.778	Перекладка трубопровода отопление ТК-57а (ЦТП № 38), ТК2-ТК3 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3096,92	3096,92	3096,92	3096,92	3096,92	3096,92	3096,92	3096,92	3096,92	3096,92
Подгруппа проектов	001.02.03.863	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-396 (ЦТП № 3), ТК2-ТК3 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,59	0,00	7194,71	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,59	233,59	7428,29	7428,29
Подгруппа проектов	001.02.03.864	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-5 (ЦТП № 29), ТК10-ТК11а ул. Удриса											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,28	0,00	7092,94	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,28	240,28	7333,22	7333,22
Подгруппа проектов	001.02.03.865	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-5 (ЦТП № 29), ТК11-ТК12 пр. Лен. комсомола											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77	0,00	3182,10	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77	116,77	3298,87	3298,87

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.866	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-5 (ЦТП № 29), ТК12-ж/д ул. Удриса7А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,00	1628,05	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	59,74	1687,80	1687,80
Подгруппа проектов	001.02.03.867	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК26-МОУ СОШ №12 6-р Мира36											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,03	0,00	9102,28	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,03	334,03	9436,31	9436,31
Подгруппа проектов	001.02.03.869	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК12-ж/д б-р Правды3А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	1600,85	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	53,36	1654,20	1654,20
Подгруппа проектов	001.02.03.870	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-5 (ЦТП № 29), ТК10-ТК11а ул. Удриса											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	8716,67	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	8999,67	8999,67
Подгруппа проектов	001.02.03.872	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК2-ТК3 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44	0,00	5178,97	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44	175,44	5354,41	5354,41
Подгруппа проектов	001.02.03.873	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-396 (ЦТП № 3), ТК1-ТК2 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,90	0,00	27810,31	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,90	902,90	28713,22	28713,22
Подгруппа проектов	001.02.03.898	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-396 (ЦТП № 3), ТК4'-ТК4 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,26	416,26	416,26	416,26	416,26	416,26

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.902	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-396 (ЦТП № 3), ТК5'-ж/д ул. Октябрьскаяб											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68
Подгруппа проектов	001.02.03.903	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-396 (ЦТП № 3), ТК7'-ТК9' ул. Парковая аллея											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99
Подгруппа проектов	001.02.03.906	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-396 (ЦТП № 3), ж/д ул. Урицкого,5а-ТК8 ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70	120,70	120,70	120,70	120,70	120,70
Подгруппа проектов	001.02.03.930	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК1-ТК20 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7553,45
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,95	223,95	223,95	223,95	223,95	7777,40
Подгруппа проектов	001.02.03.931	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК20-ТК19 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,97	153,97	153,97	153,97	153,97	153,97
Подгруппа проектов	001.02.03.932	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК19-ТК18 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,04	103,04	103,04	103,04	103,04	103,04
Подгруппа проектов	001.02.03.933	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК18-ТК17 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60	73,60	73,60	73,60	73,60

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.934	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК17-ТК16 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	139,53	139,53	139,53	139,53	139,53
Подгруппа проектов	001.02.03.935	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК16-ТК15 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29
Подгруппа проектов	001.02.03.936	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК15-ж/д 6-р Мира38											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	50,77	50,77	50,77	50,77	50,77
Подгруппа проектов	001.02.03.937	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК15-ж/д 6-р Мира40											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
Подгруппа проектов	001.02.03.938	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК16-ж/д пр. Циолковского 22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13
Подгруппа проектов	001.02.03.939	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК17-ж/д пр. Циолковского 24											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13
Подгруппа проектов	001.02.03.940	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК18-ж/д пр. Циолковского 24а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39	54,39	54,39	54,39	54,39

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.941	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК19-ж/д пр. Циолковского 26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13
Подгруппа проектов	001.02.03.942	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-56, ТК20-ж/д пр. Циолковского 26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13
Подгруппа проектов	001.02.03.943	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-566, ж/д пр. Циолковского, 27-ТК1 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Подгруппа проектов	001.02.03.950	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-37а, ТК37А-ТК1 ул. Автомобильная											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,95	264,95	264,95	264,95	264,95	264,95
Подгруппа проектов	001.02.03.951	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-5, ТК6-ТК5-1 ул. Удриса											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1037,13	1037,13	1037,13	1037,13	1037,13	1037,13
Подгруппа проектов	001.02.03.952	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132Г (ЦТП № 15), транзит-транзит ул. Буденного 23а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33
Подгруппа проектов	001.02.03.953	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132Г (ЦТП № 15), ТК1-ТК2 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,99	182,99	182,99	182,99	182,99	182,99

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.954	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132Г (ЦТП № 15), ж/д ул. Буденного,23а-ТК3 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	82,35	82,35	82,35	82,35	82,35
Подгруппа проектов	001.02.03.955	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ТК10-ТК11 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	210,44	210,44	210,44	210,44	210,44
Подгруппа проектов	001.02.03.956	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132Г (ЦТП № 15), ТК2-ж/д ул. Буденного23а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,09	128,09	128,09	128,09	128,09	128,09
Подгруппа проектов	001.02.03.957	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-53а, ТК2-ТК3 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,97	146,97	146,97	146,97	146,97	146,97
Подгруппа проектов	001.02.03.958	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-53а, ТК1а-ТК2 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	76,98	76,98	76,98	76,98	76,98
Подгруппа проектов	001.02.03.959	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), транзит-транзит ул. Гайдара69Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49
Подгруппа проектов	001.02.03.960	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26), ЦТП№26-ТК3 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.961	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ТК11-ж/д 6-р Космонавтов26а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21
Подгруппа проектов	001.02.03.962	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ж-д 6-р Космонавтов,26а-ТК15 6-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46
Подгруппа проектов	001.02.03.963	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК1-ТК2 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	111,87	111,87	111,87	111,87	111,87
Подгруппа проектов	001.02.03.964	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК4-ж/д пр. Циолковского 33Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33
Подгруппа проектов	001.02.03.965	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК27-ТК28 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20
Подгруппа проектов	001.02.03.966	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132Г (ЦТП № 15), ТК4-ж/д ул. Петрищева14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,95	251,95	251,95	251,95	251,95	251,95
Подгруппа проектов	001.02.03.967	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ТК13-ж/д пр. Циолковского102а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	39,87	39,87	39,87	39,87	39,87

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.968	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ТК4-ТК5 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,97	158,97	158,97	158,97	158,97	158,97
Подгруппа проектов	001.02.03.969	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ТК6-ТК7 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32
Подгруппа проектов	001.02.03.970	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ТК14-ж/д б-р Космонавтов176											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05
Подгруппа проектов	001.02.03.971	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ТК5-ТК6 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,35	191,35	191,35	191,35	191,35	191,35
Подгруппа проектов	001.02.03.972	Перекладка трубопровода ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), транзит-транзит б-р Космонавтов26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	4090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	4090,24	4090,24	4090,24	4090,24	4090,24	4090,24	4090,24	4090,24	4090,24
Подгруппа проектов	001.02.03.973	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ЦТП№4-ТК16 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	30,91	30,91	30,91	30,91	30,91
Подгруппа проектов	001.02.03.974	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ТК7-ж/д пр. Циолковского38А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.975	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), транзит-транзит пр. Циолковского 37Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76
Подгруппа проектов	001.02.03.976	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК12-ТК13 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,89	147,89	147,89	147,89	147,89	147,89
Подгруппа проектов	001.02.03.977	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ТК15-ТК12 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96	188,96	188,96	188,96	188,96	188,96
Подгруппа проектов	001.02.03.978	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), ТК15-ж/д б-р Космонавтов26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99
Подгруппа проектов	001.02.03.979	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-227 (ЦТП № 36), транзит-транзит б-р Космонавтов26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49
Подгруппа проектов	001.02.03.980	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК5-ТК7 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,11	217,11	217,11	217,11	217,11	217,11
Подгруппа проектов	001.02.03.981	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК7-ж/д пр. Циолковского 37Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.982	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), транзит-транзит пр. Циолковского 33											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	94,68	94,68	94,68	94,68	94,68
Подгруппа проектов	001.02.03.983	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), место врезки в ж/д пр. Циолковского,44-транзит пр. Циолковского44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42
Подгруппа проектов	001.02.03.984	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК1-ж/д ул. Гайдара69											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16
Подгруппа проектов	001.02.03.985	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК8-ж/д пр. Циолковского 39А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05
Подгруппа проектов	001.02.03.986	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д пр. Циолковского,44-ж/д пр. Циолковского42											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
Подгруппа проектов	001.02.03.987	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК2-ТК3 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93
Подгруппа проектов	001.02.03.988	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ж/д пр. Циолковского,33-ж/д пр. Циолковского 31											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.989	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК3-ТК6/№ ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29
Подгруппа проектов	001.02.03.990	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК9-ж/д пр. Циолковского 33											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29
Подгруппа проектов	001.02.03.991	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ТК8-Д/сад №17 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74	108,74	108,74	108,74	108,74	108,74
Подгруппа проектов	001.02.03.992	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК3-ТК9 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	92,88	92,88	92,88	92,88	92,88
Подгруппа проектов	001.02.03.993	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК5-ТК6 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	94,21	94,21	94,21	94,21	94,21
Подгруппа проектов	001.02.03.994	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК6-ж/д пр. Циолковского 37А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	199,33	199,33	199,33	199,33	199,33
Подгруппа проектов	001.02.03.995	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК3-ТК6/№ ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.996	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-53а, ТК1-ж/д ул. Терешковой26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55
Подгруппа проектов	001.02.03.997	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-53а, транзит-транзит ул. Терешковой26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68
Подгруппа проектов	001.02.03.998	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-53а, ж/д ул. Терешковой,26-ж/д ул. Терешковой24											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16
Подгруппа проектов	001.02.03.999	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-53а, врезка в ЦТП№37-ж/д ул. Гайдара74											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12
Подгруппа проектов	001.02.03.1000	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ЦТП№4-ТК16- 1-й ввод ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	30,91	30,91	30,91	30,91	30,91
Подгруппа проектов	001.02.03.1001	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК1-ж/д ул. Гайдара69											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37
Подгруппа проектов	001.02.03.1002	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК6/№-ж/д ул. Гайдара67											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	79,73	79,73	79,73	79,73	79,73

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1003	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК2-ж/д ул. Гайдара69Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	127,76	127,76	127,76	127,76	127,76
Подгруппа проектов	001.02.03.1004	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ж/д ул. Гайдара,69Б-ТК4 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,68	362,68	362,68	362,68	362,68	362,68
Подгруппа проектов	001.02.03.1005	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК4-ТК5 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,46	185,46	185,46	185,46	185,46	185,46
Подгруппа проектов	001.02.03.1006	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК3-ТК9 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01
Подгруппа проектов	001.02.03.1007	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК9-ж/д пр. Циолковского 33											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60	73,60	73,60	73,60	73,60
Подгруппа проектов	001.02.03.1008	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), транзит-транзит пр. Циолковского 33											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	111,87	111,87	111,87	111,87	111,87
Подгруппа проектов	001.02.03.1009	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ж/д пр. Циолковского,33-ж/д пр. Циолковского 31											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	51,52	51,52	51,52	51,52	51,52

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1010	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК7-ТК8 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,29	247,29	247,29	247,29	247,29	247,29
Подгруппа проектов	001.02.03.1011	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ж/д пр. Циолковского,37Б-ж/д ул. Терешковой 34А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,89	181,89	181,89	181,89	181,89	181,89
Подгруппа проектов	001.02.03.1012	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК10-ТК10А ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,31	214,31	214,31	214,31	214,31	214,31
Подгруппа проектов	001.02.03.1013	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК10А-ТК10Б ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	61,82	61,82	61,82	61,82	61,82
Подгруппа проектов	001.02.03.1014	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК10Б-ТК10В ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1015	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК10В-ТК11А ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	140,13	140,13	140,13	140,13	140,13
Подгруппа проектов	001.02.03.1016	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК11А-ж/д ул. Терешковой 28А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	87,48	87,48	87,48	87,48	87,48

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1017	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), транзит-транзит ул. Терешковой 28А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	97,98	97,98	97,98	97,98	97,98
Подгруппа проектов	001.02.03.1026	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК11-ж/д ул. Терешковой 28											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21
Подгруппа проектов	001.02.03.1027	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ТК12-ж/д ул. Терешковой 30											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21
Подгруппа проектов	001.02.03.1028	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ТК2-ТК3 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	127,76	127,76	127,76	127,76	127,76
Подгруппа проектов	001.02.03.1029	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит ул. Петрищева13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56	129,56	129,56	129,56	129,56	129,56
Подгруппа проектов	001.02.03.1030	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д ул. Петрищева,13-ж/д ул. Петрищева11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2668,37	2668,37	2668,37	2668,37	2668,37	2668,37	2668,37	2668,37	2668,37
Подгруппа проектов	001.02.03.1031	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит ул. Петрищева21А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56	129,56	129,56	129,56	129,56	129,56

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1032	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д ул. Петрищева, 21А-ж/д ул. Петрищева21											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29
Подгруппа проектов	001.02.03.1033	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д ул. Петрищева,21-ж/д ул. Петрищева19											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	81,56	81,56	81,56	81,56	81,56
Подгруппа проектов	001.02.03.1034	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а (ЦТП № 13), место врезки в ж/д пр. Циолковского,44-транзит пр. Циолковского44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Подгруппа проектов	001.02.03.1035	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д пр. Циолковского,44-ж/д пр. Циолковского42											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33
Подгруппа проектов	001.02.03.1036	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-59а, ТК2-ж/д б-р Мира31А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
Подгруппа проектов	001.02.03.1037	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-59а, ж-д б-р Мира,31А-ж/д б-р Мира29											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	55,93	55,93	55,93	55,93	55,93
Подгруппа проектов	001.02.03.1038	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-59а, ТК1-ж/д пр. Циолковского20А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1039	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-59а, ж/д пр. Циолковского,20А-ж/д б-р Мира31											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	55,93	55,93	55,93	55,93	55,93
Подгруппа проектов	001.02.03.1040	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-59а, глухая врезка-ТК6 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	100,09	100,09	100,09	100,09	100,09
Подгруппа проектов	001.02.03.1041	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-59а, ТК6-ТК7 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	64,77	64,77	64,77	64,77	64,77
Подгруппа проектов	001.02.03.1042	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), ж/д ул. Буденного,21-МОУ СОШ №23 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,53	129,53	129,53	129,53	129,53	129,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1043	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), ТК1А-ж/д - 1 ввод ул. Буденного23											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	82,43	82,43	82,43	82,43	82,43
Подгруппа проектов	001.02.03.1044	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), ТК2-ж/д ул. Буденного23а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40
Подгруппа проектов	001.02.03.1045	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), транзит-транзит ул. Буденного23а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	59,76	59,76	59,76	59,76	59,76

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1046	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), ж/д ул. Буденного,23а-ТК3 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19
Подгруппа проектов	001.02.03.1047	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), ТК3-ТК4 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28
Подгруппа проектов	001.02.03.1048	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), ж/д ул. Петрищева,14-Д/сад №145 ул. Петрищева14а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,77	216,77	216,77	216,77	216,77	216,77
Подгруппа проектов	001.02.03.1049	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132г (ЦТП № 15), ТК4-Д/сад №3 ул. Петрищева16а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,22	158,22	158,22	158,22	158,22	158,22
Подгруппа проектов	001.02.03.1050	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), ЦТП№26-ТК3 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75	45,75	45,75	45,75	45,75
Подгруппа проектов	001.02.03.1052	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-138 север (ЦТП № 26), ТК6а-ТК6 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94
Подгруппа проектов	001.02.03.1054	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ЦТП№36-ТК10 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1055	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК10-ТК13 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44	290,44	290,44	290,44	290,44	290,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1056	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК13-ж/д пр. Циолковского102а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	1390,63	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	45,12	45,12	1435,75	1435,75	1435,75	1435,75
Подгруппа проектов	001.02.03.1057	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК11-ж/д б-р Космонавтов26а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	1271,17	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	39,48	39,48	1310,64	1310,64	1310,64	1310,64
Подгруппа проектов	001.02.03.1058	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ж-д б-р Космонавтов,26а-ТК15 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	1525,40	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37	47,37	1572,77	1572,77	1572,77	1572,77
Подгруппа проектов	001.02.03.1059	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК15-ТК12 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00	0,00	4951,41	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75	162,75	162,75	5114,16	5114,16	5114,16	5114,16
Подгруппа проектов	001.02.03.1060	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК14-ж/д б-р Космонавтов17а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	0,00	0,00	1651,38	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	53,58	53,58	1704,96	1704,96	1704,96	1704,96
Подгруппа проектов	001.02.03.1061	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ТК14-ж/д б-р Космонавтов17б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	0,00	1477,55	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	47,94	47,94	1525,49	1525,49	1525,49	1525,49

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1062	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-227 (ЦТП № 36), ж-д б-р Космонавтов,17б-ж/д б-р Космонавтов17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	3536,05	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	124,10	124,10	3660,15	3660,15	3660,15	3660,15
Подгруппа проектов	001.02.03.1063	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а, ТК5-1-ТК5-2 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	286,39	0,00	0,00	9289,26	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	286,39	286,39	286,39	9575,65	9575,65	9575,65	9575,65
Подгруппа проектов	001.02.03.1064	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а, Угол поворота 7-ТК5-5 ул. Ситнова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	286,39	0,00	0,00	9289,26	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	286,39	286,39	286,39	9575,65	9575,65	9575,65	9575,65
Подгруппа проектов	001.02.03.1076	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК18-ТК19 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,66	0,00	0,00	14093,38	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,66	456,66	456,66	14550,04	14550,04
Подгруппа проектов	001.02.03.1078	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ж/д ул. Буденного,4-ж/д ул. Буденного4а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	0,00	0,00	1704,68	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	59,83	59,83	1764,51	1764,51
Подгруппа проектов	001.02.03.1079	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ТК2А-ж/д ул. Буденного1											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00	0,00	1730,06	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	59,13	59,13	1789,19	1789,19
Подгруппа проектов	001.02.03.1080	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-131б, ж/д пр. Циолковского,57а-ТК3 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,53	0,00	0,00	6650,36	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,53	206,53	206,53	6856,89	6856,89

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1081	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-1316, ТК3-ТК4 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,90	0,00	0,00	4987,77	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,90	154,90	154,90	5142,67	5142,67
Подгруппа проектов	001.02.03.1082	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-1316, ТК4-ТК5 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,34	0,00	0,00	8343,28	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,34	270,34	270,34	8613,62	8613,62
Подгруппа проектов	001.02.03.1083	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-1316, ТК5-ж/д ул. Терешковой62											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	0,00	0,00	4736,57	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	153,67	153,67	4890,24	4890,24
Подгруппа проектов	001.02.03.1086	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-1316, ТК4-ТК6 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,00	0,00	1803,95	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	58,45	58,45	1862,40	1862,40
Подгруппа проектов	001.02.03.1087	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-1316, ТК6-ж/д пр. Циолковского55а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00	0,00	2463,02	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	79,91	79,91	2542,93	2542,93
Подгруппа проектов	001.02.03.1088	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-1316, ж/д пр. Циолковского,55а-ж/д ул. Терешковой64											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,99	0,00	0,00	3598,53	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,99	122,99	122,99	3721,51	3721,51
Подгруппа проектов	001.02.03.1089	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-1316, ТК6-ж/д ул. Терешковой64а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,37	0,00	0,00	8788,71	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,37	300,37	300,37	9089,08	9089,08

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1090	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК2-ТК2Б ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	4262,91	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	138,30	138,30	4401,22	4401,22
Подгруппа проектов	001.02.03.1091	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК2Б-ТК2В ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,19	0,00	0,00	5399,69	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,19	175,19	175,19	5574,88	5574,88
Подгруппа проектов	001.02.03.1092	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ТК2-ж/д ул. Буденного1а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,00	0,00	1894,63	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	61,47	61,47	1956,10	1956,10
Подгруппа проектов	001.02.03.1093	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 17), ж/д ул. Буденного,1А-ТК1а ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,00	0,00	2084,09	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	67,62	67,62	2151,71	2151,71
Подгруппа проектов	001.02.03.1094	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-138 юг, ТК6-ТК6а пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	2239,50
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	69,41	69,41	69,41	2308,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1098	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК18-ТК19 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,66	0,00	0,00	14093,38	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,66	456,66	456,66	14550,04	14550,04
Подгруппа проектов	001.02.03.1141	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 18), ТК3А-ж/д пр. Ленина10											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2280,78
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71	2348,49

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1142	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 18), ТК1-ж/д ул. Пожарского26В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,77
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	1120,75
Подгруппа проектов	001.02.03.1143	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 18), ТК4-ТК5-4 ул. Ситнова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2832,54
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	83,98	83,98	83,98	83,98	2916,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1144	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 18), ТК5-4-ж/д ул. Ситнова8Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5193,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,97	153,97	153,97	153,97	153,97	5346,96
Подгруппа проектов	001.02.03.1145	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 18), ж/д ул. Ситнова,8Б-ж/д ул. Ситнова10Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5156,55
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,08	153,08	153,08	153,08	153,08	5309,63
Подгруппа проектов	001.02.03.1146	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 19), ТК19-9-ж/д ул. Самохвалова4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11089,68
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,53	333,53	333,53	333,53	333,53	11423,21
Подгруппа проектов	001.02.03.1147	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 19), ТК3-ж/д ул. Самохвалова4а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4956,95
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,97	146,97	146,97	146,97	146,97	5103,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1148	Перекладка трубопровода отопление ТК-132а (ЦТП № 20), ТК1-ТК2 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2897,02	2897,02	2897,02	2897,02	2897,02	2897,02	2897,02	2897,02	2897,02

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1149	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 20), ТК2-ж/д пр. Ленина1В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2479,11
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60	73,60	73,60	73,60	2552,71
Подгруппа проектов	001.02.03.1150	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 20), ТК2-ТК3 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15697,01
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,41	465,41	465,41	465,41	465,41	16162,41
Подгруппа проектов	001.02.03.1151	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 20), ТК3-ж/д пр. Ленина1Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1685,79
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	1735,84
Подгруппа проектов	001.02.03.1152	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132а (ЦТП № 20), ТК3-ТК4 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5858,70
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20	176,20	176,20	176,20	176,20	6034,90
Подгруппа проектов	001.02.03.1153	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК1-ТК3 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8261,58
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,95	244,95	244,95	244,95	244,95	8506,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1154	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК3-ТК4 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4130,79
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,48	122,48	122,48	122,48	122,48	4253,27
Подгруппа проектов	001.02.03.1155	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК4-ТК5 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6609,27
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	195,96	195,96	195,96	195,96	6805,23

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1156	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК5-ТК6 ул. Самохвалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8025,54
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	8263,49
Подгруппа проектов	001.02.03.1157	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК6-ТК7 ул. Самохвалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4956,95
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,97	146,97	146,97	146,97	146,97	5103,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1158	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК7-ТК8 ул. Самохвалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4184,79
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,86	125,86	125,86	125,86	125,86	4310,65
Подгруппа проектов	001.02.03.1159	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК9-ж/д ул. Буденного11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3272,42
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	3369,57
Подгруппа проектов	001.02.03.1161	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК7-ж/д ул. Буденного11а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	853,62
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41	27,41	27,41	27,41	881,03
Подгруппа проектов	001.02.03.1162	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК4-ж/д ул. Петрищева12б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	892,48
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	918,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1163	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК5-ж/д ул. Буденного13а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3272,42
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	3369,57

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1164	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), транзит-транзит ул. Буденного13а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1388,30
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21	1429,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1165	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ж/д ул. Буденного,13а-ТК10 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3966,58
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76	117,76	117,76	117,76	117,76	4084,33
Подгруппа проектов	001.02.03.1166	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК10-ж/д ул. Буденного15											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3569,69
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,61	114,61	114,61	114,61	114,61	3684,30
Подгруппа проектов	001.02.03.1167	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК10-ж/д ул. Буденного13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2095,25
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	2162,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1168	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), место врезки в ж/д ул. Буденного,15а-Д/сад №142 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5626,14
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	180,64	180,64	180,64	180,64	5806,78
Подгруппа проектов	001.02.03.1169	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-132ж (ЦТП № 16), ж/д ул. Буденного,15а-МОУ СОШ №11 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7635,66
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	7862,34
Подгруппа проектов	001.02.03.1170	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ЦТП№22-ТК1 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4640,51
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	131,88	131,88	131,88	131,88	4772,39

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1171	Перекладка трубопровода отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК1-ТК1а пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1402,42	1402,42	1402,42	1402,42	1402,42	1402,42	1402,42	1402,42	1402,42
Подгруппа проектов	001.02.03.1172	Перекладка трубопровода отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК1а-ТК4 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2424,52	2424,52	2424,52	2424,52	2424,52	2424,52	2424,52	2424,52	2424,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1173	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК4-ТК4а пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3470,75
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,04	103,04	103,04	103,04	103,04	3573,79
Подгруппа проектов	001.02.03.1174	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК4а-ж/д пр. Циолковского68											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4423,31
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	4565,33
Подгруппа проектов	001.02.03.1175	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ж/д ул. Галкина, 7а-ЦБ УДДУ ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5288,93
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	165,38	165,38	165,38	165,38	5454,31
Подгруппа проектов	001.02.03.1176	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК5-ж/д ул. Галкина3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	836,96
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	862,13
Подгруппа проектов	001.02.03.1177	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК1-ТК16 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6743,18
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,19	200,19	200,19	200,19	200,19	6943,36

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1178	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК16-ж/д - 2 ввод пр. Циолковского66											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2082,45
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	61,82	61,82	61,82	61,82	2144,27
Подгруппа проектов	001.02.03.1179	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК2-ж/д пр. Циолковского62											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1487,47
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	1531,62
Подгруппа проектов	001.02.03.1180	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 22), ТК3-ж/д пр. Лен. комсомола42											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4660,73
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36	4799,09
Подгруппа проектов	001.02.03.1181	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ЦТП№23-ТК1 ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2767,36
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	77,77	77,77	77,77	77,77	2845,13
Подгруппа проектов	001.02.03.1182	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК1-ТК2 ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7250,80
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	206,07	206,07	206,07	206,07	7456,87
Подгруппа проектов	001.02.03.1183	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), транзит-транзит пр. Циолковского74											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12982,49
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,92	384,92	384,92	384,92	384,92	13367,41
Подгруппа проектов	001.02.03.1184	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ж/д пр. Циолковского,74-ТК3 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1360,06
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	1400,96

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1185	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК3-ТК4 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9101,91
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	273,75	273,75	273,75	273,75	9375,66
Подгруппа проектов	001.02.03.1186	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК4-ж/д ул. Галкина11а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	991,64
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	1021,08
Подгруппа проектов	001.02.03.1187	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК4-МОУ СОШ №17 ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11097,08
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,30	356,30	356,30	356,30	356,30	11453,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1188	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК3-ж/д пр. Циолковского72											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,82
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	34,61	34,61	34,61	34,61	1185,43
Подгруппа проектов	001.02.03.1189	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК1-ТК6 ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6963,33
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46	206,46	206,46	206,46	206,46	7169,79
Подгруппа проектов	001.02.03.1190	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК6-ТК7 ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9938,87
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,92	298,92	298,92	298,92	298,92	10237,79
Подгруппа проектов	001.02.03.1191	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК6-ж/д - 2 ввод ул. Галкина13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1487,47
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	1531,62

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1192	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК6-Д/сад №137 ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3414,49
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63	109,63	109,63	109,63	109,63	3524,12
Подгруппа проектов	001.02.03.1193	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), ТК7-ж/д - 3 ввод ул. Галкина13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1778,53
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	1832,02
Подгруппа проектов	001.02.03.1194	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-135 (ЦТП № 23), место врезки в ж/д ул. Галкина,13-Д/сад №141 ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6440,96
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	206,80	206,80	206,80	206,80	6647,76
Подгруппа проектов	001.02.03.1195	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-56а (ЦТП № 5), транзит-транзит пр. Циолковского 36а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5820,15
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,87	186,87	186,87	186,87	186,87	6007,02
Подгруппа проектов	001.02.03.1196	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-5 (ЦТП № 28), ТК3-ж/д пр. Лен. комсомола52											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1940,05
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	62,29	62,29	62,29	62,29	2002,34
Подгруппа проектов	001.02.03.1197	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-5 (ЦТП № 29), ТК9-ж/д ул. Удриса11В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2181,62
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	64,77	64,77	64,77	64,77	2246,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1198	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-56а (ЦТП № 5), ж/д ул. Гайдара,53А-ТК7А ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,77
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	1120,75

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1199	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-5 (ЦТП № 29), ТК7-ж/д ул. Удриса11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3477,65
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74	108,74	108,74	108,74	108,74	3586,39
Подгруппа проектов	001.02.03.1200	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК13-ж/д ул. Терешковой 32											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	932,24
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	959,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1201	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ж/д ул. Гайдара,69Б-ТК4 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8726,47
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	8985,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1202	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-5 (ЦТП № 29), ТК7-ж/д ул. Удриса9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3115,40
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	97,41	97,41	97,41	97,41	3212,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1203	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК6/№-ж/д ул. Гайдара67											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1988,78
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	58,02	58,02	58,02	58,02	2046,80
Подгруппа проектов	001.02.03.1204	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-76, ТК4-ТК5 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9559,83
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,44	283,44	283,44	283,44	283,44	9843,27
Подгруппа проектов	001.02.03.1205	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ТК4-ж/д пр. Циолковского52А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4733,72
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,99	151,99	151,99	151,99	151,99	4885,71

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1206	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-75, ТК2-ЦТП№6 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2360,45
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	2430,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1207	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-104 (ЦТП № 8), ЦТП№8-ТК1 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1953,43
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	2008,33
Подгруппа проектов	001.02.03.1208	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-75 (ЦТП № 6), ТК5-ТК6 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4164,90
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	4288,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1209	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-75 (ЦТП № 6), ТК6-ТК7 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4164,90
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	4288,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1229	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-56а (ЦТП № 5), транзит-транзит пр. Циолковского 36											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39	0,00	5624,17	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39	206,39	5830,56	5830,56
Подгруппа проектов	001.02.03.1230	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-53а (ЦТП № 37), ЦТП№37-ТК3 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00	1924,06	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	70,61	1994,67	1994,67
Подгруппа проектов	001.02.03.1231	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК10-ТК10А ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85	0,00	4919,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85	166,85	5085,85	5085,85

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1232	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК1Б-ТК10 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72	0,00	3500,06	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72	118,72	3618,78	3618,78
Подгруппа проектов	001.02.03.1233	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК4-ТК5 ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	0,00	4256,83	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	144,39	4401,22	4401,22
Подгруппа проектов	001.02.03.1234	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК10А-ТК10Б ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,00	1418,94	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	48,13	1467,07	1467,07
Подгруппа проектов	001.02.03.1235	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-75 (ЦТП № 6), ЦТП№6-ТК2 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00	1702,05	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	62,46	1764,51	1764,51
Подгруппа проектов	001.02.03.1236	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК7-ТК8 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,53	0,00	7946,08	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,53	269,53	8215,61	8215,61
Подгруппа проектов	001.02.03.1237	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-104 (ЦТП № 8), ТК1-ж/д ул. Попова36											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	2364,31	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	80,09	2444,41	2444,41
Подгруппа проектов	001.02.03.1238	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-56а (ЦТП № 5), ТК2-ТК3 пр. Лен. Комсомола											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,30	0,00	8510,26	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,30	312,30	8822,57	8822,57

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1239	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-56а (ЦТП № 5), ТК3-ж/д пр. Циолковского 36а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	740,02	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	27,16	767,18	767,18
Подгруппа проектов	001.02.03.1241	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК11-ТК12 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,71	0,00	7104,22	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,71	260,71	7364,92	7364,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1242	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-56а (ЦТП № 5), ж/д пр. Циолковского,36а-ж/д пр. Циолковского 36											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00	1776,05	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	65,18	1841,23	1841,23
Подгруппа проектов	001.02.03.1243	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-5 (ЦТП № 28), ТК2-ж/д пр. Лен. комсомола50											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00	2442,08	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	89,62	2531,69	2531,69
Подгруппа проектов	001.02.03.1244	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ж/д ул. Петрищева,27Б-ж/д пр. Циолковского52											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	889,36	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	29,64	919,00	919,00
Подгруппа проектов	001.02.03.1245	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК4-ж/д пр. Циолковского 33а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	1719,43	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	57,31	1776,74	1776,74
Подгруппа проектов	001.02.03.1246	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ж/д ул. Петрищева,25-ж/д ул. Петрищева27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00	711,49	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	23,71	735,20	735,20

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1247	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ж/д пр. Циолковского, 37Б-ж/д ул. Терешковой 34А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,26	0,00	4328,22	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,26	144,26	4472,48	4472,48
Подгруппа проектов	001.02.03.1248	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК8-ж/д ул. Терешковой 38											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,91	0,00	7707,78	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,91	256,91	7964,69	7964,69
Подгруппа проектов	001.02.03.1249	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК14-ж/д ул. Терешковой 30а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	770,78	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	25,69	796,47	796,47
Подгруппа проектов	001.02.03.1250	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК12-ж/д ул. Терешковой 30											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	830,07	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	27,67	857,74	857,74
Подгруппа проектов	001.02.03.1251	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), ж/д пр. Циолковского, 52А-ж/д ул. Петрищева 27Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	1007,94	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	1041,54	1041,54
Подгруппа проектов	001.02.03.1252	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 14), транзит-транзит ул. Петрищева 25											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,14	0,00	4624,67	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,14	154,14	4778,81	4778,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1253	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-75 (ЦТП № 6), ЦТП № 6-ТК3 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	370,01	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58	383,59	383,59

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1254	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК10Б-1-ж/д ул. Гайдара73Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	533,62	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	17,79	551,40	551,40
Подгруппа проектов	001.02.03.1255	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-54 (ЦТП № 4), ТК10-ж/д ул. Гайдара73А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	1007,94	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	1041,54	1041,54
Подгруппа проектов	001.02.03.1256	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-53а (ЦТП № 37), ТК4А-Д/сад №89 пр. Циолковского 25а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,79	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,79	605,79	605,79
Подгруппа проектов	001.02.03.1289	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-38а (ЦТП № 2), ТК8-ж/д ул. Октябрьская56А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	15,81	15,81	15,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1291	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-36а (ЦТП № 1), ТК1-ж/д ул. Октябрьская68а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	67,38	67,38	67,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1292	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-38а (ЦТП № 2), ТК1-ТК2 ул. Автомобильная											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,69	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,69	179,69	179,69	179,69
Подгруппа проектов	001.02.03.1293	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), т.А-ж/д ул. Октябрьская76											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,84	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1294	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-38а (ЦТП № 2), УТ-1-МОУ СОШ №30 ул. Октябрьская52											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	16,29	16,29	16,29
Подгруппа проектов	001.02.03.1295	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-38а (ЦТП № 2), угол поворота-ж/д ул. Октябрьская50											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	16,29	16,29	16,29
Подгруппа проектов	001.02.03.1296	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), транзит-транзит ул. Октябрьская66											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	81,02	81,02	81,02
Подгруппа проектов	001.02.03.1297	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-38а (ЦТП № 2), ТК2-ж/д ул. Октябрьская54											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	44,45	44,45
Подгруппа проектов	001.02.03.1298	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ж/д ул. Терешковой,38А-ж/д ул. Терешковой36											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	64,20	64,20	64,20
Подгруппа проектов	001.02.03.1299	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ж/д ул. Октябрьская,68-ж/д ул. Октябрьская66											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	21,74	21,74	21,74
Подгруппа проектов	001.02.03.1300	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК8-ж/д - 1 ввод(восточный) ул. Урицкого5											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	81,48	81,48	81,48

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1301	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ТК9-МОУ СОШ №13 ул. Петрищева7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,94	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,94	114,94	114,94	114,94
Подгруппа проектов	001.02.03.1302	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д ул. Петрищева,13-ж/д ул. Петрищева11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67	66,67	66,67
Подгруппа проектов	001.02.03.1303	Перекладка трубопровода отопление ТК-39а, ТК2-ТК3 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	13136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	13136,71	13136,71	13136,71	13136,71	13136,71	13136,71	13136,71	13136,71	13136,71	13136,71
Подгруппа проектов	001.02.03.1304	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-39а, ТК1-ТК4 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,38	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,38	482,38	482,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1305	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-39а, ТК1-ТК2 ул. Автомобильная											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,35	128,35	128,35	128,35
Подгруппа проектов	001.02.03.1306	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-39а, ТК3-здание с ИТП ул. Октябрьская34											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44	237,44	237,44	237,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1307	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-39а, ТК4-Д/сад №125 ул. Октябрьская44а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	54,31	54,31	54,31

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1308	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-39а, ТК4-здание с ИТП ул. Октябрьская44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,09	171,09	171,09	171,09
Подгруппа проектов	001.02.03.1309	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит пр. Циолковского44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,69	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,69	256,69	256,69	256,69
Подгруппа проектов	001.02.03.1310	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит пр. Циолковского46											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44	237,44	237,44	237,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1311	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит ул. Петрищева13А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	128,40	128,40	128,40
Подгруппа проектов	001.02.03.1312	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит ул. Петрищева13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	128,40	128,40	128,40
Подгруппа проектов	001.02.03.1313	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), транзит-транзит ул. Терешковой46											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20	264,20	264,20	264,20
Подгруппа проектов	001.02.03.1314	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ТК3-ж/д пр. Циолковского46											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	44,92	44,92	44,92

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1315	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д пр. Циолковского,46-ж/д пр. Циолковского44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	89,84	89,84	89,84
Подгруппа проектов	001.02.03.1316	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК5-ТК-5' ул. Парковая аллея											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,29	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,29	217,29	217,29	217,29
Подгруппа проектов	001.02.03.1317	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ж/д пр. Циолковского,45А-ж/д ул. Терешковой46											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	29,63	29,63	29,63
Подгруппа проектов	001.02.03.1318	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ТК6-ж/д ул. Петрищева13А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75	19,75	19,75
Подгруппа проектов	001.02.03.1319	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д ул. Петрищева,13А-ж/д ул. Петрищева13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	54,32	54,32	54,32
Подгруппа проектов	001.02.03.1320	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК7'-ТК9' ул. Парковая аллея											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	24,69	24,69	24,69
Подгруппа проектов	001.02.03.1321	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), транзит-транзит ул. Терешковой38А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1322	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит ул. Петрищева11А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	133,34	133,34	133,34
Подгруппа проектов	001.02.03.1323	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-39б (ЦТП № 3), транзит-транзит ул. Урицкого5а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	135,81	135,81	135,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1324	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), транзит-транзит пр. Циолковского39Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	135,81	135,81	135,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1325	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК9-ЖСК №27 ул. Терешковой38А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	46,91	46,91	46,91
Подгруппа проектов	001.02.03.1326	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д пр. Циолковского,44-ж/д пр. Циолковского40											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	202,47	202,47	202,47
Подгруппа проектов	001.02.03.1327	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК7-ТК8 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	227,17	227,17	227,17
Подгруппа проектов	001.02.03.1328	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК8-ж/д пр. Циолковского39Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,44	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,44	165,44	165,44	165,44

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1329	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ж/д пр. Циолковского,39Б-ТК9 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	86,42	86,42	86,42
Подгруппа проектов	001.02.03.1330	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ж/д пр. Циолковского,41А-ж/д пр. Циолковского39											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	61,73	61,73	61,73
Подгруппа проектов	001.02.03.1331	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ТК7-ж/д ул. Петрищева11А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	61,73	61,73	61,73
Подгруппа проектов	001.02.03.1332	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ж/д ул. Октябрьская,76-ж/д ул. Октябрьская78											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97	137,97	137,97	137,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1333	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ТК5-глухая врезка ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	12,35	12,35	12,35
Подгруппа проектов	001.02.03.1334	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-39б (ЦТП № 3), ТК5'-ж/д ул. Октябрьская6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,11	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,11	209,11	209,11	209,11
Подгруппа проектов	001.02.03.1335	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), транзит-транзит ул. Терешковой44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,53	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,53	195,53	195,53	195,53

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1336	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), глухая врезка-ТК7 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	133,34	133,34	133,34
Подгруппа проектов	001.02.03.1337	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ж/д ул. Октябрьская,78-ж/д ул. Октябрьская80											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97	137,97	137,97	137,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1338	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ТК7-ж/д ул. Октябрьская48											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	29,63	29,63	29,63
Подгруппа проектов	001.02.03.1339	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК5-ж/д ул. Терешковой44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	48,88	48,88	48,88
Подгруппа проектов	001.02.03.1340	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ТК2-ж/д ул. Октябрьская54											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	35,57	35,57	35,57
Подгруппа проектов	001.02.03.1341	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ж/д ул. Октябрьская,58-ж/д ул. Октябрьская60											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	69,17	69,17	69,17
Подгруппа проектов	001.02.03.1342	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ж/д ул. Терешковой,46-ТК5 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	29,63	29,63	29,63

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1343	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), место врезки в ж/д Циолковского,45А-ж/д пр. Циолковского47А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	102,76	102,76	102,76
Подгруппа проектов	001.02.03.1344	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), транзит-транзит пр. Циолковского47А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,57	118,57	118,57	118,57
Подгруппа проектов	001.02.03.1345	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ТК1-ж/д ул. Октябрьская68а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	57,03	57,03	57,03
Подгруппа проектов	001.02.03.1346	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ТК1-ТК2 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	154,79	154,79	154,79
Подгруппа проектов	001.02.03.1347	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), глухая врезка-ж/д ул. Октябрьская50											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	14,82	14,82	14,82
Подгруппа проектов	001.02.03.1348	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ЦТП№2-ТК1 ул. Автомобильная											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	47,68	47,68	47,68
Подгруппа проектов	001.02.03.1349	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ТК5-МОУ СОШ №30 ул. Октябрьская52											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	11,86	11,86	11,86

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1350	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК8-ж/д пр. Циолковского41Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	51,38	51,38	51,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1351	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК8-ж/д - 2 ввод (южный) ул. Урицкого5											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	41,98	41,98	41,98
Подгруппа проектов	001.02.03.1352	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ЦТП№1 -ж/д ул. Октябрьская72а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	85,96	85,96	85,96
Подгруппа проектов	001.02.03.1353	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ТК3-ж/д ул. Октябрьская72											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	15,81	15,81	15,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1354	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ТК8-ж/д ул. Октябрьская58а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	73,12	73,12	73,12
Подгруппа проектов	001.02.03.1355	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), транзит-транзит ул. Октябрьская48											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	98,81	98,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1356	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ЦТП№1 -ТК3 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	86,63	86,63	86,63

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1357	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ТК3-ТК4 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55	54,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1358	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), транзит-транзит ул. Петрищева11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	69,17	69,17	69,17
Подгруппа проектов	001.02.03.1359	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК11-Д/сад №124 ул. Терешковой42											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	72,65	72,65	72,65
Подгруппа проектов	001.02.03.1360	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-36а (ЦТП № 1), ТК4-ж/д ул. Октябрьская70											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	55,35	55,35
Подгруппа проектов	001.02.03.1361	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д ул. Петрищева,11-ТК 9 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50	41,50	41,50
Подгруппа проектов	001.02.03.1362	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ТК1-ТК2 ул. Автомобильная											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,67	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,67	110,67	110,67	110,67
Подгруппа проектов	001.02.03.1363	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-58а (ЦТП № 13), ж/д ул. Петрищева,19-ТК8 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	59,29	59,29	59,29

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1364	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК6-ж/д пр. Циолковского43											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55	120,55	120,55	120,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1365	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ж/д ул. Октябрьская,48-ж/д ул. Октябрьская46											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	69,17	69,17	69,17
Подгруппа проектов	001.02.03.1366	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-38а (ЦТП № 2), ТК8-ж/д ул. Октябрьская56А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	15,81	15,81	15,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1367	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК9-ЖСК №22 ул. Терешковой40											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	58,81	58,81	58,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1368	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-57а (ЦТП № 38), ТК11-ЖСК №21 ул. Терешковой44А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	8,65	8,65	8,65
Подгруппа проектов	001.02.03.1369	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК3-ТК10 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	87,35	87,35
Подгруппа проектов	001.02.03.1370	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-396 (ЦТП № 3), ТК10-ж/д ул. Октябрьская23А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19	9,19	9,19

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1371	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-36а (ЦТП № 1), ЦТП№1 -ж/д ул. Октябрьская72а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,13	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,13	118,13	118,13	118,13
Подгруппа проектов	001.02.03.1372	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-36а (ЦТП № 1), ТК3-ж/д ул. Октябрьская72											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	25,67	25,67	25,67
Подгруппа проектов	001.02.03.1373	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-36а (ЦТП № 1), транзит-транзит ул. Октябрьская68											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	48,88	48,88	48,88
Подгруппа проектов	001.02.03.1374	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-36а (ЦТП № 1), ж/д ул. Октябрьская,68-ж/д ул. Октябрьская66											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	29,87	29,87	29,87
Подгруппа проектов	001.02.03.1375	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-38а (ЦТП № 2), ТК2-ж/д ул. Октябрьская56											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	61,73	61,73	61,73
Подгруппа проектов	001.02.03.1376	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-38а (ЦТП № 2), ТК8-ж/д ул. Октябрьская58а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	73,12	73,12	73,12
Подгруппа проектов	001.02.03.1377	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-38а (ЦТП № 2), транзит-транзит ул. Октябрьская58											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	32,59	32,59	32,59

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1378	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-38а (ЦТП № 2), ж/д ул. Октябрьская,58-ж/д ул. Октябрьская60											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	95,05	95,05	95,05
Подгруппа проектов	001.02.03.1379	Реконструкция тепловой сети отопление НО № 209, ТК23-ТК23а ул. Чапаева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	83,43	83,43	83,43
Подгруппа проектов	001.02.03.1380	Реконструкция тепловой сети отопление НО № 209, ТК4-ЦТП№7 ул. Чапаева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,67	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,67	147,67	147,67	147,67
Подгруппа проектов	001.02.03.1381	Реконструкция тепловой сети ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ТК2-ТК6 ул. Чапаева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,81	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,81	673,81	673,81	673,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1382	Реконструкция тепловой сети ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ЦТП№7-ТК2 ул. Чапаева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	40,43	40,43	40,43
Подгруппа проектов	001.02.03.1383	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 18), ТК3-ж/д пр. Ленина10а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	24,44	24,44	24,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1384	Реконструкция тепловой сети ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ТК6-ТК7 пр. Чкалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1385	Реконструкция тепловой сети ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ТК7-ж/д пр. Чкалова28											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	103,32	103,32
Подгруппа проектов	001.02.03.1386	Реконструкция тепловой сети ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ТК8-ТК9 пр. Чкалова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,52	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,52	269,52	269,52	269,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1387	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 20), ТК3-ТК4 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27
Подгруппа проектов	001.02.03.1388	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 20), ТК3-ж/д пр. Ленина1Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	41,98	41,98	41,98
Подгруппа проектов	001.02.03.1389	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 20), ТК2-ТК3 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40	328,40	328,40	328,40
Подгруппа проектов	001.02.03.1393	Реконструкция тепловой сети ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ТК9-МОУ СОШ №7 ул. Матросова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,95	0,00	7589,20	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,95	252,95	7842,16	7842,16
Подгруппа проектов	001.02.03.1397	Перекладка трубопровода отопление НО № 209, ТК5-ж/д ул. Матросова25											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1277,03	1277,03	1277,03	1277,03	1277,03	1277,03	1277,03	1277,03	1277,03

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1403	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ТК2Б-ТК2В ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	161,60	161,60
Подгруппа проектов	001.02.03.1404	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 19), ТК3-ж/д ул. Самохвалова4а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,08	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,08	119,08	119,08
Подгруппа проектов	001.02.03.1405	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), ж/д ул. Строителей,3-ж/д ул. Галкина2/38											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,09	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,09	136,09	136,09
Подгруппа проектов	001.02.03.1406	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-98 (ЦТП № 12), ЦТП№12-ТК1 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	25,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1407	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-98 (ЦТП № 12), ТК1-ж/д ул. Поповаб											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	42,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1408	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ТК2-ТК2Б ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,58	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,58	127,58	127,58
Подгруппа проектов	001.02.03.1409	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), транзит-транзит ул. Буденного2											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,27	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,27	108,27	108,27

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1410	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), транзит-транзит пр. Циолковского57А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,90	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,90	360,90	360,90
Подгруппа проектов	001.02.03.1411	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ж/д пр. Циолковского,57А-ТК11 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,42	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,42	113,42	113,42
Подгруппа проектов	001.02.03.1412	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ж/д ул. Буденного,2-Пиццблок больницы №2 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34	193,34	193,34
Подгруппа проектов	001.02.03.1413	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ТК11-ж/д пр. Циолковского57											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	103,11	103,11
Подгруппа проектов	001.02.03.1414	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132г (ЦТП № 15), ТК1А-ж/д - 1 ввод ул. Буденного23											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	72,18	72,18
Подгруппа проектов	001.02.03.1415	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), транзит-транзит пр. Циолковского49а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00
Подгруппа проектов	001.02.03.1416	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ж/д ул. Терешковой,56А-ТК8 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	209,80	209,80

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1417	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ТК8-ж/д ул. Терешковой54											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	42,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1418	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ТК1-ТК3 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,89	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,89	247,89	247,89
Подгруппа проектов	001.02.03.1419	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ТК3-ТК4 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,38	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,38	415,38	415,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1420	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ТК4-ж/д ул. Буденного9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	133,99	133,99
Подгруппа проектов	001.02.03.1421	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), ТК2-ТК3 ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,10	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,10	411,10	411,10
Подгруппа проектов	001.02.03.1422	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), ТК2-ТК4 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	65,21	65,21
Подгруппа проектов	001.02.03.1423	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132г (ЦТП № 15), ж/д ул. Петрищева,14-Д/сад №145 ул. Петрищева14а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,49	179,49	179,49

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1424	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ж/д пр. Циолковского,53а-ж/д ул. Терешковой58											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	47,45	47,45
Подгруппа проектов	001.02.03.1425	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132г (ЦТП № 15), ТК4-Д/сад №3 ул. Петрищева16а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	131,01	131,01
Подгруппа проектов	001.02.03.1426	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ТК6-Д/сад №130 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	80,46	80,46
Подгруппа проектов	001.02.03.1427	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), от места врезки на ж/д пр. Циолковского,53а-транзит пр. Циолковского53а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,47	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,47	113,47	113,47
Подгруппа проектов	001.02.03.1428	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), транзит-транзит ул. Галкина2/38											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80
Подгруппа проектов	001.02.03.1429	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), ж/д ул. Галкина,2/38-ж/д ул. Галкина4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	61,89	61,89
Подгруппа проектов	001.02.03.1430	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), ТК3-ж/д ул. Галкина8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	57,77	57,77

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1431	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ж/д ул. Буденного,4А-ж/д ул. Буденного4Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	88,72	88,72
Подгруппа проектов	001.02.03.1432	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 19), ж/д пр. Лен. комсомола 12-ТК9 пр. Лен. комсомола											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	12,38	12,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1433	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), место врезки в ж/д пр. Циолковского,53а-транзит до врезки на ж/д пр. Циолковского,53А пр. Циолковского53а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	134,10	134,10
Подгруппа проектов	001.02.03.1434	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), транзит-транзит ул. Терешковой50а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79	123,79	123,79
Подгруппа проектов	001.02.03.1435	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-98 (ЦТП № 12), ж/д ул. Попова,6-ж/д ул. Попова8а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	59,83	59,83
Подгруппа проектов	001.02.03.1436	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ж/д пр. Циолковского,49в-ж/д ул. Терешковой50а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	41,26	41,26
Подгруппа проектов	001.02.03.1437	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ТК7-ж/д ул. Терешковой50											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	20,63	20,63

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1438	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 17), ТК2Г-ж/д ул. Петрищеваб											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24	171,24	171,24
Подгруппа проектов	001.02.03.1439	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-131а (ЦТП № 39), ж/д ул. Терешковой,50а-ТК7 ул. Терешковой											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	70,15	70,15
Подгруппа проектов	001.02.03.1440	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-133а (ЦТП № 21), ТК3-ж/д ул. Галкинаб											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95	30,95
Подгруппа проектов	001.02.03.1441	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132а (ЦТП № 19), ТК9-МОУ СОШ №18 пр. Лен. комсомола											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	67,20
Подгруппа проектов	001.02.03.1442	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132г (ЦТП № 15), ж/д ул. Буденного,21-МОУ СОШ №23 ул. Буденного											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90	93,90
Подгруппа проектов	001.02.03.1443	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-2, ТК2-ТК1 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,14	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,14	130,14	130,14
Подгруппа проектов	001.02.03.1444	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-2, ТК1-ТК3 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1445	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-2, ТК3-ТК4 ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,91	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,91	238,91	238,91
Подгруппа проектов	001.02.03.1446	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16), транзит-транзит ул. Петрищева29											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,22	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,22	340,22	340,22
Подгруппа проектов	001.02.03.1447	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК3'-ТК2' пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,48	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,48	368,48	368,48
Подгруппа проектов	001.02.03.1448	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-135 (ЦТП № 23), ТК1-ТК6 ул. Галкина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	197,64	197,64
Подгруппа проектов	001.02.03.1449	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), ТК22-ТК23 ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	331,64	331,64
Подгруппа проектов	001.02.03.1450	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16), ТК2'-ж/д пр. Циолковского54											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	76,94
Подгруппа проектов	001.02.03.1451	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 24), ТК6-ТК7 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	137,34	137,34

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1452	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 24), ТК5-ТК6а б-р Химиков											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,32	149,32	149,32
Подгруппа проектов	001.02.03.1453	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 24), ТК5-ТК6а б-р Химиков											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,53	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,53	103,53	103,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1454	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16), транзит-транзит ул. Буденного15а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,17	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,17	836,17	836,17
Подгруппа проектов	001.02.03.1455	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-135 (ЦТП № 22), место врезки на ж/д -транзит ул. Галкина7а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,45	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,45	180,45	180,45
Подгруппа проектов	001.02.03.1456	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК21-ТК27 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,53	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,53	268,53	268,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1457	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК28-ТК29 пр. Циолковского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75	274,75	274,75
Подгруппа проектов	001.02.03.1458	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27), угол поворота -ж/д ул. Строителей2/34											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,44	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,44	123,44	123,44

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1459	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16), ж/д ул. Петрищева,29-ТК3' ул. Петрищева											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,09	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,09	418,09	418,09
Подгруппа проектов	001.02.03.1467	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-75 (ЦТП № 6), ТК2-ТК1 ул. Студенческая											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	131,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1468	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-75 (ЦТП № 6), ТК10-ж/д ул. Черняховского14/61											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	121,11
Подгруппа проектов	001.02.03.1469	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-75 (ЦТП № 6), ТК1-ж/д ул. Студенческая19											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43
Подгруппа проектов	001.02.03.1470	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-96 (ЦТП № 11), ТК10-ТК11 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	146,88
Подгруппа проектов	001.02.03.1471	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-96 (ЦТП № 11), ЦТП№11-ТК10 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1472	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-94 (ЦТП № 9), ТК5-ж/д ул. Попова28Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	142,04

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1473	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-96 (ЦТП № 11), ТК11-ТК12 ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,05	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,05	186,05
Подгруппа проектов	001.02.03.1474	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-96 (ЦТП № 11), ТК10-1ввод ул. Попова18а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1475	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 31), ТК11-МУДО ДЮКПФ "Салют" ул. Патоличева31Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	16,70
Подгруппа проектов	001.02.03.1476	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), ТК2-ТК3 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,30	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,30	391,30
Подгруппа проектов	001.02.03.1477	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 31), ЦТП№31-ТК1-1 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,87	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,87	135,87
Подгруппа проектов	001.02.03.1478	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 31), ТК1-1-ТК5 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7172,56	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	201,57	201,57	201,57	201,57	201,57	7374,13	7374,13
Подгруппа проектов	001.02.03.1479	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), транзит-транзит б-р Космонавтов16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,72	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,72	342,72

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1480	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), транзит-транзит б-р Космонавтов7а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,15	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,15	497,15
Подгруппа проектов	001.02.03.1481	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 31), транзит-транзит ул. Свердлова77а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,24	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,24	332,24
Подгруппа проектов	001.02.03.1482	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), ЦТП№32-ТК2 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	48,96
Подгруппа проектов	001.02.03.1483	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), ТК9-ж/д б-р Космонавтов9а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	34,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1484	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), ж-д б-р Космонавтов,7а-ТК9 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	31,48
Подгруппа проектов	001.02.03.1485	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), от врезки в ж-д б-р Космонавтов,7-ТК8 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	83,14
Подгруппа проектов	001.02.03.1486	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), ТК8-ж/д б-р Космонавтов9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1487	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 31), ТК6-ж/д ул. Свердлова77а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92	104,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1488	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 31), ж/д ул. Свердлова,77а-ТК12 ул. Свердлова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	131,15
Подгруппа проектов	001.02.03.1489	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 31), ТК12-ж/д ул. Свердлова75											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	66,45
Подгруппа проектов	001.02.03.1490	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 32), ТК4-ж/д - 2-й ввод б-р Космонавтов16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	63,65
Подгруппа проектов	001.02.03.1491	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-224 (ЦТП № 31), ТК9-МОУ СОШ №4 ул. Патоличева 31а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,43	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,43	296,43	296,43	296,43
Подгруппа проектов	001.02.03.1502	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-219, ТК-5 ТК-6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	182,28	0,00	0,00	5333,35	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	182,28	182,28	182,28	5515,62	5515,62	5515,62	5515,62
Подгруппа проектов	001.02.03.1503	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-219, ТК-6 ТК-7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00	6596,10	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	231,50	231,50	231,50	6827,60	6827,60	6827,60	6827,60

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1504	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-219, ТК-6 ТК-6А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	0,00	1797,67	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	57,31	57,31	1854,98	1854,98	1854,98	1854,98
Подгруппа проектов	001.02.03.1505	Перекладка трубопровода отопление ТК-58а, ТК-5 пр.Циолковского,42А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602,59	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602,59	1602,59	1602,59
Подгруппа проектов	001.02.03.1512	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-138 север, ТК11-т.1 пр-т Циолковского. Д.78Б (бесхоз до 2022)											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	1390,63	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	45,12	45,12	1435,75	1435,75	1435,75	1435,75
Подгруппа проектов	001.02.03.1521	Перекладка трубопровода отопления и ГВС ТК-5, ТК-10 до стены МКД №7 по ул. Рудольфа Удриса											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	204,95	0,00	0,00	6235,11	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	204,95	204,95	204,95	6440,06	6440,06	6440,06	6440,06
Подгруппа проектов	001.02.03.1522	Перекладка трубопровода отопление ТК-51а, от ТК-5 до здания диспетчерской , пл. Привокзальная, д.6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	0,00	2233,46	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	71,21	71,21	2304,67	2304,67	2304,67	2304,67
Подгруппа проектов	001.02.03.1527	Перекладка трубопровода отопление II оч., ТК-135 - ТК-136__отопление_51 пр. Циолковского:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	26915,99011	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	26915,99011	26915,99011	26915,99011	26915,99011	26915,99011	26915,99011
Подгруппа проектов	001.02.03.1528	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление I оч., Павильон № 3 - ТК-756__отопление_15 ул. Октябрьская: ул. Студенческая:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	4101,72348	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	4101,72348	4101,72348	4101,72348	4101,72348	4101,72348	4101,72348

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1529	Перекладка трубопровода отопление II оч., ТК-138 - ТК-141__отопление_51 пр. Циолковского:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	21622,93402	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	21622,93402	21622,93402	21622,93402	21622,93402	21622,93402	21622,93402	21622,93402	21622,93402
Подгруппа проектов	001.02.03.1530	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление , ТК-65 - ТК-66__отопление_19											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	837,4662274	0	0	18463,65749	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	837,4662274	837,4662274	837,4662274	19301,12372	19301,12372	19301,12372	19301,12372
Подгруппа проектов	001.02.03.1533	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление I оч., ТК-68а - ТК-69а__отопление_20 ул. Черняховского: ул. Ватутина:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	1757,645172	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	1757,645172	1757,645172	1757,645172	1757,645172	1757,645172	1757,645172	1757,645172
Подгруппа проектов	001.02.03.1534	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление I оч., ТК-69а - трамвайные пути __отопление_21 (69а-69б-70) ул. Ватутина: ул. Панфиловцев:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	1897,586808	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	1897,586808	1897,586808	1897,586808	1897,586808	1897,586808	1897,586808
Подгруппа проектов	001.02.03.1536	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление II оч., Дзержинская ТЭЦ - ТК-98__отопление_23 (ПАВ2-ТК98) Восточное шоссе: ул. Окская:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	2253,113211	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	2253,113211	2253,113211	2253,113211
Подгруппа проектов	001.02.03.1540	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление I оч., ТК-55 - УП2__отопление_11 пр. Циолковского:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	568,649904	0	0	0	0	0	17996,65727
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	568,649904	568,649904	568,649904	568,649904	568,649904	568,649904	18565,30717
Подгруппа проектов	001.02.03.1541	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление III оч., ТК-214 - ПАВ1 отопление_60 ул. Пушкинская: ул. Свердлова: пр. Циолковского:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13606,92326	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13606,92326	13606,92326

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1542	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление III оч., ТК-208 - HO104__отопление_59 ул. Терешковой: ул. Пушкинская:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14786,62604	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14786,62604	14786,62604
Подгруппа проектов	001.02.03.1545	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление I оч., ТК-47 - ТК-48__отопление_6 0											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	4322,155262	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	4322,155262	4322,155262	4322,155262
Подгруппа проектов	001.02.03.1548	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление II оч., павильон № 5 - HO № 166 (два обр. тр-да)__отопление_34 0											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	4204,452504	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	4204,452504	4204,452504	4204,452504	4204,452504	4204,452504	4204,452504	4204,452504
Подгруппа проектов	001.02.03.1549	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление II оч., ТК-141 - павильон № 1__отопление_52 пр. Циолковского:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	2171,208732	0	52216,53661	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	2171,208732	2171,208732	54387,74534	54387,74534	54387,74534	54387,74534	54387,74534
Подгруппа проектов	001.02.03.1550	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление II оч., ТК-1316 -ТК-132__отопление_48 пр. Циолковского:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	2351,509788	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	2351,509788	2351,509788	2351,509788	2351,509788	2351,509788	2351,509788	2351,509788
Подгруппа проектов	001.02.03.1551	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление II оч., HO № 166 - ТК-107 (два обр. тр-да)__отопление_35 ул. Попова: ул. Вокзальная:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	5089,954122	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	5089,954122	5089,954122	5089,954122
Подгруппа проектов	001.02.03.1552	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление II оч., ТК-98 - УТ1__отопление_24 0											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	2803,86758	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	2803,86758	2803,86758	2803,86758

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1553	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление III оч., Павильон № 7 - ТК-208__отопление_58 ул. Терешковой:											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	3060,370416	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	3060,370416	3060,370416	3060,370416	3060,370416	3060,370416	3060,370416	3060,370416
Подгруппа проектов	001.02.03.1554	Реконструкция магистральных тепловых камер отопление I оч., УП2 - ТК-566__отопление_12 0											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	761,3088594	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	761,3088594	761,3088594	761,3088594
Подгруппа проектов	001.02.03.1557	Техпереворужение трубопровода отопления ТК43, ТК43-ТК45											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	21306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	21306,37	21306,37	21306,37	21306,37	21306,37	21306,37	21306,37	21306,37	21306,37	21306,37	21306,37
Подгруппа проектов	001.02.03.1565	Реконструкция магистраль системы отопления МУП "ДзержинскЭнерго", детская больница №8 от котельной №3 по ул. Гайдара, д. 9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,09	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,09	581,09	581,09	581,09
Подгруппа проектов	001.02.03.1566	Реконструкция магистраль системы отопления МУП "ДзержинскЭнерго", детская больница №8 от котельной №3 по ул. Гайдара, д. 9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,18	0,00	10847,41	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,18	352,18	11199,58	11199,58
Подгруппа проектов	001.02.03.1567	Реконструкция магистраль системы отопления МУП "ДзержинскЭнерго", детская больница №8 от котельной №3 по ул. Гайдара, д. 9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,21	0,00	5046,96	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,21	185,21	5232,16	5232,16
Подгруппа проектов	001.02.03.1568	Реконструкция тепловой сети отопления , ул. Вокзальная, ул. Попова, к многоквартирным домам №79 по ул. Вокзальная и № 90 по ул. Попова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,30	0,00	15210,01	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,30	463,30	15673,31	15673,31	15673,31

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1569	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от 15TK24 до д. №6В по ул. Буденного (котельная №15) (отопление)											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	1359,14	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	46,10	1405,24	1405,24	1405,24
Подгруппа проектов	001.02.03.1570	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от 15TK18 до д. 8 по ул. Буденного (от котельной №15) (отопление)											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00	1132,62	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42	1171,04	1171,04	1171,04
Подгруппа проектов	001.02.03.1571	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от 15TK16 до д. 10 по ул. Буденного (от котельной № 15) (сети отопления)											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	0,00	906,09	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	30,73	936,83	936,83	936,83
Подгруппа проектов	001.02.03.1574	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от 15TK24 до д. №6В по ул. Буденного (котельная №15) (отопление)											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	1359,14	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	46,10	1405,24	1405,24	1405,24
Подгруппа проектов	001.02.03.1575	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от 15TK18 до д. 8 по ул. Буденного (от котельной №15) (отопление)											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00	1132,62	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42	1171,04	1171,04	1171,04
Подгруппа проектов	001.02.03.1576	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от 15TK16 до д. 10 по ул. Буденного (от котельной № 15) (сети отопления)											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	0,00	906,09	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	30,73	936,83	936,83	936,83
Подгруппа проектов	001.02.03.1577	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42TK15 (источник – котельная №42) до д. №2Б по ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	36,09	36,09

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1578	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК11 (источник – котельная № 42 до д. №2Г по ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	69,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1579	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК10 (источник – котельная №42) до д. № 2Б по ул. Бутлерова до ЭБЦ по ул. Бутлерова, д. №4Г											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	22,68	22,68
Подгруппа проектов	001.02.03.1580	Реконструкция тепловой сети. Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК26 (источник – котельная №26) до МОУ ДОД «Детская художественная школа» д. 5 ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	36,09	36,09
Подгруппа проектов	001.02.03.1581	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК35 (источник – котельная №42) до д. №8 по ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	33,51	33,51
Подгруппа проектов	001.02.03.1582	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК37											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	20,63	20,63
Подгруппа проектов	001.02.03.1583	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК7 (источник – котельная №23) до д. №15 по ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	20,63	20,63
Подгруппа проектов	001.02.03.1584	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК9 (источник – котельная №23) до д. № 15А по ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95	30,95

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1585	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК38, ул. Бутлерова, д. 16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	36,86
Подгруппа проектов	001.02.03.1586	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК28 (источник – котельная №23) до д. №19 по ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	28,35	28,35
Подгруппа проектов	001.02.03.1587	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от поворота трубопровода (т.В) (источник – котельная №23) до д. № 20/10 по ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	33,51	33,51
Подгруппа проектов	001.02.03.1590	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК13 (источник – котельная №13) до д. №38 ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	36,86
Подгруппа проектов	001.02.03.1592	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод внутриквартальной тепловой камеры 13ТК14 (источник – котельная №13) до д. №40 ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28
Подгруппа проектов	001.02.03.1593	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от задвижки в д. 45А ул. Маяковского (источник – котельная №13) до д. № 40Б ул. Бутлерова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	77,84	77,84	77,84
Подгруппа проектов	001.02.03.1595	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК4 (источник – котельная № 40) до МДОУ № 103 по ул. Ватутина 13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	32,60

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1597	Реконструкция тепловой сети от стены корпуса 2 до ТК2 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01	0,00	5284,22	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01	179,01	5463,23	5463,23	5463,23
Подгруппа проектов	001.02.03.1598	Реконструкция тепловой сети от ТК2 до ТК2А , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95	30,95
Подгруппа проектов	001.02.03.1599	Реконструкция тепловой сети от ТК2А до стены корпуса 11 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	35,07	35,07
Подгруппа проектов	001.02.03.1600	Реконструкция тепловой сети от ТК2 до стены корпуса 4 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	50,22	0,00	2452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	50,22	50,22	2502,65	2502,65	2502,65	2502,65	2502,65	2502,65	2502,65	2502,65
Подгруппа проектов	001.02.03.1601	Реконструкция тепловой сети от стены корпуса 4 до ТК4 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	0,00	4028,65	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	138,45	4167,10	4167,10	4167,10	4167,10
Подгруппа проектов	001.02.03.1602	Тепловая сеть от ТК4 до стены корпуса 3 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1555,25	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1555,25	1555,25
Подгруппа проектов	001.02.03.1603	Реконструкция тепловой сети от ТК4 до стены корпуса 8 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	39,45	0,00	2722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	39,45	39,45	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1604	Тепловая сеть от ТК4 до ТК5 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2562,65	2562,65	2562,65	2562,65	2562,65	2562,65	2562,65	2562,65	2562,65	2562,65
Подгруппа проектов	001.02.03.1606	Реконструкция тепловой сети от ТК5 до стены корпуса 6 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	136,63	0,00	0,00	9139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	136,63	136,63	136,63	9276,52	9276,52	9276,52	9276,52	9276,52	9276,52	9276,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1608	Реконструкция тепловой сети от стены корпуса 2 до стены корпуса 1 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	43,55	43,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1609	Реконструкция тепловой сети от корпуса 1 до корпуса 12 , ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	441,32	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	457,52	457,52	457,52	457,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1610	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК37 (источник-котельная № 35) до д. № 25 по ул. Ватутина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	34,02	34,02
Подгруппа проектов	001.02.03.1611	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от задвижек в д. №28 по ул. Ватутина (источник – котельная №40) до д. № 26 по ул. Ватутина , ул. Ватутина, д. 26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	47,42
Подгруппа проектов	001.02.03.1612	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК38 (источник – котельная № 35) до д. 27 ул. Ватутина , ул. Ватутина, д. 27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	28,35	28,35

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1613	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК41 до д. 33 ул. Ватутина , ул. Ватутина, д. 33											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	814,75	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	844,65	844,65	844,65	844,65
Подгруппа проектов	001.02.03.1615	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК22 (источник – котельная № 59) до д. № 36 по ул. Ватутина , ул. Ватутина, д. 36											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	815,48	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	27,66	843,15	843,15	843,15
Подгруппа проектов	001.02.03.1616	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК21а (источник – котельная № 59) до МДОУ №99 по ул. Ватутина д. 36А , ул. Ватутина, д. 36А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68	0,00	0,00	6886,32	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68	241,68	241,68	7128,01	7128,01	7128,01
Подгруппа проектов	001.02.03.1617	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от врезки во внутриквартальную сеть (источник – котельная № 59) до д. №44 по ул. Ватутина , ул. Ватутина, д. 44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	543,17	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	19,93	563,10	563,10	563,10	563,10
Подгруппа проектов	001.02.03.1622	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК20 до д.№64 по ул. Ватутина , ул. Ватутина, д. 64											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88
Подгруппа проектов	001.02.03.1623	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК22 (источник – котельная № 33) до д. № 66 по ул. Ватутина , ул. Ватутина, д. 66											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88	1294,88
Подгруппа проектов	001.02.03.1624	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК46(источник – котельная №33) до д. №76 по ул. Ватутина , ул. Ватутина, д. 76											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	247,08	247,08	247,08	247,08	247,08	247,08	247,08	247,08	247,08

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1627	Абонентский ввод №1 от внутриквартальных тепловых камер 25ТК2, 25ТК1 (источник – котельная № 25) до д. № 1 по ул. Водозаборная , ул. Водозаборная, д. 1											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3908,13	3908,13	3908,13	3908,13	3908,13	3908,13	3908,13	3908,13	3908,13	3908,13
Подгруппа проектов	001.02.03.1628	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК4 (источник – котельная № 25) до д. №3 по ул. Водозаборная , ул. Водозаборная, д. 3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	840,59	840,59	840,59	840,59	840,59	840,59	840,59	840,59	840,59
Подгруппа проектов	001.02.03.1630	Реконструкция тепловой сети. Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК21 (источник – котельная №26) до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ул. Гагарина, д. 3 , ул. Гагарина, д. 3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76	141,76	141,76
Подгруппа проектов	001.02.03.1631	Абонентский ввод от д. №6 по ул. Гагарина (источник-котельная№2) до д.№4 по ул.Гагарина , ул. Гагарина, д. 4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2588,82	2588,82	2588,82	2588,82	2588,82	2588,82	2588,82	2588,82	2588,82
Подгруппа проектов	001.02.03.1632	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК97 (или от врезки в ввод к д.№5/10 по пр.Кирова) (источник-котельная №1) до д.№8 по ул.Гагарина , ул. Гагарина, д. 8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	4375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	4375,36	4375,36	4375,36	4375,36	4375,36	4375,36	4375,36	4375,36	4375,36
Подгруппа проектов	001.02.03.1633	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК18 (источник - котельная №42) до МДОУДОД д.№50 по ул. Гагарина, д.№9 , ул. Гагарина, д. 9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2353,21	2353,21	2353,21	2353,21	2353,21	2353,21	2353,21	2353,21	2353,21
Подгруппа проектов	001.02.03.1635	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК40 (источник - котельная №1) до МДОУ д.№56 по ул. Гагарина, д.№21 , ул. Гагарина, д. 21											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2558,60	2558,60	2558,60	2558,60	2558,60	2558,60	2558,60	2558,60	2558,60	2558,60	2558,60

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1636	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод №1, 2 от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК42, 48ТК41 (источник – котельная №48) до д. №3 по ул. Гайдара, ул. Гайдара, д. 3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	2722,17	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	88,32	88,32	2810,49	2810,49	2810,49
Подгруппа проектов	001.02.03.1639	Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-6 до здания поликлиники, ул. Гайдара, д. 7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2061,30	2061,30	2061,30	2061,30	2061,30	2061,30	2061,30	2061,30	2061,30
Подгруппа проектов	001.02.03.1640	Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-7 до здания главного корпуса больницы №8, ул. Гайдара, д. 7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1426,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1426,28	1426,28	1426,28	1426,28	1426,28
Подгруппа проектов	001.02.03.1641	Реконструкция тепловой сети. Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-4 до лечебно-административного корпуса больницы №8, ул. Гайдара, д. 7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,03	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,03	367,03
Подгруппа проектов	001.02.03.1645	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК26(источник – котельной №23) до МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежных инициатив» (клуб инвалидов) по ул. Гайдара, д. №14Б, ул. Гайдара, д. 14Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2901,24	2901,24	2901,24	2901,24	2901,24	2901,24	2901,24	2901,24	2901,24	2901,24
Подгруппа проектов	001.02.03.1646	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК5 (источник – котельная №27) до д. №15 ул. Гайдара, ул. Гайдара, д. 15											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	58,16
Подгруппа проектов	001.02.03.1647	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК30 (источник – котельная №23) до д. №16 по ул. Гайдара, ул. Гайдара, д. 16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,48	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,48	161,48

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1650	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК20(источник – котельная №28) до д. №22А по ул. Гайдара , ул. Гайдара, д. 22А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	104,69	104,69	104,69	104,69	104,69	104,69	104,69	104,69	104,69
Подгруппа проектов	001.02.03.1651	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК41 (источник – котельная №29) до д. №23А по ул. Гайдара , ул. Гайдара, д. 23А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1653	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от д. №17 по ул. Марковникова (источник – котельная №28) до МДОУ №69 по ул. Гайдара д. №26А , ул. Гайдара, д. 26А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	94,72
Подгруппа проектов	001.02.03.1654	Реконструкция тепловой сети. Абонентские вводы № 1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК15, ТК14 (источник – котельная №43) до д. №30 ул. Гайдара , ул. Гайдара, д. 30											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	83,93
Подгруппа проектов	001.02.03.1655	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК13 (источник – котельная №43) до д. №32 ул. Гайдара , ул. Гайдара, д. 32											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1656	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК8 , ул. Гайдара, д. 34А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	35,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1657	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК58 (источник – котельная №29) до д. №35А ул. Гайдара , ул. Гайдара, д. 35А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	53,85

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1658	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК24 (источник – котельная №29) до д. №35Б ул. Гайдара , ул. Гайдара, д. 35Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	53,85
Подгруппа проектов	001.02.03.1660	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК14 (источник – котельная №31) до д. №70 ул. Гайдара , ул. Гайдара, д. 70											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	34,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1662	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31 ТК9 (источник – котельная №31) до д. №72Б по ул. Гайдара , ул. Гайдара, д. 72Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	34,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1663	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК8 (источник-котельная №31) до д.№72в по ул.Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	38,48
Подгруппа проектов	001.02.03.1667	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК19 (источник – котельная № 47) до д. №3 по ул. Гастелло											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3717,47	3717,47	3717,47	3717,47	3717,47	3717,47	3717,47	3717,47	3717,47	3717,47
Подгруппа проектов	001.02.03.1669	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК22а (источник – котельная № 59) до д. № 9/34 по ул. Гастелло											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	815,48	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	27,66	843,15	843,15	843,15
Подгруппа проектов	001.02.03.1671	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК9 (источник – котельная №40) до д. № 14а по ул. Гастелло , ул. Гастелло, д. 14А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	56,24

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1672	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК69 (источник – котельная № 38) до д. № 20А по ул. Гастелло , ул. Гастелло, д. 20А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	45,23
Подгруппа проектов	001.02.03.1673	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК4 (источник – котельная № 38) до д. № 20Б по ул. Гастелло , ул. Гастелло, д. 20Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	53,85
Подгруппа проектов	001.02.03.1674	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК86 (источник – котельная № 38) до д. №28 ул. Гастелло , ул. Гастелло, д. 28											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	53,28
Подгруппа проектов	001.02.03.1676	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК20 (источник – котельная № 61) до д. №1 по ул. Горьковская , ул. Горьковская, д. 1											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	26,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1677	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК12 (источник – котельная №61) до д. №2 по ул. Горьковская , ул. Горьковская, д. 2											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
Подгруппа проектов	001.02.03.1678	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК19 (источник – котельная №61) до д. №3 по ул. Горьковская , ул. Горьковская, д. 3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	25,85
Подгруппа проектов	001.02.03.1679	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК10 (источник – котельная №61) до д. №4 по ул. Горьковская , ул. Горьковская, д. 4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1680	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК5 , ул. Грибоедова, д. 3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3560,23	3560,23	3560,23	3560,23	3560,23	3560,23	3560,23	3560,23	3560,23	3560,23	3560,23
Подгруппа проектов	001.02.03.1682	Абонентский ввод от задвижек в д. 52А по пр. Ленина (источник-котельная №32) до д. 16 по ул.Грибоедова , ул. Грибоедова, д. 16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3635,69	3635,69	3635,69	3635,69	3635,69	3635,69	3635,69	3635,69	3635,69	3635,69
Подгруппа проектов	001.02.03.1683	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК8 (источник-котельная №44) до д №17 по ул.Грибоедова , ул. Грибоедова, д. 17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,43	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,43	189,43
Подгруппа проектов	001.02.03.1686	Абонентский ввод от задвижек в д. №24 по ул. Грибоедова (источник-котельная № 45) до д. № 22/11 по ул. Грибоедова , ул. Грибоедова, д. 22/11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1791,03	1791,03	1791,03	1791,03	1791,03	1791,03	1791,03	1791,03	1791,03
Подгруппа проектов	001.02.03.1688	Реконструкция тепловой сети от детской больницы № 13 до котельной №9 МУП "ДзержинскЭнерго", ул. Грибоедова, д. 29											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	11785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	12124,85	12124,85	12124,85	12124,85	12124,85	12124,85
Подгруппа проектов	001.02.03.1689	Абонентский ввод от задвижек в д. 42 по ул. Грибоедова (источник-котельная№46) до д.№44 по ул.Грибоедова , ул. Грибоедова, д. 44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1758,57	1758,57	1758,57	1758,57	1758,57	1758,57	1758,57	1758,57	1758,57
Подгруппа проектов	001.02.03.1690	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от д. №2/16 по пр. Чкалова (источник-котельная №1) до д.№1/18 по пр. Дзержинского , прос. Дзержинского, д. 1/18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,37	0,00	9467,97	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,37	302,37	9770,34	9770,34	9770,34

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1691	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК22 (источник – котельная №20) до д. № 10 по пр. Дзержинского, прос. Дзержинского, д. 10											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	8116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	8116,42	8116,42	8116,42	8116,42	8116,42	8116,42	8116,42	8116,42	8116,42	8116,42	8116,42
Подгруппа проектов	001.02.03.1692	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от задвижек внутри д. №1 по ул. Маяковского (источник-котельная №60) до д. №13 по пр. Дзержинского, прос. Дзержинского, д. 13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65	0,00	3185,52	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65	109,65	3295,17	3295,17	3295,17
Подгруппа проектов	001.02.03.1694	Абонентский ввод от ТК6 до д. №36 по пр. Дзержинского (отопление), прос. Дзержинского, д. 36											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	45454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	45454,15	45454,15	45454,15	45454,15	45454,15	45454,15	45454,15	45454,15	45454,15	45454,15
Подгруппа проектов	001.02.03.1696	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК6 (источник – котельная №39) до д. №39/47 пр. Дзержинского; Абонентский ввод №2 от врезки в абонентский ввод №1 к д. 39/47 пр. Дзержинского (источник – котельная № 39) до д. №39/47 пр. Дзержинского, прос. Дзержинского, д. 39/47											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2565,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2565,52	2565,52	2565,52	2565,52	2565,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1699	Абонентский ввод от 15ТК33 до детского комбината № 131 пер. Западный, 11А (Котельная №15), пер. Западный, д. 11А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	4414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	4414,62	4414,62	4414,62	4414,62	4414,62	4414,62	4414,62	4414,62	4414,62
Подгруппа проектов	001.02.03.1701	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК15 (источник – котельная №50) до д. №30 по пер. Западный, пер. Западный, д. 30											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1531,33	1531,33	1531,33	1531,33	1531,33	1531,33	1531,33	1531,33	1531,33
Подгруппа проектов	001.02.03.1702	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК13 (источник – котельная №50) до МДОУ №133 по пер. Западный, д. 30А, пер. Западный, д. 30А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,16	0,00	9214,84	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,16	338,16	9553,00	9553,00	9553,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1704	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК46 (источник – котельная №61) до д. №3 по ул. Индустриальная, ул. Индустриальная, д. 3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3238,38	3238,38	3238,38	3238,38	3238,38	3238,38	3238,38	3238,38	3238,38	3238,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1705	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК4 (источник – котельная №61) до д. №4А по ул. Индустриальная, ул. Индустриальная, д. 4А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	4725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	4725,46	4725,46	4725,46	4725,46	4725,46	4725,46	4725,46	4725,46	4725,46	4725,46
Подгруппа проектов	001.02.03.1706	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК49 (источник – котельная №61) до д. №5 по ул. Индустриальная, ул. Индустриальная, д. 5											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	68,93
Подгруппа проектов	001.02.03.1707	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК25 (источник – котельная №61) до д. №6А по ул. Индустриальная, ул. Индустриальная, д. 6А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3009,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3009,75	3009,75	3009,75	3009,75	3009,75
Подгруппа проектов	001.02.03.1708	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК48 (источник – котельная №61) до МДОУ №36 по ул. Индустриальная д. 7А, ул. Индустриальная, д. 7А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	131,45	0,00	0,00	0,00	5210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	131,45	131,45	131,45	131,45	5341,94	5341,94	5341,94	5341,94	5341,94	5341,94
Подгруппа проектов	001.02.03.1713	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК29 (источник – котельная №47) до д. №14 по ул. Кирова, ул. Кирова, д. 14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2642,06	2642,06	2642,06	2642,06	2642,06	2642,06	2642,06	2642,06	2642,06	2642,06	2642,06
Подгруппа проектов	001.02.03.1715	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК19 (источник – котельная №20) до д. №11 по ул. Клюквина, ул. Клюквина, д. 11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	17087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	17087,70	17087,70	17087,70	17087,70	17087,70	17087,70	17087,70	17087,70	17087,70	17087,70	17087,70

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1716	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК20 (источник – котельная №61) до д. №8 по ул. Красноармейская , ул. Красноармейская, д. 8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3864,87	3864,87	3864,87	3864,87	3864,87	3864,87	3864,87	3864,87	3864,87	3864,87
Подгруппа проектов	001.02.03.1720	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК8 (источник – котельная №50) до д. №4 по пр. Ленина , просп. Ленина, д. 4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1919,44	1919,44	1919,44	1919,44	1919,44	1919,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1722	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК21а (источник – котельная №27) до МДОУ №39, пр. Ленина д. 13Б , просп. Ленина, д. 13Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,99	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,99	221,99
Подгруппа проектов	001.02.03.1723	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК36 (источник-котельная №27) до д.13а пр.Ленина , просп. Ленина, д. 13А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	275,73	0,00	4459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	275,73	275,73	4735,71	4735,71	4735,71	4735,71	4735,71	4735,71	4735,71	4735,71
Подгруппа проектов	001.02.03.1724	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК6 , просп. Ленина, д. 24/20											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,27	0,00	3169,84	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,27	113,27	3283,11	3283,11	3283,11	3283,11
Подгруппа проектов	001.02.03.1727	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК45 (источник – котельная №27) до МОУ «Вечерняя сменная школа №9», пр. Ленина, д. 31 , просп. Ленина, д. 31											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2395,76	2395,76	2395,76	2395,76	2395,76	2395,76
Подгруппа проектов	001.02.03.1729	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК24 (источник-котельная №23) до д. № 41/18 по пр. Ленина , просп. Ленина, д. 41/18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414,61	1414,61	1414,61	1414,61	1414,61

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1730	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК11 (источник – котельная №28) до д. №41/18 по пр-т. Ленина , просп. Ленина, д. 42/18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	209,80	209,80
Подгруппа проектов	001.02.03.1731	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК19 (источник-котельная №23) до д. № 43 по пр. Ленина , просп. Ленина, д. 43											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50
Подгруппа проектов	001.02.03.1732	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК7 (источник - котельная №32) до д. 44/15 по пр. Ленина , просп. Ленина, д. 44/15											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	4351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	4351,73	4351,73	4351,73	4351,73	4351,73	4351,73	4351,73	4351,73	4351,73	4351,73	4351,73
Подгруппа проектов	001.02.03.1733	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК21 (источник-котельная №23) до д. № 45 по пр. Ленина , просп. Ленина, д. 45											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1833,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1833,75	1833,75	1833,75	1833,75	1833,75
Подгруппа проектов	001.02.03.1734	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК31 (источник-котельная №23) до д. № 47/16 по пр. Ленина , просп. Ленина, д. 47/16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,74	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,74	335,74
Подгруппа проектов	001.02.03.1735	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК4 (источник – котельная №26) до д №49А по пр. Ленина (отопление) , просп. Ленина, д. 49А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3678,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3678,37	3678,37	3678,37	3678,37	3678,37
Подгруппа проектов	001.02.03.1736	Абонентский ввод от задвижек в д. 50 по пр. Ленина (источник – котельная №32) до д. 52/14 по пр. Ленина , просп. Ленина, д. 52/14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1396,47	1396,47	1396,47	1396,47	1396,47	1396,47	1396,47	1396,47	1396,47

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1737	Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК19 (источник – котельная №26) до д. №55 по пр. Ленина (отопление) , просп. Ленина, д. 55											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3197,56	3197,56	3197,56	3197,56	3197,56	3197,56	3197,56	3197,56	3197,56	3197,56	3197,56
Подгруппа проектов	001.02.03.1740	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК77 (источник-котельная №1) до д. №61 по пр. Ленина , просп. Ленина, д. 61											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1989,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1989,94	1989,94	1989,94	1989,94	1989,94
Подгруппа проектов	001.02.03.1741	Сооружение - абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК45 (источник – котельная №20) до д. №69 по пр. Ленина (отопление) , просп. Ленина, д. 69											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2128,63	2128,63	2128,63	2128,63	2128,63	2128,63	2128,63	2128,63	2128,63
Подгруппа проектов	001.02.03.1742	Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК2 (источник – котельная №20) до д. №73 по пр. Ленина (отопление) , просп. Ленина, д. 73											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	1542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	1542,48	1542,48	1542,48	1542,48	1542,48	1542,48	1542,48	1542,48	1542,48	1542,48
Подгруппа проектов	001.02.03.1743	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК16 (источник – котельная №20) до МДОУ №110 д. 77А по пр. Ленина , просп. Ленина, д. 77А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2614,83	2614,83	2614,83	2614,83	2614,83	2614,83	2614,83	2614,83	2614,83
Подгруппа проектов	001.02.03.1744	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК34 (источник – котельная №42) до МОУ ДОД "Дворец детского творчества" на пл. Ленина, д. 1, пл. Ленина, д. 1											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,39	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,39	266,39
Подгруппа проектов	001.02.03.1749	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК159 (источник – котельная №64) до д. №18 по ул. Ленинградская , ул. Ленинградская, д. 18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	956,69	956,69	956,69	956,69	956,69	956,69	956,69	956,69	956,69	956,69

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1750	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК160 (источник – котельная №64) до д. №20 по ул. Ленинградская , ул. Ленинградская, д. 20											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	1122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	1122,04	1122,04	1122,04	1122,04	1122,04	1122,04	1122,04	1122,04	1122,04	1122,04
Подгруппа проектов	001.02.03.1751	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК158 (источник – котельная №64) до д. №21 по ул. Ленинградская , ул. Ленинградская, д. 21											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2258,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2258,23	2258,23	2258,23	2258,23	2258,23
Подгруппа проектов	001.02.03.1752	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК161 (источник – котельная №64) до д. №22 по ул. Ленинградская , ул. Ленинградская, д. 22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,52	1537,52	1537,52	1537,52	1537,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1753	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК159 (источник – котельная №64) до д. №23 по ул. Ленинградская , ул. Ленинградская, д. 23											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1825,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1825,80	1825,80	1825,80	1825,80	1825,80
Подгруппа проектов	001.02.03.1754	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК160 (источник – котельная №64) до д. №25 по ул. Ленинградская , ул. Ленинградская, д. 25											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1756,28	1756,28	1756,28	1756,28	1756,28	1756,28	1756,28	1756,28	1756,28
Подгруппа проектов	001.02.03.1755	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК162 (источник – котельная №64) до д. №29 по ул. Ленинградская , ул. Ленинградская, д. 29											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1873,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1873,85	1873,85	1873,85	1873,85	1873,85
Подгруппа проектов	001.02.03.1756	Реконструкция тепловой сети, просп. Ленинского Комсомола, д. 2											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,62	0,00	8331,90	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,62	282,62	8614,51	8614,51	8614,51	8614,51

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1757	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК39 (источник – котельная №61) до д. №4 по пр. Ленинского Комсомола , просп. Ленинского Комсомола, д. 4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,09	0,00	4961,84	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,09	182,09	5143,92	5143,92	5143,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1760	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК39 (источник - котельная №29) до д. №1/27 по ул. Марковникова , ул. Марковникова, д. 1/27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	4066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	4066,92	4066,92	4066,92	4066,92	4066,92	4066,92	4066,92	4066,92	4066,92	4066,92	4066,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1761	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК24 (источник - котельная №29) до д. №8а по ул.Марковникова , ул. Марковникова, д. 8А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2107,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2107,39	2107,39	2107,39	2107,39	2107,39
Подгруппа проектов	001.02.03.1762	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК16 (источник – котельная №43) до д. 16 по ул. Марковникова , ул. Марковникова, д. 16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4263,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4263,58	4263,58	4263,58	4263,58	4263,58
Подгруппа проектов	001.02.03.1768	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК1 (источник-котельная №36) до центра внешкольной работы по ул. Матросова д. №226 , ул. Матросова, д. 22Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	551,95	0,00	0,00	0,00	7846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	551,95	551,95	551,95	551,95	8398,81	8398,81	8398,81	8398,81	8398,81	8398,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1769	Участок тепловой сети от 36ТК23 до стены дома №30 по ул. Матросова , ул. Матросова, д. 30											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1790,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1790,95	1790,95	1790,95	1790,95	1790,95
Подгруппа проектов	001.02.03.1773	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК48 (источник – котельная №1) до д. №7 по ул. Маяковского , ул. Маяковского, д. 7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1587,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1587,60	1587,60	1587,60	1587,60	1587,60

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1774	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК49 (источник-котельная №1) до ДЮСШ №3 по ул. Маяковского, д. 7а , ул. Маяковского, д. 7А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	4194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	4194,60	4194,60	4194,60	4194,60	4194,60	4194,60	4194,60	4194,60	4194,60	4194,60	4194,60
Подгруппа проектов	001.02.03.1776	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК18 (источник – котельная №47) до д. №10/1 ул. Маяковского , ул. Маяковского, д. 10/1											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14	298,14	298,14
Подгруппа проектов	001.02.03.1777	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК33 (источник – котельная №47) до д. №13 ул. Маяковского , ул. Маяковского, д. 13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	2971,05
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	3063,25
Подгруппа проектов	001.02.03.1778	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК48 (источник-котельная №35) до д.16 ул. Маяковского , ул. Маяковского, д. 16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2159,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2159,17	2159,17	2159,17	2159,17	2159,17
Подгруппа проектов	001.02.03.1779	Абонентский ввод №1, №2 от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК50 (источник - котельная №35) до МОУ СОШ №5 по ул. Маяковского, д.№18 , ул. Маяковского, д. 18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2748,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2748,77	2748,77	2748,77	2748,77	2748,77
Подгруппа проектов	001.02.03.1780	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК23 , ул. Маяковского, д. 20А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2095,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2095,70	2095,70	2095,70	2095,70	2095,70
Подгруппа проектов	001.02.03.1781	Абонентский ввод от врезки в ввод к Д. 20Б ул. Маяковского (источник - котельная №35) до д.№20в ул. Маяковского, ул. Маяковского, д. 20В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1312,78
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1312,78

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1785	Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 22В ул. Маяковского (источник - котельная №35) до д.№22б ул.Маяковского , ул. Маяковского, д. 22Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,15
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,15
Подгруппа проектов	001.02.03.1793	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК30 (источник – котельная №42) до МОУ СОШ №40 б-р Мира, д. №3 , бул. Мира, д. 3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10351,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10351,82	10351,82	10351,82	10351,82	10351,82
Подгруппа проектов	001.02.03.1795	Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК31 (источник – котельная №26) до д. №9/11 б-р Мира (отопление) , бул. Мира, д. 9/11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	4112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	4112,28	4112,28	4112,28	4112,28	4112,28	4112,28	4112,28	4112,28	4112,28	4112,28	4112,28
Подгруппа проектов	001.02.03.1797	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК6 (источник-котельная №23) до д. № 12/13 по б-р Мира , бул. Мира, д. 12/13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2504,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2504,44	2504,44	2504,44	2504,44	2504,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1798	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК31 (источник-котельная №23) до д. № 14 по б-р Мира , бул. Мира, д. 14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1922,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1922,78	1922,78	1922,78	1922,78	1922,78
Подгруппа проектов	001.02.03.1799	Абонентский ввод от задвижек в Д. 44А по пр. Ленина (источник – котельная №32) до д. №15 по б-р Мира , бул. Мира, д. 15											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2837,49	2837,49	2837,49	2837,49	2837,49	2837,49	2837,49	2837,49	2837,49	2837,49	2837,49
Подгруппа проектов	001.02.03.1800	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК16 (источник – котельная №32) до д. №22 по б-р Мира , бул. Мира, д. 22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	6802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	6802,66	6802,66	6802,66	6802,66	6802,66	6802,66	6802,66	6802,66	6802,66	6802,66	6802,66

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1805	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК11 (источник-котельная №34) до д. №8 по ул. Молодежная, ул. Молодежная, д. 8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,81	0,00	0,00	0,00	11884,18
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,81	368,81	368,81	368,81	12253,00
Подгруппа проектов	001.02.03.1806	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК9А (источник-котельная №34) до д. №12 по ул. Молодежная, ул. Молодежная, д. 12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,23	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,23	239,23
Подгруппа проектов	001.02.03.1807	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК14 (источник – котельная №48) до д. №17 по ул. Молодежной, ул. Молодежная, д. 17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2295,21	2295,21	2295,21	2295,21	2295,21	2295,21	2295,21
Подгруппа проектов	001.02.03.1808	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК46 (источник-котельная №33) до д. 1/74 по ул. Народная, ул. Народная, д. 1/74											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	201,30	201,30
Подгруппа проектов	001.02.03.1809	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК3 (источник-котельная №33) до д. №3 по ул. Народная, ул. Народная, д. 3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	4228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	4228,36	4228,36	4228,36	4228,36	4228,36	4228,36	4228,36	4228,36	4228,36	4228,36
Подгруппа проектов	001.02.03.1811	Абонентский ввод №1, 2 от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК18, 37ТК19 (источник – котельная №37) до д. №12 ул. Новомосковская, ул. Новомосковская, д. 12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1874,44
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1874,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1813	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК16 (источник – котельная №37) до д. №16А ул. Новомосковская, ул. Новомосковская, д. 16А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,40
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,40

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1814	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК12 (источник – котельная №25) до ДМШ №2 , ул. Новосмоковская, д. 28А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3690,93
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3690,93
Подгруппа проектов	001.02.03.1817	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК4 (источник-котельная №5) до д. №46 по ул. Островского, ул. Островского, д. 4Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,98	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,98	280,98	280,98
Подгруппа проектов	001.02.03.1819	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК1 (источник-котельная №5) до д. №8 по ул. Островского, ул. Островского, д. 8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	121,71	0,00	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	121,71	121,71	310,98	310,98	310,98	310,98	310,98	310,98	310,98	310,98
Подгруппа проектов	001.02.03.1820	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК6 (источник – котельная №59) до д. №12 по ул. Панфиловцев , ул. Панфиловцев, д. 12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	388,01
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	400,47
Подгруппа проектов	001.02.03.1821	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК5 (источник – котельная №59) до д. №13/35 по ул. Панфиловцев , ул. Панфиловцев, д. 13/35											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	1215,07	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	1256,28	1256,28	1256,28	1256,28
Подгруппа проектов	001.02.03.1822	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК7 (источник – котельная №59) до д. №14 по ул. Панфиловцев , ул. Панфиловцев, д. 14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00	2673,94
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	82,98	82,98	82,98	2756,92
Подгруппа проектов	001.02.03.1825	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК8 (источник – котельная №59) до д. №18/52 по ул. Панфиловцев , ул. Панфиловцев, д. 18/52											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	852,42
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	28,61	28,61	28,61	881,03

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1826	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК3 (источник – котельная №53) до д. №5 по ул. Комбрига Патоличева , ул. Комбрига Патоличева, д. 5											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33	220,33
Подгруппа проектов	001.02.03.1827	Сооружение - абонентский ввод от ТК9 (источник-котельная № 53) до д. №9 по ул. Комбрига Патоличева (отопление) , ул. Комбрига Патоличева, д. 9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2693,38
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2693,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1828	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК2 (источник – котельная №54) до д.№21 по ул. Комбрига Патоличева , ул. Комбрига Патоличева, д. 21											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2006,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2006,38	2006,38	2006,38	2006,38	2006,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1829	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК9 (источник – котельная №54) до д. 27 по ул. Комбрига Патоличева , ул. Комбрига Патоличева, д. 27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3578,53
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3578,53
Подгруппа проектов	001.02.03.1831	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от задвижек в д. 25 по ул. Петрищева(источник-котельная № 51) до д. № 27 по ул. Петрищева , ул. Петрищева, д. 27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18	187,18	187,18
Подгруппа проектов	001.02.03.1832	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК20 (источник-котельная №40) до д. №1 по ул. Пирогова , ул. Пирогова, д. 1											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3410,85	3410,85	3410,85	3410,85	3410,85	3410,85	3410,85	3410,85	3410,85	3410,85	3410,85
Подгруппа проектов	001.02.03.1833	Абонентский ввод от задвижек в д. №5 по ул. Пирогова (источник-котельная № 40) до д. № 3 по ул.Пирогова , ул. Пирогова, д. 3											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2203,56	2203,56	2203,56	2203,56	2203,56	2203,56	2203,56	2203,56	2203,56	2203,56

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1835	Абонентский ввод от задвижек в д. №5 по ул. Пирогова (источник-котельная №40) до д. №7/11 по ул.Пирогова , ул. Пирогова, д. 7/11											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,73
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,73
Подгруппа проектов	001.02.03.1837	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК12 (источник – котельная №38) до д. №16А ул. Пирогова , ул. Пирогова, д. 16А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2659,68	2659,68	2659,68	2659,68	2659,68	2659,68	2659,68	2659,68	2659,68	2659,68	2659,68
Подгруппа проектов	001.02.03.1840	Реконструкция тепловой сети. Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК17 (источник – котельная №25) до д. №26А ул. Пирогова , ул. Пирогова, д. 26А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,99	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,99	267,99	267,99
Подгруппа проектов	001.02.03.1842	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК9 (источник – котельная №37) до д. №33А ул. Пирогова , ул. Пирогова, д. 33А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3931,26	3931,26	3931,26	3931,26	3931,26	3931,26	3931,26	3931,26	3931,26	3931,26
Подгруппа проектов	001.02.03.1843	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК6/Н (источник – котельная №25) до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №70» , ул. Пирогова, д. 34Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,11	0,00	0,00	0,00	20714,92	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,11	582,11	582,11	582,11	21297,03	21297,03
Подгруппа проектов	001.02.03.1844	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК11 (источник - котельная №37) до д. №35А по ул. Пирогова , ул. Пирогова, д. 35А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3814,99	3814,99	3814,99	3814,99	3814,99	3814,99	3814,99	3814,99	3814,99	3814,99
Подгруппа проектов	001.02.03.1845	Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК11, 44ТК12 (источник-котельная №44) до д. № 2/60 по б-ру Победы , бул. Победы, д. 2/60											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2816,45	2816,45	2816,45	2816,45	2816,45	2816,45

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1846	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК17 (источник-котельная №45) до д. №13 по б-р Победы , бул. Победы, д. 13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3786,99	3786,99	3786,99	3786,99	3786,99	3786,99	3786,99	3786,99	3786,99	3786,99
Подгруппа проектов	001.02.03.1847	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК13 (источник – котельная №32) до д. 16А по б-р Победы , бул. Победы, д. 16А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1562,03
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1562,03
Подгруппа проектов	001.02.03.1849	Абонентский ввод от задвижек в д. 20 по б-р Победы (источник – котельная №32) до д. 18 по б-р Победы , бул. Победы, д. 18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2596,93	2596,93	2596,93	2596,93	2596,93	2596,93	2596,93	2596,93	2596,93	2596,93
Подгруппа проектов	001.02.03.1850	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК2 (источник – котельная №32) до МУЗ «Детская городская поликлиника №13) по б-р Победы, д. 18Б , бул. Победы, д. 18Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,75	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,75	314,75
Подгруппа проектов	001.02.03.1852	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от задвижки в д. 43 ул. Пожарского (источник – котельная №13) до д. №4/41 по ул. Пожарского , ул. Пожарского, д. 4/41											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	169,68
Подгруппа проектов	001.02.03.1857	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 8ТК8 (источник-котельная №8) до д. №4 ул.Попова , ул. Попова, д. 4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3045,97
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3045,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1858	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 8ТК10 (источник-котельная №8) до МДОУ №28 по ул. Попова, д. 10б , ул. Попова, д. 10Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3758,90	3758,90	3758,90	3758,90	3758,90	3758,90

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1860	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод № 1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК6 (источник – котельная №57) до д. №16 по ул. Пушкинской , ул. Пушкинская, д. 16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,08	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,08	324,08	324,08	324,08
Подгруппа проектов	001.02.03.1865	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от врезки в сеть отопления в д. 18 ул. Революции (источник – котельная №59) до д. №16 по ул. Революции , ул. Революции, д. 16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,45	0,00	3237,74	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,45	111,45	3349,19	3349,19	3349,19
Подгруппа проектов	001.02.03.1866	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК17 (источник-котельная №33) до д.№17 по ул. Революции , ул. Революции, д. 17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90	525,90	525,90	525,90	525,90	525,90
Подгруппа проектов	001.02.03.1867	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК88 (источник – котельная №64) до д. №4 по пер. Садовый , пер. Садовый, д. 4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	837,99	837,99	837,99	837,99	837,99	837,99	837,99	837,99	837,99	837,99
Подгруппа проектов	001.02.03.1868	Абонентский ввод от 15 ТК 34 до д. 13 по ул. Самохвалова (от котельной №15) , ул. Самохвалова, д. 13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	27935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	27935,97	27935,97	27935,97	27935,97	27935,97	27935,97	27935,97	27935,97	27935,97
Подгруппа проектов	001.02.03.1871	Абонентские вводы от внутриквартальных тепловых камер 64ТК99, 64ТК100 (источник – котельная №64) до МОУ СОШ №1 по пр. Свердлова, д. 21 , прос. Свердлова, д. 21											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	7596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	7596,64	7596,64	7596,64	7596,64	7596,64	7596,64	7596,64	7596,64	7596,64	7596,64
Подгруппа проектов	001.02.03.1872	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК23 (источник – котельная №64) до д. №22В по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 22В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,15
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,15

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1873	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК28 (источник – котельная №64) до д. №28 по пр-ту Свердлова, прос. Свердлова, д. 28											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44	152,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1874	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК51 (источник – котельная №64) до д. №31А по пр-ту Свердлова, прос. Свердлова, д. 31А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,99	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,99	267,99	267,99
Подгруппа проектов	001.02.03.1875	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК73 (источник – котельная №64) до д. №31Б по пр. Свердлова, прос. Свердлова, д. 31Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4089,95
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4089,95
Подгруппа проектов	001.02.03.1877	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК72 (источник – котельная №64) до д. №33 по пр. Свердлова, прос. Свердлова, д. 33											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3202,17
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3202,17
Подгруппа проектов	001.02.03.1881	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК36 (источник – котельная №64) до д. №39 по пр-ту Свердлова, прос. Свердлова, д. 39											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3451,57	3451,57	3451,57	3451,57	3451,57	3451,57	3451,57	3451,57	3451,57	3451,57
Подгруппа проектов	001.02.03.1883	Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 39 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №41 по пр. Свердлова, прос. Свердлова, д. 41											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	307,09	307,09	307,09	307,09	307,09	307,09	307,09	307,09	307,09	307,09
Подгруппа проектов	001.02.03.1884	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК32 (источник – котельная №64) до д. №42 по пр. Свердлова, прос. Свердлова, д. 42											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1536,05	1536,05	1536,05	1536,05	1536,05	1536,05	1536,05	1536,05	1536,05	1536,05	1536,05

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1885	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК37 (источник – котельная №64) до д. №43 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 43											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1577,76	1577,76	1577,76	1577,76	1577,76	1577,76	1577,76	1577,76	1577,76	1577,76	1577,76
Подгруппа проектов	001.02.03.1886	Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №42 по пр-ту Свердлова (источник – котельная №64) до д. №44 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 44											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	658,31	658,31	658,31	658,31	658,31	658,31	658,31	658,31	658,31	658,31	658,31
Подгруппа проектов	001.02.03.1887	Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 43 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №45 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 45											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	473,33	473,33	473,33	473,33	473,33	473,33	473,33	473,33	473,33	473,33	473,33
Подгруппа проектов	001.02.03.1888	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК38 (источник – котельная №64) до д. №47 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 47											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2375,50
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2375,50
Подгруппа проектов	001.02.03.1890	Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 47 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №49 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 49											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,36
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,36
Подгруппа проектов	001.02.03.1891	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК41 (источник – котельная №64) до д. №50 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 50											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3317,54	3317,54	3317,54	3317,54	3317,54	3317,54	3317,54	3317,54	3317,54	3317,54
Подгруппа проектов	001.02.03.1892	Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №50 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №52 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 52											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	424,51	424,51	424,51	424,51	424,51	424,51	424,51	424,51	424,51	424,51

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1893	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК42 (источник – котельная №64) до д. №54 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 54											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	1747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	1747,72	1747,72	1747,72	1747,72	1747,72	1747,72	1747,72	1747,72	1747,72	1747,72
Подгруппа проектов	001.02.03.1895	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК9 (источник – котельная №54) до д. №66 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 66											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	126,27	0,00	0,00	4387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	126,27	126,27	126,27	4514,24	4514,24	4514,24	4514,24	4514,24	4514,24	4514,24
Подгруппа проектов	001.02.03.1896	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК2 (источник-котельная №55) до д.76А по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 76А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	4226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	4226,33	4226,33	4226,33	4226,33	4226,33	4226,33	4226,33	4226,33	4226,33	4226,33	4226,33
Подгруппа проектов	001.02.03.1897	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК10 (источник-котельная №56) до дома по пр-ту Свердлова №84 , прос. Свердлова, д. 84											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2424,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2424,38	2424,38	2424,38	2424,38	2424,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1898	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК12 (источник – котельная №57) до д. №88 по пр. Свердлова , прос. Свердлова, д. 88											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6480,44	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6480,44	6480,44
Подгруппа проектов	001.02.03.1899	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от ТК6 (источник-котельная № 56) до школы №27 пр. Свердлова д.88А (отопление) , прос. Свердлова, д. 88А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,28	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,28	313,28	313,28
Подгруппа проектов	001.02.03.1900	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК8 (источник – котельная №50) до д. №2 по ул. Ситнова , ул. Ситнова, д. 2											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2264,95
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2264,95

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1902	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от задвижек в д. №7 по ул. Советская (источник-котельная №34) до д. №7а по ул.Советская , ул. Советская, д. 7А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20	179,20
Подгруппа проектов	001.02.03.1903	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК2 (источник-котельная №34) до д. №9 по ул. Советская , ул. Советская, д. 9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2296,10	2296,10	2296,10	2296,10	2296,10	2296,10	2296,10	2296,10	2296,10
Подгруппа проектов	001.02.03.1904	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК1 (источник-котельная №34) до МОУ СОШ №3 по ул. Советская, д. 9б , ул. Советская, д. 9Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,20	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,20	365,20	365,20
Подгруппа проектов	001.02.03.1905	Абонентский ввод от ТК6 (источник-котельная № 53) до д. № 2А по ул. Строителей (отопление) , ул. Строителей, д. 2А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2290,84	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2290,84	2290,84
Подгруппа проектов	001.02.03.1906	Сооружение - абонентский ввод от ТК8 (источник-котельная № 53) до д. №4А по ул. Строителей (отопление) , ул. Строителей, д. 4А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3167,25	3167,25	3167,25	3167,25	3167,25	3167,25	3167,25	3167,25	3167,25
Подгруппа проектов	001.02.03.1907	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК13 (источник – котельная №54) до д. №10А по ул. Строителей , ул. Строителей, д. 10А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3749,39	3749,39	3749,39	3749,39	3749,39	3749,39	3749,39	3749,39	3749,39	3749,39	3749,39
Подгруппа проектов	001.02.03.1908	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК7 (источник-котельная №55) до д.17/70 по ул. Строителей , ул. Строителей, д. 17/70											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,79	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,79	236,79

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1909	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54TK7 (источник – котельная №54) до д. №18 по ул. Строителей , ул. Строителей, д. 18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3392,79	3392,79	3392,79	3392,79	3392,79	3392,79	3392,79	3392,79	3392,79
Подгруппа проектов	001.02.03.1910	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54TK9 (источник – котельная №54) до д. 20 по ул. Строителей , ул. Строителей, д. 20											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,74	0,00	6419,30
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,74	217,74	6637,04
Подгруппа проектов	001.02.03.1911	Абонентский ввод от ТК до д. № 34А по ул. Студенческая (отопление) , ул. Студенческая, д. 34А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	488,38	488,38	488,38	488,38	488,38	488,38	488,38	488,38	488,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1914	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39TK16, 39TK15 (источник – котельная №39) до д. №51Б ул. Студенческая , ул. Студенческая, д. 51Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	744,84
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	22,71	22,71	22,71	767,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1915	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39TK21, ТК20 (источник – котельная №39) до д. №53А по ул. Студенческая , ул. Студенческая, д. 53А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	744,84
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	22,71	22,71	22,71	767,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1916	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39TK31, ТК32 (источник – котельная №39) до д. №53Б по ул. Студенческая , ул. Студенческая, д. 53Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	744,84
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	22,71	22,71	22,71	767,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1917	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39TK12, ТК11 (источник – котельная №39) до д. №55 по ул. Студенческая , ул. Студенческая, д. 55											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	744,84
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	22,71	22,71	22,71	767,55

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1918	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК34, 39ТК33 (источник – котельная №39) до д. №55А по ул. Студенческая, ул. Студенческая, д. 55А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	744,84
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	22,71	22,71	22,71	767,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1919	Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК13 (источник – котельная №39) до д. №57 по ул. Студенческая, ул. Студенческая, д. 57											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78
Подгруппа проектов	001.02.03.1920	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК23, ТК22 (источник – котельная №39) до д. №57Б по ул. Студенческая, ул. Студенческая, д. 57Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	744,84
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	22,71	22,71	22,71	767,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1921	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК23, 39ТК22 (источник – котельная №39) до д. №57В ул. Студенческая, ул. Студенческая, д. 57В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	744,84
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	22,71	22,71	22,71	767,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1923	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК31 (источник – котельная №38) до д. №60 ул. Студенческая, ул. Студенческая, д. 60											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70	107,70
Подгруппа проектов	001.02.03.1926	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК1 (источник-котельная №5) до д. №10/41 по ул. Суворова, ул. Суворова, д. 10/41											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	377,95	0,00	4782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	377,95	377,95	5160,52	5160,52	5160,52	5160,52	5160,52	5160,52	5160,52	5160,52
Подгруппа проектов	001.02.03.1928	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК18 (источник – котельная №62) до д. №5 по ул. Сухаренко, ул. Сухаренко, д. 5											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2697,94	2697,94	2697,94	2697,94	2697,94	2697,94	2697,94	2697,94	2697,94	2697,94

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1929	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29 (источник – котельная №62) до д. №9 по ул. Сухаренко, ул. Сухаренко, д. 9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3947,38	3947,38	3947,38	3947,38	3947,38	3947,38	3947,38	3947,38	3947,38	3947,38	3947,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1932	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК7, ул. Терешковой, д. 52Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	4752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	4752,58	4752,58	4752,58	4752,58	4752,58	4752,58	4752,58	4752,58	4752,58	4752,58	4752,58
Подгруппа проектов	001.02.03.1933	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК8 (источник – котельная №52) до д. №54 по ул. Терешковой, ул. Терешковой, д. 54											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	1817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	1817,16	1817,16	1817,16	1817,16	1817,16	1817,16	1817,16	1817,16	1817,16	1817,16
Подгруппа проектов	001.02.03.1934	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от задвижек в д. 53А по пр. Циолковского (источник – котельная №52) до д. №58 по ул. Терешковой, ул. Терешковой, д. 58											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,76	0,00	8822,42	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,76	281,76	9104,18	9104,18	9104,18
Подгруппа проектов	001.02.03.1935	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК83 (источник – котельная №64) до д. №6 по пер. Тупиковый, пер. Тупиковый, д. 6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	1711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	1711,81	1711,81	1711,81	1711,81	1711,81	1711,81	1711,81	1711,81	1711,81	1711,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1936	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК52 (источник – котельная №64) до МУЗ Родильный дом №3 по пер. Тупиковый, д. 14А, пер. Тупиковый, д. 14А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30	248,30
Подгруппа проектов	001.02.03.1937	Абонентский ввод №1,2,3 от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК18, тепловой камеры 58ТК19 (источник – котельная №58) до д. №4 по ул. Удриса, ул. Удриса, д. 4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3505,27	3505,27	3505,27	3505,27	3505,27	3505,27	3505,27	3505,27	3505,27	3505,27	3505,27

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1939	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от задвижек внутри д. 2А ул. Ульянова (источник – котельная №62) до д. №2 ул. Ульянова , ул. Ульянова, д. 2											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,51	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,51	257,51
Подгруппа проектов	001.02.03.1940	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от задвижек внутри д. 4А ул. Ульянова (источник – котельная №62) до д. №4 ул. Ульянова , ул. Ульянова, д. 4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,23	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,23	204,23
Подгруппа проектов	001.02.03.1941	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК67 (источник – котельная №62) до д. №7А по ул. Ульянова , ул. Ульянова, д. 7А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2708,02	2708,02	2708,02	2708,02	2708,02	2708,02	2708,02	2708,02	2708,02	2708,02	2708,02
Подгруппа проектов	001.02.03.1942	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК68 (источник – котельная №62) до д. №10 по ул. Ульянова , ул. Ульянова, д. 10											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2748,42	2748,42	2748,42	2748,42	2748,42	2748,42	2748,42	2748,42	2748,42	2748,42	2748,42
Подгруппа проектов	001.02.03.1943	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК38 (источник – котельная №62) до д. №15 по ул. Ульянова , ул. Ульянова, д. 15											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1893,07	1893,07	1893,07	1893,07	1893,07	1893,07	1893,07	1893,07	1893,07
Подгруппа проектов	001.02.03.1944	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК38 (источник – котельная №62) до д. №17 по ул. Ульянова , ул. Ульянова, д. 17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2368,87	2368,87	2368,87	2368,87	2368,87	2368,87	2368,87	2368,87	2368,87	2368,87
Подгруппа проектов	001.02.03.1945	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК16 (источник – котельная №62) до д. №19 по ул. Ульянова , ул. Ульянова, д. 19											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,87	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,87	230,87

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1947	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК7 (источник – котельная №58) до МДОУ №127 по пр. Химиков, д. №5Б, бул. Химиков, д. 5Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	0,00	0,00	0,00	4951,74
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	153,67	153,67	153,67	5105,42
Подгруппа проектов	001.02.03.1948	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК3 (источник – котельная №57) до МДОУ СОШ №34 по б-р Химиков д. №6А, бул. Химиков, д. 6А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4841,54
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4841,54
Подгруппа проектов	001.02.03.1950	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК10 (источник-котельная №45) до д. №9 по проспекту Циолковского, прос. Циолковского, д. 9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1145,42	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1145,42	1145,42
Подгруппа проектов	001.02.03.1951	Абонентский ввод от задвижек в д. № 13 по пр. Циолковского (источник-котельная №45) до д. №11/28 по пр. Циолковского, прос. Циолковского, д. 11/28											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	2886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	2886,38	2886,38	2886,38	2886,38	2886,38	2886,38	2886,38	2886,38	2886,38	2886,38	2886,38
Подгруппа проектов	001.02.03.1952	Абонентский ввод от т. Врезки в ввод к д. № 26 по ул. Грибоедова (источник-котельная №45) до д. №14 по пр. Циолковского, прос. Циолковского, д. 14											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	1710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	1710,80	1710,80	1710,80	1710,80	1710,80	1710,80	1710,80	1710,80	1710,80	1710,80
Подгруппа проектов	001.02.03.1955	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК3 (источник-котельная №45) до д. №17а по пр. Циолковского, прос. Циолковского, д. 17А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2583,34	2583,34	2583,34	2583,34	2583,34	2583,34	2583,34	2583,34	2583,34	2583,34
Подгруппа проектов	001.02.03.1957	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК16 (источник-котельная №31) до д. №21а по пр-т Циолковского, прос. Циолковского, д. 21А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	115,18	0,00	0,00	0,00	4381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	115,18	115,18	115,18	115,18	4496,31	4496,31	4496,31	4496,31	4496,31	4496,31

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1958	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от д. № 19В пр-т Циолковского (источник – котельная №31) до д. №21Б по пр-ту Циолковского, прос. Циолковского, д. 21Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	240,70	0,00	0,00	0,00	4431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	240,70	240,70	240,70	240,70	4672,64	4672,64	4672,64	4672,64	4672,64	4672,64
Подгруппа проектов	001.02.03.1959	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК15 (источник-котельная №31) до д.№21в по пр-т Циолковского, прос. Циолковского, д. 21Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	249,44	0,00	5212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	249,44	249,44	5461,47	5461,47	5461,47	5461,47	5461,47	5461,47	5461,47	5461,47
Подгруппа проектов	001.02.03.1960	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК17 (источник-котельной №31) до д. №23 по проспекту Циолковского, прос. Циолковского, д. 23											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,72	0,00	3352,55	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,72	113,72	3466,27	3466,27	3466,27
Подгруппа проектов	001.02.03.1961	Абонентский ввод от д. №72а ул. Гайдара (источник-котельная №31) до д. 27б по пр-т Циолковского, прос. Циолковского, д. 27Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	2588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	2588,14	2588,14	2588,14	2588,14	2588,14	2588,14	2588,14	2588,14	2588,14	2588,14
Подгруппа проектов	001.02.03.1962	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК2 (источник – котельная №51) до д. №50 по пр. Циолковского, прос. Циолковского, д. 50											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	6006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	6006,51	6006,51	6006,51	6006,51	6006,51	6006,51	6006,51	6006,51	6006,51	6006,51
Подгруппа проектов	001.02.03.1963	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК16 (источник – котельная №58) до д. №71А по пр. Циолковского, прос. Циолковского, д. 71А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4581,67	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4581,67	4581,67
Подгруппа проектов	001.02.03.1964	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК15 (источник – котельная №58) до д. 73А по пр. Циолковского, прос. Циолковского, д. 73А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	2325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	2325,66	2325,66	2325,66	2325,66	2325,66	2325,66	2325,66	2325,66	2325,66

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1965	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 56ТК3 (источник – котельная №56) до д. №77А по пр. Циолковского, прос. Циолковского, д. 77А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3036,96	3036,96	3036,96	3036,96	3036,96	3036,96
Подгруппа проектов	001.02.03.1968	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК5 (источник – котельная №59) до д. №33 по ул. Чапаева, ул. Чапаева, д. 33											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3113,03	3113,03	3113,03	3113,03	3113,03	3113,03	3113,03
Подгруппа проектов	001.02.03.1970	Реконструкция тепловой сети. Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК25 (источник – котельная №22) до д/к №102 ул. Чапаева, д. 56 (отопление), ул. Чапаева, д. 56											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6006,51	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	218,20	218,20	218,20	218,20	218,20	218,20	218,20	218,20	218,20	6224,71	6224,71
Подгруппа проектов	001.02.03.1972	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК34 (источник-котельная № 33) до д. №63 по ул. Чапаева, ул. Чапаева, д. 63											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1715,37	1715,37	1715,37	1715,37	1715,37	1715,37	1715,37	1715,37	1715,37
Подгруппа проектов	001.02.03.1973	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК34 (источник- котельная №33) до д. №65 по ул. Чапаева, ул. Чапаева, д. 65											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1307,78	1307,78	1307,78	1307,78	1307,78	1307,78	1307,78	1307,78	1307,78
Подгруппа проектов	001.02.03.1975	Реконструкция тепловой сети. Сооружение абонентского ввода №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК16 (источник – котельная №22) до д. №66 по ул. Чапаева (отопление), ул. Чапаева, д. 66											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	296,71	0,00	6873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	296,71	296,71	7170,54	7170,54	7170,54	7170,54	7170,54	7170,54	7170,54	7170,54
Подгруппа проектов	001.02.03.1976	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК18 (источник – котельная №48) до СДЮШОР №1 по ул. Чапаева, д. №70, ул. Чапаева, д. 70											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	118,32	0,00	0,00	8071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	118,32	118,32	118,32	8189,84	8189,84	8189,84	8189,84	8189,84	8189,84	8189,84

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1977	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК18 (источник – котельная №48) до д. №70 по ул. Чапаева, ул. Чапаева, д. 70											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1080,90	1080,90	1080,90	1080,90	1080,90	1080,90	1080,90	1080,90
Подгруппа проектов	001.02.03.1981	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК41, 39ТК40 (источник – котельная №39) до д. №48 по ул. Черняховского, ул. Черняховского, д. 48											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	744,84
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	22,71	22,71	22,71	767,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1982	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК36 (источник – котельная №39) до д. №50А по ул. Черняховского, ул. Черняховского, д. 50А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	77,49
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	80,09
Подгруппа проектов	001.02.03.1984	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК5 (источник-котельная №1) до д.№2/16 по пр.Чкалова, пр. Чкалова, д. 2/16											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	130,85	130,85	130,85	130,85	130,85	130,85	130,85	130,85	130,85	2170,85	2170,85
Подгруппа проектов	001.02.03.1985	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК47 (источник-котельная №1) до д. №8 по пр. Чкалова, пр. Чкалова, д. 8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1699,82	1699,82	1699,82	1699,82	1699,82	1699,82	1699,82	1699,82	1699,82
Подгруппа проектов	001.02.03.1986	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК48, пр. Чкалова, д. 13											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3136,81	3136,81	3136,81	3136,81	3136,81	3136,81	3136,81	3136,81	3136,81	3136,81	3136,81
Подгруппа проектов	001.02.03.1987	Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 15Г пр. Чкалова (источник-котельная №35) до д.15в пр. Чкалова, пр. Чкалова, д. 15В											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3208,80	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3208,80	3208,80

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1989	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК33 (источник-котельная №35) до д.17 пр.Чкалова , прос. Чкалова, д. 17											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,24	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,24	318,24
Подгруппа проектов	001.02.03.1990	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК23 (источник – котельная №47) до д. №18 по пр. Чкалова , прос. Чкалова, д. 18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	1549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	1549,96	1549,96	1549,96	1549,96	1549,96	1549,96	1549,96	1549,96	1549,96
Подгруппа проектов	001.02.03.1991	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК22 (источник – котельная №37) до д. №52 пр. Чкалова , прос. Чкалова, д. 52											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43	286,43	286,43
Подгруппа проектов	001.02.03.1992	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК9 (источник - котельная №36) до д.№53а по пр-ту Чкалова , прос. Чкалова, д. 53А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	5345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	5345,48	5345,48	5345,48	5345,48	5345,48	5345,48	5345,48	5345,48	5345,48	5345,48
Подгруппа проектов	001.02.03.1994	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК17 (источник - котельная №36) до д. №55 по пр-ту Чкалова , прос. Чкалова, д. 55											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	525,55	525,55	525,55	525,55	525,55	525,55	525,55	525,55	525,55	525,55
Подгруппа проектов	001.02.03.1995	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от стены д. №8 по ул. Новомосковской (источник - котельная №36) до д. №56 по пр-ту Чкалова , прос. Чкалова, д. 56											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	388,86	0,00	0,00	0,00	4261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	388,86	388,86	388,86	388,86	4650,25	4650,25	4650,25	4650,25	4650,25	4650,25
Подгруппа проектов	001.02.03.1996	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК17 (источник - котельная №36) до д. №57 по пр-ту Чкалова , прос. Чкалова, д. 57											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	287,61	0,00	5351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	287,61	287,61	5639,59	5639,59	5639,59	5639,59	5639,59	5639,59	5639,59	5639,59

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.1997	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК149 (источник – котельная №64) до д. №10 по ул. 9 Января , ул. 9 Января, д. 10											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	325,61	325,61	325,61	325,61	325,61	325,61	325,61	325,61	325,61
Подгруппа проектов	001.02.03.1998	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК2 до стены корпуса 4 МУП "ДзержинскЭнерго", ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2163,30	2163,30	2163,30	2163,30	2163,30	2163,30	2163,30	2163,30
Подгруппа проектов	001.02.03.1999	Сети ГВС от стены корпуса 4 до ТК4 МУП "ДзержинскЭнерго", ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4199,87	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4199,87	4199,87
Подгруппа проектов	001.02.03.2000	Сети ГВС от ТК4 до стены корпуса 3 МУП "ДзержинскЭнерго", ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2271,91	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2271,91	2271,91	2271,91	2271,91
Подгруппа проектов	001.02.03.2001	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК4 до стены корпуса 8 МУП "ДзержинскЭнерго", ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	39,45	0,00	2722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	39,45	39,45	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68	2761,68
Подгруппа проектов	001.02.03.2002	Сети ГВС от ТК4 до ТК5 МУП "ДзержинскЭнерго", ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	4752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	4752,87	4752,87	4752,87	4752,87	4752,87	4752,87	4752,87	4752,87	4752,87	4752,87
Подгруппа проектов	001.02.03.2003	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК5 до стены корпуса 6 МУП "ДзержинскЭнерго", ул. Ватутина, д. 24/8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	136,63	0,00	0,00	7665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	136,63	136,63	136,63	7801,75	7801,75	7801,75	7801,75	7801,75	7801,75	7801,75

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.2004	Реконструкция тепловой сети ГВС МУП "ДзержинскЭнерго", ул. Грибоедова, д. 29											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,68	0,00	7648,58
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,68	280,68	7929,26
Подгруппа проектов	001.02.03.2006	Реконструкция тепловой сети и абонентские вводы (от котельной №11) МУП "ДзержинскЭнерго", бул. Мира, д. 22А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,77	0,00	13089,58	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,77	409,77	13499,35	13499,35	13499,35	13499,35
Подгруппа проектов	001.02.03.2007	Реконструкция тепловой сети. Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК12 (источник-котельная №46) до д. №6 по ул. Урицкого, ул. Урицкого, д. 6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	3017,23
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	87,81	87,81	87,81	3105,04
Подгруппа проектов	001.02.03.2008	Абонентский ввод отопления от 40ТК37 до дома №6 по ул. Гастелло, ул. Гастелло, д. 6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	543,55	543,55	543,55	543,55	543,55	543,55	543,55	543,55	543,55
Подгруппа проектов	001.02.03.2009	Реконструкция тепловой сети от ТК4 до здания морга МУП "ДзержинскЭнерго", ул. Грибоедова, д. 29											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	682,77
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	20,82	20,82	20,82	703,59
Подгруппа проектов	001.02.03.2010	Реконструкция тепловой сети к дому № 7Б по бул. Космонавтов, бул. Космонавтов, д. 7Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	2482,79
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	75,72	75,72	75,72	2558,50
Подгруппа проектов	001.02.03.2011	Участок тепловой сети от ТК-133Г-2 до ТК-5А, прос. Ленинского Комсомола, д. 28											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	20319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	20319,85	20319,85	20319,85	20319,85	20319,85	20319,85	20319,85	20319,85	20319,85	20319,85	20319,85

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.2012	Тепловая сеть от 22ТК38 до дома № 51 по ул. Матросова , ул. Матросова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2811,66
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2811,66
Подгруппа проектов	001.02.03.2013	Реконструкция тепловой сети от 22ТК36 до д. №1 по ул. Матросова 1-я линия , ул. Матросова, 1-я линия											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	404,96	0,00	13960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	404,96	404,96	14365,00	14365,00	14365,00	14365,00	14365,00	14365,00	14365,00	14365,00
Подгруппа проектов	001.02.03.2015	Реконструкция тепловой сети от 22ТК28 до 22ТК38 (источник-котельная №22) , ул. Народная											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,70	0,00	15936,87
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,70	572,70	16509,58
Подгруппа проектов	001.02.03.2016	Тепловые сети, сети ГВС , Набережная Окская, д. 5А, соор. 4											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	31312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	31312,60	31312,60	31312,60	31312,60	31312,60	31312,60	31312,60	31312,60	31312,60	31312,60	31312,60
Подгруппа проектов	001.02.03.2017	Реконструкция тепловой сети, ул. Октябрьская, д. 27											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,34	0,00	0,00	0,00	12955,67
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,34	407,34	407,34	407,34	13363,00
Подгруппа проектов	001.02.03.2019	Реконструкция тепловой сети от 22ТК37 до дома № 35 по ул. Революции , ул. Революции											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35	0,00	8921,32	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35	297,35	9218,67	9218,67	9218,67	9218,67
Подгруппа проектов	001.02.03.2021	Тепловая сеть к многоквартирному дому , ул. Удриса, д. 11А											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	1100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	1100,44	1100,44	1100,44	1100,44	1100,44	1100,44	1100,44	1100,44	1100,44	1100,44	1100,44

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.2022	Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до дома № 24/26 по ул. Чапаева , ул. Чапаева, д. 24/26											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	424,11	0,00	0,00	0,00	13326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	424,11	424,11	424,11	424,11	13751,04	13751,04	13751,04	13751,04	13751,04	13751,04
Подгруппа проектов	001.02.03.2025	Реконструкция тепловой сети ГВС от 46ТК12 до 46ТК12Б , ул. Урицкого, д. 6											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69	0,00	3386,15	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69	107,69	3493,84	3493,84	3493,84
Подгруппа проектов	001.02.03.2026	Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13 ТК17 (источник - котельная № 13) до д. № 36 ул. Бутлерова , ул. Бутлерова, д. 36											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	3955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	3955,29	3955,29	3955,29	3955,29	3955,29	3955,29	3955,29	3955,29	3955,29
Подгруппа проектов	001.02.03.2030	Реконструкция тепловой сети от 37ТК20 до дома №8 по улице Новомосковская , ул.Новомосковская, д.8											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	0,00	6167,72	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	212,07	6379,78	6379,78	6379,78
Подгруппа проектов	001.02.03.2032	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до стены многоквартирного дома №10 по ул. Петрищева, Петрищева,10											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	1382,62
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	46,90	1429,52
Подгруппа проектов	001.02.03.2033	Перекладка трубопровода отопление ТК-54 (ЦТП № 4), ЦТП 4-ТК1Б ул. Гайдара											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2685,29	2685,29	2685,29	2685,29	2685,29	2685,29	2685,29
Подгруппа проектов	001.02.03.2034	Реконструкция тепловой сети отопление НО № 209 (ЦТП № 7), ТК7-ж/д пр. Чкалова28											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	94,79	94,79	94,79	94,79	94,79
Подгруппа проектов	001.02.03.2035	Реконструкция тепловой сети отопление НО № 209 (ЦТП № 7), ТК2-ТК6 ул. Чапаева											

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,21	618,21	618,21	618,21	618,21	618,21
Подгруппа проектов	001.02.03.2036	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-224 (ЦТП № 32), ТК3-ТК4 б-р Космонавтов											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40
Подгруппа проектов	001.02.03.2037	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-135 (ЦТП № 22), ТК2-ж/д пр. Циолковского62											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15
Подгруппа проектов	001.02.03.2038	Перекладка трубопровода отопление ТК-133а, ТКБ-УП1 133а ул. Строителей											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	3091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	3091,11	3091,11	3091,11	3091,11	3091,11	3091,11	3091,11	3091,11	3091,11	3091,11	3091,11
Подгруппа проектов	001.02.03.2039	Перекладка трубопровода ГВС НО № 209 (ЦТП № 7), ТК12-ТК15 ул. Гастелло											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10430,29	10430,29	10430,29	10430,29	10430,29	10430,29
Подгруппа проектов	001.02.03.2040	Реконструкция тепловой сети ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25), ТК32-ж/д пр. Циолковского77/2											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	17,23
Подгруппа проектов	001.02.03.2041	Перекладка трубопровода ГВС ТК-94 (ЦТП № 9), ТК6-ж/д ул. Попова22											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18180,51	18180,51	18180,51	18180,51	18180,51	18180,51
Подгруппа проектов	001.02.03.2042	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-224 (ЦТП № 32), ТК5-ж/д б-р Космонавтов18											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.2043	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-224 (ЦТП № 32), ТК8-ж/д б-р Космонавтов9											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Подгруппа проектов	001.02.03.2044	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-45, ТК1-ТК2 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	100,65	100,65	100,65	100,65	100,65
Подгруппа проектов	001.02.03.2045	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-66, ТК2-ТК3 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56
Подгруппа проектов	001.02.03.2046	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-66, ТК4-ТК4а ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85	28,85	28,85	28,85	28,85
Подгруппа проектов	001.02.03.2047	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-66, ТК3-ТК4 ул. Черняховского											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	127,76	127,76	127,76	127,76	127,76
Подгруппа проектов	001.02.03.2048	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-66, ТК5-ТК18 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,37	566,37	566,37	566,37	566,37	566,37
Подгруппа проектов	001.02.03.2049	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-66, ТК7-ТК8 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,92	391,92	391,92	391,92	391,92	391,92
Подгруппа проектов	001.02.03.2050	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-43, ТК43-ТК2 ул. Автомобильная											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93	321,93	321,93	321,93	321,93	321,93
Подгруппа проектов	001.02.03.2051	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-43, ТК4-ТК5 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,92	384,92	384,92	384,92	384,92	384,92
Подгруппа проектов	001.02.03.2052	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-43, ТК3-ТК4 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	143,47	143,47	143,47	143,47
Подгруппа проектов	001.02.03.2053	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-45, ТК7-ТК8 ул. Парковая аллея											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	195,96	195,96	195,96	195,96	195,96
Подгруппа проектов	001.02.03.2054	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-43, ТК2-ТК3 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,44	276,44	276,44	276,44	276,44	276,44
Подгруппа проектов	001.02.03.2055	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-45, ТК6-1-ТК9 ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,47	157,47	157,47	157,47	157,47	157,47
Подгруппа проектов	001.02.03.2056	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-45, ТК9-ТК10 ул. Урицкого											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,96	202,96	202,96	202,96	202,96	202,96
Подгруппа проектов	001.02.03.2057	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК40-ТК1 ул. Автомобильная											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1026,23	1026,23	1026,23	1026,23	1026,23	1026,23
Подгруппа проектов	001.02.03.2058	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК2а-ТК3 ул. Суворова											

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,92	234,92	234,92	234,92	234,92	234,92
Подгруппа проектов	001.02.03.2059	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК2-ж/д ул. Октябрьская57											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17	134,17	134,17	134,17	134,17	134,17
Подгруппа проектов	001.02.03.2060	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК3-ТК4 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,31	214,31	214,31	214,31	214,31	214,31
Подгруппа проектов	001.02.03.2061	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК3-ТК26 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	84,96	84,96	84,96	84,96	84,96
Подгруппа проектов	001.02.03.2062	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК26-ТК27 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	314,65	314,65	314,65	314,65	314,65
Подгруппа проектов	001.02.03.2063	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК27-ж/д ул. Черняховского 9/59											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39	179,39	179,39	179,39	179,39	179,39
Подгруппа проектов	001.02.03.2064	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК4-ТК5 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,44	304,44	304,44	304,44	304,44	304,44
Подгруппа проектов	001.02.03.2065	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК5-ТК6 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.2066	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК7-ТК8 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92
Подгруппа проектов	001.02.03.2067	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК8-ТК9 ул. Суворова											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	170,75	170,75	170,75	170,75	170,75
Подгруппа проектов	001.02.03.2068	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК9-ж/д пр. Ленина74											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36
Подгруппа проектов	001.02.03.2069	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК9-ТК9а пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	58,88	58,88	58,88	58,88	58,88
Подгруппа проектов	001.02.03.2070	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК10-ж/д пр. Ленина76											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61
Подгруппа проектов	001.02.03.2071	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ж/д пр. Ленина,76-ж/д пр. Ленина78											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16
Подгруппа проектов	001.02.03.2072	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК1-ТК11 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98
Подгруппа проектов	001.02.03.2073	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК11-ТК11-1 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95	265,95	265,95	265,95	265,95	265,95
Подгруппа проектов	001.02.03.2074	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК12-ТК13 ул. Октябрьская											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,72	251,72	251,72	251,72	251,72	251,72
Подгруппа проектов	001.02.03.2075	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК14а-ТК15 ул. Клюквина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,13	203,13	203,13	203,13	203,13	203,13
Подгруппа проектов	001.02.03.2076	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК16-ТК39 ул. Клюквина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79
Подгруппа проектов	001.02.03.2077	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК39-ТК17 ул. Клюквина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,63	229,63	229,63	229,63	229,63	229,63
Подгруппа проектов	001.02.03.2078	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК17-ТК17а ул. Клюквина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36
Подгруппа проектов	001.02.03.2079	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-40, ТК17А-ж/д ул. Клюквина12/68											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,11	117,11	117,11	117,11	117,11	117,11
Подгруппа проектов	001.02.03.2080	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-43, ТК2-ж/д ул. Октябрьская24а											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65
Подгруппа проектов	001.02.03.2081	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-43, ТК5-ТК6 ул. Октябрьская											

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	195,96	195,96	195,96	195,96	195,96
Подгруппа проектов	001.02.03.2082	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-66, ТК14-ж/д ул. Черняховского23											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50	288,50	288,50	288,50	288,50	288,50
Подгруппа проектов	001.02.03.2083	Реконструкция тепловой сети отопление ТК-66, ТК9-ТК10 пр. Ленина											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93	321,93	321,93	321,93	321,93	321,93
Подгруппа проектов	001.02.03.2084	Техпереворужение трубопровода отопления , т.А в сторону УП-2 ТК1											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7043,75	7043,75	7043,75	7043,75	7043,75	7043,75
Подгруппа проектов	001.02.03.2085	Техпереворужение трубопровода отопления , ТК1 ЦТП №12											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1786,73	1786,73	1786,73	1786,73	1786,73	1786,73	1786,73	1786,73
Подгруппа проектов	001.02.03.2086	Перекладка трубопровода отопление Перемычка между I и II очередями строительства, ТК-55г - ТК-2__отопление_55 0											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	23323,89218	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0	0	0	0	0	23323,89218	23323,89218	23323,89218	23323,89218	23323,89218	23323,89218
Подгруппа проектов	001.02.03.2087	Техническое перевооружение магистрального трубопровода теплоснабжения от Павильона № 3 до ТК-45 в границах от ТК 43 – ТК45											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	0,00	21067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	0,00	21067,39	21067,39	21067,39	21067,39	21067,39	21067,39	21067,39	21067,39	21067,39
Подгруппа проектов	001.02.03.2088	Модернизация тепловой изоляции магистрального трубопровода, Участки в районе железной дороги ПИРС-ПАВ. №3, ПАВ. №6-ПАВ. №7											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	1183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	001.02.03.2089	Реконструкция магистральных тепловых камер ТК-130, ТК-207, ТК-138, ТК-67, ТК-74											
Всего стоимость группы проектов		тыс.руб.	0,00	3806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс.руб.	0,00	3806,96	3806,96	3806,96	3806,96	3806,96	3806,96	3806,96	3806,96	3806,96	3806,96
Подгруппа проектов	001.02.04.000	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.05.000	Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.06.000	Строительство новых насосных станций											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.07.000	Реконструкция насосных станций											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.08.000	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	51313,00	67182,75	0,00	0,00	6731,39	22981,22	0,00	11005,34	0,00	0,00	28566,99
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	51313,00	118495,75	118495,75	118495,75	125227,14	148208,36	148208,36	159213,70	159213,70	159213,70	187780,69
Подгруппа проектов	001.02.08.001	Тех.перевооружение ЦТП №18											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10483,03	10483,03	10483,03	10483,03	10483,03	10483,03
Подгруппа проектов	001.02.08.002	Тех.перевооружение ЦТП №26											

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12498,19	12498,19	12498,19	12498,19	12498,19	12498,19
Подгруппа проектов	001.02.08.003	Тех.переворужение ЦТП №27											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11005,34	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11005,34	11005,34	11005,34	11005,34
Подгруппа проектов	001.02.08.006	Техпереворужение Павильона №4											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	44744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	44744,69	44744,69	44744,69	44744,69	44744,69	44744,69	44744,69	44744,69	44744,69	44744,69	44744,69
Подгруппа проектов	001.02.08.007	Техпереворужение Павильона №5											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	48469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	48469,60	48469,60	48469,60	48469,60	48469,60	48469,60	48469,60	48469,60	48469,60	48469,60
Подгруппа проектов	001.02.08.008	Техпереворужение Павильона №6											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6731,39	6731,39	6731,39	6731,39	6731,39	6731,39	6731,39
Подгруппа проектов	001.02.08.010	Реконструкция оборудования ЦТП (насосного оборудования на ЦТП-3, ЦТП-22, ЦТП-40, теплообменного оборудования на ЦТП-3, ЦТП-7, ЦТП-9, ЦТП-11, ЦТП-15, ЦТП-16, ЦТП-37, ЦТП-40)											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	5201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	5201,29	5201,29	5201,29	5201,29	5201,29	5201,29	5201,29	5201,29	5201,29	5201,29
Подгруппа проектов	001.02.08.012	Модернизация системы ОПС и СКУД ЦТП											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	6568,31	8043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	6568,31	14611,99	14611,99	14611,99	14611,99	14611,99	14611,99	14611,99	14611,99	14611,99	14611,99
Подгруппа проектов	001.02.08.013	Реконструкция ЦТП №25											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14982,04

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14982,04
Подгруппа проектов	001.02.08.014	Реконструкция ЦТП №39											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13584,95
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13584,95
Подгруппа проектов	001.02.08.015	Реконструкция оборудования ЦТП с заменой насосного оборудования ЦТП №27											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	558,02	558,02	558,02	558,02	558,02	558,02	558,02	558,02	558,02	558,02
Подгруппа проектов	001.02.08.016	Реконструкция оборудования ЦТП с заменой теплообменного оборудования ЦТП №25 (1шт.), ЦТП №27 2ая ступень (1шт.)											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25	1183,25
Подгруппа проектов	001.02.08.017	Модернизация системы ОПС и СКУД ЦТП. Центральный диспетчерский пульт											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3726,92	3726,92	3726,92	3726,92	3726,92	3726,92	3726,92	3726,92	3726,92	3726,92

Таблица 12.3. Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями от Держинской ТЭЦ и котельных, находящимися в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс» в 2020 – 2027 гг.

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Принято тепловой энергии с коллекторов источников (ТЭЦ)	тыс. Гкал	398,59	416,17	416,17	464,369	470,392	473,063	488,665	537,499
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (ТЭЦ)	тыс. Гкал	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	293,73	311,31	311,31	359,509	365,532	368,203	383,805	432,639
Отпущено магистральные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	18,59	17,75	17,45	17,93	17,7	17,7	17,7	17,7
Отпущено распределительные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	248,09	266,51	266,81	314,529	320,782	323,453	339,055	387,889
Отпущено распределительные сети (компенсация потерь)	тыс. Гкал	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	514 774,76	639 636,96	694 032,58	822 415,54	913 995,19	981 467,67	1 078 170,49	1 319 056,68
на технологические цели, в т.ч.:	тыс.руб	514 774,76	639 636,96	694 032,58	822 415,54	913 995,19	981 467,67	1 078 170,49	1 319 056,68
электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	36 469,83	36 469,83	36 469,83	38 687,05	42207,57	44740,03	46977,03	48856,11
тепловая энергия на технологические нужды (потери):	тыс.руб	478 304,93	603 167,13	657 562,75	783 728,49	871 787,62	936 727,65	1 031 193,46	1 270 200,58
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс.руб	771	792	815	864,55	957,92	1012,52	1053,02	1095,14
расходы на покупку сетевой воды	тыс.руб	771	792	815	864,55	957,92	1012,52	1053,02	1095,14
Услуги производственного характера	тыс.руб	4 006,00	4 113,00	4 235,00	4 458,53	4677,00	4864,08	5058,64	5260,99
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс.руб	3 976,00	4 082,00	4 203,00	4 458,53	4677,00	4864,08	5058,64	5260,99
услуги водоснабжения	тыс.руб	30	31	32	33,95	35,61	37,04	38,52	40,06
Затраты на оплату труда	тыс.руб	5 733,00	5 885,00	6 059,00	6 427,36	6742,30	7011,99	7292,47	7584,17
Страховые взносы	тыс.руб	1 749,00	1 813,00	4 153,85	4 406,39	4622,30	4807,20	4999,48	5199,46
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	4 750,00	4 750,00	11 900,91	12 624,44	34043,36	36412,96	24616,03	30842,23
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб	15 309,00	15 717,00	22 543,35	23 913,90	25085,68	26089,11	27367,47	28462,17
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс.руб	13 986,64	315,74	3 845,50	4 079,29	4279,18	4450,34	4668,41	4855,15
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	тыс.руб	561 109,40	673 053,70	747 617,19	879 223,95	994 438,54	1 066 152,91	1 153 264,54	1 402 396,06

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии от ТЭЦ в г.Дзержинск	тыс.руб	561 109,40	673 053,70	747 617,19	879 223,95	994 438,54	1 066 152,91	1 153 264,54	1 402 396,06
Выработано тепловой энергии (Котельными КМО)	тыс. Гкал	220,31	244,91	243,03	244,50	247,93	249,03	249,86	249,76
Собственные нужды котельных	тыс. Гкал	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	215,20	239,80	237,92	239,39	242,82	243,92	244,75	244,65
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
То же в %	%	11,24	10,09	10,17	10,11	9,96	9,92	9,89	9,89
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	191,008	215,605	213,723	215,196	218,62	219,73	220,55	220,45
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. тут	21 082,51	23 797,40	23 589,68	23 752,26	25 121,65	25 103,57	25 103,57	25 035,78
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства									
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	497 771,00	541 015,00	457 319,48	533 633,00	550 175,62	563 930,01	578 028,26	592 478,97
на технологические цели	тыс.руб	497 771,00	541 015,00	457 319,48	533 633,00	550 175,62	563 930,01	578 028,26	592 478,97
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс.руб	107,0	111,0	112,0	129,9	136,3	141,8	147,4	153,3
вода на хозяйственные нужды	тыс.руб	107	111	111,95	129,94	136,31	141,76	147,43	153,33
Услуги производственного характера	тыс.руб	37 490,00	38 990,00	40 549,00	47 066,52	49 372,78	51 347,69	53 863,73	56 018,28
в т.ч. капитальный ремонт	тыс.руб	37 490,00	38 990,00	40 549,00	47 066,52	49 372,78	51 347,69	53 863,73	56 018,28
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	3 446,00	2 035,00	27 568,59	31 999,74	33 567,73	34 910,44	36 621,05	38 085,89
налог на имущество, в том числе:	тыс. руб.	1 933,00	1 141,00	7 148,08	8 297,01	8 707,70	8 883,99	9 196,46	9 564,32
налог на имущество инвестпроектов	тыс. руб.	1 933,00	1 141,00	7 148,08	8 297,01	8 707,70	8 883,99	9 196,46	9 564,32
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии от котельных	тыс. руб.	540 747,00	583 292,00	532 697,10	621 126,21	641 960,14	659 213,89	677 856,93	696 300,78
НВВ на отпуск тепла от котельных и сетей ПАО "Т Плюс" с расходами на кап.вложения	тыс.руб	1 101 856,40	1 256 345,70	1 280 314,29	1500350,16	1 636 398,68	1 725 366,80	1 831 121,46	2 098 696,84
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс.руб	0	0	0	0	39 406,1	49 061,1	68 339,4	43 506,6
НВВ на отпуск тепла от котельных и сетей ПАО "Т Плюс" с расходами на кап.вложения	тыс.руб	1 101 856,40	1 256 345,70	1 280 314,29	1 500 350,16	1 675 804,81	1 774 427,93	1 899 460,83	2 142 203,45

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Тариф (без инвестиций), без НДС	руб./Гкал	2 407,44	2 513,37	2 571,00	2 739,59	3 008,05	3 163,66	3 290,21	3 421,81
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	тыс.руб	0	0	0	0	10 701,50	46 182,30	5 468,10	2 182,70
Требуемая величина инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, без НДС	тыс.руб	0	0	0	0	117 718,7	166 566,8	135 044,5	114 617,4
Источники финансирования									
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	117 718,7	166 566,8	135 044,5	114 617,4
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Перенос неосвоенных средств на следующий год (депозит 10%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительное привлечение средств (сверхкредита)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс.руб	1 101 856,40	1 256 345,70	1 280 361,55	1 500 405,00	1 675 864,93	1 774 427,90	1 899 535,41	2 142 278,03
Утвержденный тариф на тепловую энергию потребителям от ТЭЦ и котельных без НДС	руб./Гкал	2407,44	2513,37	2571,00	2739,59	3008,05	3163,66	3290,21	3421,81
Тариф с инвест составляющей	руб./Гкал	2407,44	2513,37	2571,00	2739,59	3008,05	3163,66	3290,21	3421,81

Таблице 12.4. Тарифно - балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями от Держинской ТЭЦ и котельных, находящимися в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс» в 2028 – 2035 гг.

Показатели	Ед. изм.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Принято тепловой энергии с коллекторов источников (ТЭЦ)	тыс. Гкал	549,7075	561,916	574,1245	586,333	605,586	624,839	644,092	663,345
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (ТЭЦ)	тыс. Гкал	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	444,8475	457,056	469,2645	481,473	500,726	519,979	539,232	558,485
Отпущено магистральные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Отпущено распределительные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	400,098	412,306	424,515	436,723	455,976	475,229	494,482	513,735
Отпущено распределительные сети (компенсация потерь)	тыс. Гкал	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	1 429 810,21	1 541 022,47	1 658 344,28	1 785 252,14	1 934 829,29	2 128 420,78	2 312 111,26	2 511 837,96
на технологические цели, в т.ч:	тыс.руб	1 429 810,21	1 541 022,47	1 658 344,28	1 785 252,14	1 934 829,29	2 128 420,78	2 312 111,26	2 511 837,96
электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	50321,79	51831,45	53386,39	54987,98	56637,62	58336,75	60086,85	61889,46
тепловая энергия на технологические нужды (потери):	тыс.руб	1 379 488,42	1 489 191,02	1 604 957,90	1 730 264,16	1 878 191,67	2 070 084,04	2 252 024,41	2 449 948,50
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс.руб	1138,95	1184,51	1231,89	1281,16	1332,41	1385,71	1441,14	1498,78
расходы на покупку сетевой воды	тыс.руб	1138,95	1184,51	1231,89	1281,16	1332,41	1385,71	1441,14	1498,78
Услуги производственного характера	тыс.руб	5471,43	5690,28	5917,89	6154,61	6400,79	6656,83	6923,10	7200,02
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс.руб	5471,43	5690,28	5917,89	6154,61	6400,79	6656,83	6923,10	7200,02
услуги водоснабжения	тыс.руб	41,66	43,33	45,06	46,87	48,74	50,69	52,72	54,83
Затраты на оплату труда	тыс.руб	7887,54	8203,04	8531,16	8872,41	9227,30	9596,40	9980,25	10379,46
Страховые взносы	тыс.руб	5407,44	5623,74	5848,69	6082,64	6325,94	6578,98	6842,14	7115,82
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	29924,47	32541,80	35693,87	35920,05	35922,67	47098,66	50216,72	52785,61
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб	29856,82	31051,09	32572,60	33875,50	35535,40	36956,82	38767,70	40318,41
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс.руб	5093,05	5296,77	5556,31	5778,56	6061,71	6304,18	6613,09	6877,61
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	тыс.руб	1 514 631,57	1 630 657,03	1 753 741,75	1 883 263,93	2 035 684,27	2 243 049,04	2 432 948,11	2 638 068,50

Показатели	Ед. изм.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии от ТЭЦ в г.Дзержинск	тыс.руб	1 514 631,57	1 630 657,03	1 753 741,75	1 883 263,93	2 035 684,27	2 243 049,04	2 432 948,11	2 638 068,50
Выработано тепловой энергии (Котельными КМО)	тыс. Гкал	249,66	249,56	249,46	249,36	249,34	249,31	249,28	249,25
Собственные нужды котельных	тыс. Гкал	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	244,55	244,45	244,35	244,25	244,23	244,20	244,17	244,14
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
То же в %	%	9,89	9,90	9,90	9,90	9,91	9,91	9,91	9,91
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	220,36	220,26	220,16	220,06	220,03	220,01	219,98	219,95
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. тут	25 035,78	25 035,78	25 035,78	25 035,78	25 032,18	25 032,18	25 032,18	25 032,18
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства									
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	607 290,94	622 473,22	638 035,05	653 985,93	670 335,57	687 093,96	704 271,31	721 878,09
на технологические цели	тыс.руб	607 290,94	622 473,22	638 035,05	653 985,93	670 335,57	687 093,96	704 271,31	721 878,09
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс.руб	159,5	165,8	172,5	179,4	186,5	194,0	201,8	209,8
вода на хозяйственные нужды	тыс.руб	159,46	165,84	172,47	179,37	186,55	194,01	201,77	209,84
Услуги производственного характера	тыс.руб	58 763,17	61 113,70	64 108,27	66 672,60	69 939,56	72 737,14	76 301,26	79 353,31
в т.ч. капитальный ремонт	тыс.руб	58 763,17	61 113,70	64 108,27	66 672,60	69 939,56	72 737,14	76 301,26	79 353,31
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	39 952,10	41 550,18	43 586,14	45 329,59	47 550,74	49 452,77	51 875,95	53 950,99
налог на имущество, в том числе:	тыс. руб.	9 946,89	10 344,77	10 758,56	11 188,90	11 636,46	12 101,91	12 585,99	13 089,43
налог на имущество инвестпроектов	тыс. руб.	9 946,89	10 344,77	10 758,56	11 188,90	11 636,46	12 101,91	12 585,99	13 089,43
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии от котельных	тыс. руб.	716 112,57	735 647,70	756 660,49	777 356,38	799 648,87	821 579,79	845 236,28	868 481,66
НВВ на отпуск тепла от котельных и сетей ПАО "Т Плюс" с расходами на кап.вложения	тыс.руб	2 230 744,13	2 366 304,73	2 510 402,24	2 660 620,32	2 835 333,14	3 064 628,83	3 278 184,39	3 506 550,16
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс.руб	40 243,52	40 342,33	39 123,39	39 363,55	52 688,93	22 154,53	18 640,31	12 180,34
НВВ на отпуск тепла от котельных и сетей ПАО "Т Плюс" с расходами на кап.вложения	тыс.руб	2 270 987,65	2 406 647,06	2 549 525,64	2 699 983,87	2 888 022,07	3 086 783,35	3 296 824,70	3 518 730,51

Показатели	Ед. изм.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Тариф (без инвестиций), без НДС	руб./Гкал	3 558,69	3 701,03	3 849,08	4 003,04	4 163,16	4 329,69	4 502,87	4 682,99
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Требуемая величина инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, без НДС	тыс.руб	110 120,1	114 434,3	118 403,4	120 613,2	136 162,3	118 705,9	120 733,0	118 916,9
Источники финансирования									
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	110 120,1	114 434,3	118 403,4	120 613,2	136 162,3	118 705,9	120 733,0	118 916,9
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Перенос неосвоенных средств на следующий год (депозит 10%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительное привлечение средств (сверхкредита)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс.руб	2 271 062,23	2 406 721,64	2 549 600,22	2 700 058,45	2 888 096,65	3 086 857,93	3 296 899,28	3 518 805,09
Утвержденный тариф на тепловую энергию потребителям от ТЭЦ и котельных без НДС	руб./Гкал	3558,69	3701,03	3849,08	4003,04	4163,16	4329,69	4502,87	4682,99
Тариф с инвест составляющей	руб./Гкал	3558,69	3701,03	3849,08	4003,04	4163,16	4329,69	4502,87	4682,99

Таблица 12.5. Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности ЕТО № 1 (ПАО «Т Плюс») в 2020 – 2035 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения.

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2031	2035
Тариф на Отпуск тепловой энергии с коллекторов										
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2466,13	2610,54	2956,19	2906,35	2912,60	2915,27	2930,88	2979,71	3056,72
НВВ (без инвестиций в генерацию)	млн. руб.	620,24	615,61	642,44	755,39	807,94	840,26	873,87	1063,20	1243,79
НВВ (с инвестициями в генерацию)	млн. руб.	620,24	615,61	642,44	755,39	807,94	840,26	873,87	1063,20	1243,79
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	786,67	818,14	854,14	931,01	1022,25	1080,52	1123,74	1367,20	1599,43
динамика роста тарифа	%	3,85	3,85	4,21	8,26	8,93	5,39	3,85	3,85	3,85
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	786,67	818,14	854,14	931,01	1022,25	1080,52	1123,74	1367,20	1599,43
динамика роста тарифа	%	3,85	3,85	4,21	8,26	8,93	5,39	3,85	3,85	3,85
Тариф на реализацию тепловой энергии из магистральных тепловых сетей										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	248,09	266,51	266,81	314,529	320,782	323,453	339,055	436,723	513,735
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	млн. руб.	561,1	673,0	747,7	879,2	994,4	1 066,1	1 153,2	1 883,3	2 638,1
Тариф на реализацию тепловой энергии из распределительных сетей										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	531,18	574,2	572,61	573,53	573,81	573,81	573,81	605,9	636,27
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	млн. руб.	540,7	583,2	532,7	621,1	642,0	659,2	677,9	777,4	868,5
Суммарный НВВ на отпуск тепловой энергии из магистральных и распределительных сетей (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	млн. руб.	1 101,9	1 256,3	1 280,3	1 500,4	1 675,8	1 774,4	1 899,5	2 700,0	3 518,7
Суммарный НВВ на отпуск тепловой энергии из магистральных и распределительных сетей (с инвестиций в передачу тепловой энергии)	млн. руб.	1 101,9	1 256,3	1 280,3	1 500,4	1 675,8	1 773,0	1 899,5	2 700,0	3 518,7
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2407,44	2513,37	2571,00	2739,59	3008,05	3163,66	3290,21	4003,15	4682,99
динамика роста тарифа	%	4,21	2,25	6,15	8,92	7,92	4,92	3,85	3,85	3,85
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2407,44	2513,37	2571,09	2739,68	3008,05	3161,14	3290,21	4003,04	4682,99
динамика роста тарифа	%	4,21	2,25	6,15	8,92	7,92	4,84	3,93	3,85	3,85

Таблица 12.6. Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 1, руб. (без НДС)

Краткое описание проекта	Источники инвестиций в прогнозируемых ценах						ИТОГО
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	
Источники инвестиций, в том числе:	117 718,7	166 566,8	135 044,6	114 617,4	463 571,0	494 518,2	1 492 036,7
Собственные средства, в том числе:	117 718,7	166 566,8	135 044,6	114 617,4	463 571,0	494 518,2	1 492 036,7
Амортизация	67 611,1	71 323,4	61 237,1	68 928,1	304498,2	388854,1	962 452,0
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	39 406,1	49 061,1	68 339,4	43 506,6	159072,8	105664,1	465 050,1
Плата за подключение	10 701,5	46 182,3	5 468,1	2 182,7	0	0	64 534,6
Расходы на инвестиции, учитываемые в необходимой валовой выручке	117 718,7	166 566,8	135 044,6	114 617,4	463 571,0	494 518,2	1 492 036,7

12.12. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Нижегородтеплогаз»

Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Нижегородтеплогаз» приведен в таблице 12.7.

12.12.1. Тарифно-балансовая модель ООО «Нижегородтеплогаз»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии. Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно - балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями. Находящимися в зоне действия котельной ООО «Нижегородтеплогаз» с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения в 2022 – 2035 гг. представлена в таблицах 12.8.-12.9.

12.12.2. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ООО «Нижегородтеплогаз»

Изменения тарифа в зоне действия котельной ООО «Нижегородтеплогаз» с учетом предложений по техническому перевооружению отображены на рисунке 12.4.

В прогнозируемой необходимой валовой выручке (НВВ) на отпуск тепловой энергии потребителям в 2024 – 2035 гг. включены средства на амортизационные

отчисления и капитальные вложения в реализацию программы. В ходе анализа тарифно – балансовой модели развития источников и тепловых сетей ООО «Нижегородтеплогаз» установлено, что тариф с инвестиционной составляющей на реализацию проектов Схемы теплоснабжения не превысит тарифы на производство и передачу тепловой энергии потребителям утвержденные РСТ Нижегородской области, с учетом индексов – дефляторов, приведенных в прогнозах Минэкономразвития РФ (Рисунок 12.3). 100% мероприятий Схемы теплоснабжения по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения ООО «Нижегородтеплогаз» будет профинансировано за счет собственных средств.




Рисунок 12.3. Сравнение роста тарифа в зоне действия котельной ООО «Нижегородтеплогаз» с учетом технического перевооружения, руб./Гкал

Таблица 12.7. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации в зоне деятельности ООО «Нижегородтеплогаз» (с НДС)

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проекты ООО "Нижегородтеплогаз" (ЕТО № 1 ПАО "Т Плюс")													
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	69 283,60	209 743,43	142 285,64	122 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	69 283,60	279 027,03	421 312,67	544 107,72	544 107,72	544 107,72	544 107,72	544 107,72	544 107,72	544 107,72	544 107,72
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	69 283,60	209 743,43	142 285,64	122 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	57 736,33	174 786,19	118 571,37	102 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие (НДС)		тыс. руб.	57 736,33	174 786,19	118 571,37	102 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов	102.01.00.000	Источники теплоснабжения ООО "Нижегородтеплогаз"											
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	30 848,52	168 623,83	116 794,19	122 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	30 848,52	199 472,35	316 266,54	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	30 848,52	168 623,83	116 794,19	122 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	25 707,10	140 519,86	97 328,49	102 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие (НДС)		тыс. руб.	25 707,10	140 519,86	97 328,49	102 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	102.01.01.000	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	102.01.02.000	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	102.01.03.000	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	30 848,52	168 623,83	116 794,19	122 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	30 848,52	199 472,35	316 266,54	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59	439 061,59
Подгруппа проектов	102.01.03.005	Техническое перевооружение кот.57											

Стоимость проектов	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 882,00	6 000,00	102 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 882,00	9 882,00	111 920,75	111 920,75	111 920,75	111 920,75	111 920,75	111 920,75	111 920,75	111 920,75	111 920,75
Подгруппа проектов	102.01.03.006	Техническое перевооружение кот 45										
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 600,00	0,00	122 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	6 600,00	6 600,00	129 395,05	129 395,05	129 395,05	129 395,05	129 395,05	129 395,05	129 395,05	129 395,05
Подгруппа проектов	102.01.03.012	Техническое перевооружение кот 23										
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Подгруппа проектов	102.01.03.013	Техническое перевооружение кот 25										
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	8 364,35	102 407,83	3 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	8 364,35	110 772,18	114 151,62	114 151,62	114 151,62	114 151,62	114 151,62	114 151,62	114 151,62	114 151,62	114 151,62
Подгруппа проектов	102.01.03.014	Мероприятия по техническому перевооружению устройств измерения расхода газа в котельных №№ 8,26,29,37,85 г.Дзержинска Нижегородской области										
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	5 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	5 634,55	5 634,55	5 634,55	5 634,55	5 634,55	5 634,55	5 634,55	5 634,55	5 634,55	5 634,55	5 634,55
Подгруппа проектов	102.01.03.015	Мероприятия по техническому перевооружению устройств измерения расхода газа в котельных №№ 49,52,53,59,60 г.Дзержинска Нижегородской области										
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Подгруппа проектов	102.01.03.016	APM										
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 632,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 632,00	3 408,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00
Подгруппа проектов	102.01.03.016	Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ)										
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00
Подгруппа проектов	102.01.03.016	Приобретение серверного оборудования											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	2 208,44	3 840,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	2 208,44	6 048,44	9 648,44	9 648,44	9 648,44	9 648,44	9 648,44	9 648,44	9 648,44	9 648,44	9 648,44
Подгруппа проектов	102.01.03.016	ИБП											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
Подгруппа проектов	102.01.03.016	Приобретение и установка отечественного программного обеспечения											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	3 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	3 820,92	3 820,92	3 820,92	3 820,92	3 820,92	3 820,92	3 820,92	3 820,92	3 820,92	3 820,92	3 820,92
Подгруппа проектов	102.01.03.016	Приобретение телекоммуникационного оборудования российского производства											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	851,26	851,26	851,26	851,26	851,26	851,26	851,26	851,26	851,26	851,26	851,26
Подгруппа проектов	102.01.04.000	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов	102.02.00.000	Тепловые сети, эксплуатируемые ООО "Нижегородтеплогаз"											
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	38 435,08	41 119,60	25 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	38 435,08	79 554,67	105 046,13	105 046,13	105 046,13	105 046,13	105 046,13	105 046,13	105 046,13	105 046,13	105 046,13
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	38 435,08	41 119,60	25 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	32 029,23	34 266,33	21 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие (НДС)		тыс. руб.	32 029,23	34 266,33	21 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	102.02.01.000	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки											

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	32 435,08	21 880,00	25 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	32 435,08	54 315,07	79 806,53	79 806,53	79 806,53	79 806,53	79 806,53	79 806,53	79 806,53	79 806,53	79 806,53
Подгруппа проектов	102.02.01.001	Строительство тепловой сети от 25ТП1 до ж/д по адресу пр.Дзержинского,33											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Подгруппа проектов	102.02.01.002	Строительство тепловой сети (перемычки) от котельной №45 к тепловым сетям котельной №31											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	23 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	23 715,46	23 715,46	23 715,46	23 715,46	23 715,46	23 715,46	23 715,46	23 715,46	23 715,46
Подгруппа проектов	102.02.01.003	Строительство ГВС от котельной №46 до ж/д по адресу ул. Грибоедова, 36											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00
Подгруппа проектов	102.02.01.004	Строительство новых тепловых сетей от котельной №23 для подключения жилого дома по ул.Маяковского,35Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Подгруппа проектов	102.02.01.005	Строительство тепловой сети от котельной №25 до теплового пункта 25ТП1 по адресу пр. Дзержинского, 35Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00
Подгруппа проектов	102.02.01.006	Приобретение автотранспорта и оборудования											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	9 607,08	4 800,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	9 607,08	14 407,08	16 183,08	16 183,08	16 183,08	16 183,08	16 183,08	16 183,08	16 183,08	16 183,08	16 183,08
Подгруппа проектов	102.02.02.000	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00
Подгруппа проектов	102.02.02.001	Реконструкция тепловой сети котельной №57 с целью подключения потребителей от котельной №56											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00
Подгруппа проектов	102.02.03.000	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	102.02.04.000	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	102.02.05.000	Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	102.02.06.000	Строительство новых насосных станций											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	102.02.07.000	Реконструкция насосных станций											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	102.02.08.000	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	6 000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	6 000,00	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Подгруппа проектов	102.02.08.001	Строительство теплового пункта 25ТП1 по адресу пр.Дзержинского, 35Б											
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	6 000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	6 000,00	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60	6 999,60

Таблица 12.8. Тарифно - балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями. Находящимися в зоне действия котельных ООО «Нижегородтеплогаз» с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения в 2022 – 2028 гг.

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	47,26	54,842	60,12	71,91	74,58	74,58	74,58
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	46,09	53,675	58,95	70,74	73,41	73,41	73,41
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,51	2,539	2,54	3,81	3,81	3,81	3,81
То же в %	%	1,11%	4,73%	4,31%	5,38%	5,19%	5,19%	5,19%
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	45,58	51,136	56,41	66,93	69,60	69,60	69,60
Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,4	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. тут	7,36	8,029	9,08	10,24	11,12	11,12	11,12
Затраты на выработку тепловой энергии								
топливо	тыс. руб.	41 595,01	46 083,58	54 200,58	69 060,35	72 306,19	89 844,82	75 198,44
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	4 694,96	4 694,96	5125,43	5432,32	5701,72	5929,78	6110,08
холодная вода	тыс. руб.	189,86	45,25	47,06	65,89	68,53	71,27	74,12
теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
эл. энергия	тыс. руб.	4 505,10	5 325,20	6659,86	7804,64	8116,83	8441,50	8779,16
Расходы на оплату труда. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	22 077,22	25 168,39	26175,13	27222,13	28311,02	29443,46	30621,19
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	22,24	14,1	14,66	15,25	15,86	16,50	17,15

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
сырье и материалы	тыс. руб.	789,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 537,32	2 246,84	2246,84	2246,84	2246,84	2246,84	2246,84
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	29 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	100434,163	115291,22	115779,813	134300,43	138940,97	144498,609	150278,553
Требуемая величина инвестиций в реконструкцию системы теплоснабжения, без НДС	тыс.руб	0	0	0	0	14003,5	0	0
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0,00	2246,84	2246,84	2246,84
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0,00	-11756,66		
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	-10685,49	-9507,19
Выплаты по кредиту (16%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	1175,67	1068,55
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00		
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс.руб	100434,163	115291,22	115779,813	134300,43	138940,97	144498,61	150278,553
Утвержденный тариф на тепловую энергию потребителям без НДС	руб./Гкал	2203,47	2228,6	2086,01	2086,01	2204,91	2293,11	2384,83
Тариф с инвест составляющей	руб./Гкал	2203,47	2228,60	2086,01	2086,01	2204,91	2293,11	2384,83

Тарифно 12.9. Тарифно- балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями. Находящимися в зоне действия котельных ООО «Нижегородтеплогаз» с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения в 2029 – 2035 гг.

Показатели	Ед. изм.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	74,58	74,58	74,58	74,58	74,58	74,58	74,58
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
То же в %	%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60
Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. тут	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Затраты на выработку тепловой энергии								
топливо	тыс. руб.	78 206,38	81 334,63	84 588,02	87 971,54	91 490,40	95 150,01	98 956,01
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	6 354,48	6 608,66	6 873,01	7 147,93	7 433,85	7 731,20	8 040,45
холодная вода	тыс. руб.	77,08	80,17	83,37	86,71	90,18	93,78	97,53
теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
эл. энергия	тыс. руб.	9042,54	9313,81	9593,23	9881,03	10177,46	10482,78	10797,26
Расходы на оплату труда. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	31846,04	33119,88	34444,68	35822,47	37255,37	38745,58	40295,40
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	17,84	18,55	19,30	20,07	20,87	21,71	22,57
сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2336,71	2430,18	2527,39	2628,49	2733,62	2842,97	2956,69
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	172623,582	179528,525	186709,667	194178,053	201945,175	210022,982	218423,902
Требуемая величина инвестиций в реконструкцию системы теплоснабжения, без НДС	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2336,71	2430,18	2527,39	2628,49	2733,62	2842,97	2956,69

Показатели	Ед. изм.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.							
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	-8121,20	-6503,14	-4626,06	-2460,18	27,42	2873,13	6117,14
Выплаты по кредиту (16%)	тыс. руб.	950,72	812,12	650,31	462,61	246,02	-2,74	-287,31
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.							-287,31
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс.руб	172623,582	179528,525	186709,667	194178,05	201945,175	210022,982	218110,86
Утвержденный тариф на тепловую энергию потребителям без НДС	руб./Гкал	2480,22	2579,43	2682,61	2789,91	2901,51	3017,57	3138,27
Тариф с инвест составляющей	руб./Гкал	2480,22	2579,43	2682,61	2789,91	2901,51	3017,57	3133,78

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...».
4. Новости теплоснабжения № 9 2010 год, Папушкин В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое», (стр. 44÷49).
5. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".
6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.07.2018) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
8. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2).
9. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Минрегион России, 2012 г.
10. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».
11. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».
13. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
14. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
15. Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040).