

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений проекта
межевания территории вдоль улицы Пушкинская (от улицы Терешковой
до проспекта Свердлова) в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	Подготовка общественных обсуждений проекта межевания территории вдоль улицы Пушкинская (от улицы Терешковой до проспекта Свердлова) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее - проект)	до 8 ноября 2022 года	Департамент управления делами (далее ДУД)
2	Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений проекта, размещение на официальном сайте и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	8 ноября 2022 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
3	Размещение постановления главы города и проекта на официальном сайте администрации и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 8 ноября по 25 ноября 2022 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
4	Официальная публикация постановления главы города	8 ноября 2022 года	Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
5	Организация и проведение экспозиции документации, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол общественных обсуждений)	с 8 ноября по 25 ноября 2022 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
6	Проведение общественных обсуждений	с 8 ноября по 25 ноября 2022 года	ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

7	Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений	с 25 ноября по 29 ноября 2022 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
8	Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте администрации города и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области	с 25 ноября по 29 ноября 2022 года	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
