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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения городского округа г. Дзержинск разработана с целью 

обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа факти-

ческих тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градо-

строительного развития до 2034 года, структуры топливного баланса региона, 

оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможно-

сти их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприя-

тий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию 

тепловых сетей и энергоисточников. Схема теплоснабжения определяет стратегию 

и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснаб-

жения города. Основой для разработки схемы теплоснабжения городского округа 

г. Дзержинск до 2034 года являются: 

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

(Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских 

округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и 

направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энер-

гией потребителей; 

2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требова-

ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции 

постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и 

утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»; 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утвер-

ждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"; 

4. документы территориального планирования; 

5. утвержденная Схема теплоснабжения городского округа г. Дзержинск в 

2024 году; 

6. техническое задание на выполнения работ. 

За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы тепло-

снабжения городского округа г. Дзержинск принято состояние 2024 года. За рас-

четный срок долгосрочного планирования принят 2034 год. 

Работы проводились на основании договора №ЭР-2025-16-П от 31.01.2025 г. 

Заказчиком работы является Филиал «Нижегородский» Публичного Акцио-

нерного общества «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»), которая является Единой теплоснаб-

жающей организацией (ЕТО) городского округа г. Дзержинск Нижегородской об-

ласти. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный 

центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г.Казань. 
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СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первич-

ной схемы теплоснабжения населенного пункта;  

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит 

утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта; 

Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта 

или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими за-

движками тепловой сети системы теплоснабжения; 

Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее 

части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подклю-

чения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел 

схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабже-

ния населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития 

теплоснабжения населенного пункта;   

Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных 

диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков; 

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенци-

ально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты 

его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и 

потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность по-

требления которых ограничена районами (территориями) их происхождения; 

Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто – располагаемая мощность 

источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные 

нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии; 

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснаб-

жения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с по-

становлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154; 

Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы 

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы тепло-

снабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности; 

Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника 

ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в 

том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате 

эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара пе-

ред турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.); 

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе дан-

ных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий 
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началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методи-

ческими указаниями (МУ) по разработке схем теплоснабжения к расчетной темпе-

ратуре наружного воздуха; 

Расчетный элемент территориального деления – территория населенного 

пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в не-

изменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;  

Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие пе-

редачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ; 

Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количествен-

ного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения 

поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе 

теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов 

между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эф-

фективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ; 

Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего 

принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для от-

пуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теп-

лоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ; 

Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ 

в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках си-

стем теплоснабжения населенного пункта. 

Список используемых сокращений: 

ГВС – горячее водоснабжение; 

ИТП, ЦТП – индивидуальный тепловой пункт, центральный тепловой пункт; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

МТС – магистральная тепловая сеть; 

НС – насосная станция; 

ППУ – пенополиуретан; 

ПРК, ПО – программно-расчетный комплекс, программное обеспечение;  

ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода; 

СО – система отопления; 

ТОА – теплообменный аппарат; 

ТП – тепловой пункт; 

ТС – тепловая сеть; 

ТСО – теплоснабжающая организация; 

ТЭ, ЭЭ – тепловая энергия, электрическая энергия; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

ХВС, ХПВ – холодное водоснабжение, хозяйственно-питьевая вода. 
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ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск на пе-

риод с 2025 по 2034 гг. выполнялась в соответствии с требованиями Технического 

задания, ФЗ № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», Постановления Пра-

вительства РФ от 22.02.2012г. № 154 (ред. от 18.03.2025) «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и других нормативных до-

кументов. 

Основной целью данной главы является разработка обосновывающих мате-

риалов для схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по предложе-

нию строительства и реконструкции ТС и сооружений на них и включает в себя: 

 разработанные предложения по строительству и реконструкции маги-

стральных ТС и распределительных (квартальных) ТС городского округа г. Дзер-

жинск; 

 поверочные расчеты гидравлических режимов ТС с учетом разработанных 

мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей и перспективного 

роста тепловых нагрузок потребителей городского округа г. Дзержинск; 

 финансовые потребности реализации разработанных мероприятий по ре-

конструкции и модернизации тепловых сетей городского округа г. Дзержинск. 

В главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения городского округа 

г. Дзержинск» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения представ-

лены результаты расчетов по определению гидравлических режимов работы теп-

ловой сети в условия роста перспективных тепловых нагрузок. За основу при вы-

полнении расчетов была принята электронная модель существующей схемы тепло-

снабжения городского округа г. Дзержинск. Анализ результатов моделирования 

гидравлического режима работы тепловых сетей источников систем теплоснабже-

ния городского округа г. Дзержинск не выявил дефицита пропускной способности 

существующих тепловых сетей при существующих подключенных тепловых 

нагрузках. 

8.1. Предложения реконструкции и (или) модернизации, строительству ТС, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

В актуализированной схеме теплоснабжения городского округа г. Дзержинск 

на период с 2025 по 2034 год не предусмотрены мероприятия по реконструкции и 

строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощ-

ности 
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8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или про-

изводственную застройку во вновь осваиваемых районах 

В таблице 8.1 представлен перечень мероприятий по обеспечению 

перспективных приростов тепловых нагрузок на площадках застройки для ПАО «Т 

Плюс».  

В таблице 8.2 представлен перечень мероприятий ООО "Нижегородтеплогаз" 

по обеспечению перспективных приростов тепловых нагрузок на площадках 

застройки. 

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения пер-

спективного прироста тепловых нагрузок на площадках застройки для других теп-

лоснабжающих организаций актуализированной схемой теплоснабжения город-

ского округа г. Дзержинск не предусмотрено. 

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих усло-

вия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при со-

хранении надежности теплоснабжения 

Для сохранения надежности теплоснабжения городского округа г. Дзер-

жинск, необходимость в строительстве тепловых сетей для возможности поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсут-

ствует. 

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-

стемы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим работы или ликвидации котельных 

В таблице 8.3 представлен перечень мероприятий ООО «Нижегородтепло-

газ» по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. 

Необходимость в мероприятиях по строительству, реконструкции и (или) мо-

дернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-

стемы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации котельных для других теплоснабжающих организаций ак-

туализированной схемой теплоснабжения городского округа г. Дзержинск не 

предусмотрено. 
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Таблица 8.1 Перечень мероприятий ПАО «Т Плюс» по обеспечению перспективных приростов тепловых нагрузок на 

площадках застройки  

№ п/п Краткое описание проекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 
2031-

2034 г. 

Итого по ме-

роприятию 

1 
Строительство тепловых сетей от новой ТК-5А (заяви-

тель ИП Носов) 
- 1155,47 1414,73 - - - - 2570,20 

2 
Строительство от врезки в районе ТК-133Г-1 до границы 

подключения (ООО "Быт-Сервис", ИП Носов М. Е.) 
40097,45 - 897,17 - 6386,78 4879,03 - 52260,42 

3 
Строительство теплотрассы для подключения бассейна 

"Капролактамовец" 
3755,22 - - - - - - 3755,22 

4 
Строительство теплосети для подключения спортивного 

зала по пр. Циолковского (Школа им. Лобачевского) 
5,78 - - - - - - 5,78 

5 
Строительство теплосети. Подключение ООО "Весна-

НН"ул.Пирогова, 4 
587,62 6241,86 - - - - - 6829,48 

Итого 44446,06 7397,33 2311,90 0,00 6386,78 4879,03 0,00 65421,10 
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Таблица 8.2 Перечень мероприятий ООО "Нижегородтеплогаз" по обеспечению перспективных приростов тепловых 

нагрузок на площадках застройки 

№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реа-

лизации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028-2034 гг. 
Итого по ме-

роприятию 

1 
Строительство тепловой сети от 25ТП1 до ж/д по адресу пр.Дзер-

жинского,33 
0,00 8 400,00 0,00 0,00 8 400,00 

2 
Строительство ГВС от котельной №46 до ж/д по адресу ул. Гри-

боедова, 36 
4 998,33 0,00 0,00 0,00 4 998,33 

3 
Строительство новых тепловых сетей от котельной №23 для под-

ключения жилого дома по ул.Маяковского,35Б 
0,00 5 833,33 0,00 0,00 5 833,33 

4 
Строительство тепловой сети от котельной №25 до теплового 

пункта 25ТП1 по адресу пр. Дзержинского, 35Б 
14 025,00 0,00 0,00 0,00 14 025,00 

5 Приобретение автотранспорта и оборудования 8 005,90 4 000,00 1 480,00 0,00 13 485,90 

Итого 27 029,23 18 233,33 1 480,00 0,00 46 742,56 
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Таблица 8.3. Перечень мероприятий ООО «Нижегородтеплогаз» по строи-

тельству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теплоснабжения 

№ 

п/п 

Краткое описание про-

екта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. 

руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 
2028-2034 

гг. 

Итого по 

меропри-

ятию 

1 

Строительство тепловой 

сети (перемычки) от ко-

тельной №45 к тепловым 

сетям котельной №31 

0,00 0,00 19 762,88 0,00 19 762,88 

2 

Реконструкция тепловой 

сети котельной №57 с це-

лью подключения потре-

бителей от котельной №56 

0,00 15 200,00 0,00 0,00 15 200,00 

Итого 0,00 15 200,00 19 762,88 0,00 34 962,88 

 

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения норма-

тивной надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации ТС с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки 

В таблице 8.4 приведены предложения по модернизации тепловой сети с уве-

личением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов теп-

ловой нагрузки. 

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В таблице 8.5 представлен перечень мероприятий по реконструкции и (или) 

модернизации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса для ПАО «Т Плюс». Данные мероприятия выполняются в рамках инвести-

ционной программы ПАО «Т Плюс» в соответствие с концессионным соглаше-

нием. 

В мастер-плане схемы теплоснабжения МО ГО "Город Дзержинск", в рамках 

Сценария 2, рассмотрены мероприятия по реконструкции и (или) модернизации 

ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, вклю-

ченных в «Комплексный план строительства и модернизации коммунальной ин-

фраструктуры в Приволжском федеральном округе, на период 2023-2030 гг.» в ча-

сти мероприятий по г.о.г. Дзержинск (таблица 5.11), по объектам, находящимся в 

эксплуатационной ответственности ПАО «Т Плюс». Данные мероприятия рассмот-

рены в сценарии 2 в Главе 5 схемы теплоснабжения МО ГО "Город Дзержинск" как 

потенциальные. Мероприятия «Комплексного план строительства и модернизации 
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коммунальной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе, на период 

2023-2030 гг.» с источником финансирования «Иное» не предлагаются к реализа-

ции из-за отсутствия источника финансирования данных мероприятий. 

Также в таблице 8.6 представлен перечень мероприятий АО «НОКК» по ре-

конструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса. 

В Схеме теплоснабжения городского округа г. Дзержинск, актуализирован-

ной на 2025 г., были представлены предложения по реконструкции и (или) модер-

низации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

МУП «ДзержинскЭнерго». Согласно Письма Министерства энергетики и жилищно 

– коммунального хозяйства Нижегородской области от 08.11.2024 № Исх-329-

635633/24 по состоянию на 30 октября 2024 г. проект инвестиционной программы 

МУП «ДзержинскЭнерго» утвержден не был. Таким образом, настоящей Схемой 

теплоснабжения городского округа г. Дзержинск, предложения по реконструкции 

и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатаци-

онного ресурса МУП «ДзержинскЭнерго» не предусмотрены. 

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи 

с исчерпанием эксплуатационного ресурса для других теплоснабжающих органи-

заций актуализированной схемой теплоснабжения городского округа г. Дзержинск 

не предусмотрено. 

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

насосных станций 

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не требу-

ются. 
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Таблица 8.4. Перечень мероприятий ПАО «Т Плюс» по обеспечению перспективных приростов тепловых нагрузок на 

площадках застройки  

№ п/п Краткое описание проекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 
2031-

2034 г. 

Итого по ме-

роприятию 

1 
Реконструкция теплосети. Подключение ООО "Весна-

НН" ул.Пирогова, 4 
493,71 4794,18 - - - - - 5287,89 

Итого 493,71 4794,18 - - - - - 5287,89 

 

Таблица 8.5. Перечень мероприятий ПАО «Т Плюс» по реконструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Место расположения 

объекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. Итого 

1 
Перекладка трубопровода отоп-
ление ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК7'-ТК7 ул. Октябрь-
ская 

0,00 0,00 0,00 6609,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6609,45 

2 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-39б (ЦТП № 3) 
ТК1-ТК2 ул. Октябрьская 0,00 0,00 0,00 0,00 15439,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15439,29 

3 
Перекладка трубопровода ГВС 
ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК2-ТК3 ул. Октябрьская 0,00 0,00 0,00 0,00 4848,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4848,44 

4 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК3-ТК4' ул. Октябрь-

ская 
0,00 0,00 0,00 0,00 9735,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9735,63 

5 
Перекладка трубопровода ГВС 
ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК4'-ТК4 ул. Октябрь-
ская 

0,00 0,00 0,00 0,00 7404,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7404,69 

6 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-53а (ЦТП № 37) 

ТК4-ж/д ул. Терешко-

вой26а 
0,00 0,00   0,00 199,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,79 

7 
Перекладка трубопровода отоп-
ление ТК-40 

ТК16-ж/д ул. Клюквина6 0,00 0,00   0,00 0,00 133,29 0,00 0,00 0,00 0,00 133,29 

8 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-5 (ЦТП № 29) 
ТК11А-ТК11 ул. Удриса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8353,47 0,00 0,00 0,00 8353,47 

9 
Перекладка трубопровода отоп-
ление ТК-5 

ТК8-ТК9 ул. Терешковой 0 0 0 0 0 8643 0 0 0 0 8642,99 

10 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-40 
ТК15-ТК16 ул. Клюквина 0 0   0 0 2799 0 0 0 0 2799,18 

11 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-5 (ЦТП № 29) 
ТК9-ТК7 ул. Удриса 0 0 0 0 0 4132 0 0 0 0 4132,13 

12 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-39б (ЦТП № 3) 

ЦТП№3-ТК1 ул. Ок-

тябрьская 
0 0 0,00 18280,26 0,00 0 0 0 0 0 18280,26 

13 
Перекладка трубопровода ГВС 
ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК7''-ТК7' ул. Парковая 
аллея 

0 0 0,00 0,00 1327,91 0 0 0 0 0 1327,91 

14 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК5-ТК6 ул. Парковая 

аллея 
0 0 0,00 7775,57 0,00 0 0 0 0 0 7775,57 



                                                               

16 

№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Место расположения 

объекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. Итого 

15 
Перекладка трубопровода ГВС 
ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК6-ТК7'' ул. Парковая 
аллея 

0 0 0,00 0,00 6336,01 0 0 0 0 0 6336,01 

16 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-39б (ЦТП № 3) 

ж/д ул. Урицкого,5а-ТК8 

ул. Урицкого 
0 0 0,00 0,00 1909,71 0 0 0 0 0 1909,71 

17 
Перекладка трубопровода ГВС 
ТК-36а (ЦТП № 1) 

ж/д ул. Октябрьская,66-
ж/д ул. Октябрьская53 

0 0 2145,04 0,00 0,00 0 0 0 0 0 2145,04 

18 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-45 
ТК6-ТК6-1 ул. Урицкого 0 0 0,00 0,00 2731,69 0 0 0 0 0 2731,69 

19 
Перекладка трубопровода отоп-
ление ТК-39 

ТК6-ж/д - 1 ввод ул. 
Клюквина1 

0 0 0,00 0,00 2103,94 0 0 0 0 0 2103,94 

20 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-45 

транзит по котельной-

транзит по котельной ул. 
Парковая аллея 

0 0 0,00 0,00 839,15 0 0 0 0 0 839,15 

21 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК1Б-ТК1в ул. Гайдара 0 0 

2197,21 

0,00 0,00 0 0 0 0 0 2197,21 

22 
Перекладка трубопровода ГВС 
ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК1в-ТК1 ул. Гайдара 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

23 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-39 

транзит-транзит ул. Ок-

тябрьская48 
0 0 2379,96 0,00 0,00 0 0 0 0 0 2379,96 

24 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-2 
ТК7-ж/д ул. Гайдара45 0 0 1326 0 0 0 0 0 0 0 1326,47 

25 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-2 
ТК6-ТК7 ул. Петрищева 0 0 0 0 0 2733 0 0 0 0 2732,54 

26 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-45 
ТК45-ТК1 ул. Октябрь-

ская 
0 0 0 0 0 17670 0 0 0 0 17669,78 

27 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-45 

ТК6-ТК7 ул. Парковая 

аллея 
0 0 0 0 0 0 19373 0 0 0 19372,53 

28 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
транзит-транзит ул. Гай-

дара69Б 
0 0 0 0 1212 0 0 0 0 0 1212,11 

29 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК6-ж/д пр. Циолков-

ского 37 
0 0 0 0 6567 0 0 0 0 0 6566,84 

30 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-43 
ТК6-ТК7 ул. Октябрьская 0 0 0 0 2614 0 0 0 0 0 2613,98 

31 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК14-МОУ СОШ №9 ул. 

Терешковой 34 
0 0 0 0 6381 0 0 0 0 0 6381,24 

32 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК14-ж/д ул. Терешко-

вой 30а 
0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 828,82 

33 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского 37Б 
0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 505,48 

34 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК14-МОУ СОШ №9 ул. 

Терешковой 34 
0 0 0 20719 0 0 0 0 0 0 20719,24 

35 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК5-ТК7 пр. Циолков-

ского  
0 0 0 0 6434 0 0 0 0 0 6433,50 

36 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК1Б-ТК1а ул. Гайдара 0 0 0 0 2890 0 0 0 0 0 2890,41 

37 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК1А-ТК1 ул. Гайдара 0 0 2598 0 0 0 0 0 0 0 2597,90 
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38 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК4-ж/д пр. Циолков-

ского 33Б 
0 0 724 0 0 0 0 0 0 0 723,53 

39 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК7-ж/д пр. Циолков-

ского 37Б 
0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 510,05 

40 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК8-ж/д ул. Терешковой 

38 
0 0 7838 0 0 0 0 0 0 0 7838,25 

41 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-2 
ТК6-ж/д ул. Гайдара47 0 0 0 2518 0 0 0 0 0 0 2517,89 

42 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-37а 
ТК1-ж/д ул. Октябрь-

ская64 
0 0 1206 0 0 0 0 0 0 0 1205,88 

43 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-2 
ТК7-ж/д ул. Гайдара43 0 0 0 0 4590 0 0 0 0 0 4590,41 

44 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК5-ж/д пр. Циолков-

ского 37В 
0 0 0 6518 0 0 0 0 0 0 6518,43 

45 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ЦТП 4-ТК1Б ул. Гайдара 0 0 0 0 2238 0 0 0 0 0 2237,74 

46 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК4-ж/д пр. Циолков-

ского 33а 
0 0 0 2287 0 0 0 0 0 0 2287,02 

47 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК5-ж/д пр. Циолков-

ского 37В 
0 0 0 0 3634 0 0 0 0 0 3634,08 

48 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК6-ж/д пр. Циолков-

ского 37 
0 0 4999 0 0 0 0 0 0 0 4999,50 

49 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК13-Д/сад №24 ул. Ок-

тябрьская 
0 0 2825 0 0 0 0 0 0 0 2824,80 

50 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-38а (ЦТП № 2) 
ТК1-ТК5 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 0 8124 0 0 0 8124,13 

51 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК4-ж/д ул. Петри-

щева17 
0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 139,33 

52 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

транзит-транзит ул. Чер-

няховского27 
  0 840 0 0 0 0 0 0 0 840,01 

53 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

ТК66-ТК1 ул. Черняхов-

ского 
  3103 0 0 0 0 0 0 0 0 3103,21 

54 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

транзит-транзит ул. Чер-

няховского29 
  0 0 0 0 0 0 0 6677 0 6676,83 

55 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-53а 
ТК3-ТК4 ул. Гайдара 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111,34 

56 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-53а 

ТК3-ЦТП№37 ул. Тереш-

ковой 
2151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2151,31 

57 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК17-ж/д ул. Суворова28   0 0 0 440 0 0 0 0 0 439,54 

58 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 
ТК1-ж/д ул. Ватутина3   0 0 1144 0 0 0 0 0 0 1143,59 

59 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-67 

ТК4-ж/д пр. Дзержин-

ского24 
0 0 603 0 0 0 0 0 0 0 602,94 

60 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-227 (ЦТП № 36) 

транзит-транзит б-р Кос-

монавтов26а 
  0   0 0 0 4584 0 0 0 4584,31 

61 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева13А 
  0 0 0 0 0 4093 0 0 0 4092,88 
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62 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
ТК6-ж/д ул. Петри-

щева13А 
0 0 0 0 0 522 0 0 0 522,41 

63 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК10-ж/д пр. Ленина85   0 0 0 499 0 0 0 0 0 498,88 

64 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК4а-ТК24 ул. Суворова 1122,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1122,47 

65 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК4а-ТК5 ул. Суворова 0,00 4791,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4791,76 

66 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
транзит-транзит ул. Пет-

рищева21 
  0,00 0,00 0,00 3315,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3315,30 

67 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК10-ТК11 пр. Циолков-

ского 
  0,00 0,00 0,00 4289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4289,00 

68 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК15-ж/д ул. Суворова32 0,00 0,00   0,00 399,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,58 

69 
Перекладка трубопровода ГВС 

НО № 209 (ЦТП № 7) 

ж/д пр. Чкалова,28-ТК8 

пр. Чкалова 
  0,00 1884,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1884,58 

70 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 35) 
ж-д ул. Патоличева,39-

ТК6' ул. Патоличева 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6009,15 0,00 6009,15 

71 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 

ТК4-ТК5 пр. Дзержин-

ского 
2026,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026,80 

72 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-67 
ТК22-ж/д пр. Дзержин-

ского18 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,87 0,00 333,87 

73 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 

ТК7-Поликлиника №1 

пр. Дзержинского17 
  0,00 0,00 0,00 5403,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5403,09 

74 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

ж/д ул. Черняхов-

ского,29-ТК2 ул. Черня-

ховского 

1374,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1374,45 

75 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК1-ж/д ул. Черняхов-

ского29 
  762,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,34 

76 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 

ТК75-ТК1 ул. Студенче-

ская 
2890,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2890,46 

77 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 
ТК5-ТК3 пр. Дзержин-

ского 
0,00 0,00 2713,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2713,24 

78 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

ж/д ул. Клюквина,7-ж/д 

ул. Клюквина9 
  0,00 0,00 0,00 1338,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1338,87 

79 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
транзит-транзит пр. 

Циолковского44 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6263,30 0,00 6263,30 

80 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-76 

ТК5-ТК6 ул. Студенче-

ская 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2131,02 0,00 2131,02 

81 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-76 
ТК76-ТК1А ул. Студен-

ческая 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,49 0,00 0,00 0,00 497,49 

82 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-69б 
ТК69б-ж/д ул. Пирогова7 2349,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2349,16 

83 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
ТК4-ТК5 пр. Циолков-

ского 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4891,37 0,00 4891,37 

84 
Перекладка трубопровода отоп-

ление НО № 209 (ЦТП № 7) 
ТК6-ТК7 пр. Чкалова 6316,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6316,32 
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85 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК3-Д/сад №101 ул. Ост-

ровского14 
1075,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1075,93 

86 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д пр. Циолковского,40-

ж/д пр. Циолковского38 
  0,00 1210,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1210,48 

87 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-58а (ЦТП № 13) 
транзит-транзит пр. 

Циолковского40 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4587,46 0,00 4587,46 

88 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК5-ж/д ул. Суворова39   2161,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,84 

89 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
транзит-транзит пр. 
Циолковского46А 

1095,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1095,13 

90 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-76 
ТК3-ж/д пр. Ленина94   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1049,31 0,00 1049,31 

91 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-57а (ЦТП № 38) 
ТК5-МОУ СОШ №14 ул. 

Терешковой 
2154,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2154,63 

92 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского46 
  0,00 4440,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440,07 

93 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 
ТК2а-ж/д ул. Ватутина7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,25 0,00 834,25 

94 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева17 
  0,00 0,00 0,00 5957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5957,00 

95 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 36) 
ТК12-ж/д б-р Космонав-

тов15а 
4517,45 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4517,45 

96 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ЦТП№13-ТК2 пр. Циол-

ковского 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2225,61 0,00 2225,61 

97 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 

ТК13-ж/д пр. Дзержин-

ского27/1 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2085,21 0,00 2085,21 

98 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК6-ж/д ул. Суворова37   0,00 279,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,49 

99 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

ТК18-ж/д ул. Остров-

ского4а 
3124,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3124,61 

100 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-67 

ТК2-ТК3 ул. Черняхов-

ского 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5251,44 0,00 5251,44 

101 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-53а 
ТК4-т.А ул. Гайдара   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3577,07 0,00 3577,07 

102 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

ТК12-ТК14 ул. Черняхов-

ского 
  0,00 0,00 0,00 1976,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1976,43 

103 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 

ТК3-ТК7 пр. Дзержин-

ского 
0,00 0,00 2738,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2738,47 

104 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 

ТК7-Роддом №1 пр. 

Дзержинского19 
  0,00 0,00 0,00 892,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,58 

105 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-76 
ТК4-ж/д пр. Ленина96 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608,15 

106 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-53а 

т.А-ж/д ул. Терешко-

вой26в 
  0 1568 0 0 0 0 0 0 0 1567,65 

107 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-57а (ЦТП № 38) 

ж/д ул. Терешковой,44-

ТК11 ул. Терешковой 
887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886,60 

108 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК7-ж/д пр. Циолков-

ского38А 
  0 0 0 0 0 0 0 457 0 456,65 
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109 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
ж/д пр. Циолковского,44-
ж/д пр. Циолковского40 

  0 0 0 0 0 0 0 6469 0 6469,17 

110 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 

ТК5-Дизкамера Роддома 

№1 пр. Дзержинского19 
342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341,73 

111 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 
ТК3-Прачка Роддома №1 

пр. Дзержинского 
  0 0 0 1721 0 0 0 0 0 1721,40 

112 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 

ж/д ул. Студенческая,19-

ТК8 ул. Студенческая 
  0 0 0 829 0 0 0 0 0 828,82 

113 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
ТК7-ж/д ул. Петри-

щева11А 
0 0   0 0 0 0 0 1903 0 1902,70 

114 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК2-ж/д ул. Петри-

щева21А 
  0 2774 0 0 0 0 0 0 0 2773,54 

115 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-53а 
ТК4-ж/д ул. Терешко-

вой26а 
  0 0 0 0 0 0 0 381 0 380,54 

116 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-57а (ЦТП № 38) 

ТК11-ЖСК №21 ул. Те-

решковой44А 
  0 0 0 0 0 0 0 381 0 380,54 

117 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 
ТК1-ж/д ул. Студенче-

ская19 
  0 0 0 0 0 0 0 381 0 380,54 

118 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 
ТК4а-ТК4 ул. Ватутина 4230 0   0 0 0 0 0 0 0 4229,98 

119 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК16-ТК17 ул. Суворова   0 0 0 4208 0 0 0 0 0 4207,88 

120 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК3-ж/д пр. Циолков-

ского46 
  0 0 0 0 0 0 0 1124 0 1124,18 

121 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д пр. Циолковского,46-

ж/д пр. Циолковского44 
1401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400,95 

122 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д пр. Циолков-

ского,46А-ТК4 пр. Циол-
ковского 

2238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2237,64 

123 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК6-ТК7 пр. Циолков-

ского 
3002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3001,95 

124 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК2-ж/д ул. Черняхов-

ского27 
371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370,63 

125 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 
ТК68а-ТК1 ул. Ватутина 3173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3172,90 

126 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
ТК5-ТК6 пр. Циолков-

ского 
  0 5546 0 0 0 0 0 0 0 5546,28 

127 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК3-ж/д пр. Циолков-

ского46А 
  0 0 0 0 0 0 0 2083 0 2083,36 

128 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

ж/д ул. Черняхов-
ского,27-ТК12 ул. Черня-

ховского 

1640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1640,35 

129 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
ж/д ул. Петрищева,13А-

ж/д ул. Петрищева13 
1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080,11 

130 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК11-ж/д пр. Ленина83   0 674 0 0 0 0 0 0 0 673,66 

131 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-67 
ТК3-ж/д ул. Черняхов-

ского33 
0 0 0 0 0 0 0 0 715 0 714,93 
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132 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-67 
ТК3-ж/д ул. Остров-

ского7 
2432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2432,01 

133 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК24-ж/д ул. Суворова34   0 0 0 0 0 0 0 298 0 297,89 

134 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК8-ж/д ул. Суворова33 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 498,88 

135 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-67 
ТК2-ж/д ул. Суворова40а 1626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1625,90 

136 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК24-ТК25 ул. Суворова 1439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1438,62 

137 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

место врезки в ж/д 

ул.Черняховского,29-ж/д 
ул. Островского16 

1280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1279,72 

138 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

ТК25-ж/д ул. Остров-

ского12 
  0 0 0 466 0 0 0 0 0 465,78 

139 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-67 
ТК19-ж/д ул. Суворова38   0 0 0 326 0 0 0 0 0 326,05 

140 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75  (ЦТП 6) (после 

группового элеватора в ТК-6) 

ТК6-ж/д ул. Студенче-

ская21Б 
0 0 0 8271 0 0 0 0 0 0 8270,98 

141 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75  (ЦТП 6) (после 

группового элеватора в ТК-6) 

ТК6-ж/д ул. Студенче-
ская21В 

0 0 0 921 0 0 0 0 0 0 920,72 

142 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 31) 
 ж/д ул. Свердлова,77а-
ж/д б-р Космонавтов1а 

  0 0 0 0 0 0 0 1947 0 1946,59 

143 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 35) 

ТК6-ж/д - 2 ввод ул. Па-

толичева39 
  0 0 0 0 0 0 0 2892 0 2892,10 

144 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 
ТК16-ж/д ул. Суворова30 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 279,71 

145 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 

ТК13-ж/д пр. Дзержин-

ского25 
0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 143,09 

146 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 

ТК12-ж/д пр. Дзержин-

ского23 
  0 0 0 0 0 0 0 382 0 381,57 

147 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-76 
ТК1-ж/д пр. Ленина90 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669,87 

148 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-76 

ТК2-ж/д ул. Студенче-

ская22 
  0 0 0 0 0 524 0 0 0 523,93 

149 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-76 
ТК3-ж/д пр. Ленина94а 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867,53 

150 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-66 

ТК14-Д/сад №26 ул. Чер-

няховского 
  0 0 0 519 0 0 0 0 0 519,46 

151 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-76 
ТК2-ж/д пр. Ленина92 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713,14 

152 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-68а юг 

ТК11-ж/д пр. Дзержин-

ского21 
2673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2673,25 

153 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 

транзит-транзит ул. Сту-

денческая19 
  0 0 2348 0 0 0 0 0 0 2347,72 
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154 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 31) 
ТК11-МОУ СОШ №21 

ул. Патоличева31 
  0 0 0 5188 0 0 0 0 0 5188,39 

155 
Перекладка трубопровода отоп-

ление НО № 209 (ЦТП № 7) 

ж/д ул. Чкалова,46-ж/д 

пр. Чкалова48а 
  0 0 0 0 0 0 0 7328 0 7328,01 

156 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-57а (ЦТП № 38) 
ж/д ул. Терешковой,44-
ТК11 ул. Терешковой 

1630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1630,35 

157 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-57а (ЦТП № 38) 

ТК5-МОУ СОШ №14 ул. 

Терешковой 
1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1161,43 

158 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 32) 
ТК4-ж/д - 1 ввод б-р Кос-

монавтов16 
  0 844 0 0 0 0 0 0 0 844,12 

159 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 (ЦТП № 6) 

ТК4-т.А ул. Студенче-

ская 
  0 0 0 0 0 0 0 6621 0 6621,39 

160 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 (ЦТП № 6) 
т.А-ТК5 ул. Студенче-

ская 
  0 3651 0 0 0 0 0 0 0 3650,82 

161 
Перекладка трубопровода отоп-

ление НО № 209 (ЦТП № 7) 
ТК3-ж/д ул. Чапаева26/27   0 838 0 0 0 0 0 0 0 838,09 

162 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 32) 
ТК5-ж/д б-р Космонав-

тов7 
  0 0 0 0 0 0 0 11128 0 11128,05 

163 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-224 (ЦТП № 32) 

ТК7-ж/д пр. Циолков-

ского94 
0 0 0 12904 0 0 0 0 0 0 12904,13 

164 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 32) 
ТК7-ж/д пр. Циолков-

ского94 
0 0 0 0 0 5198 0 0 0 0 5198,49 

165 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-224 (ЦТП № 32) 

ТК6-ж/д пр. Циолков-

ского98б 
0 0 0 0 0 555 0 0 0 0 555,25 

166 
Перекладка трубопровода ГВС 

НО № 209 (ЦТП № 7) 

ж/д ул. Чапаева,22а-ТК11 

ул. Чапаева 
0 0 0 0 0 0 0 0 2283 0 2283,24 

167 
Перекладка трубопровода ГВС 

НО № 209 (ЦТП № 7) 
ТК11-ж/д ул. Чапаева22 0 0 0 0 0 0 0 0 1370 0 1369,94 

168 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-75 (ЦТП № 6) 

т.А-ТК5 ул. Студенче-

ская 
0 0 0 0 0 0 0 0 2337 0 2337,11 

169 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-75 (ЦТП № 6) 

ТК2-ТК10 ул. Студенче-

ская 
0 0 0 0 0 0 0 0 1311 0 1310,70 

170 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК9-ТК8 пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 0 0 0 1251 0 1251,12 

171 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК8-ж/д б-р Космонав-

тов22 
0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 640,41 

172 

Реконструкция тепловой сети 

отопление НО № 209 (ЦТП № 

7) 

ТК7-ж/д пр. Чкалова28 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 78,99 

173 
Реконструкция тепловой сети 
отопление НО № 209 (ЦТП № 

7) 

ТК2-ТК6 ул. Чапаева 0 0 0 0 0 515 0 0 0 0 515,17 

174 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-224 (ЦТП № 32) 
ТК3-ТК4 б-р Космонав-

тов 
0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96,17 

175 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 (ЦТП № 6) 
ТК7-ж/д пр. Ленина86 0 0 3040 0 0 0 0 0 0 0 3039,70 

176 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 36) 
ТК12-ж/д б-р Космонав-

тов15 
0 0 0 6295 0 0 0 0 0 0 6294,72 
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177 
Реконструкция тепловой сети 
отопление НО № 209 (ЦТП № 

7) 

ТК12-ТК15а ул. Гастелло 0 0 0 0 376 0 0 0 0 12665 13040,65 

178 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 20) 
ТК4-ж/д пр. Ленина1А 0 0 0 0 224 0 0 0 0 7432 7655,80 

179 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 31) 

ж/д ул. Свердлова,77а-

ж/д ул. Свердлова75а 
0 0 0 0 0 2333 0 0 0 0 2332,65 

180 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 32) 
ж-д б-р  Космонавтов,7а-

ТК9 б-р Космонавтов 
  0 0 0 0 0 0 0 815 0 815,23 

181 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 32) 

ТК9-ж/д б-р Космонав-

тов9а 
  0 0 0 0 0 0 0 906 0 905,81 

182 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 32) 

от врезки в ж-д б-р Кос-
монавтов,7-ТК8 б-р Кос-

монавтов 

  0 0 0 0 0 0 0 1812 0 1811,62 

183 

Перекладка трубопровода отоп-

ление и ГВС ТК-227 (ЦТП № 
36) 

ТК9-ж/д - 2 ввод пр. 

Циолковского100 
3167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3166,75 

184 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК15-ж/д б-р Космонав-

тов26 
  0 0 0 0 0 0 0 906 0 905,81 

185 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 36) 
ТК9-ТК8 пр. Циолков-

ского 
1501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500,75 

186 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224 (ЦТП № 31) 

ТК6-Д/сад №82 ул. Пато-

личева 29А 
2957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2957,16 

187 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 36) 
ТК8-ж/д б-р Космонав-

тов22 
  0 0 0 0 0 0 0 715 0 714,93 

188 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 (ЦТП № 6) 

ТК5-ж/д ул. Черняхов-

ского16 
  0 0 0 0 0 0 0 775 0 774,51 

189 
Перекладка трубопровода отоп-

ление НО № 209 (ЦТП № 7) 

ТК9-МОУ СОШ №7 ул. 

Матросова 
  0 0 0 0 0 0 0 7786 0 7786,37 

190 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК11-Д/сад №146 б-р 

Космонавтов 
  0 0 0 2469 0 0 0 0 0 2468,65 

191 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-227 (ЦТП № 35) 

ТК7-ж/д ул. Патоли-

чева43 
966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966,20 

192 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-227 (ЦТП № 35) 

ЦТП№35-ТК6 б-р Космо-

навтов 
  0 0 0 2253 0 0 0 0 0 2253,12 

193 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-227 (ЦТП № 35) 

ТК6'-узел 1 ул. Патоли-

чева 
  0 0 0 0 0 0 0 815 0 815,23 

194 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 (ЦТП № 6) 

ТКб/№-ж/д ул. Черняхов-

ского18 
1776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1775,73 

195 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75 (ЦТП № 6) 

транзит-транзит пр. Ле-

нина86 
711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711,20 

196 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 35) 

ТК3-ж/д ул. Патоли-

чева37 
  0 0 0 0 0 0 0 1359 0 1358,71 

197 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 35) 

ж-д ул. Патоличева,39-

ТК3 ул. Патоличева 
  0 0 0 0 0 0 0 1630 0 1630,46 

198 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 35) 

ТК7-ж/д ул. Патоли-

чева43 
1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080,07 
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199 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 35) 
ЦТП№35-ТК6 б-р Космо-

навтов 
4386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4385,71 

200 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 35) 

ТК6'-узел 1 ул. Патоли-

чева 
  0 0 0 0 0 0 0 815 0 815,23 

201 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227 (ЦТП № 35) 
ТК6-ж/д - 3 ввод ул. Па-

толичева39 
  0 0 0 0 0 0 0 4438 0 4438,47 

202 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-135 (ЦТП № 22) 

ТК3-ж/д пр. Лен. комсо-

мола44 
1694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1693,85 

203 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 18) 
ТК5-4-ж/д ул. Ситнова8В   0 0 0 0 0 0 0 457 0 456,65 

204 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-135 (ЦТП № 22) 
ТК4-ж/д ул. Галкина7а   0 0 0 0 0 0 0 1268 0 1268,13 

205 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132ж (ЦТП № 16) 

от места врезки на ж/д 
ул. Петрищева,29-тран-

зит ул. Петрищева12 

  0 8111 0 0 0 0 0 0 0 8110,98 

206 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК3-ТК3а ул. Буденного 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440,22 

207 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 17) 

ТК3а-ж/д ул. Буден-

ного7А 
486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485,52 

208 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК1-ТК2 ул. Буденного 2639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2638,58 

209 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК3а-ж/д ул. Буденного5 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591,60 

210 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 17) 
ж/д ул. Буденного,5-
ТК3Б ул. Буденного 

  0 775 0 0 0 0 0 0 0 774,99 

211 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ТК4-ж/д пр. Циолков-

ского70 
  0 0 0 0 0 0 0 1218 0 1217,73 

212 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132г (ЦТП № 15) 
транзит-транзит ул. Бу-

денного21 
  0 0 0 0 0 0 0 568 0 567,94 

213 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК3-ТК4 ул. Буденного 0 0 0 3678 0 0 0 0 0 0 3677,58 

214 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК4-ж/д ул. Буденного9 0 0 0 1715 0 0 0 0 0 0 1715,38 

215 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ж/д ул. Галкина,13-ж/д 

ул. Галкина11 
0 0   0 0 0 0 0 2740 0 2739,88 

216 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132г (ЦТП № 15) 
ЦТП№15-ТК1 ул. Буден-

ного 
  0 0 0 0 0 0 0 2623 0 2623,14 

217 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132а (ЦТП № 17) 

транзит-транзит ул. Бу-

денного9 
  0 0 0 0 0 0 0 1787 0 1787,32 

218 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132а (ЦТП № 18) 
ТК5-4-ж/д ул. Ситнова8В   0 0 0 0 0 0 0 457 0 456,65 

219 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 17) 

транзит-транзит ул. Бу-

денного9 
0 0   0 0 0 0 0 3338 0 3338,41 

220 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132а (ЦТП № 18) 
ж/д пр. Ленина,10А-

ТК3А пр. Ленина 
  0 0 0 0 0 0 0 1218 0 1217,73 

221 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132а (ЦТП № 19) 

ТК3-ТК4 ул. Самохва-

лова 
  0 0 0 0 0 0 0 5708 0 5708,09 

222 Перекладка трубопровода ГВС ТК1-ТК2 ул. Буденного   0 0 0 0 0 0 0 1142 0 1141,62 
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ТК-132а (ЦТП № 17) 

223 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132а (ЦТП № 18) 
ТК3А-ж/д пр. Ленина10   0 0 1700 0 0 0 0 0 0 1699,57 

224 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132а (ЦТП № 19) 

ТК5-ТК6 ул. Самохва-

лова 
  0 0 0 0 0 0 0 4574 0 4574,34 

225 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132а (ЦТП № 19) 

ТК7-ж/д пр. Лен. комсо-

мола12 
  0 0 0 0 0 0 0 3349 0 3348,75 

226 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-135 (ЦТП № 22) 

ТК1б-ж/д - 1 ввод пр. 

Циолковского66 
  0 0 0 0 0 0 0 837 0 837,19 

227 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132а (ЦТП № 18) 
ТК4-ТК5-4 ул. Ситнова   0 0 0 0 4918 0 0 0 0 4917,94 

228 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-132г (ЦТП № 15) 
ТК3-ТК4 ул. Буденного 10908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10907,95 

229 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132ж (ЦТП № 16) 

транзит-транзит ул. Бу-

денного15а 
4582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4582,06 

230 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-135 (ЦТП № 22) 

транзит-транзит до места 

врезки ул. Галкина7а 
716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716,25 

231 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-135 (ЦТП № 22) 

место врезки на ж/д -

транзит ул. Галкина7а 
  0 4200 0 0 0 0 0 0 0 4200,07 

232 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132ж (ЦТП № 16) 

от места врезки на ж/д 

ул. Петрищева,29-тран-
зит ул. Петрищева12 

  0 5280 0 0 0 0 0 0 0 5280,08 

233 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК5-ТК6 ул. Буденного 0 0 0 0 140 0 0 0 0 4710 4850,01 

234 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 19) 

ТК6-ТК7 пр. Лен. комсо-

мола 
0 0 0 0 768 0 0 0 0 25957 26725,53 

235 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 19) 

ТК5-ТК6 ул. Самохва-

лова 
0 0 0 0 101 0 0 0 0 3391 3492,01 

236 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 19) 

ТК7-ж/д пр. Лен. комсо-

мола12 
0 0 0 0 123 0 0 0 0 4145 4268,01 

237 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132г (ЦТП № 15) 

ТК4-ж/д ул. Петри-

щева14 
0 0 0 0 201 0 0 0 0 6783 6984,02 

238 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ТК2-ж/д пр. Циолков-

ского74 
0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50,28 

239 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132г (ЦТП № 15) 
ТК1-ТК1а ул. Буденного 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 187,14 

240 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 17) 

ж/д ул. Буденного,5-ж/д 

ул. Буденного3 
0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 23,87 

241 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 
16) 

ТК9-ж/д ул. Самохва-

лова8 
0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 65,63 

242 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 17) 

ТК19-1-ж/д ул. Буден-

ного6 
0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 214,79 

243 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-135 (ЦТП № 22) 
ТК2-ж/д пр. Циолков-

ского62 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

244 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 17) 

ж/д ул. Буденного,4А-ж/д 

ул. Буденного4Б 
0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62,23 
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245 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-94 (ЦТП № 9) 
ЦТП№9-ТК4 ул. Попова 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0 919,39 

246 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 
27) 

ТК14а-ж/д ул. Строите-

лей12 
0 0 603 0 0 0 0 0 0 0 602,94 

247 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ТК5А-ж/д ул. Сверд-

лова74 
1410   0 0 0 0 0 0 0 0 1409,57 

248 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 

26) 

ТК7-ж/д пр. Циолков-

ского80 
0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 536,20 

249 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 
27) 

угол поворота -ж/д ул. 

Строителей2/34 
0 0 0 0 0 0 0 0 3872 0 3872,25 

250 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 
27) 

ТК20-ж/д ул. Строите-

лей10 
0 0 0 0 0 0 0 0 1294 0 1293,83 

251 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК33б-ТК33 пр. Циол-

ковского 
0 0 0 0 0 0 0 0 3098 0 3098,02 

252 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-96 (ЦТП № 11) 
ЦТП№11-ТК10 ул. По-

пова 
0 0 0 1839 0 0 0 0 0 0 1838,79 

253 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 

26) 

ТК6-ТК8 пр. Циолков-
ского 

0 0 0 0 0 0 0 0 2355 0 2355,11 

254 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 

26) 

ТК4-ТК7 пр. Циолков-
ского 

0 0 0 22466 0 0 0 0 0 0 22466,06 

255 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ТК7-ТК6а пр. Циолков-

ского 
0 0 2631 0 0 0 0 0 0 0 2631,07 

256 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ТК6-Д/сад №58 ул. Стро-

ителей 11А 
0 0 0 0 978 0 0 0 0 0 978,15 

257 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

транзит-транзит ул. 

Свердлова78 
2923 0 0 0 0 0 0 0   0 2922,51 

258 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

транзит-транзит ул. 

Свердлова76 
379                   379,49 

259 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-131а (ЦТП № 39) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского53А 
0 0 0 0 0 0 0 0 1005 0 1004,66 

260 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 27) 

ж/д  пр.  Лен.комсо-

мола,32-ж/д ул. Патоли-
чева1 

  0 0 0 0 0 0 0 3044 0 3044,32 

261 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ЦТП№25-ТК19 пр. Циол-

ковского 
0 0 0 0 0 1559 0 0 0 0 1559,40 

262 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 27) 
ЦТП№27-ТК17 ул. Стро-

ителей 
  0 5046 0 0 0 0 0 0 0 5046,10 

263 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК21-ТК21а пр. Циол-

ковского 
  0 0 0 0 0 0 0 4111 0 4110,84 

264 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 27) 
ТК17-ТК18 ул. Строите-

лей 
0 0 6656 0 0 0 0 0 0 0 6655,53 

265 Перекладка трубопровода ГВС ТК8'-ТК9 ул. Удриса 0 0 0 0 0 2504 0 0 0 0 2503,51 
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ТК-138 юг (ЦТП № 24) 

266 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК33-ж/д пр. Циолков-

ского83 
0 0 0 0 0 933 0 0 0 0 933,06 

267 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 27) 

ТК18-ж/д ул. Строите-

лей6 
0 0 0 0 0 1133 0 0 0 0 1133,00 

268 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 27) 

ТК22-ж/д ул. Строите-

лей4 
0 0 1025 0 0 0 0 0 0 0 1025,00 

269 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 27) 

ж/д ул. Строителей,2/34-

ж/д пр. Лен. комсо-
мола32 

0 0 0 0 0 0 0 0 1750 0 1750,48 

270 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ТК6а-ж/д пр. Циолков-

ского80а 
0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 78,50 

271 
Реконструкция тепловой сети 
ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК35-ТК35а ул. Пушкин-
ская 

0 0 0 0 0 0 0 0 285 0 285,36 

272 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

от места врезки в ж/д пр. 

Циолковского,84-ж/д ул. 
Свердлова78 

5187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5187,18 

273 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ТК3-ТК4 пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 3305 0 0 0 0 3304,75 

274 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 
ж/д ул. Свердлова,78-ж/д 

ул. Свердлова76 
2224 0 0 0 0   0 0 0 0 2223,65 

275 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ж/д ул. Свердлова,76-

ТК5А ул. Свердлова 
1001 0 0 0 0   0 0 0 0 1000,89 

276 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК21а-место врезки на 
МОУ СОШ №27 ул. 

Свердлова 

0 0 0 0 0 0 0 0 2502 0 2502,25 

277 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

место врезки на МОУ 
СОШ №27-МОУ СОШ 

№27 пр. Циолковского 

0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 439,78 

278 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК27-Д/сад №10 пр. 

Циолковского 
0 0 0 0 399 0 0 0 0 0 399,11 

279 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК28-ТК33б пр. Циол-

ковского 
0 0 0 0 0 0 0 0 2502 0 2502,25 

280 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 24) 

ж/д ул. Пушкинская,4-

Больница №10 ул. Пуш-
кинская6 

0 0 0 0 1088 0 0 0 0 0 1088,02 

281 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-94 (ЦТП № 9) 

транзит-место врезки на 

ж/д ул. Попова,30 ул. По-
пова30 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 134,62 

282 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 

26) 

ТК4-ж/д пр. Циолков-
ского84а 

0 0 0 3431 0 0 0 0 0 0 3430,76 

283 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ТК3-ж/д пр. Циолков-

ского82 
0 0 513 0 0 0 0 0 0 0 512,57 

284 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 
ТК31-ж/д б-р Химиков4 0 0 0 881 0 0 0 0 0 0 881,26 

285 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ТК7-ж/д пр. Циолков-

ского80 
0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 536,20 
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286 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-131а (ЦТП № 39) 
ТК4-ж/д пр. Циолков-

ского49а 
0 0 0 0 0 0 0 0 562 0 562,09 

287 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 27) 

ТК23-Д/сад №134 ул. 

Строителей 
0 0 0 0 699 0 0 0 0 0 698,68 

288 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 

26) 

ТК6а-ж/д пр. Циолков-

ского80а 
0 0 0 0 2428 0 0 0 0 0 2428,17 

289 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-96 (ЦТП № 11) 
ТК11-ж/д - 2 ввод ул. По-

пова18а 
0 0 0 0 1497 0 0 0 0 0 1496,65 

290 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК34-МОУ СОШ №34 б-

р Химиков 
0 0 0 0 1838 0 0 0 0 0 1838,09 

291 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-131а (ЦТП № 39) 
ТК6-ж/д пр. Циолков-

ского49в 
0 0 0 0 0 0 0 0 389 0 389,32 

292 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК21-Д/сад №61 пр. 

Циолковского 
0 0 0 0 559 0 0 0 0 0 559,42 

293 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 

27) 

ж/д ул. Строителей,2/34-
ж/д пр. Лен. комсо-

мола32 

0 0 2564 0 0 0 0 0 0 0 2563,69 

294 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 
27) 

ТК17-ТК18 ул. Строите-

лей 
0 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 3100,39 

295 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 
26) 

от места врезки в ж/д пр. 

Циолковского,84-ТК5 пр. 
Циолковского 

0 0 0 0 0 0 0 0 1540 0 1539,88 

296 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 
26) 

ТК5-ж/д пр. Циолков-

ского86 
0 0 0 0 2168 0 0 0 0 0 2167,69 

297 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК31а-ТК31 пр. Циол-

ковского 
0 0   0 260 0 0 0 0 0 259,52 

298 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 

27) 

ТК23-Д/сад №134 ул. 

Строителей 
0 0 0 0 748 0 0 0 0 0 748,33 

299 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 
27) 

ТК20-ТК14а ул. Строите-

лей 
0 0 0 0 0 0 0 0 5784 0 5784,20 

300 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ТК4-ж/д пр. Циолков-

ского84а 
0 0 0 0 2398 0 0 0 0 0 2397,51 

301 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 25) 
ТК36-ж/д ул. Пушкин-

ская20 
0 0 0 0 3447 0 0 0 0 0 3446,80 

302 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-138 юг (ЦТП № 24) 

ТК9-МОУ СОШ №38 ул. 

Удриса 
0 0 0 0 4658 0 0 0 0 0 4657,84 

303 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север (ЦТП № 

26) 

ТК9-МОУ СОШ №37 ул. 

Строителей 
0 0   0 8443 0 0 0 0 0 8443,47 

304 

Перекладка трубопровода отоп-
ление ТК-94  (после группового 

элеватора в приямке ж/д №17 

ул. Попова) 

транзит-транзит ул. По-

пова17 
0 0   0 0 0 1353 0 0 0 1353,48 
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305 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-94 (ЦТП № 9) 
ТК4-ТК5 ул. Попова 0 8998 0 0 0 0 0 0 0 0 8998,41 

306 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-94 (ЦТП № 9) 
ТК6-ж/д ул. Попова22 0 0 15825 0 0 0 0 0 0 0 15825,24 

307 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-94 (ЦТП № 9) 
ТК5-ТК6 ул. Попова 0 0 0 0 0 0 0 0 3351 0 3351,50 

308 

Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-94  (после группового 
элеватора в приямке ж/д №17 

ул. Попова) 

ж/д ул. Попова,17-ж/д ул. 
Попова15 

0 0   0 0 0 0 0 954 0 953,92 

309 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 

ТК2Б-ЦТП№17 ул. Бу-

денного 
0 0 0 0 0 7122 0 0 0 0 7122,08 

310 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 

Угол поворота 3-Угол 

поворота 7 пер. Западный 
0 0 0 0 0 0 25008 0 0 0 25007,92 

311 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-75б 

ТК75Б-ж/д ул. Студенче-

ская8а 
0 0 897 0 0 0 0 0 0 0 897,02 

312 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 

ТК19-7-ТК19-8 ул. Само-

хвалова 
0 0 9995 0 0 0 0 0 0 0 9995,33 

313 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 

ТК5-3-Угол поворота 3 

пер. Западный 
0 15590   0 0 0 0 0 0 0 15590,14 

314 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 
ТК5-12-ТК1 пр. Ленина 0 0 0 0 0 0 11002 0 0 0 11002,14 

315 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 
ТК5-8-ТК5-11 пр. Ленина 0 0 0 0 0 29459 0 0 0 0 29458,75 

316 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 

ТК5-2-ТК5-3 ул. Буден-

ного 
0 44711 0 0 0 0 0 0 0 0 44711,24 

317 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 
ТК1-ЦТП№20 пр. Ле-

нина 
0 0   0 0 0 3769 0 0 0 3769,25 

318 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 
ТК5-7-ТК5-8 ул. Ситнова 0 0 3573 0 0 0 0 0 0 0 3573,39 

319 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 
ТК5-11-ТК5-12 пр. Ле-

нина 
0 0 4477 0 0 0 0 0 0 0 4476,64 

320 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 

ТК5а-компенсатор ул. 

Петрищева 
  0   0 0 0 19630 0 0 0 19630,18 

321 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 
компенсатор-ТК5-1 ул. 

Петрищева 
0 0   11499 0 0 0 0 0 0 11498,59 

322 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 

ТК19-8-ТК19-9 ул. Само-

хвалова 
0 0 0 0 0 0 32905 0 0 0 32904,53 

323 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а 
ТК1а-ТК5а ул. Петри-

щева 
0 0 0 0 0 0 30468 0 0 0 30467,68 

324 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-104 
ТК2-ЦТП№8 ул. Попова 0 0 4499 0 0 0 0 0 0 0 4499,17 

325 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227  
ТК11-т.А б-р Космонав-

тов 
21689   0 0 0 0 0 0 0 0 21689,08 

326 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-227  

ТК1-ТК2 пр. Циолков-

ского 
0 0 14715 0 0 0 0 0 0 0 14714,54 

327 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север 
ТК15-ЦТП№27 ул. Стро-

ителей 
0 0 0 0 11532 0 0 0 0 0 11532,09 
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328 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224  
ТК1-ТК1а пр. Циолков-

ского 
0 0 0 13197 0 0 0 0 0 0 13197,45 

329 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224  

ТК1а-ЦТП№32 б-р Кос-

монавтов 
0 0 0 5096 0 0 0 0 0 0 5096,11 

330 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224  
ТК1-ТК9а б-р Космонав-

тов 
0 0 0 22092 0 0 0 0 0 0 22092,36 

331 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132ж 

ТК2Б-ТКб/№ ул. Петри-

щева 
0 0 8413 0 0 0 0 0 0 0 8413,26 

332 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж 
ТКб/№-ЦТП№16 ул. Са-

мохвалова 
0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 186,45 

333 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север 

ТК138-ТКб/№ б-р Хими-

ков 
0 0   0 0 0 13493 0 0 0 13492,64 

334 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224  
ТК5-ЦТП№31 б-р Космо-

навтов 
  0   0 3663 0 0 0 0 0 3663,30 

335 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-224  

ТК4-ТК5 б-р Космонав-

тов 
0 0   0 0 0 6175 0 0 0 6175,06 

336 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-104 (ЦТП № 8) 
Угол поворота-ж/д ул. 
Окская набережная17 

0 0   0 0 0 1951 0 0 0 1950,65 

337 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-104 (ЦТП № 8) 
ТК1-ж/д ул. Попова36а 0 0 0 0 5044 0 0 0 0 0 5044,41 

338 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-104 (ЦТП № 8) 
ТК1-ж/д ул. Попова36   0   0 1958 0 0 0 0 0 1958,02 

339 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 север 

ТК15а-ж/д ул. Сверд-

лова68/22 
0 0 0 0 8354 0 0 0 0 0 8354,00 

340 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-104 (ЦТП № 8) 

ж/д ул. Попова,34-ТК5 

ул. Попова 
0 0 1394 0 0 0 0 0 0 0 1394,49 

341 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-104 (ЦТП № 8) 

ТК5-Угол поворота ул. 

Попова 
  0   0 6374 0 0 0 0 0 6373,95 

342 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-104 (ЦТП № 8) 
ТК1-ТК2 ул. Попова 0 0 0 0 0 1904 0 0 0 0 1903,72 

343 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-104 (ЦТП № 8) 

Угол поворота-ж/д ул. 

Окская набережная17 
  0   0 2125 0 0 0 0 0 2124,65 

344 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-104 (ЦТП № 8) 

транзит-транзит ул. По-

пова34 
0 0 0 3884 0 0 0 0 0 0 3883,74 

345 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-104 
ТК3-ТК2 ул. Попова 0 0 0 4530 0 0 0 0 0 0 4529,87 

346 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-81 
ТК7-ТК8 пр. Ленина 0 0   0 0 0 0 0 533 0 532,76 

347 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 юг 

ТК32-ж/д пр. Циолков-

ского77/2 
0 0 403 0 0 0 0 0 0 0 402,56 

348 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 юг 

ТК26а-ТК26б б-р Хими-

ков 
0 0   0 0 0 0 0 6246 0 6245,57 

349 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-39б 

ТК1-1-ЦТП №3 ул. Ок-

тябрьская 
0 8270   0 0 0 0 0 0 0 8269,89 

350 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 юг 

ТК26а-ж/д б-р Хими-

ков8/14 
0 0   0 0 0 0 0 4414 0 4414,26 

351 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 юг 
ТК31-ж/д б-р Химиков4 0 0 0 1158 0 0 0 0 0 0 1158,06 
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352 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 юг 
ТК138юг-ТК24 пр. Циол-

ковского 
0 0 8466 0 0 0 0 0 0 0 8466,39 

353 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 юг 

ТК26б-ТК26в пр. Циол-

ковского 
0 0   0 0 0 0 0 16400 0 16399,99 

354 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-131а 
ТК131А-ЦТП №39 пр. 

Циолковского 
0 122 0 4505 0 0 0 0 0 0 4627,08 

355 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 юг 

ТК26в-ЦТП №25 пр. 

Циолковского 
0 0 0 0 0 5251 0 0 0 0 5251,44 

356 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-81 
ТК10-ГОУ ВПО ВВАГС 

ул. Черняховского24 
0 0 0 0 0 2776 0 0 0 0 2775,57 

357 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-219 

ТК219-ТК5 пр. Сверд-

лова 
0 23406 0 0 0 0 0 0 0 0 23405,64 

358 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-138 юг 
ТК29-ж/д пр. Циолков-

ского81 
2236   0 0 0 0 0 0 0 0 2236,29 

359 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-138 юг 

Т.А.-МОУ СОШ №38 ул. 

Удриса 
      0 0 0 0 0 2489 0 2489,26 

360 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-81 
ТК5-ж/д ул. Студенче-

ская27б 
1530   0 0 0 0 0 0 0 0 1530,24 

361 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-201 

место врезки  в ж/д 

ул.Гастелло,7-транзит ул. 
Гастелло7 

31   0 0 861 0 0 0 0 0 891,78 

362 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-98 (ЦТП № 12) 

транзит-место врезки в 

ж/д ул. Попова,6 ул. По-

пова6 

922   0 0 0 0 0 0 0 0 921,65 

363 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-48 

ТК4а-ж/д пл. Привок-

зальная4/43 
0 0 1572 0 0 0 0 0 0 0 1571,88 

364 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-96 
ТК6-МОУ СОШ №20 ул. 

Попова 
0 0 14176 0 0 0 0 0 0 0 14175,56 

365 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-79 

транзит-транзит пр. Ле-

нина105а 
  0 0 2959 0 0 0 0 0 0 2958,52 

366 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-133а (ЦТП № 21) 
ЦТП№21-ТК1 ул. Строи-

телей 
0 0 0 0 839 0 0 0 0 0 839,15 

367 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 ( после груп-

пового элеватора в ТК-5) 

ТК5-ТК25 ул. Суворова 0 0   0 66 0 0 2028 0 0 2093,81 

368 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-98 (ЦТП № 12) 

ж/д ул.  Попова,6-ж/д ул. 

Окская набережная3А 
0 0   0 87 0 0 2680 0 0 2766,81 

369 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132б 

ТК3'-ж/д ул. Петри-

щева29 
0 0   0 249 0 0 7659 0 0 7907,88 

370 
Реконструкция тепловой сети-

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 

ТК2-ТК2а пр. Циолков-

ского 
0 0   0 127 0 0 3911 0 0 4038,05 

371 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 ( после груп-
пового элеватора в ТК-26А) 

ТК26а-ж/д  ул. Черняхов-

ского11А 
0 0   0 83 0 0 2434 0 0 2517,05 

372 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 ( после груп-
пового элеватора в ТК-5) 

ТК25-ж/д  ул. Суво-

рова16 
0 0   0 68 0 0 2134 0 0 2201,61 

373 Реконструкция тепловой сети ТК8-ж/д  ул. Суворова25 0 0   0 9 0 0 272 0 0 281,06 



                                                               

32 

№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Место расположения 

объекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. Итого 

отопление ТК-40 ( после груп-
пового элеватора в ТК-8) 

374 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 ( после груп-
пового элеватора в ТК-9) 

ТК9-ж/д  ул. Суворова27 0 0   0 9 0 0 272 0 0 281,06 

375 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-48 

ТК20-ТК20а ул. Уриц-

кого 
0 0   0 163 0 0 4647 0 0 4809,82 

376 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 
ТК5-МОУ СОШ №71 ул. 

Петрищева23 
0 0   0 23 0 0 726 0 0 749,49 

377 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56а 

ТК56А-т.А пр. Циолков-

ского  
0 0   0 110 0 0 3567 0 0 3676,98 

378 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 
ТК1-ЦТП №13 пр. Циол-

ковского 
0 0   0 128 0 0 4162 0 0 4289,82 

379 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 

ТК10-ЦТП№14 пр. Циол-

ковского 
0 0   0 56 0 0 1801 0 0 1856,75 

380 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-96 
ТК5-ТК5а ул. Попова 0 0   0 306 0 0 9322 0 0 9628,52 

381 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-96 
ТК4-ТК5 ул. Попова 0 0   0 151 0 0 4585 0 0 4735,34 

382 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-96 
ТК5а-ТК6 ул. Попова 0 0   0 40 0 0 1223 0 0 1262,76 

383 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-98 (ЦТП № 12) 
ЦТП№12-ТК1 ул. Попова 0 0   0 18 0 0 510 0 0 527,91 

384 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-98 (ЦТП № 12) 

ТК1-ж/д ул. Попова6 0 0   0 30 0 0 850 0 0 879,84 

385 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-98 (ЦТП № 12) 

ж/д ул.  Попова,6-ж/д ул. 

Окская набережная3А 
0 0   0 74 0 0 2097 0 0 2170,28 

386 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 
ЦТП№21-ТК1 ул. Строи-

телей 
0 0   0 30 0 0 953 0 0 982,98 

387 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-201 

ж/д ул. Гастелло,7-ж/д 

ул. Гастелло5 
0 0   0 25 0 0 708 0 0 733,20 

388 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-201 
ж/д ул. Гастелло,5-ж/д 

ул. Гастелло8 
0 0   0 50 0 0 1417 0 0 1466,41 

389 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 

транзит-транзит ул. 

Строителей7 
0 0   0 34 0 0 1034 0 0 1067,96 

390 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 
ТК4-ТК5 пр. Циолков-

ского 
0 0   0 183 0 0 5649 0 0 5832,74 

391 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 

ТК5-ж/д ул. Петри-

щева25 
0 0   0 82 0 0 2535 0 0 2617,26 

392 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 
ТК2-ж/д пр. Циолков-

ского50 
0 0   0 68 0 0 2100 0 0 2168,58 

393 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 

ТК2Б-ж/д пр. Циолков-

ского48 
0 0   0 26 0 0 797 0 0 822,57 

394 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 
ТК2а-ТК2б пр. Циолков-

ского 
0 0   0 42 0 0 1304 0 0 1346,02 

395 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 

ТК3-ТК2 пр. Циолков-

ского 
0 0   0 82 0 0 2535 0 0 2617,26 
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396 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 
ТК4-Д/сад №126 ул. Пет-

рищева 
0 0   0 36 0 0 1020 0 0 1055,81 

397 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 

ж/д ул. Петрищева,27Б-

ж/д ул. Петрищева27А 
0 0   0 40 0 0 1133 0 0 1173,13 

398 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 
ТК4-ж/д ул. Галкина8а 0 0   0 30 0 0 850 0 0 879,84 

399 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 

место врезки в ж/д ул. 

Строителей,7-транзит ул. 
Строителей7 

0 0   0 217 0 0 6349 0 0 6566,22 

400 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-96 
ТК2-ж/д ул. Попова14 0 0   0 33 0 0 1014 0 0 1046,90 

401 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-96 
ТК5а-ТК7 ул. Попова 0 0   0 78 0 0 2210 0 0 2287,60 

402 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-48 
ТК24-ж/д ул. Урицкого2 0 0   0 24 0 0 680 0 0 703,88 

403 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 
ТК10-ТК2а пр. Циолков-

ского 
0 0   0 123 0 0 3744 0 0 3867,19 

404 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 

ТК2а-ТК2б пр. Циолков-

ского 
0 0   0 45 0 0 1375 0 0 1420,60 

405 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 
ТК2б-ТК2в пр. Циолков-

ского 
0 0   0 90 0 0 2751 0 0 2841,20 

406 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 

ТК2в-ТК2г пр. Циолков-

ского 
0 0   0 61 0 0 1883 0 0 1944,25 

407 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 
ТК2а-1ввод пр. Циолков-

ского48 
0 0   0 26 0 0 797 0 0 822,57 

408 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 

ТК2б-ж/д - 2 ввод пр. 

Циолковского48 
0 0   0 22 0 0 623 0 0 645,22 

409 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 
ТК2в-ж/д - 3 ввод пр. 

Циолковского48 
0 0   0 22 0 0 623 0 0 645,22 

410 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а 

ТК2г-ж/д - 4 ввод пр. 

Циолковского48 
0 0   0 16 0 0 499 0 0 515,27 

411 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-79 
ТК79-ТК1 ул. Студенче-

ская 
0 0   0 151 0 0 4655 0 0 4805,80 

412 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-79 

ТК1-ТК2 ул. Студенче-

ская 
0 0   0 61 0 0 1896 0 0 1957,92 

413 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-79 
ТК2-ж/д пр. Ленина105а 0 0   0 16 0 0 453 0 0 469,25 

414 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-79 

ж/д пр. Ленина,105а-ж/д 

пр. Ленина105 
0 0   0 44 0 0 1247 0 0 1290,44 

415 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-98 (ЦТП № 12) 

ж/д ул. Попова,6-ж/д ул. 
Попова8а 

0 0   0 58 0 0 1643 0 0 1701,03 

416 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-126 
ТК2-ТК3 ул. Терешковой 0 0   0 282 0 0 8691 0 0 8973,45 

417 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-126 
ж/д ул. Терешковой,48-

ж/д пр. Циолковского47а 
0 0   0 50 0 0 1417 0 0 1466,41 

418 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132б 
ТК2'-ТК3' ул. Петрищева 0 0   0 302 0 0 9310 0 0 9611,60 

419 Реконструкция тепловой сети ж/д ул. Строителей,3-ж/д 0 0   0 121 0 0 3668 0 0 3788,27 
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отопление ТК-133а (ЦТП № 21) ул. Галкина2/38 

420 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-133а (ЦТП № 21) 

транзит-транзит ул. 

Строителей7 
0 0   0 28 0 0 869 0 0 897,35 

421 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-133а (ЦТП № 21) 

ТК4-ж/д ул. Строите-

лей9а 
0 0   0 202 0 0 6229 0 0 6430,97 

422 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-133а (ЦТП № 21) 
ТК4-ж/д ул. Галкина8а 0 0   0 30 0 0 850 0 0 879,84 

423 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-133а (ЦТП № 21) 
ТК3-ж/д ул. Галкина6 0 0   0 30 0 0 850 0 0 879,84 

424 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-133а (ЦТП № 21) 
ТК3-ж/д ул. Галкина8 0 0   0 56 0 0 1587 0 0 1642,38 

425 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-201 

ж/д ул. Гастелло,8-ж/д 

ул. Гастелло10 
0 0   0 70 0 0 1983 0 0 2052,97 

426 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-51а 

ТК5а-ж/д ул. Терешко-

вой6а 
0 0   0 12 0 0 340 0 0 351,94 

427 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-48 

ТК10-ТК10а ул. Уриц-

кого 
0 0   0 161 0 0 5232 0 0 5392,91 

428 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-94 
ТК3-ж/д ул. Попова28 0 0   0 53 0 0 1638 0 0 1690,93 

429 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-48 

ТК10а-ТК12 ул. Уриц-

кого 
0 0   0 73 0 0 2378 0 0 2451,32 

430 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-5 (ЦТП № 28) 

ж/д ул. Удриса,3-ж/д ул. 

Удриса5 
0 0   0 145 0 0 4483 0 0 4627,81 

431 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-51а 
ТК16-ТК17 ул. Грибо-

едова 
0 0   0 45 0 0 1375 0 0 1420,60 

432 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-51а 

ТК5-ж/д ул. Терешко-

вой4 
0 0   0 70 0 0 2155 0 0 2224,91 

433 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-48 
ТК17-ТК18 ул. Урицкого 0 0   0 299 0 0 9640 0 0 9939,05 

434 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-48 

ТК4-ТК4а пл. Привок-

зальная 
0 0   0 117 0 0 3805 0 0 3922,12 

435 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-48 
ТК29-ТК30 пр. Циолков-

ского 
0 0   0 82 0 0 2648 0 0 2730,51 

436 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-48 
ТК18-ТК21 ул. Урицкого 0 0 3061 0 0 0 0 0 0 0 3061,06 

437 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-48 
ТК40-ж/д ул. Грибо-

едова23/10 
0 6623 0 0 0 0 0 0 0 0 6622,56 

438 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-133а 

ТКБ-ТК133в пр. Лен. 

комсомола 
0 38906 0 0 0 0 0 0 0 0 38906,10 

439 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-133а 
ТКБ-УП1  133а ул. Стро-

ителей 
2377                   2377,12 

440 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-48 

ТК32-ж/д пр. Циолков-

ского 4а 
0 0   0 50 0 0 1417 0 0 1466,41 

441 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-94  
ТК2-ж/д ул. Попова30 0 0   0 11 0 0 345 0 0 355,99 

442 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-56а (ЦТП № 5) 

ж/д ул. Петрищева,5-ж/д 

ул. Петрищева3 
0 2297 0 0 0 0 0 0 0 0 2296,96 
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443 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-57а (ЦТП № 38) 
ТК2-ТК3 пр. Циолков-

ского 
0 2581 0 0 0 0 0 0 0 0 2580,77 

444 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39б (ЦТП № 3) 
ТК2-ТК3 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 0 0 195 0 5996 6190,25 

445 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-5 (ЦТП № 29) 
ТК10-ТК11а ул. Удриса 0 0 0 0 0 0 0 200 0 5911 6111,02 

446 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-5 (ЦТП № 29) 

ТК11-ТК12 пр. Лен. ком-

сомола 
0 0 0 0 0 0 0 97 0 2652 2749,06 

447 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-5 (ЦТП № 29) 
ТК12-ж/д ул. Удриса7А 0 0 0 0 0 0 0 50 0 1357 1406,50 

448 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК26-МОУ СОШ №12 б-

р Мира36 
0 0 0 0 0 0 0 278 0 7585 7863,59 

449 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 
ТК12-ж/д б-р Правды3А 0 0 0 0 0 0 0 44 0 1334 1378,50 

450 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-5 (ЦТП № 29) 
ТК10-ТК11а ул. Удриса 0 0 0 0 0 0 0 236 0 7264 7499,72 

451 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 
ТК2-ТК3 ул. Гайдара 0 0 0 0 0 0 0 146 0 4316 4462,01 

452 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39б (ЦТП № 3) 
ТК1-ТК2 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 0 0 752 0 23175 23927,68 

453 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК4'-ТК4 ул. Октябрь-
ская 

0 0 0 0 0 347 0 0 0 0 346,88 

454 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК5'-ж/д ул. Октябрь-

ская6 
0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 188,90 

455 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК7'-ТК9' ул. Парковая 

аллея 
0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29,16 

456 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39б (ЦТП № 3) 

ж/д ул. Урицкого,5а-ТК8 

ул. Урицкого 
0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 100,58 

457 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК1-ТК20 пр. Циолков-

ского  
0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 186,63 

458 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК20-ТК19 пр. Циолков-

ского  
0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 128,31 

459 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК19-ТК18 пр. Циолков-

ского  
0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 85,86 

460 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК18-ТК17 пр. Циолков-

ского  
0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 61,33 

461 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК17-ТК16 пр. Циолков-

ского  
0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 116,27 

462 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК16-ТК15 пр. Циолков-

ского  
0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 51,91 

463 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 
ТК15-ж/д б-р Мира38 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42,31 

464 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 
ТК15-ж/д б-р Мира40 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7,55 

465 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК16-ж/д пр. Циолков-

ского 22 
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15,11 

466 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК17-ж/д пр. Циолков-

ского 24 
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15,11 



                                                               

36 

№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Место расположения 

объекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. Итого 

467 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 
ТК18-ж/д пр. Циолков-

ского 24а 
0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45,33 

468 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 

ТК19-ж/д пр. Циолков-

ского 26 
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15,11 

469 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56 
ТК20-ж/д пр. Циолков-

ского 26 
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15,11 

470 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-56б 

ж/д пр. Циолковского,27-

ТК1 пр. Циолковского 
0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22,08 

471 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-37а 
ТК37А-ТК1 ул. Автомо-

бильная 
0 0 0 0 0 221 0 0 0 0 220,79 

472 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-5 
ТК6-ТК5-1 ул. Удриса 0 0 0 0 0 864 0 0 0 0 864,27 

473 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132г (ЦТП № 15) 
транзит-транзит ул. Бу-

денного23а 
0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55,28 

474 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132г (ЦТП № 15) 
ТК1-ТК2 ул. Буденного 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 152,49 

475 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132г (ЦТП № 15) 
ж/д ул. Буденного,23а-

ТК3 ул. Буденного 
0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 68,62 

476 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК10-ТК11 пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 175,37 

477 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132г (ЦТП № 15) 
ТК2-ж/д ул. Буден-

ного23а 
0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 106,75 

478 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-53а 
ТК2-ТК3 ул. Терешковой 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 122,48 

479 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-53а 

ТК1а-ТК2 ул. Терешко-

вой 
0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 64,15 

480 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

транзит-транзит ул. Гай-

дара69Б 
0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 37,91 

481 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-138 север (ЦТП № 26) 

ЦТП№26-ТК3 пр. Циол-

ковского 
0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34,34 

482 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК11-ж/д б-р Космонав-

тов26а 
0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34,34 

483 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-227 (ЦТП № 36) 

ж-д б-р  Космонав-

тов,26а-ТК15 б-р Космо-

навтов 

0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41,21 

484 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК1-ТК2 ул. Гайдара 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 93,22 

485 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК4-ж/д пр. Циолков-

ского 33Б 
0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29,44 

486 
Реконструкция тепловой сети 
ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК27-ТК28 пр. Циолков-
ского 

0 0 0 0 0 288 0 0 0 0 288,50 

487 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132г (ЦТП № 15) 

ТК4-ж/д ул. Петри-

щева14 
0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 209,96 

488 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-227 (ЦТП № 36) 
ТК13-ж/д пр. Циолков-

ского102а 
0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33,22 

489 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК4-ТК5 пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 132,48 
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490 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 
ТК6-ТК7 пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 73,60 

491 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК14-ж/д б-р Космонав-

тов17б 
0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 41,71 

492 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 
ТК5-ТК6 пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 159,46 

493 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-227 (ЦТП № 36) 

транзит-транзит б-р Кос-

монавтов26 
  0 3409 0 0 0 0 0 0 0 3408,53 

494 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ЦТП№4-ТК1б ул. Гай-

дара 
0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 25,76 

495 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК7-ж/д пр. Циолков-

ского38А 
0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12,46 

496 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
транзит-транзит пр. 
Циолковского 37Б 

0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18,13 

497 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК12-ТК13 ул. Терешко-

вой  
0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 123,24 

498 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-227 (ЦТП № 36) 
ТК15-ТК12 б-р Космо-

навтов 
0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 157,47 

499 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК15-ж/д б-р Космонав-

тов26 
0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29,16 

500 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-227 (ЦТП № 36) 
транзит-транзит б-р Кос-

монавтов26 
0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55,41 

501 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК5-ТК7 пр. Циолков-

ского  
0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 180,92 

502 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК7-ж/д пр. Циолков-

ского 37Б 
0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 20,98 

503 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского 33 
0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 78,90 

504 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

место врезки в ж/д пр. 

Циолковского,44-транзит 

пр. Циолковского44 

0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 18,69 

505 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК1-ж/д ул. Гайдара69 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 36,80 

506 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК8-ж/д пр. Циолков-

ского 39А 
0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 41,71 

507 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 
ж/д пр. Циолковского,44-
ж/д пр. Циолковского42 

0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 24,92 

508 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК2-ТК3 ул. Гайдара 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 16,61 

509 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ж/д пр. Циолковского,33-
ж/д пр. Циолковского 31 

0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36,34 

510 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК3-ТКб/№ ул. Гайдара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 

511 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК9-ж/д пр. Циолков-

ского 33 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 

512 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК8-Д/сад №17 ул. Пет-

рищева 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,62 0,00 0,00 0,00 0,00 90,62 

513 Реконструкция тепловой сети ТК3-ТК9 ул. Гайдара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,40 0,00 0,00 0,00 0,00 77,40 
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ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

514 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК5-ТК6 ул. Гайдара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50 

515 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК6-ж/д пр. Циолков-

ского 37А 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,11 0,00 0,00 0,00 0,00 166,11 

516 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК3-ТКб/№ ул. Гайдара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 

517 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-53а 

ТК1-ж/д ул. Терешко-

вой26 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19,63 

518 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-53а 

транзит-транзит ул. Те-

решковой26 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,90 0,00 0,00 0,00 0,00 188,90 

519 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-53а 

ж/д  ул. Терешковой,26-

ж/д ул. Терешковой24 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80 

520 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-53а 

врезка в ЦТП№37-ж/д ул. 

Гайдара74 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,43 0,00 0,00 0,00 0,00 93,43 

521 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ЦТП№4-ТК1б- 1-й ввод 

ул. Гайдара 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 

522 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК1-ж/д ул. Гайдара69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,14 0,00 0,00 0,00 0,00 31,14 

523 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТКб/№-ж/д ул. Гайдара67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,44 0,00 0,00 0,00 0,00 66,44 

524 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК2-ж/д ул. Гайдара69Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,47 0,00 0,00 0,00 0,00 106,47 

525 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ж/д ул. Гайдара,69Б-ТК4 
ул. Гайдара 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,24 0,00 0,00 0,00 0,00 302,24 

526 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК4-ТК5 ул. Гайдара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,55 0,00 0,00 0,00 0,00 154,55 

527 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК3-ТК9 ул. Гайдара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,51 0,00 0,00 0,00 0,00 107,51 

528 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК9-ж/д пр. Циолков-

ского 33 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,33 0,00 0,00 0,00 0,00 61,33 

529 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

транзит-транзит пр. 
Циолковского 33 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,22 0,00 0,00 0,00 0,00 93,22 

530 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ж/д пр. Циолковского,33-

ж/д пр. Циолковского 31 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 42,93 

531 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК7-ТК8 пр. Циолков-
ского  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,07 0,00 0,00 0,00 0,00 206,07 

532 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ж/д пр. Циолков-

ского,37Б-ж/д ул. Тереш-

ковой 34А 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,57 0,00 0,00 0,00 0,00 151,57 

533 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК10-ТК10А ул. Гайдара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,59 0,00 0,00 0,00 0,00 178,59 

534 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК10А-ТК10Б ул. Гай-

дара 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,52 0,00 0,00 0,00 0,00 51,52 

535 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК10Б-ТК10В ул. Гай-

дара 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,12 0,00 0,00 0,00 0,00 72,12 

536 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК10В-ТК11а ул. Гай-

дара 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,77 0,00 0,00 0,00 0,00 116,77 
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537 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК11А-ж/д ул. Терешко-
вой 28А 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,90 0,00 0,00 0,00 0,00 72,90 

538 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

транзит-транзит ул. Те-

решковой 28А 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,65 0,00 0,00 0,00 0,00 81,65 

539 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК11-ж/д ул. Терешко-
вой 28 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35 

540 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК12-ж/д ул. Терешко-

вой 30 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35 

541 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК2-ТК3 пр. Циолков-
ского 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,47 0,00 0,00 0,00 0,00 106,47 

542 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева13 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,97 0,00 0,00 0,00 0,00 107,97 

543 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а (ЦТП № 13) 
ж/д ул. Петрищева,13-ж/д 

ул. Петрищева11 
0,00 0,00 2223,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2223,64 

544 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева21А 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,97 0,00 0,00 0,00 0,00 107,97 

545 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д ул. Петрищева, 21А-
ж/д ул. Петрищева21 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 

546 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д ул. Петрищева,21-ж/д 

ул. Петрищева19 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,96 0,00 0,00 0,00 0,00 67,96 

547 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-58а (ЦТП № 13) 

место врезки в ж/д пр. 
Циолковского,44-транзит 

пр. Циолковского44 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08 

548 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д пр. Циолковского,44-
ж/д пр. Циолковского42 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 

549 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-59а 
ТК2-ж/д б-р Мира31А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 

550 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-59а 
ж-д  б-р  Мира,31А-ж/д 

б-р Мира29 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,61 0,00 0,00 0,00 0,00 46,61 

551 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-59а 

ТК1-ж/д пр. Циолков-

ского20А 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,72 0,00 0,00 0,00 0,00 14,72 

552 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-59а 

ж/д пр. Циолков-
ского,20А-ж/д б-р 

Мира31 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,61 0,00 0,00 0,00 0,00 46,61 

553 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-59а 
глухая врезка-ТК6 пр. 

Циолковского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,41 0,00 0,00 0,00 0,00 83,41 

554 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-59а 

ТК6-ТК7 пр. Циолков-

ского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,97 0,00 0,00 0,00 0,00 53,97 

555 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132г (ЦТП № 15) 

ж/д ул. Буденного,21-
МОУ СОШ №23 ул. Бу-

денного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,94 0,00 0,00 0,00 0,00 107,94 

556 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132г (ЦТП № 15) 

ТК1А-ж/д - 1 ввод ул. Бу-

денного23 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,69 0,00 0,00 0,00 0,00 68,69 

557 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132г (ЦТП № 15) 

ТК2-ж/д ул. Буден-

ного23а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,17 0,00 0,00 0,00 0,00 96,17 

558 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132г (ЦТП № 15) 

транзит-транзит ул. Бу-

денного23а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,80 0,00 0,00 0,00 0,00 49,80 

559 Реконструкция тепловой сети ж/д ул. Буденного,23а- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,82 0,00 0,00 0,00 0,00 61,82 
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отопление ТК-132г (ЦТП № 15) ТК3 ул. Буденного 

560 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132г (ЦТП № 15) 
ТК3-ТК4 ул. Буденного 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,07 0,00 0,00 0,00 0,00 206,07 

561 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132г (ЦТП № 15) 

ж/д ул. Петрищева,14-

Д/сад №145 ул. Петри-
щева14а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,64 0,00 0,00 0,00 0,00 180,64 

562 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132г (ЦТП № 15) 

ТК4-Д/сад №3 ул. Петри-

щева16а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,85 0,00 0,00 0,00 0,00 131,85 

563 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-138 север (ЦТП 

№ 26) 

ЦТП№26-ТК3 пр. Циол-

ковского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,12 0,00 0,00 0,00 0,00 38,12 

564 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-138 север (ЦТП 

№ 26) 

ТК6а-ТК6 пр. Циолков-

ского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,29 0,00 0,00 0,00 0,00 233,29 

565 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ЦТП№36-ТК10 пр. Циол-

ковского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,31 0,00 0,00 0,00 0,00 34,31 

566 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК10-ТК13 пр. Циолков-

ского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,03 0,00 0,00 0,00 0,00 242,03 

567 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК13-ж/д пр. Циолков-

ского102а 
0,00 0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 0,00 1158,86 0,00 0,00 1196,46 

568 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК11-ж/д б-р Космонав-

тов26а 
0,00 0,00 0,00 0,00 32,90 0,00 0,00 1059,31 0,00 0,00 1092,20 

569 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ж-д б-р  Космонав-

тов,26а-ТК15 б-р Космо-
навтов 

0,00 0,00 0,00 0,00 39,48 0,00 0,00 1271,17 0,00 0,00 1310,64 

570 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК15-ТК12 б-р Космо-

навтов 
0,00 0,00 0,00 0,00 135,63 0,00 0,00 4126,18 0,00 0,00 4261,80 

571 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК14-ж/д б-р Космонав-

тов17а 
0,00 0,00 0,00 0,00 44,65 0,00 0,00 1376,15 0,00 0,00 1420,80 

572 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ТК14-ж/д б-р Космонав-

тов17б 
0,00 0,00 0,00 0,00 39,95 0,00 0,00 1231,29 0,00 0,00 1271,24 

573 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-227 (ЦТП № 36) 

ж-д б-р  Космонав-

тов,17б-ж/д б-р Космо-

навтов17 

0,00 0,00 0,00 0,00 103,42 0,00 0,00 2946,71 0,00 0,00 3050,13 

574 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а 
ТК5-1-ТК5-2 ул. Буден-

ного 
0,00 0,00 0,00 0,00 238,66 0,00 0,00 7741,05 0,00 0,00 7979,71 

575 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а 

Угол поворота 7-ТК5-5 

ул. Ситнова 
0,00 0,00 0,00 0,00 238,66 0,00 0,00 7741,05 0,00 0,00 7979,71 

576 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27) 
ТК18-ТК19 ул. Строите-

лей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,55 0,00 0,00 11744,48 12125,03 

577 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 

ж/д ул. Буденного,4-ж/д 

ул. Буденного4а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,86 0,00 0,00 1420,57 1470,43 

578 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК2А-ж/д ул. Буден-

ного1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,27 0,00 0,00 1441,72 1490,99 

579 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-131б 

ж/д пр. Циолков-

ского,57а-ТК3 пр. Циол-
ковского 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,11 0,00 0,00 5541,96 5714,07 
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580 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-131б 
ТК3-ТК4 пр. Циолков-

ского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,08 0,00 0,00 4156,47 4285,55 

581 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-131б 

ТК4-ТК5 пр. Циолков-

ского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,28 0,00 0,00 6952,73 7178,02 

582 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-131б 
ТК5-ж/д ул. Терешко-

вой62 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,06 0,00 0,00 3947,14 4075,20 

583 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-131б 
ТК4-ТК6 ул. Терешковой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,71 0,00 0,00 1503,29 1552,00 

584 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-131б 
ТК6-ж/д пр. Циолков-

ского55а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,59 0,00 0,00 2052,51 2119,11 

585 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-131б 

ж/д пр. Циолков-

ского,55а-ж/д ул. Тереш-
ковой64 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,49 0,00 0,00 2998,77 3101,26 

586 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-131б 

ТК6-ж/д ул. Терешко-

вой64а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,31 0,00 0,00 7323,93 7574,24 

587 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК2-ТК2Б ул. Буденного 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,25 0,00 0,00 3552,43 3667,68 

588 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 17) 

ТК2Б-ТК2В ул. Петри-

щева 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,99 0,00 0,00 4499,74 4645,73 

589 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК2-ж/д ул. Буденного1а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,22 0,00 0,00 1578,86 1630,08 

590 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 17) 

ж/д ул. Буденного,1А-

ТК1а ул. Буденного 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,35 0,00 0,00 1736,74 1793,09 

591 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-138 юг 
ТК6-ТК6а пр. Циолков-

ского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,84 0,00 0,00 0,00 57,84 

592 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-138 север (ЦТП 
№ 27) 

ТК18-ТК19 ул. Строите-

лей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,55 0,00 0,00 11744,48 12125,03 

593 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 18) 
ТК3А-ж/д пр. Ленина10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,42 0,00 0,00 0,00 0,00 56,42 

594 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 18) 
ТК1-ж/д ул. Пожар-

ского26В 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,32 0,00 0,00 0,00 0,00 28,32 

595 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 18) 
ТК4-ТК5-4 ул. Ситнова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 

596 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 18) 
ТК5-4-ж/д ул. Ситнова8Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,31 0,00 0,00 0,00 0,00 128,31 

597 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 18) 

ж/д ул. Ситнова,8Б-ж/д 

ул. Ситнова10Б 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,57 0,00 0,00 0,00 0,00 127,57 

598 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 19) 
ТК19-9-ж/д ул. Самохва-

лова4 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,94 0,00 0,00 0,00 0,00 277,94 

599 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 19) 

ТК3-ж/д ул. Самохва-

лова4а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,48 0,00 0,00 0,00 0,00 122,48 

600 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-132а (ЦТП № 20) 
ТК1-ТК2 пр. Ленина 0,00 0,00 2414,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2414,18 

601 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 20) 
ТК2-ж/д пр. Ленина1В 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,33 0,00 0,00 0,00 0,00 61,33 

602 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 20) 
ТК2-ТК3 пр. Ленина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,84 0,00 0,00 0,00 0,00 387,84 
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603 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 20) 
ТК3-ж/д пр. Ленина1Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,71 0,00 0,00 0,00 0,00 41,71 

604 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132а (ЦТП № 20) 
ТК3-ТК4 пр. Ленина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,84 0,00 0,00 0,00 0,00 146,84 

605 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ТК1-ТК3 ул. Петрищева 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,13 0,00 0,00 0,00 0,00 204,13 

606 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ТК3-ТК4 ул. Петрищева 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,06 0,00 0,00 0,00 0,00 102,06 

607 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 
16) 

ТК4-ТК5 ул. Петрищева 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,30 0,00 0,00 0,00 0,00 163,30 

608 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 
16) 

ТК5-ТК6 ул. Самохва-

лова 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,29 0,00 0,00 0,00 0,00 198,29 

609 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ТК6-ТК7 ул. Самохва-
лова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,48 0,00 0,00 0,00 0,00 122,48 

610 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ТК7-ТК8 ул. Самохва-
лова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88 

611 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ТК9-ж/д ул. Буденного11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,96 0,00 0,00 0,00 0,00 80,96 

612 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ТК7-ж/д ул. Буден-

ного11а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,84 0,00 0,00 0,00 0,00 22,84 

613 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ТК4-ж/д ул. Петри-

щева12б 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08 

614 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 
16) 

ТК5-ж/д ул. Буден-

ного13а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,96 0,00 0,00 0,00 0,00 80,96 

615 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 
16) 

транзит-транзит ул. Бу-

денного13а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35 

616 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ж/д ул.  Буденного,13а-
ТК10 ул. Буденного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 98,13 

617 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ТК10-ж/д ул. Буден-

ного15 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,51 0,00 0,00 0,00 0,00 95,51 

618 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ТК10-ж/д ул. Буден-

ного13 
0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56,06 

619 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-132ж (ЦТП № 

место врезки  в ж/д ул. 
Буденного,15а-Д/сад 

0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 150,53 
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16) №142 ул. Буденного 

620 

Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-132ж (ЦТП № 

16) 

ж/д ул. Буденного,15а-

МОУ СОШ №11 ул. Бу-

денного 

0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 188,90 

621 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 22) 
ЦТП№22-ТК1 пр. Циол-

ковского 
0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 109,90 

622 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-135 (ЦТП № 22) 

ТК1-ТК1а пр. Циолков-

ского 
0 0 1169 0 0 0 0 0 0 0 1168,68 

623 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-135 (ЦТП № 22) 
ТК1а-ТК4 пр. Циолков-

ского 
0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 2020,43 

624 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 22) 

ТК4-ТК4а пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 85,86 

625 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 22) 
ТК4а-ж/д пр. Циолков-

ского68 
0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 118,35 

626 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 22) 

ж/д ул. Галкина,7а-ЦБ 

УДДУ ул. Галкина 
0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 137,81 

627 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 22) 
ТК5-ж/д ул. Галкина3 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 20,98 

628 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 22) 

ТК1-ТК1б пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 166,82 

629 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 22) 
ТК1б-ж/д - 2 ввод пр. 

Циолковского66 
0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 51,52 

630 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 22) 

ТК2-ж/д пр. Циолков-

ского62 
0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 36,80 

631 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 22) 

ТК3-ж/д пр. Лен. комсо-

мола42 
0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 115,30 

632 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ЦТП№23-ТК1 ул. Гал-

кина 
0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 64,81 

633 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 
ТК1-ТК2 ул. Галкина 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 171,72 

634 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского74 
0 0 0 0 0 321 0 0 0 0 320,77 

635 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ж/д пр. Циолковского,74-

ТК3 пр. Циолковского 
0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34,09 

636 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ТК3-ТК4 пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 228 0 0 0 0 228,12 

637 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 
ТК4-ж/д ул. Галкина11а 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 24,53 

638 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ТК4-МОУ СОШ №17 ул. 

Галкина 
0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 296,92 

639 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ТК3-ж/д пр. Циолков-

ского72 
0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 28,84 

640 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 
ТК1-ТК6 ул. Галкина 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 172,05 

641 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 
ТК6-ТК7 ул. Галкина 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 249,10 

642 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ТК6-ж/д - 2 ввод ул. Гал-

кина13 
0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 36,80 
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643 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 
ТК6-Д/сад №137 ул. Гал-

кина 
0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91,36 

644 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

ТК7-ж/д - 3 ввод ул. Гал-

кина13 
0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 44,58 

645 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-135 (ЦТП № 23) 

место врезки в ж/д ул. 
Галкина,13-Д/сад №141 

ул. Галкина 

0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 172,34 

646 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-56а (ЦТП № 5) 
транзит-транзит пр. 
Циолковского 36а 

0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 155,72 

647 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-5 (ЦТП № 28) 

ТК3-ж/д пр. Лен. комсо-

мола52 
0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 51,91 

648 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-5 (ЦТП № 29) 
ТК9-ж/д ул. Удриса11В 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 53,97 

649 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-56а (ЦТП № 5) 

ж/д ул. Гайдара,53А-

ТК7А ул. Гайдара 
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28,32 

650 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-5 (ЦТП № 29) 
ТК7-ж/д ул. Удриса11 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 90,62 

651 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК13-ж/д ул. Терешко-

вой 32 
0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 22,66 

652 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ж/д ул. Гайдара,69Б-ТК4 

ул. Гайдара 
0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 215,89 

653 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-5 (ЦТП № 29) 
ТК7-ж/д ул. Удриса9 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 81,18 

654 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТКб/№-ж/д ул. Гайдара67 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48,35 

655 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-76 

ТК4-ТК5 ул. Студенче-

ская 
0 0 0 0 0 236 0 0 0 0 236,20 

656 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 
ТК4-ж/д пр. Циолков-

ского52А 
0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 126,66 

657 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-75 

ТК2-ЦТП№6 ул. Студен-

ческая 
0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58,32 

658 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-104 (ЦТП № 8) 
ЦТП№8-ТК1 ул. Попова 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 45,75 

659 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-75 (ЦТП № 6) 

ТК5-ТК6 ул. Черняхов-

ского 
0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 103,04 

660 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-75 (ЦТП № 6) 

ТК6-ТК7 ул. Черняхов-
ского 

0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 103,04 

661 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-56а (ЦТП № 5) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского 36 
0 0 0 0 0 0 0 172 0 4687 4858,80 

662 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-53а (ЦТП № 37) 
ЦТП№37-ТК3 ул. Гай-

дара 
0 0 0 0 0 0 0 59 0 1603 1662,22 

663 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК10-ТК10А ул. Гайдара 0 0 0 0 0 0 0 139 0 4099 4238,21 

664 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК1Б-ТК10 ул. Гайдара 0 0 0 0 0 0 0 99 0 2917 3015,65 

665 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК4-ТК5 ул. Гайдара 0 0 0 0 0 0 0 120 0 3547 3667,68 
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666 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК10А-ТК10Б ул. Гай-

дара 
0 0 0 0 0 0 0 40 0 1182 1222,56 

667 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-75 (ЦТП № 6) 

ЦТП№6-ТК2 ул. Студен-

ческая 
0 0 0 0 0 0 0 52 0 1418 1470,43 

668 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК7-ТК8 пр. Циолков-

ского  
0 0 0 0 0 0 0 225 0 6622 6846,34 

669 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-104 (ЦТП № 8) 
ТК1-ж/д ул. Попова36 0 0 0 0 0 0 0 67 0 1970 2037,01 

670 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-56а (ЦТП № 5) 
ТК2-ТК3 пр. Лен. Комсо-

мола 
0 0 0 0 0 0 0 260 0 7092 7352,14 

671 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-56а (ЦТП № 5) 

ТК3-ж/д пр. Циолков-

ского 36а 
0 0 0 0 0 0 0 23 0 617 639,32 

672 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК11-ТК12 ул. Терешко-

вой  
0 0 0 0 0 0 0 217 0 5920 6137,44 

673 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-56а (ЦТП № 5) 

ж/д  пр.  Циолков-

ского,36а-ж/д пр. Циол-
ковского 36 

0 0 0 0 0 0 0 54 0 1480 1534,36 

674 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-5 (ЦТП № 28) 

ТК2-ж/д пр. Лен. комсо-

мола50 
0 0 0 0 0 0 0 75 0 2035 2109,74 

675 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 
ж/д ул. Петрищева,27Б-
ж/д пр. Циолковского52 

0 0 0 0 0 0 0 25 0 741 765,84 

676 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК4-ж/д пр. Циолков-

ского 33а 
0 0 0 0 0 0 0 48 0 1433 1480,62 

677 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 
ж/д ул. Петрищева,25-ж/д 

ул. Петрищева27 
0 0 0 0 0 0 0 20 0 593 612,67 

678 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ж/д пр. Циолков-

ского,37Б-ж/д ул. Тереш-
ковой 34А 

0 0 0 0 0 0 0 120 0 3607 3727,07 

679 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК8-ж/д ул. Терешковой 

38 
0 0 0 0 0 0 0 214 0 6423 6637,24 

680 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК14-ж/д ул. Терешко-

вой 30а 
0 0 0 0 0 0 0 21 0 642 663,72 

681 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК12-ж/д ул. Терешко-

вой 30 
0 0 0 0 0 0 0 23 0 692 714,78 

682 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 

ж/д пр. Циолков-
ского,52А-ж/д ул. Петри-

щева27Б 

0 0 0 0 0 0 0 28 0 840 867,95 

683 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 14) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева25 
0 0 0 0 0 0 0 128 0 3854 3982,34 

684 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-75 (ЦТП № 6) 

ЦТП№6-ТК3 ул. Студен-

ческая 
0 0 0 0 0 0 0 11 0 308 319,66 

685 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 

ТК10Б-1-ж/д ул. Гай-

дара73Б 
0 0 0 0 0 0 0 15 0 445 459,50 

686 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-54 (ЦТП № 4) 
ТК10-ж/д ул. Гайдара73А 0 0 0 0 0 0 0 28 0 840 867,95 

687 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-53а (ЦТП № 37) 

ТК4А-Д/сад №89 пр. 

Циолковского 25а 
0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 504,82 
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688 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК8-ж/д ул. Октябрь-
ская56А 

0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13,17 

689 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-36а (ЦТП № 1) 

ТК1-ж/д ул. Октябрь-

ская68а 
0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56,15 

690 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК1-ТК2 ул. Автомо-
бильная 

0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 149,74 

691 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 

т.А-ж/д ул. Октябрь-

ская76 
0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 321,54 

692 
Реконструкция тепловой сети 
отопление ТК-38а (ЦТП № 2) 

УТ-1-МОУ СОШ №30 
ул. Октябрьская52 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,58 0,00 0,00 13,58 

693 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-38а (ЦТП № 2) 

угол поворота-ж/д ул. 

Октябрьская50 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,58 0,00 0,00 13,58 

694 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 
транзит-транзит ул. Ок-

тябрьская66 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,52 0,00 0,00 67,52 

695 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК2-ж/д ул. Октябрь-

ская54 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,04 0,00 0,00 37,04 

696 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 
ж/д ул. Терешковой,38А-

ж/д ул. Терешковой36 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,50 0,00 0,00 53,50 

697 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 

ж/д  ул.  Октябрьская,68-

ж/д ул. Октябрьская66 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,12 0,00 0,00 18,12 

698 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-39б (ЦТП № 3) 
ТК8-ж/д - 1 ввод(восточ-

ный) ул. Урицкого5 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,90 0,00 0,00 67,90 

699 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК9-МОУ СОШ №13 ул. 

Петрищева7 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,78 0,00 0,00 95,78 

700 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д ул. Петрищева,13-ж/д 

ул. Петрищева11 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 0,00 0,00 55,56 

701 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-39а 
ТК2-ТК3 ул. Октябрьская 0,00 10947,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10947,26 

702 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39а 
ТК1-ТК4 ул. Октябрьская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,98 0,00 401,98 

703 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39а 

ТК1-ТК2 ул. Автомо-

бильная 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,96 0,00 0,00 106,96 

704 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39а 

ТК3-здание с ИТП  ул. 

Октябрьская34 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,87 0,00 0,00 197,87 

705 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39а 

ТК4-Д/сад №125 ул. Ок-

тябрьская44а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,26 0,00 0,00 45,26 

706 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-39а 

ТК4-здание с ИТП  ул. 

Октябрьская44 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,57 0,00 0,00 142,57 

707 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского44 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,91 0,00 0,00 213,91 

708 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского46 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,87 0,00 0,00 197,87 

709 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева13А 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 107,00 

710 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева13 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 107,00 

711 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

транзит-транзит ул. Те-

решковой46 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,17 0,00 0,00 220,17 
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712 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 
ТК3-ж/д пр. Циолков-

ского46 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,43 0,00 0,00 37,43 

713 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д пр. Циолковского,46-

ж/д пр. Циолковского44 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,87 0,00 0,00 74,87 

714 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-39б (ЦТП № 3) 
ТК5-ТК-5' ул. Парковая 

аллея 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,07 0,00 0,00 181,07 

715 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

ж/д пр. Циолков-

ского,45А-ж/д ул. Тереш-
ковой46 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,69 0,00 0,00 24,69 

716 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК6-ж/д ул. Петри-

щева13А 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,46 0,00 0,00 16,46 

717 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 
ж/д ул. Петрищева,13А-

ж/д ул. Петрищева13 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,27 0,00 0,00 45,27 

718 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК7'-ТК9' ул. Парковая 

аллея 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,58 0,00 0,00 20,58 

719 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 
транзит-транзит ул. Те-

решковой38А 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,23 0,00 0,00 115,23 

720 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева11А 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 111,11 

721 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-39б (ЦТП № 3) 
транзит-транзит ул. 

Урицкого5а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,17 0,00 0,00 113,17 

722 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского39Б 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,17 0,00 0,00 113,17 

723 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 
ТК9-ЖСК №27 ул. Те-

решковой38А 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 0,00 0,00 39,10 

724 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д пр. Циолковского,44-

ж/д пр. Циолковского40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,73 0,00 0,00 168,73 

725 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 
ТК7-ТК8 пр. Циолков-

ского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,30 0,00 0,00 189,30 

726 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

ТК8-ж/д пр. Циолков-

ского39Б 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,86 0,00 0,00 137,86 

727 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

ж/д пр. Циолков-
ского,39Б-ТК9 пр. Циол-

ковского 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,02 0,00 0,00 72,02 

728 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

ж/д пр. Циолков-
ского,41А-ж/д пр. Циол-

ковского39 

0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51,44 

729 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ТК7-ж/д ул. Петри-

щева11А 
0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51,44 

730 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 

ж/д ул. Октябрьская,76-

ж/д ул. Октябрьская78 
0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 114,98 

731 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК5-глухая врезка ул. 

Октябрьская 
0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10,29 

732 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК5'-ж/д ул. Октябрь-

ская6 
0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 174,26 

733 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

транзит-транзит ул. Те-

решковой44 
0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 162,94 

734 Реконструкция тепловой сети глухая врезка-ТК7 ул. 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 111,11 
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ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) Октябрьская 

735 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 

ж/д ул. Октябрьская,78-

ж/д ул. Октябрьская80 
0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 114,98 

736 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК7-ж/д ул. Октябрь-

ская48 
0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 24,69 

737 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

ТК5-ж/д ул. Терешко-

вой44 
0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 40,74 

738 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК2-ж/д ул. Октябрь-

ская54 
0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 29,64 

739 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

ж/д ул. Октябрьская,58-

ж/д ул. Октябрьская60 
0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 57,64 

740 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

ж/д ул. Терешковой,46-

ТК5 ул. Терешковой 
0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 24,69 

741 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

место врезки в ж/д Циол-

ковского,45А-ж/д пр. 

Циолковского47А 

0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 85,64 

742 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 
транзит-транзит пр. 
Циолковского47А 

0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 98,81 

743 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 

ТК1-ж/д ул. Октябрь-

ская68а 
0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 47,52 

744 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 
ТК1-ТК2 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 128,99 

745 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

глухая врезка-ж/д ул. Ок-

тябрьская50 
0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12,35 

746 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

ЦТП№2-ТК1 ул. Автомо-

бильная 
0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 39,73 

747 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК5-МОУ СОШ №30 ул. 

Октябрьская52 
0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 9,88 

748 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

ТК8-ж/д пр. Циолков-

ского41Б 
0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 42,82 

749 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК8-ж/д - 2 ввод (юж-

ный) ул. Урицкого5 
0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 34,98 

750 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 

ЦТП№1 -ж/д ул. Ок-

тябрьская72а 
0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 71,64 

751 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 

ТК3-ж/д ул. Октябрь-

ская72 
0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13,17 

752 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК8-ж/д ул. Октябрь-

ская58а 
0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 60,93 

753 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

транзит-транзит ул. Ок-

тябрьская48 
0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82,34 

754 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 

ЦТП№1 -ТК3 ул. Ок-

тябрьская 
0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72,20 

755 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 
ТК3-ТК4 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45,46 

756 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева11 
0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 57,64 

757 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

ТК11-Д/сад №124 ул. Те-

решковой42 
0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 60,54 
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758 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-36а (ЦТП № 1) 
ТК4-ж/д ул. Октябрь-

ская70 
0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46,13 

759 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д ул. Петрищева,11-ТК 

9 ул. Петрищева 
0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 34,58 

760 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 
ТК1-ТК2 ул. Автомо-

бильная 
0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 92,22 

761 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-58а (ЦТП № 13) 

ж/д ул. Петрищева,19-

ТК8 ул. Петрищева 
0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 49,40 

762 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 
ТК6-ж/д пр. Циолков-

ского43 
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100,46 

763 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 

ж/д ул. Октябрьская,48-

ж/д ул. Октябрьская46 
0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 57,64 

764 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-38а (ЦТП № 2) 
ТК8-ж/д ул. Октябрь-

ская56А 
0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13,17 

765 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 

ТК9-ЖСК №22 ул. Те-

решковой40 
0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 49,01 

766 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-57а (ЦТП № 38) 
ТК11-ЖСК №21 ул. Те-

решковой44А 
0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7,21 

767 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-39б (ЦТП № 3) 

ТК3-ТК10 ул. Октябрь-

ская 
0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 72,79 

768 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-39б (ЦТП № 3) 
ТК10-ж/д ул. Октябрь-

ская23А 
0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 7,66 

769 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-36а (ЦТП № 1) 

ЦТП№1 -ж/д ул. Ок-

тябрьская72а 
0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 98,44 

770 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-36а (ЦТП № 1) 

ТК3-ж/д ул. Октябрь-

ская72 
0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21,39 

771 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-36а (ЦТП № 1) 

транзит-транзит ул. Ок-

тябрьская68 
0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 40,74 

772 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-36а (ЦТП № 1) 

ж/д  ул.  Октябрьская,68-

ж/д ул. Октябрьская66 
0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 24,89 

773 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК2-ж/д ул. Октябрь-

ская56 
0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51,44 

774 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-38а (ЦТП № 2) 

ТК8-ж/д ул. Октябрь-

ская58а 
0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 60,93 

775 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-38а (ЦТП № 2) 

транзит-транзит ул. Ок-

тябрьская58 
0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27,16 

776 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-38а (ЦТП № 2) 

ж/д ул. Октябрьская,58-

ж/д ул. Октябрьская60 
0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 79,21 

777 
Реконструкция тепловой сети 

отопление НО № 209 
ТК23-ТК23а ул. Чапаева 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 69,52 

778 
Реконструкция тепловой сети 

отопление НО № 209 
ТК4-ЦТП№7 ул. Чапаева 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 123,05 

779 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС НО № 209 (ЦТП № 7) 
ТК2-ТК6 ул. Чапаева 0 0 0 0 0 0 0 562 0 0 561,51 

780 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС НО № 209 (ЦТП № 7) 
ЦТП№7-ТК2 ул. Чапаева 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 33,69 

781 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 18) 
ТК3-ж/д пр. Ленина10а 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20,37 
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782 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС НО № 209 (ЦТП № 7) 
ТК6-ТК7 пр. Чкалова 2666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2666,20 

783 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС НО № 209 (ЦТП № 7) 
ТК7-ж/д пр. Чкалова28 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 86,10 

784 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС НО № 209 (ЦТП № 7) 
ТК8-ТК9 пр. Чкалова 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 224,60 

785 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 20) 
ТК3-ТК4 пр. Ленина 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 115,23 

786 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 20) 
ТК3-ж/д пр. Ленина1Б 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 34,98 

787 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 20) 
ТК2-ТК3 пр. Ленина 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 273,67 

788 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС НО № 209 (ЦТП № 7) 
ТК9-МОУ СОШ №7 ул. 

Матросова 
0 0 0 0 0 0 0 211 0 6324 6535,13 

789 
Перекладка трубопровода ГВС 

НО № 209 (ЦТП № 7) 
ТК12-ТК15 ул. Гастелло 0 0 0 0 0 8692 0 0 0 0 8691,91 

790 
Перекладка трубопровода отоп-

ление НО № 209 
ТК5-ж/д ул. Матросова25 0 0 1064 0 0 0 0 0 0 0 1064,19 

791 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 

ТК2Б-ТК2В ул. Петри-

щева 
0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 134,67 

792 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 19) 
ТК3-ж/д ул. Самохва-

лова4а 
0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 99,23 

793 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 

ж/д ул. Строителей,3-ж/д 

ул. Галкина2/38 
0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 113,41 

794 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-98 (ЦТП № 12) 
ЦТП№12-ТК1 ул. Попова 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21,26 

795 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-98 (ЦТП № 12) 
ТК1-ж/д ул. Попова6 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35,44 

796 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК2-ТК2Б ул. Буденного 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 106,32 

797 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 

транзит-транзит ул. Бу-

денного2 
0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90,22 

798 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского57А 
0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 300,75 

799 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

ж/д пр. Циолков-

ского,57А-ТК11 пр. 
Циолковского 

0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 94,52 

800 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 

ж/д ул. Буденного,2-Пи-

щеблок больницы №2 ул. 
Буденного 

0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 161,11 

801 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

ТК11-ж/д пр. Циолков-

ского57 
0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 85,93 

802 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132г (ЦТП № 15) 
ТК1А-ж/д - 1 ввод ул. Бу-

денного23 
0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60,15 

803 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

транзит-транзит пр. 

Циолковского49а 
0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 193,34 

804 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 
ж/д ул. Терешковой,56А-

ТК8 ул. Терешковой 
0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 174,84 
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805 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 
ТК8-ж/д ул. Терешко-

вой54 
0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35,44 

806 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК1-ТК3 ул. Буденного 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 206,57 

807 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК3-ТК4 ул. Буденного 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 346,15 

808 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК4-ж/д ул. Буденного9 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 111,66 

809 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 
ТК2-ТК3 ул. Галкина 0 0 0 0 0 0 0 0 343 0 342,58 

810 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 
ТК2-ТК4 ул. Строителей 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54,34 

811 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132г (ЦТП № 15) 

ж/д ул. Петрищева,14-
Д/сад №145 ул. Петри-

щева14а 

0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 149,58 

812 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

ж/д пр. Циолков-
ского,53а-ж/д ул. Тереш-

ковой58 

0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 39,54 

813 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132г (ЦТП № 15) 

ТК4-Д/сад №3 ул. Петри-

щева16а 
0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109,17 

814 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

ТК6-Д/сад №130 пр. 

Циолковского 
0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67,05 

815 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

от места врезки на ж/д 

пр. Циолковского,53а-
транзит пр. Циолков-

ского53а 

0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 94,56 

816 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 
транзит-транзит ул. Гал-

кина2/38 
0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 130,67 

817 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 

ж/д ул. Галкина,2/38-ж/д 

ул. Галкина4 
0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 51,58 

818 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 
ТК3-ж/д ул. Галкина8 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48,14 

819 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 

ж/д ул. Буденного,4А-ж/д 

ул. Буденного4Б 
0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 73,93 

820 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 19) 

ж/д  пр.  Лен. комсомола 
12-ТК9 пр. Лен. комсо-

мола 

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10,32 

821 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

место врезки в ж/д пр. 
Циолковского,53а-тран-

зит до врезки  на ж/д пр. 

Циолковского,53А  пр. 

Циолковского53а 

0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 111,75 

822 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

транзит-транзит ул. Те-

решковой50а 
0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 103,16 

823 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-98 (ЦТП № 12) 
ж/д ул. Попова,6-ж/д ул. 

Попова8а 
0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 49,86 

824 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 
ж/д пр. Циолков- 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34,39 
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ского,49в-ж/д ул. Тереш-
ковой50а 

825 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

ТК7-ж/д ул. Терешко-

вой50 
0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17,19 

826 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 17) 
ТК2Г-ж/д ул. Петри-

щева6 
0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 142,70 

827 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-131а (ЦТП № 39) 

ж/д ул. Терешковой,50а-

ТК7 ул. Терешковой 
0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58,46 

828 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-133а (ЦТП № 21) 
ТК3-ж/д ул. Галкина6 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 25,79 

829 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132а (ЦТП № 19) 

ТК9-МОУ СОШ №18 пр. 

Лен. комсомола 
0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 56,00 

830 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132г (ЦТП № 15) 

ж/д ул. Буденного,21-
МОУ СОШ №23 ул. Бу-

денного 

0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 78,25 

831 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-2 
ТК2-ТК1 ул. Петрищева 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 108,45 

832 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-2 
ТК1-ТК3 ул. Петрищева 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 182,50 

833 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-2 
ТК3-ТК4 ул. Петрищева 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 199,09 

834 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16) 

транзит-транзит ул. Пет-

рищева29 
0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 283,52 

835 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16) 
ТК3'-ТК2' пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 0 0 0 307 0 307,07 

836 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-135 (ЦТП № 23) 
ТК1-ТК6 ул. Галкина 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 164,70 

837 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27) 
ТК22-ТК23 ул. Строите-

лей 
0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 276,36 

838 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16) 

ТК2'-ж/д пр. Циолков-

ского54 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64,12 

839 
Реконструкция тепловой сети 
ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 24) 

ТК6-ТК7 пр. Циолков-
ского 

0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 114,45 

840 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 24) 
ТК5-ТК6а б-р Химиков 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 124,43 

841 
Реконструкция тепловой сети 
ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 24) 

ТК5-ТК6а б-р Химиков 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 86,27 

842 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16) 

транзит-транзит ул. Бу-

денного15а 
0 0 0 0 0 0 0 0 697 0 696,81 

843 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-135 (ЦТП № 22) 
место врезки на ж/д -
транзит ул. Галкина7а 

0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150,37 

844 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК21-ТК27 пр. Циолков-

ского 
0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 223,77 

845 
Реконструкция тепловой сети 
ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК28-ТК29 пр. Циолков-
ского 

0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 228,95 

846 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-138 север (ЦТП № 27) 

угол поворота -ж/д ул. 

Строителей2/34 
0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 102,86 

847 Реконструкция тепловой сети ж/д ул. Петрищева,29- 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 348,41 
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ГВС ТК-132ж (ЦТП № 16) ТК3' ул. Петрищева 

848 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-138 юг (ЦТП № 25) 

ТК32-ж/д пр. Циолков-

ского77/2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14,36 

849 
Перекладка трубопровода ГВС 

ТК-94 (ЦТП № 9) 
ТК6-ж/д ул. Попова22 0 0 0 0 0 15150 0 0 0 0 15150,43 

850 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-75 (ЦТП № 6) 

ТК2-ТК1 ул. Студенче-

ская 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 109,97 

851 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-75 (ЦТП № 6) 

ТК10-ж/д ул. Черняхов-

ского14/61 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 100,92 

852 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-75 (ЦТП № 6) 

ТК1-ж/д ул. Студенче-

ская19 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7,86 

853 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-96 (ЦТП № 11) 
ТК10-ТК11 ул. Попова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122,40 

854 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-96 (ЦТП № 11) 

ЦТП№11-ТК10 ул. По-

пова 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 81,60 

855 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-94 (ЦТП № 9) 
ТК5-ж/д ул. Попова28Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118,37 

856 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-96 (ЦТП № 11) 
ТК11-ТК12 ул. Попова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155,04 

857 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-96 (ЦТП № 11) 

ТК10-1ввод ул. По-

пова18а 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 81,60 

858 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 31) 

ТК11-МУДО ДЮКПФ 

"Салют" ул. Патоли-

чева31Б 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13,92 

859 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 32) 

ТК2-ТК3 б-р Космонав-

тов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 326,08 

860 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 31) 

ЦТП№31-ТК1-1 б-р Кос-

монавтов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113,22 

861 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 31) 

ТК1-1-ТК5 б-р Космо-

навтов 
0 0 0 0 168 0 0 0 0 5977 6145,11 

862 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 32) 

транзит-транзит б-р Кос-

монавтов16 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 285,60 

863 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 32) 

транзит-транзит б-р Кос-

монавтов7а 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 414,29 

864 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 31) 

транзит-транзит ул. 

Свердлова77а 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 276,87 

865 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 32) 

ЦТП№32-ТК2 б-р Космо-

навтов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 40,80 

866 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 32) 

ТК9-ж/д б-р Космонав-

тов9а 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29,14 

867 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 32) 

ж-д б-р  Космонавтов,7а-

ТК9 б-р Космонавтов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26,23 

868 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 32) 

от врезки в ж-д б-р Кос-

монавтов,7-ТК8 б-р Кос-
монавтов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69,28 

869 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 32) 

ТК8-ж/д б-р Космонав-

тов9 
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9,40 
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870 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 31) 
ТК6-ж/д ул. Сверд-

лова77а 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87,43 

871 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 31) 

ж/д ул. Свердлова,77а-

ТК12 ул. Свердлова 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109,29 

872 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 31) 
ТК12-ж/д ул. Сверд-

лова75 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55,37 

873 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 32) 

ТК4-ж/д - 2-й ввод б-р 

Космонавтов16 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53,04 

874 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-224 (ЦТП № 31) 
ТК9-МОУ СОШ №4 ул. 

Патоличева 31а 
0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 247,02 

875 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-224 (ЦТП № 32) 

ТК5-ж/д б-р Космонав-

тов18 
0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56,42 

876 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-224 (ЦТП № 32) 
ТК8-ж/д б-р Космонав-

тов9 
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10,49 

877 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-45 
ТК1-ТК2 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 83,87 

878 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-66 
ТК2-ТК3 ул. Черняхов-

ского 
0 0 0 0 0 299 0 0 0 0 298,80 

879 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-66 

ТК4-ТК4а ул. Черняхов-

ского 
0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24,04 

880 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-66 
ТК3-ТК4 ул. Черняхов-

ского 
0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 106,47 

881 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-66 
ТК5-ТК18 ул. Суворова 0 0 0 0 0 472 0 0 0 0 471,98 

882 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-66 
ТК7-ТК8 ул. Суворова 0 0 0 0 0 327 0 0 0 0 326,60 

883 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-43 

ТК43-ТК2 ул. Автомо-

бильная 
0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 268,28 

884 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-43 
ТК4-ТК5 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 321 0 0 0 0 320,77 

885 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-43 
ТК3-ТК4 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 119,56 

886 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-45 

ТК7-ТК8 ул. Парковая 

аллея 
0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 163,30 

887 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-43 
ТК2-ТК3 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 230,37 

888 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-45 
ТК6-1-ТК9 ул. Урицкого 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 131,22 

889 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-45 
ТК9-ТК10 ул. Урицкого 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 169,13 

890 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 

ТК40-ТК1 ул. Автомо-

бильная 
0 0 0 0 0 855 0 0 0 0 855,19 

891 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК2а-ТК3 ул. Суворова 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 195,77 

892 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 

ТК2-ж/д ул. Октябрь-

ская57 
0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 111,81 

893 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК3-ТК4 ул. Суворова 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 178,59 
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894 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК3-ТК26 ул. Суворова 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 70,80 

895 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК26-ТК27 ул. Суворова 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 262,21 

896 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК27-ж/д ул. Черняхов-

ского 9/59 
0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 149,50 

897 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК4-ТК5 ул. Суворова 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 253,70 

898 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК5-ТК6 ул. Суворова 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58,32 

899 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК7-ТК8 ул. Суворова 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 134,93 

900 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК8-ТК9 ул. Суворова 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 142,29 

901 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК9-ж/д пр. Ленина74 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 115,30 

902 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК9-ТК9а пр. Ленина 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49,07 

903 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК10-ж/д пр. Ленина76 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17,17 

904 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ж/д  пр.  Ленина,76-ж/д 

пр. Ленина78 
0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 36,80 

905 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 

ТК1-ТК11 ул. Октябрь-

ская 
0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99,15 

906 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 

ТК11-ТК11-1 ул. Ок-

тябрьская 
0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 221,62 

907 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 

ТК12-ТК13 ул. Октябрь-

ская 
0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 209,77 

908 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 

ТК14а-ТК15 ул. 

Клюквина 
0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 169,27 

909 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК16-ТК39 ул. Клюквина 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 183,99 

910 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 
ТК39-ТК17 ул. Клюквина 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 191,35 

911 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 

ТК17-ТК17а ул. 

Клюквина 
0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 157,80 

912 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-40 

ТК17А-ж/д ул. 

Клюквина12/68 
0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 97,59 

913 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-43 

ТК2-ж/д ул. Октябрь-

ская24а 
0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 18,88 

914 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-43 
ТК5-ТК6 ул. Октябрьская 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 163,30 

915 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-66 

ТК14-ж/д ул. Черняхов-

ского23 
0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 240,42 

916 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-66 
ТК9-ТК10 пр. Ленина 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 268,28 

917 
Техперевооружение  трубопро-

вода отопления  
т.А в сторону УП-2 ТК1 0 0 0 0 0 5870 0 0 0 0 5869,79 
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918 
Техперевооружение  трубопро-

вода отопления  
ТК1 ЦТП №12 0 0 0 1489 0 0 0 0 0 0 1488,94 

919 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-219 
ТК-5 ТК-6 0 0 0 0 152 0 0 4444 0 0 4596,35 

920 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-219 
ТК-6 ТК-7 0 0 0 0 193 0 0 5497 0 0 5689,66 

921 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС ТК-219 
ТК-6 ТК-6А 0 0 0 0 48 0 0 1498 0 0 1545,81 

922 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-58а 
ТК-5 пр.Циолков-

ского,42А 
0 0   0 0 0 0 0 1335 0 1335,49 

923 
Реконструкция тепловой сети 

отопление ТК-138 север 

ТК11-т.1 пр-т Циолков-

ского. Д.78Б (бесхоз до 
2022) 

0 0   0 38 0 0 1159 0 0 1196,46 

924 
Перекладка трубопровода отоп-

ления и ГВС ТК-5 

ТК-10 до стены МКД №7 

по ул. Рудольфа Удриса 
0 0   0 171 0 0 5196 0 0 5366,72 

925 
Перекладка трубопровода отоп-

ление ТК-51а 

от ТК-5 до здания дис-
петчерской , пл. Привок-

зальная, д.6 

0 0   0 59 0 0 1861 0 0 1920,56 

926 

Перекладка трубопровода отоп-

ление Перемычка между I и II 
очередями строительства 

ТК-55г - ТК-2__отопле-

ние_55 0 
0 0 0 0 0 19437 0 0 0 0 19436,58 

927 
Перекладка трубопровода отоп-

ление II оч. 

ТК-135 - ТК-136__отоп-

ление_51 пр. Циолков-
ского:  

0 0 0   0 22430 0 0 0 0 22429,99 

928 
Реконструкция магистральных 
тепловых камер отопление I оч. 

Павильон № 3 - ТК-

75б__отопление_15 ул. 
Октябрьская:                                                                                                         

ул. Студенческая: 

0 0 0 0 0 3418 0 0 0 0 3418,10 

929 
Перекладка трубопровода отоп-

ление II оч. 

ТК-138 - ТК-141__отоп-

ление_51 пр. Циолков-

ского:  

  0 0 18019 0 0 0 0 0 0 18019,11 

930 
Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление  

ТК-65 - ТК-66__отопле-

ние_19  
0 0 0 0 698 0 0 15386 0 0 16084,27 

931 
Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление I оч. 

ТК-68а - ТК-69а__отоп-
ление_20  ул. Черняхов-

ского:                                

ул. Ватутина:  

0 0 0 0 1465 0 0 0 0 0 1464,70 

932 
Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление I оч. 

ТК-69а - трамвайные 

пути__отопление_21 

(69а-69б-70) ул. Вату-
тина:                                                                                                        

ул. Панфиловцев:  

0 0 0 0 0 1581 0 0 0 0 1581,32 

933 
Реконструкция магистральных 
тепловых камер отопление II 

оч. 

Дзержинская ТЭЦ - ТК-

98__отопление_23 
(ПАВ2-ТК98) Восточное 

шоссе:                                 

ул. Окская: 

0 0 0 0 0 0 0 0 1878 0 1877,59 
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934 
Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление I оч. 

ТК-55 - УП2__отопле-
ние_11 пр. Циолков-

ского:  

0 0 0 0 474 0 0 0 0 0 473,87 

935 

Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление III 
оч. 

ТК-214 - ПАВ1 отопле-
ние_60 ул. Пушкинская:                                                

ул. Свердлова:                                                           

пр. Циолковского: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11339 11339,10 

936 

Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление III 
оч. 

ТК-208 - НО104__отоп-
ление_59 ул. Терешко-

вой:                                                                             

ул. Пушкинская:  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12322 12322,19 

937 
Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление I оч. 

ТК-47 - ТК-48__отопле-

ние_6 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 3602 0 3601,80 

938 

Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление II 
оч. 

павильон № 5 - НО № 

166 (два обр. тр-
да)__отопление_34 0 

0 0 0 0 3504 0 0 0 0 0 3503,71 

939 

Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление II 
оч. 

ТК-141 - павильон № 

1__отопление_52 пр. 
Циолковского:  

0 0 0 0 1809 0 43514 0 0 0 45323,12 

940 

Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление II 

оч. 

ТК-131б -ТК-132__отоп-

ление_48 пр. Циолков-

ского:  

0 0 0 0 1960 0 0 0 0 0 1959,59 

941 
Реконструкция магистральных 
тепловых камер отопление II 

оч. 

НО № 166 - ТК-107 (два 

обр. тр-да)__отопле-

ние_35 ул. Попова:                                                                                    
ул. Вокзальная:   

0 0 0 0 0 0 0 0 4242 0 4241,63 

942 

Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление II 
оч. 

ТК-98 - УТ1__отопле-

ние_24 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 2337 0 2336,56 

943 

Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление III 

оч. 

Павильон № 7 - ТК-

208__отопление_58 ул. 

Терешковой: 

0 0 0   2550 0 0 0 0 0 2550,31 

944 
Реконструкция магистральных 

тепловых камер отопление I оч. 

УП2 - ТК-56б__отопле-

ние_12 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 634 0 634,42 

945 
Техперевооружение  трубопро-

вода отопления ТК43-ТК44 
ТК43-ТК44 20206   0 0 0 0 0 0 0 0 20205,83 

946 

Техническое перевооружение 

магистрального трубопровода 

теплоснабжения  от Павильона 
№ 3 до ТК-45  в границах  от 

ТК 43 – ТК45 ( в границах 

ТК44-ТК45)   

от Павильона № 3 до ТК-

45  в границах  от ТК 43 
– ТК45 ( в границах 

ТК44-ТК45)  

    17556               17556,16 

947 

Модернизация тепловой изоля-
ции магистрального трубопро-

вода (Участки в районе желез-

ной дороги ПИРС-ПАВ. №3, 
ПАВ. №6-ПАВ. №7) 

Участки в районе желез-

ной дороги ПИРС-ПАВ. 

№3, ПАВ. №6-ПАВ. №7 

  986                 986,04 

948 Реконструкция магистральных ТК-130, ТК-207, ТК-138,   3172                 3172,46 
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тепловых камер ТК-130, ТК-
207, ТК-138, ТК-67, ТК-74 

ТК-67, ТК-74 

949 

Реконструкция магистраль си-

стемы отопления МУП "Дзер-
жинскЭнерго" 

   детская больница №8 

от котельной №3 по ул. 
Гайдара, д. 9 

0 0 0 0 0 0 0 484 0 0 484,24 

950 

Реконструкция магистраль си-

стемы отопления МУП "Дзер-

жинскЭнерго" 

   детская больница №8 

от котельной №3 по ул. 

Гайдара, д. 9 

0 0 0 0 0 0 0 293 0 9040 9332,99 

951 

Реконструкция магистраль си-

стемы отопления МУП "Дзер-

жинскЭнерго" 

   детская больница №8 

от котельной №3 по ул. 

Гайдара, д. 9 

0 0 0 0 0 0 0 154 0 4206 4360,14 

952 
Реконструкция тепловой сети 

отопления  

   ул. Вокзальная, ул. По-
пова, к многоквартирным 

домам №79 по ул. Вок-

зальная и № 90 по ул. 
Попова 

0 0   0 0 0 386 0 12675 0 13061,09 

953 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от 15ТК24 
до д. №6В по ул. Буденного 

(котельная №15) (отопление)  

   ул. Буденного, д. 6В 0 0 0 0 0 0 38 0 1133 0 1171,04 

954 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от 15ТК18 
до д. 8 по ул. Буденного (от ко-

тельной №15) (отопление)  

   ул. Буденного, д. 8 0 0 0 0 0 0 32 0 944 0 975,86 

955 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от 15ТК16 

до д. 10 по ул. Буденного (от 

котельной № 15) (сети отопле-
ния)  

   ул. Буденного, д. 10 0 0 0 0 0 0 26 0 755 0 780,69 

956 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК15 (источник – ко-

тельная №42) до д. №2Б по ул. 
Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 2Б 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30,07 

957 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 42ТК11 (источник – ко-

тельная № 42 до д. №2Г по ул. 

Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 2Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58,31 

958 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 42ТК10 (источник – ко-

тельная №42) до д. № 2Б по ул. 

Бутлерова до ЭБЦ по ул. Бутле-
рова, д. №4Г  

   ул. Бутлерова, д. 4Г 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 18,90 



                                                               

59 

№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Место расположения 

объекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. Итого 

959 

Реконструкция тепловой сети. 
Сооружение абонентского 

ввода от внутриквартальной 

тепловой камеры 26ТК26 (ис-
точник – котельная №26) до 

МОУ ДОД «Детская художе-

ственная школа» д. 5 ул. Бутле-

рова  

   ул. Бутлерова, д. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30,07 

960 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК35 (источник – ко-

тельная №42) до д. №8 по ул. 
Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 27,93 

961 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 26ТК32  до д.9/8 по ул. 

Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 9/8 0 0 0 0 0 0 0 155 0 4572 4727,24 

962 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК35а (источник – ко-
тельная № 42) до МОУ ДОД 

№25 по ул. Бутлерова, д. №10  

   ул. Бутлерова, д. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 10,74 

963 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК36  

   ул. Бутлерова, д. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 30,71 

964 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК37  

   ул. Бутлерова, д. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17,19 

965 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 23ТК7 (источник – ко-

тельная №23) до д. №15 по ул. 

Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17,19 

966 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК9 (источник – ко-
тельная №23) до д. № 15А по 

ул. Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 15А 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 25,79 

967 
Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
   ул. Бутлерова, д. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 30,71 
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риквартальной тепловой ка-
меры 42ТК38  

968 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК28 (источник – ко-

тельная №23) до д. №19 по ул. 

Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 23,63 

969 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от поворота 

трубопровода (т.В) (источник – 
котельная №23) до д. № 20/10 

по ул. Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 20/10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 27,93 

970 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 13ТК13 (источник – ко-
тельная №13) до д. №38 ул. 

Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 38 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 30,71 

971 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод внутриквар-
тальной тепловой камеры 

13ТК14 (источник – котельная 

№13) до д. №40 ул. Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56,07 

972 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от задвижки 

в д. 45А ул. Маяковского (ис-
точник – котельная №13) до д. 

№ 40Б ул. Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 40Б 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 64,87 

973 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 40ТК4 (источник – ко-
тельная № 40) до МДОУ № 103 

по ул. Ватутина 13  

   ул. Ватутина, д. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27,17 

974 
Реконструкция тепловой сети 

от стены корпуса 2 до ТК2  
   ул. Ватутина, д. 24/8 0 0 0 0 0 0 149 0 4404 0 4552,69 

975 
Реконструкция тепловой сети 

от ТК2 до ТК2А  
   ул. Ватутина, д. 24/8 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 25,79 

976 
Реконструкция тепловой сети 

от ТК2А до стены корпуса 11  
   ул. Ватутина, д. 24/8 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29,23 

977 
Реконструкция тепловой сети 

от ТК2 до стены корпуса 4  
   ул. Ватутина, д. 24/8   42 0 2044 0 0 0 0 0 0 2085,54 

978 
Реконструкция тепловой сети 

от стены корпуса 4 до ТК4  
   ул. Ватутина, д. 24/8 0 0   0 0 115 0 3357 0 0 3472,58 

979 
Тепловая сеть от ТК4 до стены 

корпуса 3  
   ул. Ватутина, д. 24/8   0 0 0 0 0 0 0 0 1296 1296,04 

980 Реконструкция тепловой сети    ул. Ватутина, д. 24/8   33 0 2269 0 0 0 0 0 0 2301,40 
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от ТК4 до стены корпуса 8   

981 Тепловая сеть от ТК4 до ТК5     ул. Ватутина, д. 24/8 0 2136 0 0 0 0 0 0 0 0 2135,54 

982 
Реконструкция тепловой сети 

от ТК5 до стены корпуса 6  
   ул. Ватутина, д. 24/8   114     7617 0 0 0 0 0 7730,43 

983 
Реконструкция тепловой сети 
от стены корпуса 2 до стены 

корпуса 1  

   ул. Ватутина, д. 24/8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36,29 

984 
Реконструкция тепловой сети 

от корпуса 1 до корпуса 12  
   ул. Ватутина, д. 24/8 0 0 0 0 0 13 0 368 0 0 381,27 

985 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 35ТК37 (источник-ко-

тельная № 35) до д. № 25 по ул. 

Ватутина  

   ул. Ватутина, д. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28,35 

986 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от задвижек 

в д. №28 по ул. Ватутина (ис-

точник – котельная №40) до д. 
№ 26 по ул. Ватутина  

   ул. Ватутина, д. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 39,52 

987 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 35ТК38 (источник – ко-

тельная № 35) до д. 27 ул. Ва-
тутина  

   ул. Ватутина, д. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 23,63 

988 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 35ТК41 до д. 33 ул. Вату-

тина  

   ул. Ватутина, д. 33 0 0 0 0 0 25 0 679 0 0 703,88 

989 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 59ТК22 (источник – ко-
тельная № 59) до д. № 36 по ул. 

Ватутина  

   ул. Ватутина, д. 36 0 0 0 0 0 0 23 0 680 0 702,62 

990 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 59ТК21а (источник – ко-

тельная № 59) до МДОУ №99 

по ул. Ватутина д. 36А  

   ул. Ватутина, д. 36А 0 0 0 0 0 201 0 0 5739 0 5940,01 

991 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от врезки во 
внутриквартальную сеть (ис-

точник – котельная № 59) до д. 

№44 по ул. Ватутина  

   ул. Ватутина, д. 44 0 0 0 0 0 17 0 453 0 0 469,25 
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992 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 33ТК20 до д.№64 по ул. 

Ватутина  

   ул. Ватутина, д. 64 0 0 1079 0 0 0 0 0 0 0 1079,06 

993 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 33ТК22 (источник – ко-

тельная № 33) до д. № 66 по ул. 

Ватутина  

   ул. Ватутина, д. 66 0 0 1079 0 0 0 0 0 0 0 1079,06 

994 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 33ТК46(источник – ко-

тельная №33) до д. №76 по ул. 

Ватутина  

   ул. Ватутина, д. 76 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 205,90 

995 

Абонентский ввод №1 от внут-

риквартальных тепловых камер 

25ТК2, 25ТК1 (источник – ко-
тельная № 25) до д. № 1 по ул. 

Водозаборная  

   ул. Водозаборная, д. 1 0 3257 0 0 0 0 0 0 0 0 3256,78 

996 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 25ТК4 (источник – ко-

тельная № 25) до д. №3 по ул. 

Водозаборная  

   ул. Водозаборная, д. 3   0 700 0 0 0 0 0 0 0 700,49 

997 

Реконструкция тепловой сети. 

Сооружение абонентского 

ввода от внутриквартальной 
тепловой камеры 26ТК21 (ис-

точник – котельная №26) до 

МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №2» ул. Гага-

рина, д. 3  

   ул. Гагарина, д. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 118,13 

998 
Абонентский ввод от д. №6 по 
ул. Гагарина (источник-котель-

ная№2) до д.№4 по ул.Гагарина  

   ул. Гагарина, д. 4 0 0 2157 0 0 0 0 0 0 0 2157,35 

999 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 1ТК97  (или от врезки в 

ввод к д.№5/10 по пр.Кирова) 

(источник-котельная №1) до 
д.№8 по ул.Гагарина  

   ул. Гагарина, д. 8 0 0 3646 0 0 0 0 0 0 0 3646,13 

1000 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 42ТК18 (источник - ко-

тельная №42) до МДОУДОД 

д.№50 по ул. Гагарина, д.№9  

   ул. Гагарина, д. 9   0 1961 0 0 0 0 0 0 0 1961,01 

1001 Абонентский ввод от внут-    ул. Гагарина, д. 21 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2132,16 
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риквартальной тепловой ка-
меры 1ТК40 (источник - ко-

тельная №1) до МДОУ д.№56 

по ул. Гагарина, д.№21  

1002 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод №1, 2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 48ТК42, 48ТК41 (ис-

точник – котельная №48) до д. 

№3 по ул. Гайдара  

   ул. Гайдара, д. 3 0 0 0 0 0 74 0 0 2268 0 2342,07 

1003 
Абонентские вводы отопления 
и ГВС от ТК-6 до здания поли-

клиники  

   ул. Гайдара, д. 7 0 0 1718 0 0 0 0 0 0 0 1717,75 

1004 
Абонентские вводы отопления 
и ГВС от ТК-7 до здания глав-

ного корпуса больницы №8  

   ул. Гайдара, д. 7   0     0 0 1189 0 0 0 1188,56 

1005 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентские вводы отопления 
и ГВС от ТК-4 до лечебно-ад-

министративного корпуса боль-

ницы №8  

   ул. Гайдара, д. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 305,86 

1006 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК26(источник – ко-
тельной №23) до МОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр 

«Молодежных инициатив» 
(клуб инвалидов) по ул. Гай-

дара, д. №14Б  

   ул. Гайдара, д. 14Б 0 2418 0 0 0 0 0 0 0 0 2417,70 

1007 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 27ТК5 (источник – ко-
тельная №27) до д. №15 ул. 

Гайдара  

   ул. Гайдара, д. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48,46 

1008 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК30 (источник – ко-

тельная №23) до д. №16 по ул. 
Гайдара,  

   ул. Гайдара, д. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 134,56 

1009 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 28ТК20(источник – ко-

тельная №28) до д. №22А по 

ул. Гайдара  

   ул. Гайдара, д. 22А 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 87,24 

1010 Реконструкция тепловой сети.    ул. Гайдара, д. 23А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 34,53 
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Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 29ТК41 (источник – ко-

тельная №29) до д. №23А по 
ул. Гайдара  

1011 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от д. №17 по 

ул. Марковникова (источник – 

котельная №28) до МДОУ №69 

по ул. Гайдара д. №26А  

   ул. Гайдара, д. 26А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 78,93 

1012 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентские вводы № 1,2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 43ТК15, ТК14 (источ-
ник – котельная №43) до д. 

№30 ул. Гайдара  

   ул. Гайдара, д. 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 69,94 

1013 

Реконструкция тепловой сети.  
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 43ТК13 (источник – ко-
тельная №43) до д. №32 ул. 

Гайдара  

   ул. Гайдара, д. 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 34,53 

1014 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 43ТК8  

   ул. Гайдара, д. 34А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29,60 

1015 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 29ТК58 (источник – ко-

тельная №29) до д. №35А ул. 

Гайдара  

   ул. Гайдара, д. 35А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 44,87 

1016 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 29ТК24 (источник – ко-
тельная №29) до д. №35Б ул. 

Гайдара  

   ул. Гайдара, д. 35Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 44,87 

1017 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 31ТК14 (источник – ко-

тельная №31) до д. №70 ул. 
Гайдара  

   ул. Гайдара, д. 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29,14 

1018 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

   ул. Гайдара, д. 72Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29,14 
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меры 31 ТК9 (источник – ко-
тельная №31) до д. №72Б по ул. 

Гайдара  

1019 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 31ТК8  (источник-котель-

ная 

№31) до д.№72в по ул.Гайдара  

   ул. Гайдара, д. 72В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32,07 

1020 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 47ТК19 (источник – ко-

тельная № 47) до д. №3 по ул. 

Гастелло  

   ул. Гастелло, д. 3 0 3098 0 0 0 0 0 0 0 0 3097,89 

1021 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 59ТК22а (источник – ко-

тельная № 59) до д. № 9/34 по 

ул. Гастелло  

   ул. Гастелло, д. 9/34 0 0 0 0 0 0 23 0 680 0 702,62 

1022 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 40ТК9 (источник – ко-
тельная №40) до д. № 14а по 

ул. Гастелло  

   ул. Гастелло, д. 14А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 46,87 

1023 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 38ТК69 (источник – ко-

тельная № 38) до д. № 20А по 

ул. Гастелло  

   ул. Гастелло, д. 20А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 37,69 

1024 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 38ТК4 (источник – ко-
тельная № 38) до д. № 20Б по 

ул. Гастелло  

   ул. Гастелло, д. 20Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 44,87 

1025 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 38ТК86 (источник – ко-

тельная № 38) до д. №28 ул. Га-
стелло  

   ул. Гастелло, д. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44,40 

1026 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

   ул. Горьковская, д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22,44 
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меры 61ТК20 (источник – ко-
тельная № 61) до д. №1 по ул. 

Горьковская  

1027 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК12 (источник – ко-

тельная №61) до д. №2 по ул. 

Горьковская  

   ул. Горьковская, д. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23,33 

1028 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК19 (источник – ко-

тельная №61) до д. №3 по ул. 
Горьковская  

   ул. Горьковская, д. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21,54 

1029 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК10 (источник – ко-

тельная №61) до д. №4 по ул. 
Горьковская  

   ул. Горьковская, д. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23,33 

1030 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК5  

   ул. Грибоедова, д. 3 0 0   0 0 2967 0 0 0 0 2966,86 

1031 

Абонентский ввод от задвижек 

в д. 52А по пр. Ленина (источ-

ник-котельная №32) до д. 16 по 
ул.Грибоедова  

   ул. Грибоедова, д. 16 0 3030 0   0 0 0 0 0 0 3029,74 

1032 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 44ТК8 (источник-котель-

ная №44) до д №17 по ул.Гри-
боедова  

   ул. Грибоедова, д. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 157,86 

1033 

Абонентский ввод от задвижек 

в д. №24 по ул. Грибоедова (ис-

точник-котельная № 45) до д. 
№ 22/11 по ул. Грибоедова  

   ул. Грибоедова, д. 22/11 0 0 1493 0 0 0 0 0 0 0 1492,53 

1034 

Реконструкция тепловой сети 

от детской больницы № 13 до 
котельной №9 МУП "Дзержин-

скЭнерго" 

   ул. Грибоедова, д. 29   282 0 0 0 8338 0 0 0 0 8620,62 

1035 

Абонентский ввод от задвижек 

в д. 42 по ул. Грибоедова (ис-
точник-котельная№46) до 

д.№44 по ул.Грибоедова  

   ул. Грибоедова, д. 44   0 1465 0 0 0 0 0 0 0 1465,48 

1036 
Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от д. №2/16 

   прос. Дзержинского, д. 
1/18 

  0 0 0 0 0 252 0 7890 0 8141,95 
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по пр. Чкалова (источник-ко-
тельная №1) до д.№1/18 по пр. 

Дзержинского  

1037 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 20ТК22 (источник – ко-

тельная №20) до д. № 10 по пр. 

Дзержинского  

   прос. Дзержинского, д. 
10 

6764   0 0 0 0 0 0 0 0 6763,68 

1038 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от задвижек 

внутри д. №1 по ул. Маяков-
ского (источник-котельная 

№60) до д. №13 по пр. Дзер-

жинского  

   прос. Дзержинского, д. 
13 

0 0   0 0 0 91 0 2655 0 2745,98 

1039 

Абонентский ввод от ТК6 до д. 

№36 по пр. Дзержинского 

(отопление)     

   прос. Дзержинского, д. 
36 

  37878 0 0 0 0 0 0 0 0 37878,46 

1040 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 39ТК6 (источник – ко-

тельная №39) до д. №39/47 пр. 
Дзержинского; Абонентский 

ввод №2 от врезки в абонент-

ский ввод №1 к д. 39/47 пр. 
Дзержинского (источник – ко-

тельная № 39) до д. №39/47 пр. 
Дзержинского  

   прос. Дзержинского, д. 

39/47 
  0     0 0 2138 0 0 0 2137,93 

1041 

Абонентский ввод от 15ТК33 

до детского комбината № 131 

пер. Западный, 11А (Котельная 

№15)  

   пер. Западный, д. 11А   0 3679 0 0 0 0 0 0 0 3678,85 

1042 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 50ТК15 (источник – ко-

тельная №50) до д. №30 по пер. 

Западный  

   пер. Западный, д. 30 0 0 1276 0 0 0 0 0 0 0 1276,11 

1043 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 50ТК13 (источник – ко-
тельная №50) до МДОУ №133 

по пер. Западный, д. 30А  

   пер. Западный, д. 30А 0 0 0 0 0 0 282 0 7679 0 7960,84 

1044 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК46 (источник – ко-

тельная №61) до д. №3 по ул. 
Индустриальная  

   ул. Индустриальная, д. 
3 

0 2699 0 0 0 0 0 0 0 0 2698,65 
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1045 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК4 (источник – ко-

тельная №61) до д. №4А по ул. 
Индустриальная  

   ул. Индустриальная, д. 
4А 

0 3938 0 0 0 0 0 0 0 0 3937,88 

1046 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК49 (источник – ко-

тельная №61) до д. №5 по ул. 
Индустриальная  

   ул. Индустриальная, д. 

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57,44 

1047 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК25 (источник – ко-
тельная №61) до д. №6А по ул. 

Индустриальная  

   ул. Индустриальная, д. 

6А 
0 0 0 0 0 0 2508 0 0 0 2508,12 

1048 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК48 (источник – ко-
тельная №61) до МДОУ №36 

по ул. Индустриальная д. 7А  

   ул. Индустриальная, д. 

7А 
  110 0 0 0 4342 0 0 0 0 4451,61 

1049 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 47ТК29 (источник – ко-

тельная №47) до д. №14 по ул. 
Кирова  

   ул. Кирова, д. 14 2193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2192,88 

1050 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 20ТК19 (источник – ко-

тельная №20) до д. №11 по ул. 

Клюквина  

   ул. Клюквина, д. 11 12167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12167,14 

1051 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК20 (источник – ко-

тельная №61) до д. №8 по ул. 
Красноармейская  

   ул. Красноармейская, д. 
8 

  3221 0 0 0 0 0 0 0 0 3220,73 

1052 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 50ТК8 (источник – ко-
тельная №50) до д. №4 по пр. 

Ленина  

   просп. Ленина, д. 4 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 1599,53 

1053 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 49ТК4 (источник-котель-

ная №49) до д. №6 по ул. Ле-
нина  

   просп. Ленина, д. 6 0 911 0 0 0 0 0 0 0 0 910,58 

1054 Реконструкция тепловой сети.    просп. Ленина, д. 13Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 184,99 
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№ 
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Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 27ТК21а (источник – ко-

тельная №27) до МДОУ №39, 
пр. Ленина д. 13Б  

1055 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 27ТК36 (источник-ко-

тельная №27) до д.13а пр.Ле-
нина  

   просп. Ленина, д. 13А   230 0 3717 0 0 0 0 0 0 3946,42 

1056 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 49ТК6  

   просп. Ленина, д. 24/20 0 0 0 0 0 94 0 2642 0 0 2735,92 

1057 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 27ТК45 (источник – ко-

тельная №27) до МОУ «Вечер-

няя сменная школа №9», пр. 
Ленина, д. 31  

   просп. Ленина, д. 31 0 0 0 0 0 1996 0 0 0 0 1996,46 

1058 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК24 (источник-ко-
тельная №23) до д. № 41/18 по 

пр. Ленина  

   просп. Ленина, д. 41/18 0 0   0 0 0 1179 0 0 0 1178,84 

1059 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 28ТК11 (источник – ко-

тельная №28) до д. №41/18 по 

пр-т. Ленина  

   просп. Ленина, д. 42/18 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 174,84 

1060 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК19 (источник-ко-

тельная №23) до д. № 43 по пр. 
Ленина  

   просп. Ленина, д. 43 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 129,59 

1061 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 32ТК7 (источник - ко-
тельная №32) до д. 44/15 по пр. 

Ленина  

   просп. Ленина, д. 44/15 3956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3956,04 

1062 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК21 (источник-ко-

тельная №23) до д. № 45 по пр. 
Ленина  

   просп. Ленина, д. 45   0 0 0 0 0 1528 0 0 0 1528,13 

1063 Реконструкция тепловой сети.    просп. Ленина, д. 47/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 279,78 
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№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Место расположения 

объекта 
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Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК31 (источник-ко-

тельная №23) до д. № 47/16 по 
пр. Ленина  

1064 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 26ТК4 (источник – ко-

тельная №26) до д №49А по пр. 

Ленина (отопление)  

   просп. Ленина, д. 49А   0 0 0 0 0 3065 0 0 0 3065,30 

1065 

Абонентский ввод от задвижек 
в д. 50 по пр. Ленина (источник 

– котельная №32) до д. 52/14 по 

пр. Ленина  

   просп. Ленина, д. 52/14 0 0 1164 0 0 0 0 0 0 0 1163,73 

1066 

Сооружение абонентского 

ввода от внутриквартальной 

тепловой камеры 26ТК19 (ис-
точник – котельная №26) до д. 

№55 по пр. Ленина (отопление)  

   просп. Ленина, д. 55 2652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2651,88 

1067 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 1ТК77 (источник-котель-

ная №1) до д. №61 по пр. Ле-

нина  

   просп. Ленина, д. 61 0 0 0 0 0 0 1658 0 0 0 1658,29 

1068 

Сооружение - абонентский 

ввод от внутриквартальной теп-

ловой камеры 20ТК45 (источ-
ник – котельная №20) до д. 

№69 по пр. Ленина (отопление)  

   просп. Ленина, д. 69 0 0 1774 0 0 0 0 0 0 0 1773,86 

1069 

Сооружение абонентского 

ввода от внутриквартальной 

тепловой камеры 20ТК2 (ис-

точник – котельная №20) до д. 
№73 по пр. Ленина (отопление)  

   просп. Ленина, д. 73 0 1285 0 0 0 0 0 0 0 0 1285,40 

1070 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 20ТК16 (источник – ко-
тельная №20) до МДОУ №110 

д. 77А по пр. Ленина  

   просп. Ленина, д. 77А 0 0 2179 0 0 0 0 0 0 0 2179,02 

1071 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК34 (источник – ко-
тельная №42) до МОУ ДОД 

"Дворец детского творчества" 

на пл. Ленина, д. 1 

   пл. Ленина, д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 221,99 

1072 Абонентский ввод от внут-
   ул. Ленинградская, д. 

18 
0 797 0 0 0 0 0 0 0 0 797,24 
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Краткое описание проекта 

Место расположения 

объекта 
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риквартальной тепловой ка-
меры 64ТК159 (источник – ко-

тельная №64) до д. №18 по ул. 

Ленинградская  

1073 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК160 (источник – ко-

тельная №64) до д. №20 по ул. 

Ленинградская  

   ул. Ленинградская, д. 

20 
0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935,03 

1074 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 64ТК158 (источник – ко-

тельная №64) до д. №21 по ул. 

Ленинградская  

   ул. Ленинградская, д. 

21 
0 0 0 0 0 0 1882 0 0 0 1881,86 

1075 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК161 (источник – ко-
тельная №64) до д. №22 по ул. 

Ленинградская  

   ул. Ленинградская, д. 

22 
0 0 0 0 0 0 1281 0 0 0 1281,27 

1076 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 64ТК159 (источник – ко-

тельная №64) до д. №23 по ул. 

Ленинградская  

   ул. Ленинградская, д. 

23 
0 0 0 0 0 0 1522 0 0 0 1521,50 

1077 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК160 (источник – ко-
тельная №64) до д. №25 по ул. 

Ленинградская  

   ул. Ленинградская, д. 

25 
0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 1463,56 

1078 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК162 (источник – ко-

тельная №64) до д. №29 по ул. 
Ленинградская  

   ул. Ленинградская, д. 
29 

0 0 0 0 0 0 1562 0 0 0 1561,54 

1079 Реконструкция тепловой сети 
   просп. Ленинского 

Комсомола, д. 2 
0 0 0 0 0 236 0 6943 0 0 7178,76 

1080 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК39 (источник – ко-
тельная №61) до д. №4 по пр. 

Ленинского Комсомола  

   просп. Ленинского 

Комсомола, д. 4 
0 0 0 0 0 0 152 0 4135 0 4286,60 

1081 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 29ТК39 (источник - ко-

тельная №29) до д. №1/27 по 

ул. Марковникова  

   ул. Марковникова, д. 

1/27 
0   0 0 0 0 3389 0 0 0 3389,10 
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1082 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 29ТК24 (источник - ко-

тельная №29) до д. №8а по 
ул.Марковникова  

   ул. Марковникова, д. 
8А 

  0 0 0 0 0 1756 0 0 0 1756,16 

1083 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 43ТК16 (источник – ко-

тельная №43) до д. 16 по ул. 

Марковникова  

   ул. Марковникова, д. 16   0 0 0 0 0 2706 0 0 0 2705,71 

1084 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 36ТК1 (источник-котель-
ная №36) до центра внешколь-

ной работы по ул. Матросова д. 

№22б  

   ул. Матросова, д. 22Б   460 0 0 0 6539 0 0 0 0 6999,01 

1085 

Участок тепловой сети от 

36ТК23 до стены дома №30 по 

ул. Матросова  

   ул. Матросова, д. 30   0     0 0 1492 0 0 0 1492,46 

1086 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 1ТК48 (источник – ко-

тельная №1) до д. №7 по ул. 
Маяковского  

   ул. Маяковского, д. 7   0 0 0 0 0 1323 0 0 0 1323,00 

1087 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 1ТК49 (источник-котель-

ная №1) до ДЮСШ №3 по ул. 

Маяковского, д. 7а  

   ул. Маяковского, д. 7А 3515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3515,42 

1088 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 47ТК18 (источник – ко-

тельная №47) до д. №10/1 ул. 

Маяковского  

   ул. Маяковского, д. 
10/1 

0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 248,45 

1089 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 47ТК33 (источник – ко-
тельная №47) до д. №13 ул. Ма-

яковского  

   ул. Маяковского, д. 13 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 76,84 

1090 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 35ТК48 (источник-ко-

тельная №35) до д.16 ул. Мая-
ковского  

   ул. Маяковского, д. 16 0 0 0 0 0 0 1799 0 0 0 1799,30 

1091 Абонентский ввод №1, №2 от    ул. Маяковского, д. 18 0 0 0 0 0 0 2291 0 0 0 2290,64 
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внутриквартальной тепловой 
камеры  35ТК50 (источник - ко-

тельная №35) до МОУ СОШ 

№5 по ул. Маяковского, д.№18  

1092 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 35ТК23  

   ул. Маяковского, д. 
20А 

  0 0 0 0 0 1746 0 0 0 1746,41 

1093 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК30 (источник – ко-

тельная №42) до МОУ СОШ 
№40 б-р Мира, д. №3  

   бул. Мира, д. 3 0 0   0 0 0 6085 0 0 0 6084,70 

1094 

Сооружение абонентского 

ввода от внутриквартальной 
тепловой камеры 26ТК31 (ис-

точник – котельная №26) до д. 

№9/11 б-р Мира (отопление)  

   бул. Мира, д. 9/11 4424   0 0 0 0 0 0 0 0 4423,99 

1095 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК6 (источник-котель-

ная №23) до д. № 12/13 по б-р 
Мира  

   бул. Мира, д. 12/13   0 0 0 0 0 2087 0 0 0 2087,03 

1096 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 23ТК31 (источник-ко-

тельная №23) до д. № 14 по б-р 

Мира  

   бул. Мира, д. 14 0 0   0 0 0 1602 0 0 0 1602,32 

1097 

Абонентский ввод от задвижек 

в Д. 44А по пр. Ленина (источ-

ник – котельная №32) до д. 

№15 по б-р Мира  

   бул. Мира, д. 15 2365 0   0 0 0 0 0 0 0 2364,58 

1098 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 32ТК16 (источник – ко-
тельная №32) до д. №22 по б-р 

Мира  

   бул. Мира, д. 22 5669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5668,88 

1099 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 34ТК11 (источник-ко-
тельная №34) до д. №8 по ул. 

Молодежная  

   ул. Молодежная, д. 8 0 0 0 0 0 0 307 0 0 0 307,34 

1100 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 34ТК9А (источник-ко-

тельная №34) до д. №12 по ул. 
Молодежная  

   ул. Молодежная, д. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 199,36 
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1101 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 48ТК14 (источник – ко-

тельная №48) до д. №17 по ул. 
Молодежной  

   ул. Молодежная, д. 17     0 0 1913 0 0 0 0 0 1912,67 

1102 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 33ТК46 (источник-ко-

тельная №33) до д. 1/74 по ул. 
Народная  

   ул. Народная, д. 1/74 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 167,75 

1103 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 33ТК3 (источник-котель-
ная №33) до д. №3 по ул. 

Народная 

   ул. Народная, д. 3 0 3524 0 0 0 0 0 0 0 0 3523,64 

1104 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 5ТК4 (источник-котель-
ная №5) до д. №4б по ул. Ост-

ровского 

   ул. Островского, д. 4Б 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 234,15 

1105 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 5ТК1  (источник-котель-
ная №5) до д. №8 по ул. Ост-

ровского 

   ул. Островского, д. 8   101 0 158 0 0 0 0 0 0 259,15 

1106 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 59ТК6 (источник – ко-

тельная №59) до д. №12 по ул. 
Панфиловцев  

   ул. Панфиловцев, д. 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10,38 

1107 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 59ТК5 (источник – ко-

тельная №59) до д. №13/35 по 
ул. Панфиловцев  

   ул. Панфиловцев, д. 

13/35 
0 0 0 0 0 34 0 1013 0 0 1046,90 

1108 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 59ТК7 (источник – ко-

тельная №59) до д. №14 по ул. 

Панфиловцев  

   ул. Панфиловцев, д. 14 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 69,15 

1109 Реконструкция тепловой сети. 
   ул. Панфиловцев, д. 

18/52 
0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 23,84 



                                                               

75 

№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Место расположения 

объекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. Итого 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 59ТК8 (источник – ко-

тельная №59) до д. №18/52 по 
ул. Панфиловцев  

1110 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 53ТК3 (источник – ко-

тельная №53) до д. №5 по ул. 
Комбрига Патоличева  

   ул. Комбрига Патоли-

чева, д. 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 183,61 

1111 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 54ТК2 (источник – ко-
тельная №54) до д.№21 по ул. 

Комбрига Патоличева  

   ул. Комбрига Патоли-

чева, д. 21 
0 0   0 0 0 1672 0 0 0 1671,98 

1112 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от задвижек 

в д. 25 по ул. Петрищева(источ-

ник-котельная № 51) до д. № 27 
по ул. Петрищева  

   ул. Петрищева, д. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 155,98 

1113 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 40ТК20 (источник-ко-
тельная №40) до д. №1 по ул. 

Пирогова  

   ул. Пирогова, д. 1 2816   0 0 0 0 0 0 0 0 2815,55 

1114 

Абонентский ввод от задвижек 
в д. №5 по ул. Пирогова (источ-

ник-котельная № 40) до д. № 3 

по ул.Пирогова  

   ул. Пирогова, д. 3 0 1836 0 0 0 0 0 0 0 0 1836,30 

1115 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 38ТК12 (источник – ко-
тельная №38) до д. №16А ул. 

Пирогова  

   ул. Пирогова, д. 16А 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1985,86 

1116 

Реконструкция тепловой сети. 

Сооружение абонентского 
ввода от внутриквартальной 

тепловой камеры 25ТК17 (ис-

точник – котельная №25) до д. 
№26А ул. Пирогова  

   ул. Пирогова, д. 26А 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 223,32 

1117 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 37ТК9 (источник – ко-

тельная №37) до д. №33А ул. 

Пирогова  

   ул. Пирогова, д. 33А 0 3276 0 0 0 0 0 0 0 0 3276,05 

1118 Реконструкция тепловой сети.    ул. Пирогова, д. 34Б 0 0 0 0 0 485 0 0 0 17262 17747,52 
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Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 25ТКб/N (источник – ко-

тельная №25) до МОУ «Сред-
няя общеобразовательная 

школа №70»  

1119 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 37ТК11 (источник - ко-

тельная №37) до д. №35А по 
ул. Пирогова  

   ул. Пирогова, д. 35А 0 3179 0 0 0 0 0 0 0 0 3179,16 

1120 

Абонентский ввод №1,2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 44ТК11, 44ТК12 (ис-
точник-котельная №44) до д. № 

2/60 по б-ру Победы   

   бул. Победы, д. 2/60 0 0 0 0 0 2347 0 0 0 0 2347,04 

1121 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 45ТК17 ( источник-ко-

тельная №45) до д. №13 
по б-р Победы  

   бул. Победы, д. 13 0 3156 0 0 0 0 0 0 0 0 3155,82 

1122 

Абонентский ввод от задвижек 

в д. 20 по б-р Победы (источ-

ник – котельная №32) до д. 18 
по б-р Победы  

   бул. Победы, д. 18 0 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 2164,11 

1123 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 32ТК2 (источник – ко-

тельная №32) до МУЗ «Детская 

городская поликлиника №13) 

по б-р Победы, д. 18Б  

   бул. Победы, д. 18Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 262,29 

1124 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от задвижки 

в д. 43 ул. Пожарского (источ-

ник – котельная №13) до д. 
№4/41 по ул. Пожарского  

   ул. Пожарского, д. 4/41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141,40 

1125 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 8ТК10 (источник-котель-
ная №8) до МДОУ №28 по ул. 

Попова, д. 10б  

   ул. Попова, д. 10Б 0 0 0 0 0 3132 0 0 0 0 3132,42 

1126 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод № 1,2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 57ТК6 (источник – ко-
тельная №57) до д. №16 по ул. 

Пушкинской  

   ул. Пушкинская, д. 16 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 270,06 
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1127 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от врезки в 

сеть отопления в д. 18 ул. Рево-

люции (источник – котельная 
№59) до д. №16 по ул. Револю-

ции  

   ул. Революции, д. 16 0 0 0 0 0 0 93 0 2698 0 2790,99 

1128 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 33ТК17 (источник-ко-

тельная №33) до д.№17 по ул. 
Революции  

   ул. Революции, д. 17 0 0 0 0 0 438 0 0 0 0 438,25 

1129 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК88 (источник – ко-
тельная №64) до д. №4 по пер. 

Садовый  

   пер. Садовый, д. 4 0 698   0 0 0 0 0 0 0 698,32 

1130 
Абонентский ввод от 15 ТК 34 
до д. 13 по ул. Самохвалова (от 

котельной №15)  

   ул. Самохвалова, д. 13 0 0 23280 0 0 0 0 0 0 0 23279,97 

1131 

Абонентские вводы от внут-

риквартальных тепловых камер 
64ТК99, 64ТК100 (источник – 

котельная №64) до МОУ СОШ 

№1 по пр. Свердлова, д. 21  

   прос. Свердлова, д. 21 0 6331   0 0 0 0 0 0 0 6330,53 

1132 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 64ТК28 (источник – ко-

тельная №64) до д. №28 по пр-

ту Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127,03 

1133 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 64ТК51 (источник – ко-

тельная №64) до д. №31А по 

пр-ту Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 31А 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 223,32 

1134 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК36 (источник – ко-

тельная №64) до д. №39 по пр-
ту Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 39   2876 0 0 0 0 0 0 0 0 2876,31 

1135 

Абонентский ввод от врезки в 

ввод к д. № 39 по пр. Сверд-
лова (источник – котельная 

№64) до д. №41 по пр. Сверд-

лова  

   прос. Свердлова, д. 41 0 256   0 0 0 0 0 0 0 255,91 

1136 Абонентский ввод от внут-    прос. Свердлова, д. 42 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1417,22 
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риквартальной тепловой ка-
меры 64ТК32 (источник – ко-

тельная №64) до д. №42 по пр. 

Свердлова  

1137 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК37 (источник – ко-

тельная №64) до д. №43 по пр. 

Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 43 1477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1476,85 

1138 

Абонентский ввод от врезки в 

ввод к д. №42 по пр-ту Сверд-
лова (источник – котельная 

№64) до д. №44 по пр. Сверд-

лова  

   прос. Свердлова, д. 44 336 0   0 0 0 0 0 0 0 335,62 

1139 

Абонентский ввод от врезки в 

ввод к д. № 43 по пр. Сверд-

лова (источник – котельная 
№64) до д.№45 по пр. Сверд-

лова  

   прос. Свердлова, д. 45 334 0   0 0 0 0 0 0 0 334,20 

1140 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 64ТК41 (источник – ко-

тельная №64) до д. №50 по пр. 

Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 50   2765 0 0 0 0 0 0 0 0 2764,61 

1141 

Абонентский ввод от врезки в 

ввод к д. №50 по пр. Свердлова 

(источник – котельная №64) до 
д. №52 по пр. Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 52 0 354   0 0 0 0 0 0 0 353,76 

1142 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК42 (источник – ко-

тельная №64) до д. №54 по пр. 

Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 54 0 1456   0 0 0 0 0 0 0 1456,44 

1143 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 54ТК9 (источник – ко-
тельная №54) до д. №66 по пр. 

Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 66   105 0 0 3657 0 0 0 0 0 3761,87 

1144 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 55ТК2 (источник-котель-

ная №55) до д.76А по пр. 
Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 76А 3522 0   0 0 0 0 0 0 0 3521,94 

1145 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры ТК10 (источник-котель-
ная №56) до дома по пр-ту 

   прос. Свердлова, д. 84   0     0 0 2020 0 0 0 2020,31 
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Свердлова №84  

1146 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 57ТК12 (источник – ко-
тельная №57) до д. №88 по пр. 

Свердлова  

   прос. Свердлова, д. 88 0 0   0 0 0 0 0 0 5400 5400,37 

1147 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от ТК6 (ис-
точник-котельная № 56) до 

школы №27 пр. Свердлова 

д.88А (отопление)  

   прос. Свердлова, д. 88А 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 261,07 

1148 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от задвижек 

в д. №7 по ул. Советская (ис-
точник-котельная №34) до д. 

№7а по ул.Советская  

   ул. Советская, д. 7А 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 149,33 

1149 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 34ТК2 (источник-котель-

ная №34) до д. №9 по ул. Со-

ветская  

   ул. Советская, д. 9 0 0 1913 0 0 0 0 0 0 0 1913,42 

1150 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 34ТК1 (источник-котель-

ная №34) до МОУ СОШ №3 по 

ул. Советская, д. 9б  

   ул. Советская, д. 9Б 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 304,33 

1151 

Абонентский ввод от ТК6 (ис-

точник-котельная № 53) до д. 

№ 2А по ул. Строителей (отоп-

ление)  

   ул. Строителей, д. 2А 0 0   0 0 0 0 0 0 1909 1909,03 

1152 

Сооружение - абонентский 

ввод от ТК8 (источник-котель-

ная № 53) до д. №4А по ул. 
Строителей (отопление)  

   ул. Строителей, д. 4А 0 0 2639 0 0 0 0 0 0 0 2639,37 

1153 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 54ТК13 (источник – ко-

тельная №54) до д. №10А по 

ул. Строителей  

   ул. Строителей, д. 10А 3124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3124,49 

1154 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 55ТК7 (источник-котель-
ная №55) до д.17/70 по ул. 

Строителей  

   ул. Строителей, д. 17/70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 197,33 

1155 Абонентский ввод от внут-    ул. Строителей, д. 18 0 0 2827 0 0 0 0 0 0 0 2827,33 
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риквартальной тепловой ка-
меры 54ТК7 (источник – ко-

тельная №54) до д. №18 по ул. 

Строителей  

1156 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 54ТК9 (источник – ко-

тельная №54) до д. 20 по ул. 

Строителей  

   ул. Строителей, д. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 181,45 

1157 
Абонентский ввод от ТК до д. 

№ 34А по ул. Студенческая 

(отопление)  

   ул. Студенческая, д. 

34А 
0 0 407 0 0 0 0 0 0 0 406,99 

1158 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод №1,2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК16, 39ТК15 (ис-
точник – котельная №39) до д. 

№51Б ул. Студенческая  

   ул. Студенческая, д. 

51Б 
0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18,93 

1159 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод №1,2 от 
внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК21, ТК20 (источ-

ник – котельная №39) до д. 
№53А по ул. Студенческая  

   ул. Студенческая, д. 

53А 
0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18,93 

1160 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод №1,2 от 
внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК31, ТК32 (источ-

ник – котельная №39) до д. 

№53Б по ул. Студенческая  

   ул. Студенческая, д. 

53Б 
0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18,93 

1161 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод №1,2 от 
внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК12, ТК11 (источ-

ник – котельная №39) до д. 
№55 по ул. Студенческая  

   ул. Студенческая, д. 55 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18,93 

1162 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод №1,2 от 

внутриквартальной тепловой 
камеры 39ТК34, 39ТК33 (ис-

точник – котельная №39) до д. 

№55А по ул. Студенческая  

   ул. Студенческая, д. 
55А 

0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18,93 

1163 

Абонентский ввод №1,2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК13 (источник – ко-
тельная №39) до д. №57 по ул. 

Студенческая  

   ул. Студенческая, д. 57 1294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1293,54 
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1164 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод №1,2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК23, ТК22 (источ-
ник – котельная №39) до д. 

№57Б по ул. Студенческая  

   ул. Студенческая, д. 

57Б 
0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18,93 

1165 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод №1,2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК23, 39ТК22 (ис-
точник – котельная №39) до д. 

№57В ул. Студенческая   

   ул. Студенческая, д. 

57В 
0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18,93 

1166 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 38ТК31 (источник – ко-

тельная №38) до д. №60 ул. 
Студенческая  

   ул. Студенческая, д. 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 89,75 

1167 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 5ТК1  (источник-котель-

ная №5) до д. №10/41 по ул. 
Суворова 

   ул. Суворова, д. 10/41   315 0 3985 0 0 0 0 0 0 4300,43 

1168 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 62ТК18 (источник – ко-

тельная №62) до д. №5 по ул. 

Сухаренко  

   ул. Сухаренко, д. 5 0 2248   0 0 0 0 0 0 0 2248,29 

1169 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК29 (источник – ко-

тельная №62) до д. №9 по ул. 
Сухаренко  

   ул. Сухаренко, д. 9 3289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3289,48 

1170 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 52ТК7  

   ул. Терешковой, д. 52Б 3962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3962,47 

1171 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 52ТК8 (источник – ко-
тельная №52) до д. №54 по ул. 

Терешковой  

   ул. Терешковой, д. 54 0 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 1514,30 

1172 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от задвижек 

в д. 53А по пр. Циолковского 

(источник – котельная №52) до 
д. №58 по ул. Терешковой  

   ул. Терешковой, д. 58 0 0 0 0 0 0 235 0 7352 0 7586,82 
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1173 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК83 (источник – ко-

тельная №64) до д. №6 по пер 
Тупиковый  

   пер. Тупиковый, д. 6 0 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 1426,51 

1174 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК52 (источник – ко-

тельная №64) до МУЗ Родиль-
ный дом №3 по пер. Тупико-

вый, д. 14А  

   пер. Тупиковый, д. 14А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 206,92 

1175 

Абонентский ввод №1,2,3 от 

внутриквартальной тепловой 
камеры 58ТК18, тепловой ка-

меры 58ТК19 (источник – ко-

тельная №58) до д.№4 по ул. 
Удриса  

   ул. Удриса, д. 4 2889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2888,89 

1176 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от задвижек 
внутри д. 2А ул. Ульянова (ис-

точник – котельная №62) до д. 

№2 ул. Ульянова  

   ул. Ульянова, д. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 214,59 

1177 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от задвижек 

внутри д. 4А ул. Ульянова (ис-
точник – котельная №62) до д. 

№4 ул. Ульянова  

   ул. Ульянова, д. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170,20 

1178 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК67 (источник – ко-

тельная №62) до д. №7А по ул. 

Ульянова  

   ул. Ульянова, д. 7А 2257   0 0 0 0 0 0 0 0 2256,68 

1179 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК68 (источник – ко-
тельная №62) до д. №10 по ул. 

Ульянова  

   ул. Ульянова, д. 10 2290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2290,35 

1180 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 62ТК38 (источник – ко-

тельная №62) до д. №15 по ул. 

Ульянова  

   ул. Ульянова, д. 15 0 0 1578 0 0 0 0 0 0 0 1577,56 

1181 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК38 (источник – ко-
тельная №62) до д. №17 по ул. 

Ульянова  

   ул. Ульянова, д. 17 0 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 1974,06 
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1182 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК16 (источник – ко-
тельная №62) до д. №19 по ул. 

Ульянова  

   ул. Ульянова, д. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 192,39 

1183 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 58ТК7 (источник – ко-
тельная №58) до МДОУ №127 

по пр. Химиков, д. №5Б  

   бул. Химиков, д. 5Б 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 128,06 

1184 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 45ТК10 (источник-ко-

тельная №45) до д. №9 по про-

спекту Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 

9 
0 0   0 0 0 0 0 0 955 954,51 

1185 

Абонентский ввод от задвижек 

в д. № 13 по пр. Циолковского 

(источник-котельная №45) до 
д. №11/28 по пр. Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 

11/28 
2414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2414,36 

1186 

Абонентский ввод от т. Врезки 

в ввод к д. № 26 по ул. Грибо-

едова (источник-котельная 
№45) до д. №14 по пр. Циол-

ковского  

   прос. Циолковского, д. 

14 
0 1426 0 0 0 0 0 0 0 0 1425,67 

1187 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 45ТК3 (источник-котель-

ная №45) до д.№17а по 

пр.Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 
17А 

  2153 0 0 0 0 0 0 0 0 2152,78 

1188 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 31ТК16 (источник-ко-

тельная №31) до д. №21а по пр-
т Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 

21А 
  96 0 0 0 3651 0 0 0 0 3746,92 

1189 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от д. № 19В 

пр-т Циолковского (источник – 
котельная №31) до д. №21Б по 

пр-ту Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 

21Б 
  201 0 0 0 3693 0 0 0 0 3893,87 

1190 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 31ТК15 (источник-ко-
тельная №31) до д.№21в по пр-

т Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 

21В 
  208 0 4343 0 0 0 0 0 0 4551,23 
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1191 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 31ТК17 (источник-ко-
тельной №31) до д. №23 по 

проспекту Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 

23 
0 0   0 0 0 95 0 2794 0 2888,55 

1192 

Абонентский ввод от д. №72а 

ул. Гайдара (источник-котель-

ная №31) до д. 27б по пр-т 

Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 

27Б 
0 2157 0 0 0 0 0 0 0 0 2156,78 

1193 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 51ТК2 (источник – ко-

тельная №51) до д. №50 по пр. 
Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 
50 

  5005 0 0 0 0 0 0 0 0 5005,43 

1194 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 58ТК16 (источник – ко-

тельная №58) до д. №71А по 

пр. Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 

71А 
0 0   0 0 0 0 0 0 3818 3818,06 

1195 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 58ТК15 (источник – ко-

тельная №58) до д. 73А по пр. 
Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 
73А 

  0 1938 0 0 0 0 0 0 0 1938,05 

1196 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 56ТК3 (источник – ко-

тельная №56) до д. №77А по 

пр. Циолковского  

   прос. Циолковского, д. 

77А 
  0 0 0 0 2531 0 0 0 0 2530,80 

1197 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 59ТК5 (источник – ко-
тельная №59) до д. №33 по ул. 

Чапаева  

   ул. Чапаева, д. 33     0 0 2594 0 0 0 0 0 2594,19 

1198 

Реконструкция тепловой сети. 

Сооружение абонентского 
ввода от внутриквартальной 

тепловой камеры 22ТК25 (ис-

точник – котельная №22) до д/к 
№102 ул. Чапаева, д. 56 (отоп-

ление)  

   ул. Чапаева, д. 56 182 0 0 0 0 0 0 0 0 5005 5187,26 

1199 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 33ТК34 (источник-ко-

тельная № 33) до д. №63 по ул. 
Чапаева  

   ул. Чапаева, д. 63 0 0 1429 0 0 0 0 0 0 0 1429,47 
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1200 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 33ТК34 (источник- ко-

тельная №33) до д. №65 по ул. 
Чапаева  

   ул. Чапаева, д. 65 0 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 1089,82 

1201 

Реконструкция тепловой сети. 

Сооружение абонентского 

ввода №1,2 от внутрикварталь-

ной тепловой камеры 22ТК16 

(источник – котельная №22) до 
д. №66 по ул. Чапаева (отопле-

ние)  

   ул. Чапаева, д. 66   247 0 5728 0 0 0 0 0 0 5975,45 

1202 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 48ТК18 (источник – ко-

тельная №48) до СДЮШОР №1 
по ул. Чапаева, д. №70  

   ул. Чапаева, д. 70   99 0   6726 0 0 0 0 0 6824,87 

1203 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 48ТК18 (источник – ко-

тельная №48) до д. №70 по ул. 
Чапаева  

   ул. Чапаева, д. 70     0 901   0 0 0 0 0 900,75 

1204 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод №1,2 от 
внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК41, 39ТК40 (ис-

точник – котельная №39) до д. 
№48 по ул. Черняховского  

   ул. Черняховского, д. 

48 
0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18,93 

1205 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 39ТК36 (источник – ко-

тельная №39) до д. №50А по 

ул. Черняховского  

   ул. Черняховского, д. 
50А 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2,17 

1206 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 1ТК5 (источник-котель-

ная №1) до д.№2/16 по пр.Чка-

лова  

   прос. Чкалова, д. 2/16 109 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 1809,04 

1207 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 1ТК47 (источник-котель-

ная №1) до д. №8 по пр. Чка-
лова  

   прос. Чкалова, д. 8 0 0 1417 0 0 0 0 0 0 0 1416,51 
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1208 
Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 35ТК48  

   прос. Чкалова, д. 13 2620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2620,26 

1209 

Абонентский ввод от врезки в 
ввод к д. 15Г пр. Чкалова (ис-

точник-котельная №35) до 

д.15в пр. Чкалова  

   прос. Чкалова, д. 15В 0 0   0 0 0 0 0 0 2674 2674,00 

1210 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 35ТК33 (источник-ко-
тельная №35) до д.17 пр.Чка-

лова  

   прос. Чкалова, д. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265,20 

1211 

Абонентский ввод от внут-
риквартальной тепловой ка-

меры 47ТК23 (источник – ко-

тельная №47) до д. №18 по пр. 
Чкалова  

   прос. Чкалова, д. 18 0 0 1292 0 0 0 0 0 0 0 1291,64 

1212 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 37ТК22 (источник – ко-

тельная №37) до д. №52 пр. 

Чкалова  

   прос. Чкалова, д. 52 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 238,69 

1213 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 36ТК9 (источник - ко-
тельная №36) до д.№53а по пр-

ту Чкалова  

   прос. Чкалова, д. 53А 0 4455 0 0 0 0 0 0 0 0 4454,57 

1214 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 36ТК17 (источник - ко-

тельная №36) до д. №55 по пр-
ту Чкалова  

   прос. Чкалова, д. 55 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 437,96 

1215 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от стены д. 

№8 по ул. Новомосковской (ис-
точник - котельная №36) до д. 

№56 по пр-ту Чкалова  

   прос. Чкалова, д. 56   324 0   0 3551 0 0 0 0 3875,21 

1216 

Реконструкция тепловой сети. 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 36ТК17 (источник - ко-
тельная №36) до д. №57 по пр-

ту Чкалова 

   прос. Чкалова, д. 57   240 0 4460 0 0 0 0 0 0 4699,66 

1217 
Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
   ул. 9 Января, д. 10 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 271,35 
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меры 64ТК149 (источник – ко-
тельная №64) до д. №10 по ул. 

9 Января  

1218 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС от ТК2 до стены корпуса 4 

МУП "ДзержинскЭнерго" 

   ул. Ватутина, д. 24/8 0   0 1803 0 0 0 0 0 0 1802,75 

1219 

Сети ГВС от стены корпуса 4 

до ТК4 МУП "Дзержинск-
Энерго" 

   ул. Ватутина, д. 24/8 0 0   0 0 0 0 0 0 3500 3499,89 

1220 

Сети ГВС от ТК4 до стены кор-

пуса 3 МУП "Дзержинск-
Энерго" 

   ул. Ватутина, д. 24/8   0 0 0 0 0 0 1893 0 0 1893,26 

1221 

Реконструкция тепловой сети 

ГВС от ТК4 до стены корпуса 8 

МУП "ДзержинскЭнерго" 

   ул. Ватутина, д. 24/8 0 33 0 2269 0 0 0 0 0 0 2301,40 

1222 
Сети ГВС от ТК4 до ТК5 МУП 

"ДзержинскЭнерго" 
   ул. Ватутина, д. 24/8 0 3961 0 0 0 0 0 0 0 0 3960,73 

1223 

Реконструкция тепловой сети 

ГВС от ТК5 до стены корпуса 6 
МУП "ДзержинскЭнерго" 

   ул. Ватутина, д. 24/8 0 114 0 0 6388 0 0 0 0 0 6501,46 

1224 
Реконструкция тепловой сети 

ГВС МУП "ДзержинскЭнерго" 
   ул. Грибоедова, д. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 233,90 

1225 

Реконструкция тепловой сети и 
абонентские вводы (от котель-

ной №11) МУП "Дзержинск-
Энерго" 

   бул. Мира, д. 22А 0 0 0 0 0 341 0 10908 0 0 11249,46 

1226 

Реконструкция тепловой сети. 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-
меры 46ТК12 (источник-ко-

тельная №46) до д. №6 по ул. 

Урицкого  

   ул. Урицкого, д. 6 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 73,18 

1227 

Абонентский ввод отопления 

от 40ТК37 до дома №6 по ул. 

Гастелло 

   ул. Гастелло, д. 6   0 453 0 0 0 0 0 0 0 452,96 

1228 
Реконструкция тепловой сети 
от ТК4 до здания морга МУП 

"ДзержинскЭнерго" 

   ул. Грибоедова, д. 29 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17,35 

1229 
Реконструкция тепловой сети к 
дому № 7Б по бул. Космонав-

тов  

   бул. Космонавтов, д. 7Б 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 63,10 

1230 
Участок тепловой сети от ТК-

133Г-2 до ТК-5А  

   прос. Ленинского Ком-

сомола, д. 28 
15714   0 0 0 0 0 0 0 0 15714,34 

1231 

Реконструкция тепловой сети 

от 22ТК36 до д. №1 по ул. Мат-

росова 1-я линия  

   ул. Матросова, 1-я ли-
ния 

  337 0 11633 0 0 0 0 0 0 11970,83 

1232 Реконструкция тепловой сети    ул. Народная 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0 477,25 
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от 22ТК28 до 22ТК38 (источ-
ник-котельная №22)  

1233 Тепловые сети, сети ГВС  
   Набережная Окская, д. 

5А, соор. 4 
31710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31709,96 

1234 Реконструкция тепловой сети    ул. Октябрьская, д. 27 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 339,45 

1235 
Участок тепловой сети от ТК 

132И до УТ1  
   ул. Петрищева, д. 8 2978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2977,62 

1236 

Реконструкция тепловой сети 

от 22ТК37 до дома № 35 по ул. 
Революции  

   ул. Революции   0   0 0 248 0 7434 0 0 7682,23 

1237 
Тепловая сеть к многоквартир-

ному дому  
   ул. Удриса, д. 11А 900 0   0 0 0 0 0 0 0 899,90 

1238 
Реконструкция тепловой сети 

от ТК-2 до дома № 24/26 по ул. 

Чапаева  

   ул. Чапаева, д. 24/26   353 0 0   9622 0 0 0 0 9975,77 

1239 
Реконструкция тепловой сети 
ГВС от 46ТК12 до 46ТК12Б  

ул. Урицкого, д. 6 0 0 0 0 0 0 90 0 2822 0 2911,53 

1240 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 13 ТК17 (источник - ко-
тельная № 13) до д. № 36 ул. 

Бутлерова  

   ул. Бутлерова, д. 36   0 3296 0 0 0 0 0 0 0 3296,07 

1241 
Реконструкция тепловой сети 

от 37ТК20 до дома №8 по 

улице Новомосковская  

ул.Новомосковская, д.8 0 0 0 0 0 0 177 0 5140 0 5316,49 

1242 

Реконструкция участка тепло-
вой сети от УТ-1 до стены мно-

гоквартирного дома №10 по ул. 

Петрищева 

Петрищева,10       0 0 0 0 0 39 0 39,08 

Итого  302610,32 305701,92 295300,15 265595,68 258561,92 264345,03 290762,88 293988,34 321864,96 367115,89 2965847,09 

 

Таблица 8.6. Перечень мероприятий АО «НОКК» по реконструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

№ п/п Краткое описание проекта 
Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. Итого 

1 Модернизация сетей ГВС 0,954КМ 0 18109,81 0 0 0 0 0 0 0 0 18109,81 
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8.9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

ЦТП 

В таблице 8.7 представлен перечень мероприятий по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации ЦТП для ПАО «Т Плюс». 

В мастер-плане схемы теплоснабжения МО ГО "Город Дзержинск", в рамках 

Сценария 2, рассмотрены мероприятия по реконструкции и (или) модернизации 

ЦТП, включенных в «Комплексный план строительства и модернизации комму-

нальной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе, на период 2023-

2030 гг.» в части мероприятий по г.о.г. Дзержинск (таблица 5.10), по объектам, 

находящимся в эксплуатационной ответственности ПАО «Т Плюс». Данные меро-

приятия рассмотрены в сценарии 2 в Главе 5 схемы теплоснабжения МО ГО "Город 

Дзержинск" как потенциальные. Мероприятия «Комплексного план строительства 

и модернизации коммунальной инфраструктуры в Приволжском федеральном 

округе, на период 2023-2030 гг.» с источником финансирования «Иное» не предла-

гаются к реализации из-за отсутствия источника финансирования данных меропри-

ятий. 

Ниже в таблице 8.8 представлен перечень мероприятий по строительству, ре-

конструкции и (или) модернизации ЦТП для ООО "Нижегородтеплогаз". 

Мероприятия по строительству, реконструкции ЦТП для других теплоснаб-

жающих организаций актуализированной схемой теплоснабжения городского 

округа г. Дзержинск не предусмотрено. 

8.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуали-

зации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуата-

цию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них 

1. Актуализирован перечень мероприятий по строительству новых тепловых 

сетей с целью подключения новых потребителей. 

2. Актуализирован перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей 

с превышенным сроком эксплуатации. 

3. Актуализирован перечень мероприятий по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функциони-

рования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пико-

вый режим работы или ликвидации котельных. 

4. Актуализирован перечень мероприятий по реконструкции ЦТП. 

В таблице 8.9 приведены сводные данные по мероприятиям по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей городского округа г. 

Дзержинск в 2025 – 2034 гг.  
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Таблица 8.7. Перечень мероприятий ПАО «Т Плюс» по строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП 
№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. Итого 

1 Реконструкция  ЦТП №18 0 0 0 0 0 8736 0 0 0 0 8735,86 

2 Реконструкция ЦТП №26 0 0 0 0 0 10415 0 0 0 0,0 10415,16 

3 Реконструкция  ЦТП №27 0 0 0 0 0 0 0 9171 0 0 9171,12 

4 Модернизация системы ОПС и СКУД ЦТП  5474 6703 0 0 0 0 0 0 0 0 12176,66 

5 
Реконструкция оборудования ЦТП с заменой 

насосного оборудования ЦТП №27 
0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 465,02 

6 

Реконструкция оборудования ЦТП с заменой 

теплообменного оборудования ЦТП №25 (1шт.), 

ЦТП №27 2ая ступень (1шт.) 
0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 986,04 

7 Техперевооружение Павильона №4 31914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31914,40 

8 Техперевооружение Павильона №5 0 40391 0 0 0 0 0 0 0 0 40391,34 

9 Техперевооружение Павильона №6 0 0 0   5609 0 0 0 0 0 5609,49 

10 

Реконструкция оборудования ЦТП (насосного 

оборудования на ЦТП-3, ЦТП-22, ЦТП-40, теп-

лообменного оборудования на ЦТП-3, ЦТП-7, 

ЦТП-9, ЦТП-11, ЦТП-15, ЦТП-16, ЦТП-37, 

ЦТП-40) 

0 4334 0 0 0 0 0 0 0 0 4334,41 

11 
Автоматизация тепломеханических решений 

ПАВ7 
2922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2922,32 

12 
Модернизация системы ОПС и СКУД ЦТП. Цен-

тральный диспетческий пульт  
0 3106 0 0 0 0 0 0 0 0 3105,77 

Итого 40310,32 55985,62 - - 5609,49 19151,01 - 9171,12 - - 130227,56 

 

Таблица 8.8. Перечень мероприятий ООО "Нижегородтеплогаз" по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

ЦТП 
№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027-2034 гг. Итого по мероприятию 

1 Строительство теплового пункта 25ТП1 по адресу пр.Дзержинского, 35Б 5 000,00 833,00 0,00 5 833,00 

Итого 5 000,00 833,00 0,00 5 833,00 
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Таблица 8.9. Сводные данные по мероприятиям по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых се-

тей городского округа г. Дзержинск в 2025 – 2034 гг. 

№ 

п/п 

Наиме-
нование 

ЕТО 

Наиме-
нование 

РСО 

Группа проектов 
Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. Итого 

1 
ПАО «Т 

Плюс» 

ПАО Т 

Плюс 

Обеспечение перспектив-
ных приростов тепловых 

нагрузок на площадках за-

стройки 

44939,77 12191,51 2311,9 - 6386,78 4879,03 - - - - 70708,99 

2 
ПАО «Т 
Плюс» 

ПАО Т 
Плюс 

Реконструкция и (или) мо-
дернизация ТС, подлежа-

щих замене в связи с ис-
черпанием эксплуатацион-

ного ресурса 

302610,32 305701,92 295300,15 265595,68 258561,92 264345,03 290762,88 293988,34 321864,96 367115,89 2965847 

 
ПАО «Т 

Плюс» 

ПАО Т 

Плюс 

Строительство, рекон-

струкция и (или) модерни-
зация ЦТП 

40310,32 55985,62 - - 5609,49 19151,01 - 9171,12 - - 130227,6 

3 
ПАО «Т 

плюс» 

ООО 

"Нижего-

род-

теплогаз" 

Обеспечение перспектив-

ных приростов тепловых 

нагрузок на площадках за-

стройки 

27029,23 18 233,33 1 480,00 - - - - - - - 46742,56 

4 
ПАО «Т 
плюс» 

ООО 

"Нижего-
род-

теплогаз" 

Повышение эффективно-

сти функционирования си-

стемы теплоснабжения 

- 15 200,00 19762,88 - - - - - - - 34962,88 

 
ПАО «Т 

плюс» 

ООО 
"Нижего-

род-

теплогаз" 

Строительство, рекон-

струкция и (или) модерни-
зация ЦТП 

5000 833 - - - - - - - - 5833 

ИТОГО по ЕТО ПАО «Т Плюс» 419889,6 408145,4 318854,9 265595,7 270558,2 288375,1 290762,9 303159,5 321865,0 367115,9 3254322,1 

 
АО 

«НОКК» 

АО 

«НОКК» 

Реконструкция и (или) мо-

дернизация ТС, подлежа-

щих замене в связи с ис-
черпанием эксплуатацион-

ного ресурса 

- 18109,81 - - - - - - - - 18109,81 

ИТОГО по ЕТО АО «НОКК» - 18109,81 - - - - - - - - 18109,81 

ИТОГО по г.о. г. Дзержинск 419889,6 426255,2 318854,9 265595,7 270558,2 288375,1 290762,9 303159,5 321865,0 367115,9 3272431,9 
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