
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

города Дзержинска 

Нижегородской области 

от_________ №_________ 

                                                                              

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы – проектной документации 

«Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района 

Нижегородской области - полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)», 

включая предварительные материалы оценки воздействия  

на окружающую среду 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений             

по объекту государственной экологической 

экспертизы – проектной документации 

«Полигон ТКО для городов Н.Новгород, 

Дзержинска, Володарского района 

Нижегородской области - полигон МАГ-1 (5,6,7 

этапы строительства)», включая 

предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду 

(далее-материалы) 

до 25 июня  

2026 года 

департамент управления 

делами (далее ДУД) 

совместно с обществом     

с ограниченной 

ответственностью 

«Террикон»  

(далее ООО «Террикон») 

(по согласованию) 

2 Размещение постановления  главы города, 

объекта общественных обсуждений                     

и уведомления о проведении общественных 

обсуждений на официальном сайте 

администрации города 

до 25 июня  

2026 года 

 

ДУД совместно                    

с департаментом 

информационной 

политики                              

и взаимодействия              

со средствами массовой 

информации 

3 Организация и проведение экспозиции 

проектной документации, сбор замечаний, 

комментариев и предложений (для включения    

в протокол общественных обсуждений) 

с 30 июня  

по 29 июля 

2026 года 

ДУД совместно                    

с ООО «Террикон»  

(по согласованию)  

4 Проведение общественных обсуждений              

в форме опроса 

с 30 июня  

по 29 июля 

2026 года 

ДУД совместно                   

с ООО «Террикон» 

 (по согласованию) 

5 Подготовка протокола общественных 

обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений 

с 30 июля  

по 4 августа 

2026 года 

ДУД совместно                   

с ООО «Террикон» 

(по согласованию) 

6 Подготовка к публикации и официальная 

публикация заключения о результатах 

общественных обсуждений и размещение его  

на официальном сайте администрации города 

с 30 июля  

по 4 августа 

2026 года 

ДУД совместно                   

с департаментом 

информационной 

политики                             



2 

 

и взаимодействия               

со средствами массовой 

информации 

 
________________________________ 


