
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

города Дзержинска 

Нижегородской области 

от_________ №_________ 

                                                                              

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению общественных обсуждений по проектной 

документации, включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы 

«Реконструкция РОС г. Дзержинск Нижегородской области (первый этап)» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений             

по проектной документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду объекта государственной 

экологической экспертизы «Реконструкция РОС 

г. Дзержинск Нижегородской области (первый 

этап)» (далее-документация) 

до 30 июня  

2026 года 

департамент управления 

делами (далее ДУД) 

совместно с акционерным 

обществом «Дзержинский 

Водоканал»  

(далее АО «ДВК») 

(по согласованию) 

2 Размещение постановления  главы города, 

объекта общественных обсуждений                     

и уведомления о проведении общественных 

обсуждений на официальном сайте 

администрации города 

до 30 июня  

2026 года  

ДУД совместно                    

с департаментом 

информационной 

политики                              

и взаимодействия              

со средствами массовой 

информации 

3 Организация и проведение экспозиции 

проектной документации, сбор замечаний, 

комментариев и предложений (для включения    

в протокол общественных обсуждений) 

с 6 июля  

по 4 августа 

2026 года 

ДУД совместно                    

с АО «ДВК» 

(по согласованию)  

4 Проведение общественных обсуждений              

в форме опроса 

с 6 июля  

по 4 августа 

2026 года 

ДУД совместно                   

с АО «ДВК» 

 (по согласованию) 

5 Подготовка протокола общественных 

обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений 

с 5 августа  

по 11 августа 

2026 года 

ДУД совместно                   

с АО «ДВК» 

(по согласованию) 

6 Подготовка к публикации и официальная 

публикация заключения о результатах 

общественных обсуждений и размещение его  

на официальном сайте администрации города 

с 5 августа  

по 11 августа 

2026 года 

ДУД совместно                   

с департаментом 

информационной 

политики                             

и взаимодействия               

со средствами массовой 

информации 

 
________________________________ 


