
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

города Дзержинска 

Нижегородской области 

от_____________№ _______ 

                                                                              

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению общественных обсуждений материалов 

оценки воздействия на окружающую среду по объекту экологической 

экспертизы – Проект технической документации на новые технику, 

технологию «Утилизация изделий из резины, утративших потребительские 

свойства» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений     

материалов оценки воздействия            

на окружающую среду по объекту 

экологической экспертизы – Проект 

технической документации на новые 

технику, технологию «Утилизация изделий 

из резины, утративших потребительские 

свойства» (далее-проектная документация) 

до 28 января  

2025 года 

департамент управления 

делами (далее ДУД) 

совместно                            

с обществом с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

экологических 

исследований» (далее ООО 

«ЦЭИ» 

(по согласованию) 

2 Размещение на официальном сайте 

администрации города уведомления                     

о проведении общественных обсуждений 

28 января 2025 года  

(не позднее 3-х дней 

до начала 

общественных 

обсуждений) 

 

ДУД совместно  

с департаментом 

информационной 

политики                             

и взаимодействия  

со средствами массовой 

информации  

и с ООО «ЦЭИ»              

(по согласованию) 

3 Размещение постановления  главы города   

и проектной документации общественных 

обсуждений на официальном сайте 

администрации города 

до 28 января  

2025 года 

 

ДУД совместно  

с департаментом 

информационной 

политики                             

и взаимодействия  

со средствами массовой 

информации  

4 Организация и проведение экспозиции 

проектной документации, сбор замечаний, 

комментариев и предложений                   

(для включения в протокол общественных 

обсуждений) 

с 31 января  

по 3 марта  

2025 года   

ДУД совместно  

с ООО «ЦЭИ» 

(по согласованию)  

5 Проведение общественных обсуждений      

в форме опроса 

с 31 января  

по 3 марта  

2025 года   

ДУД совместно                    

с ООО «ЦЭИ»  

(по согласованию) 



2 

 

6 Подготовка протокола общественных 

обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений 

с 4 марта  

по 11марта  

2025 года 

ДУД совместно                    

с ООО «ЦЭИ» 

(по согласованию) 

7 Официальная публикация заключения о 

результатах общественных обсуждений и 

размещение его  на официальном сайте 

администрации города 

11 марта  

2025 года 

ДУД совместно                   

с департаментом 

информационной 

политики                             

и взаимодействия               

со средствами массовой 

информации 

 
________________________________ 


